



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Datum zpracování: 6. 11. 2015

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Obsah

1.	Základní informace o zprávě	2
2.	Vyhodnocení výzev.....	5
3.	Predikce čerpání finančních prostředků	9
3.1	Finanční prostředky v právních aktech	9
3.2	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu.....	11
3.3	Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu	12
3.4	Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu schválených PCO	13
4.	Predikce plnění hodnot indikátorů	14
5.	Plnění výkonnostního rámce	18

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

1. Základní informace o zprávě

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Strategický realizační plán Integrovaného regionálního operačního program (dále jen “SRP”) poskytuje informaci o pokroku v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou investiční prioritu a specifický cíl. Roční vyhodnocení SRP je spolu se SRP na následující rok předkládáno na jednání MV ve 2. pololetí daného roku. Předkládané vyhodnocení SRP se vztahuje ke sledovanému období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015.

Vyhodnocení SRP dle platné metodiky obsahuje následující části:

1. Základní informace o zprávě
2. Vyhodnocení výzev
3. Plnění predikcí čerpání v roce n
4. Plnění predikcí závazků a dosažených hodnot indikátorů v roce n
5. Plnění výkonnostního rámce

Vzhledem k doporučení MMR-NOK a k tomu, že k datu zpracování tohoto podkladu MS2014+ neumožňoval generovat obsah vyhodnocení SRP v rozsahu dat, která jsou v MS2014+ evidována, je vyhodnocení SRP předkládáno členům Monitorovacímu výboru IROP formou přílohy v MS2014+.

Vyhodnocení výzev obsahuje harmonogram výzev SRP pro rok 2015, v němž je zhodnoceno vyhlášení případně změny plánovaných výzev IROP, které již byly nebo budou vyhlášeny v roce 2015.

Plnění predikcí čerpání v roce n obsahuje 4 tabulky ve členění dle prioritních os, kategorie regionu a fondu. Tabulky sledují míru plnění čerpání, resp. odchylky od predikcí čerpání na úrovních:

- Predikce čerpání fin. prostředků v právních aktech podpory
- Predikce čerpání fin. prostředků v zaregistrovaných žádostech o platbu
- Predikce čerpání fin. prostředků ve vyúčtovaných žádostech o platbu

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

- Predikce čerpání fin. prostředků v souhrnných žádostech o platbu schválených ŘO

Plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n představují souhrnné tabulky s údaji o výchozích hodnotách, cílových hodnotách ve výzvách vyhlášených v roce 2015 a cílových hodnotách programu na úrovni prioritních os. Tabulka zahrnuje také plnění hodnot indikátorů ve čtvrtletích, které bylo v souvislosti s fází realizace programu v roce 2015 nulové.

Plnění výkonnostního rámce je tvořeno tabulkou s výčtem ukazatelů, jejich aktuálním stavem plnění a cílovými hodnotami do roku 2018. Součástí této kapitoly by měly být také grafy znázorňující procento plnění vzhledem k cílovým hodnotám. Tyto grafy by měly být automaticky vygenerovány v MS2014+. V tomto přehledu je neuvádíme, a to nejen proto, že míra plnění je u všech ukazatelů pro rok 2015 nulová, ale také z důvodu, že MS2014+ tuto funkci v době tvorby podkladu neumožňoval.

2. Vyhodnocení výzev

Změny výzev v Harmonogramu výzev na rok 2015

- V 11. výzvě v SC 3.2 bylo změněno datum ukončení příjmu žádostí na červen 2017.
- V 16. výzvě v SC 1.2 bylo posunutě plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu z 03/2016 na 04/2016, dále byly upraveny typy příjemců a informace o komplementaritě výzvy – bylo vyjmuto Ministerstvo dopravy ČR a odstraněna komplementarita s ostatními programy.
- Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u 5. výzvy u SC 2.3 (Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie) bylo posunuto na 11/2015 z důvodu aktualizace Věstníku MZd a byla upravena komplementarita výzvy. Dále byla navýšena alokace 5. výzvy v SC 2.3 z důvodu aktualizace Věstníku MZd na celkovou alokaci 1 800 000 000 Kč; z toho příspěvek Unie: 1 478 745 000 a národní spolufinancování: 321 255 000 Kč. Rovněž byli upraveni příjemci podle vyhlášené výzvy, resp. podle příslušných Věstníků MZd.
- Byla navýšena alokace 18. výzvy v SC 2.5, celková alokace na 4 500 000 000 Kč; z toho příspěvek Unie: 1 800 000 000 Kč; z toho národní spolufinancování: 2 700 000 000 Kč. Dále bude výzva prodloužena do 11/2016. Změny provedeny z důvodů naplnění milníku v roce 2018 při jiné výši podpory, než bylo předpokládáno.

Identifikace výzvy					Vyhodnocení výzvy				
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Stav výzvy	Vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP	Vyhodnocení ukončených výzev
2	Územní plány	3	IP 11	3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje	otevřená	ano	ne	ne	-

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Identifikace výzvy					Vyhodnocení výzvy				
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Stav výzvy	Vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP	Vyhodnocení ukončených výzev
1	Vybrané úseky silnic II. a III. třídy	1	IP 7b	1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T	otevřená	ano	ne	ne	-
4	Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)	2	IP 9a	2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	otevřená	ano	ne	ne	-
5	Sociální podnikání pro SVL	2	IP 9a	2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	plánovaná	ne, došlo k posunu vyhlášení výzvy na 10/2015	ne	ne	-
6	Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie	2	IP 9a	2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví	otevřená, modifikovaná	ano	ne	ne	-
7	Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání	3	IP 2 c	3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a	otevřená	ano	ne	ne	-

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Identifikace výzvy					Vyhodnocení výzvy				
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Stav výzvy	Vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP	Vyhodnocení ukončených výzev
				kvality systémů IKT					
8	Regulační plány	3	IP 11	3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje	otevřená	ano	ne	ne	-
9	Technická pomoc	5	N/R	5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu	otevřená	ano	ne	ne	-
10	Sociální podnikání	2	IP 9a	2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	plánovaná	ano, bude vyhlášeno 10/2015	ne	ne	-
11	Kyberbezpečnost	3	IP 2 c	3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT	plánovaná	ano, bude vyhlášena 10/2015	ne	ne	-
12	Územní studie	3	IP 11	3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního	plánovaná	ano, bude vyhlášena 10/2015	ne	ne	-

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Identifikace výzvy					Vyhodnocení výzvy				
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Stav výzvy	Vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP	Vyhodnocení ukončených výzev
				rozvoje					
13	Infrastruktura pro předškolní vzdělávání	2	IP 10	2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	plánovaná	ano, bude vyhlášena 11/2015	ne	ne	-
14	Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL	2	IP 10	2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	plánovaná	ano, bude vyhlášena 11/2015	ne	ne	-
15	Revitalizace souboru vybraných památek	3	IP 6c	3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví	plánovaná	ano, bude vyhlášena 11/2015	ne	ne	-
16	Podpora veřejné dopravy	1	IP 7c	1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	plánovaná	ano, bude vyhlášena 12/2015	ne	ne	-
17	Technika pro IZS	1	IP 5b	1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	plánovaná	ano, bude vyhlášena 12/2015	ne	ne	-
18	Energetické úspory v bytových domech	2	IP 4c	2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení	plánovaná, modifikovaná	ano, bude vyhlášena 12/2015	ne	ne	-

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Identifikace výzvy					Vyhodnocení výzvy				
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Stav výzvy	Vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP	Vyhodnocení ukončených výzev
19	Elektronizace odvětví - eLegislativa, eSbírka, archivace	3	IP 2 c	3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT	plánovaná	ano, bude vyhlášena 12/2015	ne	ne	-
3	Provozní a animační výdaje	4	IP 9d	4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS	otevřená	ano	ne	ne	-

3. Predikce čerpání finančních prostředků

U predikcí za jednotlivé stavy zatím nedošlo k žádnému plnění, první žádosti o dotaci předložili žadatelé v říjnu 2015. K 30. 9. 2015 tak je stav čerpání ve shodě s predikcemi nulový.

a. Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory

Finanční prostředky v právních aktech					Odchyly od plnění predikcí v %			Odůvodnění odchylek
Prioritní osa	Specifický cíl	Kategorie regionu	Fond	Stav k 30. 9. 2015	I. Q 15	II. Q 15	III. Q 15	
1	1.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Finanční prostředky v právních aktech					Odchytky od plnění predikcí v %			Odůvodnění odchylek
Prioritní osa	Specifický cíl	Kategorie regionu	Fond	Stav k 30. 9. 2015	I. Q 15	II. Q 15	III. Q 15	
1	1.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.4	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.5	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	celkem	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
4	4.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
5	5.1		ERDF	0	0%	0%	0%	
MRR Celkem				0	0%	0%	0%	
VRR Celkem				0	0%	0%	0%	
Celkem				0	0%	0%	0%	

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

b. Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu					Odchytky od plnění predikcí v %			Odůvodnění odchylek
Prioritní osa	Specifický cíl	Kategorie regionu	Fond	Stav k 30. 9. 2015	I. Q 15	II. Q 15	III. Q 15	
1	1.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.4	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.5	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	celkem	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
4	4.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
5	5.1		ERDF	0	0%	0%	0%	
MRR Celkem				0	0%	0%	0%	
VRR Celkem				0	0%	0%	0%	
Celkem				0	0%	0%	0%	

Zdroj financování: příspěvek Unie
Měna: EUR

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

c. Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu					Odchyly od plnění predikcí v %			Odůvodnění odchylek
Prioritní osa	Specifický cíl	Kategorie regionu	Fond	Stav k 30. 9. 2015	I. Q 15	II. Q 15	III. Q 15	
1	1.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.4	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.5	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	celkem	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
4	4.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
5	5.1		ERDF	0	0%	0%	0%	
MRR Celkem				0	0%	0%	0%	
VRR Celkem				0	0%	0%	0%	
Celkem				0	0%	0%	0%	

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

d. Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu autorizovaných PCO

Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu schválených PCO					Odchytky od plnění predikcí v %			Odůvodnění odchytek
Prioritní osa	Specifický cíl	Kategorie regionu	Fond	Stav k 30. 9. 2015	I. Q 15	II. Q 15	III. Q 15	
1	1.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	1.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
1	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.4	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	2.5	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
2	celkem	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.1	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.2	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	3.3	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	MMR	ERDF	0	0%	0%	0%	
3	celkem	VRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
4	4.2	MRR	ERDF	0	0%	0%	0%	
5	5.1		ERDF	0	0%	0%	0%	
MRR Celkem				0	0%	0%	0%	
VRR Celkem				0	0%	0%	0%	
Celkem				0	0%	0%	0%	

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR;

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

4. Predikce plnění hodnot indikátorů

Protože první výzvy pro příjem žádosti o dotaci byly vyhlášeny v září 2015, nedošlo dosud k plnění hodnot indikátorů. K 30. 9. 2015 tak je stav u všech oblastí nulový.

Kód NČI	Název	Měrná jednotka	PO	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	Plnění hodnot indikátorů			Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP
							1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	
CO13	Celková délka nově postavených silnic - km	km	PO1	0,00	44,47	146,00	0	0	0	0
CO14	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - km	km	PO1	0,00	326,14	729,00	0	0	0	0
7 22 10	Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut - km ²	km ²	PO1	67 761,00	-	68 079,00	0	0	0	0
7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	PO1	0,00	34,17	60,00	0	0	0	0
7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	PO1	0,00	112,75	225,00	0	0	0	0
7 62 00	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	PO1	0,00	25,63	50,00	0	0	0	0
7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	PO1	0,00	2 870,00	5 600,00	0	0	0	0
7 04 01	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	PO1	0,00	19,68	20,00	0	0	0	0
7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	PO1	30,00%	-	35,00%	0	0	0	0
7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	PO1	7,00%	-	10,00%	0	0	0	0
5 70 01	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	Sety	PO1	0,00	922,88	913,00	0	0	0	0
5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	PO1	108,00	-	48,00	0	0	0	0
5 54 01	Počet podpořených zázemí pro	Zázemí	PO2	0,00	1 554,96	2 465,00	0	0	0	0

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Kód NČI	Název	Měrná jednotka	PO	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	Plnění hodnot indikátorů			Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP
							1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	
	služby a sociální práci									
6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	PO2	1 121,00	-	7 270,00	0	0	0	0
CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	PO2	0,00	635,31	1 988,00	0	0	0	0
CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	PO2	0,00	122,38	383,00	0	0	0	0
CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	PO2	0,00	122,38	320,00	0	0	0	0
CO02	Počet podniků pobírajících granty	Podniky	PO2	0,00	122,38	383,00	0	0	0	0
CO06	Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou (granty)	EUR	PO2	0,00	1 413 666,58	4 503 998,00	0	0	0	0
1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	PO2	28,50%	-	21,90%	0	0	0	0
5 78 05	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	PO2	0,00	27,57	83,00	0	0	0	0
5 79 10	Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče	Lůžka	PO2	44 211,00	-	38 368,00	0	0	0	0
CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	PO2	0,00	18 827,32	238 000,00	0	0	0	0
5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	PO2	0,00	247,11	1 341,00	0	0	0	0
5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	PO2	77,30%	-	90,50%	0	0	0	0
CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2	PO2	0,00	15507,89	205221,00	0	0	0	0
CO31	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	PO2	0,00	5693,05	75338,00	0	0	0	0
3 24 02	Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie	Domácnosti	PO2	0,00	2000,00	25000,00	0	0	0	0

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Kód NČI	Název	Měrná jednotka	PO	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	Plnění hodnot indikátorů			Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP
							1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	
3 24 00	Konečná spotřeba energie domácností v ČR	MWh/rok	PO2	70 027 778,00	-	64 583 333,00	0	0	0	0
CO09	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	Návštěvy/rok	PO3	0,00	278 123,46	698 025,00	0	0	0	0
9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	PO3	0,00	17,13	43,00	0	0	0	0
9 10 10	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	Návštěvy/rok	PO3	26 553 793,00	-	27 500 000,00	0	0	0	0
3 04 00	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	PO3 - MRR	0,00	204,53	455,00	0	0	0	0
			PO3 - VRR	0,00	15,73	35,00	0	0	0	0
3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	PO3 - MRR	0,00	15,16	96,57	0	0	0	0
			PO3 - VRR	0,00	1,17	7,43	0	0	0	0
3 05 10	Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů	Elektronická podání	PO3 - MRR	16 417 142,86	-	25 824 165,71	0	0	0	0
			PO3 - VRR	1 262 857,14	-	1 986 474,29	0	0	0	0
9 02 00	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	PO3	0,00	1 109,00	1 109,00	0	0	0	0
9 02 10	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	km ²	PO3	26 793,00	-	59 000,00	0	0	0	0
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	PO4	0,00	3 728,00	3 728,00	0	0	0	0
9 35 08	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	Výzvy	PO4	0,00	2 506,00	2 506,00	0	0	0	0
8 02 10	Míra úspěšnosti projektových žádostí	%	PO4	0%	75%	75%	0	0	0	0
8 06 00	Počet jednání orgánů, pracovních	Jednání	PO5	0,00	55,00	55,00	0	0	0	0

UYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Kód NČI	Název	Měrná jednotka	PO	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	Plnění hodnot indikátorů			Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP
							1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	
	či poradních skupin									
8 22 00	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	PO5	0,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0
8 25 00	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	PO5	0,00	407,40	407,40	0	0	0	0
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	PO5	0,00	226,00	226,00	0	0	0	0
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	PO5	0,00	30,00	30,00	0	0	0	0
8 02 00	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	PO5	0,00	45,00	45,00	0	0	0	0
8 01 03	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	PO5	0,00	8,00	8,00	0	0	0	0
8 00 01	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	PO5	0,00	150,00	150,00	0	0	0	0
8 23 00	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	PO5	0,00	500,00	500,00	0	0	0	0
6 00 00 (CESFO)	Celkový počet účastníků	Osoby	PO5	0,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
8 08 10	Míra čerpání prostředků programu	%	PO5	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0
8 25 20	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	PO5	57,78	169,90	169,90	0	0	0	0

Pozn.: Modře jsou označeny výsledkové indikátory

5. Plnění výkonnostního rámce

U indikátorů a klíčových kroků provádění, tzv. milníků, zatím nedošlo k žádnému plnění, první výzvy pro příjem žádosti o dotaci byly v IROP vyhlášeny v září 2015. K 30. 9. 2015 je tak všude nulový stav.

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionů	ID	Indikátor nebo klíčový krok provádění	Měrná jednotka	Aktuální stav	Milník pro rok 2018
PO 1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	-	Celkové certifikované způsobilé výdaje	EUR	0	501 260 252,4
PO 1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	CO14	Celková délka rekonstruovaných, nebo modernizovaných silnic	km	0	104
PO 1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	7 52 01	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	0	28
PO 1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	7 48 01	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	0	177
PO 1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 75 01	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekty	0	25

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionů	ID	Indikátor nebo klíčový krok provádění	Měrná jednotka	Aktuální stav	Milník pro rok 2018
PO 2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	-	Celkové certifikované způsobilé výdaje	EUR	0	556 891 391,0
PO 2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	0	1 000
PO 2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	0	134
PO 2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 78 05	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	0	24
PO 2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	0	134
PO 2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	CO31	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	0	28 252
PO 3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	-	Celkové certifikované způsobilé výdaje	EUR	0	248 619 777,7
		Více rozvinuté regiony				0	13 123 086,6

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionů	ID	Indikátor nebo klíčový krok provádění	Měrná jednotka	Aktuální stav	Milník pro rok 2018
PO 3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	0	8
PO 3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	0	28,73
		Více rozvinuté regiony				0	2,21
PO 3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 02 00	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	0	134
PO 4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	-	Celkové certifikované způsobilé výdaje	EUR	0	111 416 793,4
PO 4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 00 01	Počet podpořených strategií CLLD	Strategie	0	160