

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2016
Program / DoP	06 Integrovaný regionální operační program
Verze dokumentu	draft
Číslo draftu	1

Obsah

Obsah	1
Základní informace.....	4
1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	4
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	5
3. IMPLEMENTACE PRIORITY OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	6
3.1. Přehled implementace	6
3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	7
3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017.....	26
3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	30
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	46
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚŠTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	46
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	46
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	47
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	49
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)	49
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	50
10.1. Velké projekty.....	50
10.2. Společné akční plány	50
11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	52
11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) Chyba! Záložka není definována.	
11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)	54
11.3. Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)	54
11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	55
11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	55
12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013	56
12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací.....	56
12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie	57
13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku	59

<u>14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013).....</u>	<u>99</u>
<u>14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu.....</u>	<u>99</u>
<u>14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy.....</u>	<u>100</u>
<u>14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření</u>	<u>100</u>
<u>14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti ...</u>	<u>100</u>
<u>14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací</u>	<u>101</u>
<u>14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků</u>	<u>101</u>

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2016

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Rostislav

Příjmení: Mazal

E-mail: mazros@mmr.cz

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2016

Datum generování: 09. 05. 2017

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16RFOP002
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 06 Integrovaný regionální operační program za rok 2016
Verze	1
Vykazovaný rok	2016
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	8. 6. 2017

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje částečně na sedm regionálních operačních programů a na Integrovaný operační program z programového období 2007-2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.

Stav realizace programu

K 31. 12. 2016 bylo v IROP vyhlášeno 67 výzev v objemu 4,2 mld. EUR (77 % alokace). 67 výzev bylo vyhlášeno na webu IROP, v MS2014+ došlo k vyhlášení dvou výzev až v roce 2017, kdy byl formulář zpřístupněn žadatelům. Výzvy byly vyhlášeny v MS2014+ 12. 1. a 6. 2. 2017. Žadatelé předložili 3 143 žádostí o podporu v objemu 2,3 mld. EUR (42 % alokace), z nich řídicí orgán (ŘO) vyřadil 779 žádostí v objemu 427,2 mil. EUR. ŘO schválil 722 projektů v objemu 535 mil. EUR a vydal právní akty k 611 projektům v objemu 470,9 mil. EUR (9 % alokace). ŘO IROP proplatil žadatelům 5,3 mil. EUR (0,1 % alokace), certifikovány byly prostředky v objemu 775,5 tis. EUR (0,01 % alokace). Ukončeny byly 4 projekty v objemu 424 tis. EUR. Jedná se o celkové způsobilé výdaje a podíly na celkové alokaci IROP.

Stav podpory integrovaných projektů

Na projekty integrovaných nástrojů je v IROP alokováno 1,4 mld. EUR (25 % celkové alokace IROP) za celkové způsobilé výdaje. K 31. 12. 2016 schválil ŘO IROP všechny žádosti o podporu městských strategií (7 integrovaných územních investic - ITI a 6 integrovaných plánů rozvoje území - IPRÚ) a se všemi městy ITI podepsal Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP. V rámci integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) bylo schváleno 27 žádostí o podporu strategií CLLD z celkového počtu 179. Zároveň bylo v roce 2016 vyhlášeno 19 výzev zaměřených na podporu integrovaných projektů, na které navazovaly výzvy nositelů a zprostředkujících subjektů (ZS) ITI. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 13.1.

Predikce naplnění limitu N+3 v r. 2018

ŘO IROP zpracovává predikce plnění limitů čerpání v r. 2018 dle pravidla n+3. Odhady vychází z finančních plánů zaregistrovaných a schválených žádostí o podporu. Predikce jsou poníženy o odhadované úspory z výběrových řízení a z nezpůsobilých výdajů v žádostech o platbu. Za celý program v kategorii méně rozvinutých regionů očekává ŘO IROP naplnění limitu čerpání, v kategorii více rozvinutých regionů odhaduje nenaplnění limitu ve výši 1,2 mil. EUR (podíl EU). ŘO Sestava vytvořena v MS2014+ Mgr. Alena Srpová 09.05.2017 15:48:35

IROP spatřuje na základě zkušenosti z předchozích programových období riziko posunu harmonogramů projektů s negativním dopadem na plnění limitu čerpání.

Opatření vedoucí ke zlepšení realizace a čerpání programu jsou uvedena v 6. kapitole.

Informace o stavu finančního nástroje

Koncem roku 2016 byla zahájena příprava zadávacích podmínek a výběrových kritérií na výběr finančního zprostředkovatele a proběhly konzultace s Českou bankovní asociací ohledně možnosti zapojení komerčních bank do finančního nástroje IROP. Také byla započata příprava kapitoly F v Operačním manuálu IROP.

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1. Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
06.1	Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	<p>Uskutečněné výzvy</p> <p>V roce 2016 bylo v prioritní ose 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony vyhlášeno celkem 9 výzev, z toho v SC 1.1 dvě výzvy pro integrované projekty ITI a IPRÚ, v SC 1.2 pět výzev na podporu udržitelné dopravy a v SC 1.3 dvě výzvy pro individuální projekty. V roce 2016 pokračoval příjem žádostí ve třech výzvách vyhlášených v roce 2015 (č. 1, 18, 19).</p> <p>Problémy a přijatá opatření v PO 1</p> <p>Přetlak potenciálních příjemců v kolové výzvě č. 18: ŘO IROP v listopadu 2016 navýšil alokaci 18. výzvy Podpora bezpečnosti dopravy a cyklo dopravy (vyhlášené v prosinci 2015) o 583 270 tis. Kč z EFRR na 1 072 020 tis. Kč, čímž byla umožněna podpora více kvalitních a připravených projektů.</p> <p>Přetlak potenciálních příjemců v průběžné výzvě č. 19: ŘO IROP v červnu 2016 předčasně uzavřel příjem žádostí do průběžné výzvy č. 19 Technika pro IZS (vyhlášené v prosinci 2015), protože zaregistrované žádosti (především obcí) přesáhly celkovou alokaci výzvy. V červenci 2016 RO IROP navýšil alokaci 19. výzvy Technika pro IZS o 31 359 595,94 Kč na 1 521 815 010,74 (EFRR), čímž bude podpořeno více podaných projektů v oblasti posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky. Ohodnocené projekty nad alokaci výzvy budou zařazeny mezi náhradní projekty.</p>
06.2	Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	<p>V roce 2016 bylo v PO 2 vyhlášeno nejvíce výzev ze všech PO - 26, z toho nejvíce 10 v SC 2.4. Vysoké množství výzev je zapříčiněno jak vyhlášením 8 průběžných integrovaných výzev pro ITI a IPRÚ, tak díky výzvám v SC 2.1, 2.2 a 2.4 pro SVL. V roce 2016 pokračoval příjem žádostí v 7 výzvách v PO 2 vyhlášených v roce 2015.</p> <p>Výzva č. 16 byla předčasně ukončena a v červenci 2016 byla vyhlášena nová výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II, v níž byly upraveny aspekty, které by měly zaručit vyšší počet žádostí o podporu: odstranění povinnosti zpracovávat eCBA; navýšení poskytované podpory na 30 a 40 % z CZV; uznatelnost dalších stavebních prací; použití ne/napravitelných kritérií přijatelnosti; prodloužení termínu pro ukončení realizace projektů; zvýšení administrativní kapacity na straně CRR.</p> <p>Akční plány vzdělávání - Místní akční plán do roku 2023 (MAP) a Krajský akční plán vzdělávání (KAP) a jejich Strategické rámce (SR).</p> <p>SR jsou seznamy investičních priorit v území a jsou klíčovým dokumentem pro zacílení investic v SC 2.4. Během roku 2016 docházelo k tvorbě těchto strategických dokumentů. SR KAP odevzdali během roku 2016 všechny kraje, SR MAP rovněž odevzdala většina zpracovatelů, ale desítky SR MAP jsou ještě v procesu zpracování. V některých případech muselo MŠMT (tvůrcem metodik pro zpracovatele MAP / KAP) vyzvat zpracovatele k přepracování v souladu s metodickými postupy. Dále bylo zpracovatelům MAP/KAP ze strany MŠMT dovoleno realizovat "administrativní opravy", kdy došlo během finalizace dokumentů k zjevnému administrativnímu pochybení. Během roku 2017 budou mít zpracovatelé možnost provádět aktualizace v souladu s metodikami MŠMT, mohou přidávat</p>

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		a měnit investiční priority.
06.3	Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	<p>V roce 2016 bylo v prioritní ose 3 vyhlášeno 8 nových výzev, z toho 5 v SC 3.1 a 3 v SC 3.2. V SC 3.3 nebyla vyhlášena žádná nová výzvy, protože v roce 2015 byly vyhlášeny průběžné výzvy na všechny tři aktivity tohoto specifického cíle. V roce 2016 pokračoval příjem žádostí v sedmi výzvách v prioritní ose 3, vyhlášených v roce 2015 (výzvy č. 2, 3, 4, 9, 10, 13, 17).</p> <p>Nizký počet předložených žádostí do SC 3.2</p> <p>ŘO IROP provedl v roce 2016 analýzu absorpční kapacity a dotazníkové šetření (resorty, kraje, statutární města), proběhla úprava specifických pravidel u všech výzev u SC 3.2, která umožnila zahrnutí koncových zařízení a stavebních prací do vedlejších způsobilých výdajů, zjednodušení stanovení rozpočtových cen, zahrnutí služby IT odborníka do vedlejších výdajů projektu, setkání náměstků nejdůležitějších resortů v oblasti eGovernmentu.</p> <p>Navýšení 13. výzvy IROP</p> <p>V listopadu 2016 byla navýšena 13. výzva Revitalizace vybraných památek o 248 mil. Kč (EFRR) na úkor alokace průběžné 25. výzvy Knihovny, a díky tomuto kroku bylo možné začít schvalovat projekty.</p>
06.4	Komunitně vedený místní rozvoj	<p>V roce 2016 ŘO IROP vyhlásil 5 výzev.</p> <p>Výzva č. 45 byla vyhlášena 19. 8. 2016. Příjem žádostí o podporu byl zahájen k 26. 8. 2016 a uzavřena bude k 31. 10. 2022. Jedná se o průběžnou výzvu s alokací EFRR 95 mil. Kč. Podporováno je územní plánování.</p> <p>Výzva č. 53 byla vyhlášena 7. 9. 2016. Příjem žádostí o podporu byl zahájen k 29. září 2016 a uzavřena bude k 31. 10. 2022. Jedná se o průběžnou výzvu s alokací EFRR 1 615 mil. Kč. Podporována je udržitelná doprava, bezpečnost v dopravě.</p> <p>Výzva č. 55 byla vyhlášena 5. října 2016. Příjem žádostí o podporu byl zahájen k 19. 10. 2016 a uzavřena bude k 31. 10. 2022. Jedná se o průběžnou výzvu s alokací EFRR 427,5 mil. Kč. Podporovány jsou projekty zaměřené na kulturní dědictví, muzea, knihovny.</p> <p>Výzva č. 62 byla vyhlášena 15. 11. 2016. Příjem žádostí o podporu byl zahájen k 29. 11. 2016 a uzavřena bude k 31. 10. 2022. Jedná se o průběžnou výzvu s alokací EFRR 1,9 mld. Kč. Podporovány jsou projekty zaměřené na sociální infrastrukturu.</p> <p>Výzva č. 65 byla vyhlášena 2. 12. 2016. Příjem žádostí o podporu byl zahájen k 16. 12. 2016 a uzavřena bude k 31. 10. 2022. Výzva je určena příjemcům, jejichž projekty jsou vybírány Místními akčními skupinami (MAS). Jedná se o průběžnou výzvu s alokací EFRR 950 mil. Kč. Podporovány jsou projekty zaměřené na investice do sociálního podnikání.</p> <p>Největším problémem jsou doposud neschválené žádosti o podporu strategií CLLD a proměnlivá funkčnost monitorovacího systému MS2014+. K 31. 12. 2016 bylo dotčenými ŘO schváleno 27 žádostí o podporu strategií CLLD z celkového počtu 179.</p>
06.5	Technická pomoc	<p>Dne 30. 9. 2015 byla ŘO IROP vyhlášena výzva č. 8 Technická pomoc. Celková částka alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3,8 mld. Kč (EFRR). Mezi podporované aktivity patří: řízení, implementace a monitorování programu; podpora administrativních kapacit; podpora žadatelům a příjemcům; publicita a propagace. Mezi problémy v této prioritní ose řadíme problémy související s monitorovacím systémem - následné prodlužování lhůt. Opatřením proti těmto problémům je průběžné hlášení problémů na helpdesk IROP. Dalším problémem je nedostatečná administrativní kapacita pro role potřebné k hodnocení žádostí o podporu a administraci projektů. Přijatým opatřením je především průběžné vyhlášení výběrových řízení.</p>

3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	Území	Méně rozvinuté regiony	108,000	2014	48,000	0,000		108								
57530	Připravenost složek IZS	Osoby	Méně rozvinuté regiony	1 400,000	2014	71 200,000	0,000	3900	6400								

Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Méně rozvinuté regiony	30,000	2014	35,000	0,000		31,000								
76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	Méně rozvinuté regiony	7,000	2011	10,000	0,000										Hodnota vychází ze sčítání, které nebylo oproti původním plánům periodicky opakováno. RO jedná s věcným garantem o náhradním zdroji hodnot.

Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

							ROČNÍ HODNOTA										
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
72210	Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut	km2	Méně rozvinuté regiony	67 761,000	2014	68 079,000	0,000										Hodnota byla vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)

Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
32400	Konečná spotřeba energie domácností v ČR	MWh/rok	Méně rozvinuté regiony	70 027 778,000	2012	64 583 333,000	0,000	75475 942,17	77 835 876,09								V databázi Eurostat došlo k úpravě metodiky a k přepočítání původních hodnot (oproti uvedenému výchozí hodnotě je v databázi pro rok 2012 nyní uvedena hodnota 82 217 975,61.) proto je dosažená hodnota vyšší než výchozí. ŘO situaci vyhodnotí a v případě potřeby upraví výchozí i cílovou hodnotu indikátoru.

Investiční prioritá: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	Osoby/rok	Méně rozvinuté regiony	1 388,000	2014	11 888,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
57310	Kapacity poskytovatelů psychiatrické péče vytvořené nebo modernizované v souvislosti s reformou psychiatrické péče	Osoby/den	Méně rozvinuté regiony	200,000	2014	1 675,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
57410	Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče	Dny	Méně rozvinuté regiony	115,000	2012	103,000	0,000			98,7								Indikátor je statistické povahy a v roce 2016 došlo k významnému propadu jeho hodnoty - ŘO situaci vyhodnotí a v případě potřeby upraví cílovou hodnotu indikátoru, aby odpovídala cílům programu.
57910	Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní	Lůžka	Méně rozvinuté regiony	44 211,000	2014	38 368,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení

							ROČNÍ HODNOTA											
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
	péče																	první vlny projektů IROP (2018)
67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	Méně rozvinuté regiony	1 121,000	2014	7 270,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)

Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

							ROČNÍ HODNOTA											
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	Méně rozvinuté regiony	28,500	2012	22,000	0,000		22									Indikátor je ryze statistické povahy a vzhledem k bezprecedentnímu snížení nezaměstnanosti v ČR (nejnižší v EU) má ŘO za to, že indikátor již dosáhl svého maxima a není prostor, aby klesal pod úroveň dosažené (cílové) hodnoty. Naopak lze v příštích letech očekávat změny (zvýšení) dané ekonomickým cyklem.

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Méně rozvinuté regiony	77,300	2013	90,500	0,000	84,1	82,5								
50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	Méně rozvinuté regiony	5,400	2013	5,000	0,000		5,3								

Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
30510	Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů	elektronická podání	Méně rozvinuté regiony	16 417 142,840	2014	25 824 165,700	0,000	25 824 165,700									Hodnota za rok 2016 není známa, nicméně v oblasti el. podání dochází v posledních letech k rychlému vývoji, což s sebou nese masivní navýšení počtu uskutečněných podání. Po ustálení plánuje ŘO plánovanou cílovou hodnotu navýšit.
30510	Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů	elektronická podání	Více rozvinuté regiony	1 262 857,140	2014	1 986 474,290	0,000	986 474,290									Hodnota za rok 2016 není známa, nicméně v oblasti el. podání dochází v posledních letech k rychlému vývoji, což s sebou nese masivní

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	navyšování počtu uskutečněných podání. Po ustálení plánuje ŘO plánovanou cílovou hodnotu navýšit.

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	Návštěvy/rok	Méně rozvinuté regiony	26 553 793 ,000	2013	27 500 000,000	0,000	30 852 398	33 355 747								Po utlumení následků světové ekonomické krize došlo ke skokovému zvýšení počtu návštěv kulturních památek v ČR, který nemohl být v původních hodnotách započítán. ŘO spolupracuje s partnery na stanovení nového výhledu, na základě kterého dojde k úpravě cílové hodnoty indikátoru.

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy

							ROČNÍ HODNOTA										
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	km2	Méně rozvinuté regiony	26 793,000	2014	59 000,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání RO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)

Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

							ROČNÍ HODNOTA											
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	Méně rozvinuté regiony	28,500	2012	22,000	0,000		22									Indikátor je ryze statistické povahy a vzhledem k bezprecedentnímu snížení nezaměstnanosti v ČR (nejnižší v EU) má RO za to, že indikátor již dosáhl svého maxima a není prostor, aby klesal pod úroveň dosažené (cílové) hodnoty. Naopak lze v příštích letech očekávat změny (zvýšení) dané ekonomickým cyklem.
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Méně rozvinuté regiony	77,300	2013	90,500	0,000	84,1	82,5									

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	Méně rozvinuté regiony	5,400	2014	5,000	0,000			5,3								
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	Osoby/rok	Méně rozvinuté regiony	1 388,000	2014	11 888,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
57410	Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče	Dny	Méně rozvinuté regiony	115,000	2012	103,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	Území	Méně rozvinuté regiony	108,000	2014	48,000	0,000			108								
67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	Méně rozvinuté regiony	1 121,000	2014	7 270,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Méně rozvinuté regiony	30,000	2011	35,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
76310	Podíl cyklistiky na přepravních	%	Méně rozvinuté regiony	7,000	2011	10,000	0,000											Hodnota vychází ze sčítání, které

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	výkonech																	nebylo oproti původním plánům periodicky opakováno. ŘO jedná s věcným garantem o náhradním zdroji hodnot
80210	Míra úspěšnosti projektových žádostí	%	Méně rozvinuté regiony	73,000	2015	75,000	0,000	92	79									
90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studii	km2	Méně rozvinuté regiony	26 793,000	2014	59 000,000	0,000											Hodnota je vytvořena na zadání ŘO IROP, bude aktualizována po ukončení první vlny projektů IROP (2018)
91010	Počet návštěv kulturních památek a pamět'ových institucí zpřístupněných za vstupné	Návštěvy/rok	Méně rozvinuté regiony	26 553 793 ,000	2013	27 500 000,000	0,000	30 852 398	33 355 747									Po utlumení následků světové ekonomické krize došlo ke skokovému zvýšení počtu návštěv kulturních památek v ČR, který nemohl být v původních hodnotách započítán. ŘO spolupracuje s partnery na stanovení nového výhledu, na základě kterého dojde k úpravě cílové hodnoty indikátoru.

Investiční priorita: 06.5.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
80810	Míra čerpání prostředků programu	%	Méně rozvinuté regiony	0	2015	100,00	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	
82520	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	Méně rozvinuté regiony	57,78	2014	169,90	0	64,00	62,58	0	0	0	0	0	0	0	

 3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) (7)

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	57001 /	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	Sety	EFRR	Méně rozvinuté regiony	913,000	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	57001 /	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	Sety	EFRR	Méně rozvinuté regiony	913,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	57501 /	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	86,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	57501 /	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	86,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	70401 /	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Méně rozvinuté regiony	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	70401 /	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Méně rozvinuté regiony	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74001 /	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	74001 /	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr. Alena Srpová

09.05.2017 15:48:35

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	/	míst	í místa		rozvinuté regiony												
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74801 /	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	EFRR	Méně rozvinuté regiony	620,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	74801 /	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	EFRR	Méně rozvinuté regiony	620,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	75001 /	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	EFRR	Méně rozvinuté regiony	60,000	0,000	0,000	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	75001 /	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	EFRR	Méně rozvinuté regiony	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	75201 /	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	EFRR	Méně rozvinuté regiony	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	75201 /	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	EFRR	Méně rozvinuté regiony	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	76100 /	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	225,000	0,000	0,000	7,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	76100 /	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	225,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	76200 /	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	50,000	0,000	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované	76200 /	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [skutečné splnění]																	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	76401 /	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místa	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 600,000	0,000	0,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	76401 /	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místa	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	72200 / CO13	Celková délka nově postavených silnic	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	146,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	72200 / CO13	Celková délka nově postavených silnic	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	146,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	72300 / CO14	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	729,000	0,000	0,000	43,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	72300 / CO14	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	km	EFRR	Méně rozvinuté regiony	729,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32401 / CO31	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	EFRR	Méně rozvinuté regiony	75 338,000	0,000	0,000	3 627,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	32401 / CO31	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	EFRR	Méně rozvinuté regiony	75 338,000	0,000	0,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32402 /	Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie	Domácnosti	EFRR	Méně rozvinuté regiony	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	32402 /	Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie	Domácnosti	EFRR	Méně rozvinuté regiony	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010 / CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	205 221,000	0,000	0,000	34 880,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	36010 / CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	205 221,000	0,000	0,000	79,697	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55101 /	Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	55101 /	Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55301 /	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	55301 /	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
splnění]																	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55401 /	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 465,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	55401 /	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 465,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	57301 /	Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče	Poskytovatelé	EFRR	Méně rozvinuté regiony	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	57301 /	Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče	Poskytovatelé	EFRR	Méně rozvinuté regiony	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	57801 /	Počet podpořených mobilních týmů	Týmy	EFRR	Méně rozvinuté regiony	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	57801 /	Počet podpořených mobilních týmů	Týmy	EFRR	Méně rozvinuté regiony	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	57805 /	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	EFRR	Méně rozvinuté regiony	83,000	0,000	0,000	61,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	57805 /	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	EFRR	Méně rozvinuté regiony	83,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční prioritá: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý	10000 / CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	383,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
příjemci]																	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	10000 / CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	383,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10102 / CO02	Počet podniků pobírajících granty	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	383,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	10102 / CO02	Počet podniků pobírajících granty	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	383,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10105 / CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	320,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	10105 / CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	320,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10300 / CO06	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 503 998 ,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	10300 / CO06	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 503 998 ,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10400 / CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 988,000	0,000	0,000	63,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	10400 / CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 988,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50000 /	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 341,000	0,000	0,000	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	50000 /	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 341,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50001 / CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Méně rozvinuté regiony	238 000,000	0,000	0,000	3 494,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	50001 / CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Méně rozvinuté regiony	238 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	30400 /	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	455,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	30400 /	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	455,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	30400 /	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	EFRR	Více rozvinuté regiony	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	30400 /	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	EFRR	Více rozvinuté regiony	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	30500 /	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	96,590	0,000	0,000	6,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	30500 /	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	96,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	30500 /	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	EFRR	Více rozvinuté regiony	7,430	0,000	0,000	0,827	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	30500 /	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	EFRR	Více rozvinuté regiony	7,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	90501 /	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	43,000	0,000	0,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	90501 /	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	43,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	90703 /	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	Podsírky/fondy	EFRR	Méně rozvinuté regiony	119,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	90703 /	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	Podsírky/fondy	EFRR	Méně rozvinuté regiony	119,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	91005 / CO09	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	Návštěvy/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	698 025,000	0,000	0,000	94 057,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	91005 / CO09	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	Návštěvy/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	698 025,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	90200 /	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 109,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	90200 /	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 109,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční prioritá: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000 /	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 728,000	0,000	0,000	2 107,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82000 /	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 728,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	90001 /	Počet podpořených strategií CLLD	Strategie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	160,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	90001 /	Počet podpořených strategií CLLD	Strategie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	160,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	93508 /	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	výzvy	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 506,000	0,000	0,000	1 114,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční prioritá: 06.5.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	EFRR	MRR	1500	0,000	0,000	1 648,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	EFRR	MRR	1500	0,000	0,000	1 583,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80001	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	EFRR	MRR	150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80001	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	EFRR	MRR	150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80103	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	EFRR	MRR	8	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80103	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	EFRR	MRR	8	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	EFRR	MRR	45	0,000	0,000	71,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80200	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	EFRR	MRR	45	0,000	0,000	71,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	EFRR	MRR	30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	EFRR	MRR	30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80600	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	EFRR	MRR	55	0,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80600	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	EFRR	MRR	55	0,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	EFRR	MRR	226	0,000	0,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečně splnění]	82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	EFRR	MRR	226	0,000	0,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	EFRR	MRR	400 000	0,000	0,000	6 683 759,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ŘO IROP si je vědom výrazného překročení cílové hodnoty indikátoru 8 22 00 , které je způsobeno podhodnocením stanovených cílových hodnot těchto indikátorů na základě zkušeností z předchozího programového období, ke kterému došlo v předimplemenční fázi programu. Úprava cílové hodnoty indikátoru bude součástí revize PD IROP.

Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82200	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	EFRR	MRR	400 000	0,000	0,000	1 028 567,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ŘO IROP si je vědom výrazného překročení cílové hodnoty indikátoru 8 22 00 , které je způsobeno podhodnocením stanovených cílových hodnot těchto indikátorů na základě zkušeností z předchozího programového období, ke kterému došlo v předimplemenční fázi programu. Úprava cílové hodnoty indikátoru bude součástí revize PD IROP.
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	EFRR	MRR	500	0,000	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82300	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	EFRR	MRR	500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	EFRR	MRR	407,4	0,000	0,000	292,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	EFRR	MRR	407,4	0,000	0,000	294,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

7 - V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

Název indikátoru	Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory
10000 / CO01 Počet podniků pobírajících podporu	0
10102 / CO02 Počet podniků pobírajících granty	0
10105 / CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu	0

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
									Roční hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
Kumulativní hodnota																				
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem										
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž										
06.1	Indikátor výstupu	575 01	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekt y	EFRR	Méně rozvinuté region y	25,000	86,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází dostatek projektů s cílovou hodnotou 86 objektů. Milník bude naplněn.	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
06.1	Indikátor výstupu	723 00	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	Počet kilometrů	EFRR	Méně rozvinuté region y	104,000	729,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází dostatek projektů k naplnění milníku, více jak 180 km	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
06.1	Indikátor výstupu	748 01	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	EFRR	Méně rozvinuté region y	177,000	620,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází dostatek projektů s celkovou cílovou hodnotou ve výši 185 vozidel. Milník bude naplněn.	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota												
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem									
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž									
06.1	Indikátor výstupu	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	EFRR	Méně rozvinuté regiony	28,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází dostatek projektů s celkovou cílovou hodnotou ve výši 21 terminálů. Milník bude naplněn.		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
06.1	Finanční ukazatel				EFRR	Méně rozvinuté regiony	501 260 252,400	1 844 877 035,000	0,000	0,000	4 787,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	4 787,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
06.2	Indikátor výstupu	10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	134,000	383,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Zpomalený náběh čerpání, ŘO v revizi PD navrhuje hodnotu milníku snížit na 55 podniků. Důvodem je fakt, že se předkládají dražší a větší projekty, než bylo původně plánováno.		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
06.2	Indikátor výstupu	32401	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	EFRR	Méně rozvinuté regiony	28 252,000	75 338,000	0,000	0,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již 13 000 bytů, v posledních		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
									0,000	0,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)				
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
									Roční hodnota															
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem					
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž					
									Kumulativní hodnota															
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem													
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M													
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž													
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	měsících strmý nárůst. Lze očekávat naplnění milníku.	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již více jak 800 vzdělávacích zařízení. Lze očekávat překročení milníku.
06.2	Indikátor výstupu	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	134,000	1 341,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již více jak 800 vzdělávacích zařízení. Lze očekávat překročení milníku.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Zpomalený náběh čerpání, ŘO v revizi PD navrhuje hodnotu milníku snížit na 500 bytů, což je realistická hodnota, kterou je možné za daného stavu naplnit.
06.2	Indikátor výstupu	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Zpomalený náběh čerpání, ŘO v revizi PD navrhuje hodnotu milníku snížit na 500 bytů, což je realistická hodnota, kterou je možné za daného stavu naplnit.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již více jak 80 pracovišť. Lze očekávat překročení milníku.
06.2	Indikátor výstupu	57805	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	EFRR	Méně rozvinuté regiony	24,000	83,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již více jak 80 pracovišť. Lze očekávat překročení milníku.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.2	Finanční ukazatel				EFRR	Méně rozvinuté regiony	556 891	2 049 622	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)			
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
									Roční hodnota														
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem				
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž				
Kumulativní hodnota																							
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem												
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M												
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž												
						y	391,000	6 184,000															
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.3	Indikátor výstupu	305 00	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	28,730	96,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již více jak 45 IS. Lze očekávat překročení milníku.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.3	Indikátor výstupu	305 00	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	EFRR	Více rozvinuté regiony	2,214	7,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stejně jako v případě MRŘ bude hodnota milníku naplněna.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.3	Indikátor výstupu	902 00	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	134,000	1 109,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ŘO navrhuje v revizi PD snížení milníku na 45 dokumentů, což je realistická hodnota, kterou je možné za daného stavu naplnit.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.3	Indikátor výstupu	905 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8,000	43,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V realizaci se nachází již více jak 50 památkových objektů. Lze očekávat překročení milníku.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.3	Finanční				EFRR	Méně			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
									Roční hodnota											
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
	ukazatel					rozvinuté regiony			Kumulativní hodnota											
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
							248 619 777,700	915 039 476,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
06.3	Finanční ukazatel				EFRR	Více rozvinuté regiony	13 123 086,600	48 299 224,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.4	Indikátor výstupu	900 01	Počet podpořených strategií CLLD	Strategie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	160,000	160,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Schváleno je již 90 strategií, mílník bude naplněn v časovém předstihu.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06.4	Finanční ukazatel				EFRR	Méně rozvinuté regiony	111 416 793,400	4 100 666 992,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku u Unie (CZV nebo VZV)	Celková alokace [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi [%]	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci [%]	Počet schválených operací
1	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	1 844 877 035,00	85,00	161 654 196,13	161 637 078,77	8,76	1 474 519,44	0,08	233
2	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	2 049 626 184,00	85,00	227 811 224,80	227 843 868,96	11,11	188 172,07	0,01	260
3	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	915 039 477,00	85,00	45 944 091,78	45 932 257,51	5,02	0,00	0,00	35
3	EFRR	Více rozvinuté	Celkem	48 299 224,00	50,00	634 204,73	634 204,73	1,31	0,00	0,00	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	410 066 992,00	95,00	20 818 490,75	20 818 490,75	5,08	0,00	0,00	71
5.	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	163 382 150,00	85,00	14 046 703,73	14 046 703,73	8,60	3 822 483,24	2,34	10
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté		5 382 991 838,00	85,76	470 274 707,19	470 278 399,72	8,74	5 485 174,75	0,10	609
Celkem	EFRR	Více rozvinuté		48 299 224,00	50,00	634 204,73	634 204,73	1,31	0,00	0,00	2
Celkový součet				5 431 291 062,00	85,44	470 908 911,92	470 912 604,45	8,67	5 485 174,75	0,10	611

**Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)**

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast intervence	Forma financování	Typ území	Mechanismus územního plnění	Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)	Vedlejší téma ESF	Ekonomická aktivita	Lokalizace	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu	Počet schválených operací
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	01	07	07		08	CZ020	325 659,25	325 659,25	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	01	07	07		08	CZ041	3 580,90	3 567,06	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	01	07	07		08	CZ052	1 755 495,29	1 761 498,71	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	01	07	07		08	CZ063	6 152,35	6 152,35	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	01	07	07		08	CZ072	3 087 742,17	3 085 973,27	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	01	07	07		08	CZ080	2 875 511,16	2 873 662,39	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ020	1 513 772,40	1 513 772,40	0,00	4
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ031	3 751 343,65	3 751 343,65	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ041	57 105,91	56 885,26	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ042	518 479,15	518 479,15	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ052	4 956 496,04	4 956 496,04	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ063	499 869,31	499 869,31	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ071	384 536,04	384 536,04	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ072	589 611,45	585 677,45	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	02	07	07		08	CZ080	0,00	0,00	0,00	0
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ020	5 353 079,44	5 353 079,44	0,00	7
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ031	5 394 716,65	5 394 716,65	0,00	6
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ032	128 750,37	128 750,37	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ041	891 803,00	886 248,90	0,00	4

1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ042	530 798,58	530 798,58	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ051	228 726,04	228 726,04	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ052	744 499,94	744 499,94	1 411 326,17	10
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ063	489 058,10	489 058,10	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ064	368 036,85	366 870,13	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ071	514 626,89	514 626,89	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	034	01	03	07	07		08	CZ072	13 606 214,95	13 597 601,15	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ020	222,57	222,57	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ031	214,46	214,46	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ032	0,00	0,00	0,00	0
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ042	452 995,68	452 995,68	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ064	9 703,63	9 703,63	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ071	594 392,67	594 392,67	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	01	07	07		08	CZ080	611 318,96	611 318,96	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08		322 647,33	322 647,33	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ020	2 720 176,25	2 720 176,25	0,00	8
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ031	662 078,00	662 078,00	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ032	79 056,91	79 056,91	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ042	880 055,42	880 055,42	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ052	116 404,13	116 404,13	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ053	778 454,61	778 454,61	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ063	670 720,01	670 720,01	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ064	16 094,39	16 094,39	0,00	1

1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ071	633 514,50	633 514,50	0,00	4
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ072	166 810,47	166 810,47	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	02	07	07		08	CZ080	1 144 635,05	1 144 635,05	0,00	4
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ020	319 788,30	319 788,30	0,00	20
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ031	926 808,30	926 808,30	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ032	500 539,56	500 539,56	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ041	452 640,45	452 640,45	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ042	880 055,42	880 055,42	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ051	1 026 735,44	1 026 735,44	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ052	116 404,13	116 404,13	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ053	778 454,61	778 454,61	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ063	670 720,01	670 720,01	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ064	872 684,80	872 684,80	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ071	2 499 442,93	2 499 442,93	0,00	9
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ072	339 255,88	339 255,88	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	043	01	03	07	07		08	CZ080	1 958 091,09	1 958 091,09	0,00	8
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18		640,85	640,85	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ020	3 746 437,02	3 746 437,02	1 744,87	22
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ031	1 856 764,98	1 856 764,98	54 334,70	11
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ032	4 628 624,54	4 628 624,54	0,00	19
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ041	1 155 050,76	1 155 050,76	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ042	1 488 139,82	1 488 139,82	0,00	9
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ051	830 794,94	830 794,94	0,00	3

1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ052	2 687 585,16	2 687 585,16	3 042,34	15
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ053	2 247 014,21	2 247 014,21	0,00	6
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ063	1 813 262,79	1 813 262,79	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	01	07	05		18	CZ064	1 297 088,89	1 297 088,89	0,00	6
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18		79 276,98	79 276,98	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ020	6 043 408,08	6 043 408,08	0,00	23
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ031	2 845 471,70	2 845 471,70	0,00	19
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ032	2 379 502,21	2 379 502,21	0,00	21
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ041	625 131,06	625 131,06	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ042	2 407 041,05	2 407 041,05	0,00	9
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ051	252 297,33	252 297,33	0,00	1
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ052	2 741 655,96	2 741 655,96	4 071,36	13
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ053	1 156 958,36	1 156 958,36	0,00	4
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ071	823 435,90	823 435,90	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ072	3 141 499,87	3 141 499,87	0,00	3
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	02	07	05		18	CZ080	1 084 927,72	1 084 927,72	0,00	5
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18		492 757,36	492 757,36	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ020	7 739 199,27	7 739 199,27	0,00	24
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ031	3 925 264,91	3 925 264,91	0,00	21
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ032	3 674 163,61	3 674 163,61	0,00	23
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ041	1 632 467,01	1 632 467,01	0,00	4
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ042	4 036 452,78	4 036 452,78	0,00	12
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ051	1 015 975,72	1 015 975,72	0,00	2

1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ052	4 325 218,88	4 325 218,88	0,00	17
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ053	3 219 751,47	3 219 751,47	0,00	7
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ063	3 033 878,07	3 033 878,07	0,00	6
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ064	3 638 884,49	3 638 884,49	0,00	10
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ071	2 558 660,23	2 558 660,23	0,00	13
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ072	3 991 848,40	3 991 848,40	0,00	4
1	EFRR	Méně rozvinuté	087	01	03	07	05		18	CZ080	2 058 976,86	2 058 976,86	0,00	7
1	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	03	07	05		08	CZ080	807 122,29	807 122,29	0,00	2
1	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	03	07	05		18	CZ032	394 782,76	394 782,76	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté												
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08		452 258,22	452 258,21	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ020	3 115 441,48	3 115 441,48	0,00	12
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ031	1 746 942,09	1 746 942,09	188 172,07	9
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ032	287 922,27	287 922,27	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ041	178 210,06	178 210,06	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ042	1 370 882,14	1 370 882,14	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ063	214,29	214,29	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ064	427 806,75	427 806,75	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ071	2 478,36	2 478,36	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ072	360 496,48	360 496,48	0,00	7
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	01	07	04		08	CZ080	758 913,01	758 913,01	0,00	6
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08		265 796,83	265 796,83	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ020	520 561,88	520 561,88	0,00	2

2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ031	659 766,65	659 766,65	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ051	489 286,29	489 286,29	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ052	1 503 214,60	1 503 214,60	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ053	442 461,43	442 461,43	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ063	2 432 050,51	2 432 050,51	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ064	823 766,27	823 766,27	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ071	1 279 428,23	1 279 428,23	0,00	11
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ072	1 063 635,95	1 063 635,95	0,00	8
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	02	07	04		08	CZ080	4 615 619,19	4 615 619,19	0,00	13
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ020	454,54	454,54	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ031	403 442,93	403 442,93	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ032	280 015,04	280 015,04	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ041	345 243,93	345 243,93	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ042	307 278,03	307 278,03	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ051	438 506,56	438 506,56	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ052	477 752,17	477 752,17	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ053	740 218,42	740 218,42	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ063	148 285,90	148 285,90	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ064	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	014	01	03	07	04		08	CZ071	1 123 400,98	1 123 400,98	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ020	4 568 724,78	4 562 389,16	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ031	4 300 103,79	4 300 103,79	0,00	6
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ032	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0

2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ042	1 016 754,08	1 016 754,08	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ051	2 373 777,47	2 373 777,47	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ052	1 222 611,95	1 222 611,95	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ053	1 745 286,06	1 745 286,06	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ063	1 119 188,99	1 119 188,99	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ064	3 394 652,86	3 501 543,41	0,00	8
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ071	2 755 721,50	2 755 721,50	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ072	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	01	07	10		19	CZ080	1 553 639,00	1 553 639,00	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	02	07	10		19	CZ051	272 109,41	272 109,41	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	02	07	10		19	CZ052	400 144,21	400 144,21	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	02	07	10		19	CZ053	321 179,10	214 288,56	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	02	07	10		19	CZ064	603 595,78	603 595,78	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	02	07	10		19	CZ071	1 477 732,66	1 477 732,66	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	02	07	10		19	CZ072	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	03	07	10		19	CZ020	2 858 422,16	2 897 401,94	0,00	8
2	EFRR	Méně rozvinuté	052	01	03	07	10		19	CZ080	2 581 983,94	2 581 983,94	0,00	7
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	01	07	09		20	CZ010	2 218 524,68	2 218 524,68	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	01	07	09		20	CZ020	1 648,81	1 648,81	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	01	07	09		20	CZ031	3 660 340,17	3 660 340,17	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	01	07	09		20	CZ032	4 800 147,91	4 800 147,91	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	01	07	09		20	CZ041	1 584 526,53	1 584 526,53	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	01	07	09		20	CZ042	72 076,72	72 076,72	0,00	1

2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20		107 618,82	107 618,82	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ020	7 395 610,57	7 395 610,57	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ031	12 258 516,09	12 258 516,09	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ032	1 477 584,80	1 477 584,80	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ041	1 584 526,53	1 584 526,53	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ042	409 776,30	409 776,30	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ051	10 071 973,50	10 071 973,50	0,00	7
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ052	7 154 414,92	7 154 414,92	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ063	14 016 002,97	14 016 002,97	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ064	4 004 732,55	4 004 732,55	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ071	4 667 531,85	4 667 531,85	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ072	3 590 920,06	3 590 920,06	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	02	07	09		20	CZ080	11 244 314,18	11 244 314,18	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	03	07	09		20		17 435 637,14	17 435 637,14	0,00	6
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	03	07	09		20	CZ020	1 888 296,84	1 888 296,84	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	03	07	09		20	CZ031	3 007 216,31	3 007 216,31	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	03	07	09		20	CZ042	3 176 863,93	3 176 863,93	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	03	07	09		20	CZ063	3 546 245,06	3 546 245,06	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	053	01	03	07	09		20	CZ064	8 133 473,22	8 133 473,22	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	054	01	03	07	09		21	CZ041	621 906,78	621 906,78	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ020	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ031	180 772,79	180 772,79	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ032	332 875,32	332 875,32	0,00	2

2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ042	181 179,52	181 179,52	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ053	180 867,38	180 867,38	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ063	181 179,52	181 179,52	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ064	169 259,23	169 259,23	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ072	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	01	07	09		21	CZ080	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	02	07	09		21	CZ053	151 599,19	151 599,19	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	02	07	09		21	CZ071	88 935,06	88 935,06	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	02	07	09		21	CZ072	362 359,04	362 359,04	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	03	07	09		21	CZ020	362 032,25	362 032,25	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	03	07	09		21	CZ031	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	03	07	09		21	CZ042	181 179,52	181 179,52	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	03	07	09		21	CZ052	181 179,52	181 179,52	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	03	07	09		21	CZ064	0,00	0,00	0,00	0
2	EFRR	Méně rozvinuté	073	01	03	07	09		21	CZ080	0,00	0,00	0,00	0
3	EFRR	Méně rozvinuté												
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ010	1 131,23	1 131,23	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ020	22 789,79	22 789,79	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ031	12 392,66	12 392,66	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ032	10 142,92	10 142,92	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ041	2 631,06	2 631,06	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ042	7 105,13	7 105,13	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ051	4 296,12	4 296,12	0,00	1

3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ052	8 910,01	8 910,01	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ053	9 113,37	9 113,37	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ063	14 006,88	14 006,88	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ064	13 956,04	13 956,04	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ071	7 944,01	7 944,01	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ072	6 113,71	6 113,71	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ080	2 077,03	2 077,03	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ010	13 923,04	13 923,04	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ020	280 494,46	280 494,46	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ031	152 527,66	152 527,66	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ032	124 838,02	124 838,02	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ041	32 382,80	32 382,80	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ042	87 449,19	87 449,19	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ051	52 876,26	52 876,26	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ052	109 663,48	109 663,48	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ053	112 166,50	112 166,50	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ063	172 395,37	172 395,37	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ064	171 769,61	171 769,61	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ071	97 774,14	97 774,14	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ072	75 246,98	75 246,98	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ080	80 878,77	80 878,77	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ020	3 647 388,30	3 647 388,30	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ031	483 806,77	483 806,77	0,00	1

3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ032	4 577 246,62	4 577 246,62	0,00	3
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ042	9 037 253,03	9 037 253,04	0,00	0
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ051	3 952 369,06	3 952 369,06	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ052	6 544 713,40	6 544 713,40	0,00	3
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ053	426 747,31	426 747,31	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ063	1 663 713,70	1 663 713,70	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ064	4 294 076,45	4 282 242,17	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		08	CZ080	1 159 550,87	1 159 550,87	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		18		2 531 368,92	2 531 368,92	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		18	CZ020	1 907 559,54	1 907 559,54	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		23	CZ020	0,00	0,00	0,00	0
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		23	CZ031	1 701 226,48	1 701 226,48	0,00	2
3	EFRR	Méně rozvinuté	094	01	02	07	06		23	CZ042	2 031 151,63	2 031 151,63	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	02	07	11		18	CZ031	0,00	0,00	0,00	0
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ020	49 197,64	49 197,64	0,00	2
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ031	0,00	0,00	0,00	0
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ032	7 395,08	7 395,08	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ042	69 459,23	69 459,23	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ052	63 866,26	63 866,26	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ053	10 795,04	10 795,04	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ071	0,00	0,00	0,00	0
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ072	88 811,65	88 811,65	0,00	2
3	EFRR	Méně rozvinuté	096	01	03	07	11		18	CZ080	9 398,56	9 398,56	0,00	1

3	EFRR	Více rozvinuté												
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ010	414 563,05	414 563,05	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ020	37 598,60	37 598,60	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ031	20 445,42	20 445,42	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ032	16 733,79	16 733,79	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ041	4 340,72	4 340,72	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ042	11 722,04	11 722,04	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ051	7 087,74	7 087,74	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ052	14 699,73	14 699,73	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ053	15 035,25	15 035,25	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ063	23 108,56	23 108,56	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ064	23 024,69	23 024,69	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ071	13 106,04	13 106,04	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ072	10 086,41	10 086,41	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	01	07	02		18	CZ080	880,84	880,84	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	02	07	02		18	CZ080	10 841,31	10 841,31	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ010	151,63	151,63	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ020	3 054,83	3 054,83	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ031	1 661,16	1 661,16	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ032	1 359,60	1 359,60	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ041	352,68	352,68	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ042	952,40	952,40	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ051	575,87	575,87	0,00	1

3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ052	377,50	377,50	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ053	386,12	386,12	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ063	593,45	593,45	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ064	591,29	591,29	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ071	336,57	336,57	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ072	259,03	259,03	0,00	1
3	EFRR	Více rozvinuté	078	01	03	07	02		18	CZ080	278,41	278,41	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté												
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ020	5 194 931,06	5 194 931,06	0,00	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ031	1 544 317,55	1 544 317,55	0,00	6
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ032	541 093,98	541 093,98	0,00	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ041	411 776,34	411 776,34	0,00	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ042	200 287,86	200 287,86	0,00	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ051	862 598,88	862 598,88	0,00	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ052	2 615 429,30	2 615 429,30	0,00	6
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ053	2 386 390,75	2 386 390,75	0,00	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ063	881 560,85	881 560,85	0,00	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ064	208 722,87	208 722,87	0,00	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ071	653 736,50	653 736,50	0,00	6
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ072	261 114,21	261 114,21	0,00	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	02	06	09		24	CZ080	593 835,80	593 835,80	0,00	5
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	03	06	09		24		139 407,65	139 407,65	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	03	06	09		24	CZ071	1 404 244,61	1 404 244,61	0,00	6

4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	03	06	09		24	CZ072	1 268 380,87	1 268 380,87	0,00	4
4	EFRR	Méně rozvinuté	097	01	03	06	09		24	CZ080	1 650 661,67	1 650 661,67	0,00	5
5.	EFRR	Méně rozvinuté												
5.	EFRR	Méně rozvinuté	121	01	03	07			18	CZ010	12 804 863,79	12 804 863,79	3 816 236,15	7
5.	EFRR	Méně rozvinuté	123	01	03	07			18	CZ010	1 241 839,94	1 241 839,94	6 247,09	3
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté									470 274 707,19	470 278 399,72	5 485 174,75	947
Celkem	EFRR	Více rozvinuté									634 204,73	634 204,73	0,00	29
Celkový součet											470 908 911,92	470 912 604,45	5 485 174,75	976

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu EU na prioritní osu (v %) (3/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené na operace prováděné mimo programovou oblast, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na prioritní osu (v %) (5/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	24 149 612,00	3,01	512 817,95	0,01
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	06.4 Komunitně vedený místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	06.5 Technická pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2016 byla ukončena jedna interní analýza/evaluace s vazbou na Integrovaný regionální operační program.

Analýza absorpční kapacity IROP

Cílem Analýzy byl popis absorpční kapacity v jednotlivých specifických cílech IROP s výhledem do roku 2017. Součástí je také popis identifikovaných bariér čerpání a návrhy opatření na jejich odbourání.

Doba realizace (období): leden 2016 - duben 2016

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IROP ve spolupráci se ZS

Shrnutí hlavních doporučení Analýzy:

1. Navrhnout změny v analýze nákladů a přínosů (CBA).
2. Uvést hodnoty indikátorů SC 2.1 v programovém dokumentu do souladu s rozdělením prostředků jednotlivým aktivitám.
3. Rozšířit podporované aktivity sociálního bydlení o podporu bytových domů sloužících výhradně pro potřeby sociálního bydlení (do výše max. osmi bytových jednotek).
4. Provést opatření, která budou reagovat na nízkou úroveň připravenosti projektů SC 2.1 zaměřených na transformaci ústavních zařízení (deinstitucionalizaci), a odbourat tím překážky vyplývající ze zdoluhavého procesu schvalování transformace ze strany zřizovatele.
5. Upřesnit množinu způsobilého přístrojového vybavení ve výzvě zaměřené na návaznou péči (SC 2.3).
6. Urychlit tvorbu akčních plánů rozvoje vzdělávání (Místní akční plány a Krajské akční plány), které jsou předpokladem pro efektivní čerpání v SC 2.4.
7. Snížit administrativní náročnost a tím zatraktivnit výzvy v SC 2.5, aby se přiblížily národním programům, na něž jsou žadatelé zvyklí.
8. Do seznamu podpořitelných národních kulturních památek v SC 3.1 zahrnout i movité národní kulturní památky.
9. Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC.
10. Zrychlit přípravu MS2014+ na proces vyhlašování výzev nositelů strategií a administraci integrovaných projektů.

Ke každému doporučení byl formulován konkrétní úkol pro ŘO s termínem jeho splnění. Do konce října 2016 byly v termínu splněny všechny stanovené úkoly s výjimkou jednoho, který je navázán na plánovanou revizi PD IROP, jejíž příprava začne v prvním čtvrtletí roku 2017.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Nerelevantní pro tento program.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

ŘO IROP ve spolupráci se ZS CRR ČR přijal následující opatření s cílem zlepšit realizaci a čerpání programu:

Průběžná aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce podle podnětů z realizace, konzultací, seminářů

pro žadatele, včetně zjednodušení některých příloh či zrušení nadbytečných příloh k žádosti o podporu či příloh ke specifickým pravidlům.

Využití zkušeností z uzavřených výzev do přípravy nových kolových výzev ve stejné aktivitě. Mobilizace kapacit ŘO IROP pro zrychlení hodnocení strategií MAS. Vytvoření samostatného oddělení na ŘO IROP pro oblast integrovaných nástrojů. Zapojení dalších interních kapacit ŘO IROP a CRR ČR do testování změn v MS2014+.

Zvýšení míry podpory a zjednodušení podmínek pro další výzvu pro snížení energetické náročnosti v bytových domech - excelová pomůcka pro stanovení diskontované ceny pro výpočty v eCBA, přesun některých vedlejších způsobilých výdajů do hlavních ZV.

Úprava povinné přílohy Průzkum trhu na základě zkušeností z ukončených výzev.

Mobilizace absorpční kapacity krajů ve SC 1.1 - rozvoj silniční sítě; resortů ve SC 3.2 - eGovernment. Zpřehlednění složitých a nejednoznačných kritérií hodnocení přijatelnosti a tím snížení rizika nejednotné praxe hodnotitelů a časové náročnosti hodnocení, zjednodušení systému administrace před vydáním právního aktu.

Zrušení nebo omezení zbytečných administrativních úkonů při hodnocení integrovaných strategií. Navýšení míry podpory ve SC 2.5 Zateplování v nové výzvě a tím i absorpční kapacity. Snížení rizika nezpůsobilosti výdajů u projektů Domovů se zvláštním režimem ve výzvách č. 29 a 30 "Sociální služby" ze strany EK (vyjmutí sociální služby Domovy se zvláštním režimem z podporovaných aktivit).

Zefektivnění procesu výběru hodnotitelů a využití kapacity hodnotitelů. Snížení rizika nepřiměřených korekcí ve veřejných zakázkách.

ŘO IROP vnímá jako hlavní dva okruhy problémů administrativní kapacitu a aktualizaci dokumentace programu.

V souvislosti s nárůstem objemu činností v rámci procesu administrace a schválením a spuštěním integrovaných nástrojů došlo na základě systemizace služebních a pracovních míst na MMR ČR k nárůstu administrativní kapacity ŘO IROP s účinností od 1. 1. 2016 o 4 systemizovaná místa v Odboru řízení operačních programů a o 2 v Oddělení administrace programů EU. S účinností od 1. 8. 2016 byla administrativní kapacita navýšena o 5 systemizovaných míst v rámci nově zřízeného Oddělení implementace integrovaných nástrojů v Odboru řízení operačních programů. Problémem, který přetrvával i v roce 2016, byla vyšší míra fluktuace a s tím související značný počet neobsazených míst. V návaznosti na implementaci zákona o státní službě docházelo k prodlužování procesu přijímání nových zaměstnanců do služebního poměru, prodloužila se doba vyhlášení výběrového řízení i délka samotného výběrového řízení vzhledem k dodržování zákonem stanovených lhůt. Delší je i doba od odchodu zaměstnance do přijetí jeho nástupce.

V souvislosti s tím byla přijata následující opatření:

Zpracování podnětů problémových oblastí zákona o státní službě a jejich uplatnění v rámci připomínkového řízení k připravované novele zákona o státní službě, spolupráce s personálními agenturami a zveřejňování oznámení o vyhlášení VŘ na dalších serverech, spolupráce na přípravě pilotního projektu hrazeného z OPTP 2014-2020 Služby odborných konzultantů pro oblast personalistiky, spolupráce se školami v rámci motivace budoucích absolventů (veletrhy), zkrácení realizační doby vykonání úřednických zkoušek, dřívější přiznávání osobního příplatku než po uplynutí zkušební doby.

Dokumentace IROP vychází z JMP. Vzhledem k počtu (26) metodických dokumentů JMP a frekvenci jejich změn musí ŘO IROP často měnit svou dokumentaci. V průběhu roku 2016 byly z tohoto i z jiných podnětů vydány 2 revize operačního manuálu a 6 metodických pokynů k operačnímu manuálu, 5 revizí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 93 (z toho 46 revizí) verzí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Nejdůležitější změnou s největším dopadem na výkonnost programu bylo zavedení možnosti označení některých kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti jako napravitelných. Přínosem tohoto opatření je nižší počet vyřazovaných žádostí o podporu, nižší počet žádostí o přezkum hodnocení a s tím související zrychlení hodnotícího procesu.

ŘO IROP dále identifikoval následující okruhy problémů, kterými se bude zabývat v roce 2017:

Vysoká náročnost zpracování ekonomické analýzy a finanční analýzy s malými efekty pro hodnocení žádostí o podporu; neúměrné zatížení pracovníků ŘO, CRR (kapacitní) a žadatelů (finanční).

Povinnost nedotovaných zadavatelů postupovat podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - vyjmutí zadavatelů ve smyslu bodu 5.4 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (MPZ) z působnosti MPZ.

Odstranění nadbytečné administrativní zátěže zprostředkujícího subjektu a žadatelů/příjemců v realizaci projektů - zvážit odstranění nemožnosti editace ze strany ZS CRR v MS2014+ v případě zjevných formálních pochybení příjemce, odstranit povinnosti příjemce napravovat tato pochybení přes administrativně náročnou žádost o změnu. Propojit MS2014+ se spisovou službou MMR a CRR ČR za účelem zjednodušení komunikace s příjemci v případě veřejnosprávních kontrol. Odstranit neslučitelnost rolí v případě analýz rizik (AR) a VSK na základě provedené AR ve všech fázích projektu a umožnit, aby se pracovník, který prováděl AR, mohl podílet na VSK. Změnit způsob předkládání dokumentace k zakázkám ze strany žadatelů a příjemců v MS2014+.

Omezení absorpční kapacity v Programovém dokumentu IROP - doplnění žadatelů o obce v SC 3.3 Územní plánování (nejen ORP).

Riziko nedostatečného čerpání v SC 3.2 eGovernment - neustálý tlak na resorty (OSS a PO OSS), aby připravovaly a předkládaly projekty; zařazení prioritních okruhů „geodata“, „opendata“ a „eProcurement“ do 26. výzvy; plánovaná revize výzvy na kyberbezpečnost tak, aby mohly čerpat i obce (v plánu k vydání průběhu května 2017).

Akční plány vzdělávání (KAP, MAP) - aktualizace dokumentů v průběhu realizace; nejednotný způsob identifikace priorit napříč územím; komunikace s MŠMT (ŘO OP VVV), aby dostatečně komunikovalo s územím (zpracovateli akčních plánů - kraje, obce, MAS) a zajistilo prioritizaci investic v území.

Nekonkurenceschopná nabídka na služební místa v ŘO IROP a CRR ČR - vyhodnocení nabízených podmínek na stejných pracovních pozicích mezi jednotlivými ŘO OP a ZS (vně i uvnitř MMR) a jejich dorovnání na ŘO IROP a CRR ČR; zveřejňovat inzeráty i na komerčních webech např. jobs.cz apod. při využití financování z OPTP; snížení náročnosti pro uchazeče např. nepožadováním výpisu z rejstříku trestů využitím CzechPoint@Office na personálním útvaru.

Zpřehlednění a zatraktivnění webových stránek IROP.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

Viz bod 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013).

7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje částečně na sedm regionálních operačních programů a na Integrovaný operační program z programového období 2007-2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR. IROP se člení na 5 prioritních os (PO):

- * PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
- * PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
- * PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
- * PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Do konce roku 2016 vyhlásil Řídicí organ IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) 67 výzev pro předkládání žádostí o podporu v objemu 4,2 mld. EUR (113,5 mld. Kč), tj. 77 % finanční alokace programu. 67 výzev bylo vyhlášeno na webu IROP, v MS2014+ došlo k vyhlášení dvou výzev až v roce 2017, kdy byl formulář zpřístupněn žadatelům. Výzvy byly vyhlášeny v MS2014+ 12. 1. a 6. 2. 2017. Žadatelé předložili 3 143 žádostí o podporu v objemu 2,3 mld. EUR (62,1 mld. Kč), tj. 42 % alokace, z nich Řídicí organ vyřadil 779 žádostí za 427,2 mil. EUR (11,5 mld. Kč) z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo nedostatku prostředků ve výzvě. ŘO schválil 722 projektů v objemu 535 mil. EUR (14,5 mld. Kč) a vydal právní akty 611 žádostem o podporu v objemu 470,9 mil. EUR (12,7 mld. Kč), tj. 9 % alokace. Příjemci obdrželi 5,3 mil. EUR (143,2 mil. Kč). ŘO IROP připravil první průběžnou žádost o platbu prostředků z EU ve výši 776 tis. EUR (20 mil. Kč). Ukončeny byly 4 projekty v objemu 424 tis. EUR (11,4 mil. Kč).

Rok 2016 byl ve znamení začátku realizace programu, kdy největší důraz byl na vyhlášení výzev k předkládání žádostí o podporu a příjem a hodnocení žádostí. V dalších letech bude následovat realizace podpořených projektů, jejich kontrola, proplácení a následné čerpání prostředků z EU.

Na projekty integrovaných nástrojů je v IROP alokováno 1,4 mld. EUR (36,7 mld. Kč) za celkové způsobilé výdaje, tj. 25 % celkové alokace IROP. ŘO IROP vyhlásil výzvy pro předkládání žádostí o podporu pro všechny tři typy integrovaných nástrojů: integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Integrované nástroje se realizují prostřednictvím strategií území.

ŘO IROP ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem Centrem pro regionální rozvoj ČR přijal na základě zkušeností s realizací programu během roku 2016 řadu opatření s cílem zlepšit realizaci a čerpání programu. Jde např. o aktualizaci a zjednodušení pravidel pro žadatele a příjemce, úpravu systému hodnocení projektů a rozdělení kritérií přijatelnosti na napravitelná a nenapravitelná, zvýšení míry podpory a zjednodušení podmínek pro další výzvu pro snížení energetické náročnosti v bytových domech, zefektivnění procesu výběru hodnotitelů a využití jejich kapacity a další. ŘO IROP začal v této souvislosti připravovat revizi Programového dokumentu IROP, ve které odstraní bariéry bránící rychlejší realizaci programu. Revizi předloží v roce 2017 ke schválení monitorovacímu výboru a následně Evropské komisi.

Za účelem podpory propagace IROP realizoval ŘO 26 centrálních seminářů k výzvám s návštěvností celkem 2 200 účastníků. Jedná se o úvodní semináře k vyhlášeným výzvám, na kterých jsou prezentovány informace o parametrech výzvy a podmínkách k předkládání žádostí o podporu. Seminářů se účastnili zejména potenciální žadatelé a příjemci.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Zpracována formou přílohy k výroční zprávě.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byla zahájena příprava zadávací dokumentace výběrového řízení pro výběr finančního zprostředkovatele. V této souvislosti proběhly konzultace s Českou bankovní asociací ohledně možností zapojení komerčních bankovních subjektů do implementace finančního nástroje IROP. Také byla zahájena příprava kapitoly F Operačního manuálu IROP.

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)

10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1. Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisi (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo ¹ (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
---------	-----	---	-------------------	---------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------	---	--	----------------	--	--------------------------------

¹ U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

V rámci IROP není plánována realizace velkých projektů.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

10.2. Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Není pro IROP relevantní.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. pilotní 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

11.POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

PO 1

Do oblasti intervencí PO 1 směřuje 33,8 % prostředků programu. Podíl EFRR činí 1 568 145 479 EUR. V rámci PO 1 jsou realizovány 3 SC: SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (20,4 %), SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (10,2 %) a SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (3,2 %).

Výkonnostní rámec nastavený pro PO 1 určil milníkovou hodnotu certifikovaných způsobilých výdajů ve výši 31,97 % alokace. K 31. 12. 2016 byla vydána rozhodnutí o poskytnutí podpory v objemu 8,84 % alokace. Objem prostředků požadovaných ve všech registrovaných žádostech činil 28,84 % alokace.

Finanční výkonnost PO 1 ovlivňuje skutečnost, že největší objem prostředků je směřován k podpoře výstavby či modernizace infrastruktury. Jde o aktivity, které jsou časově i administrativně náročné. To se v případě SC 1.1 projevilo nízkým počtem projektů na výstavbu nových silnic. V případě SC 1.2 nepřitáhly zájem žadatelů aktivity zaměřené na rekonstrukci či budování terminálů. I v případě SC 1.3 se u aktivit zaměřených na infrastrukturu projevuje zpoždění. O aktivity zahrnující akvizici techniky je oproti tomu velký zájem a projekty jsou realizovány rychle. Proto nejrychleji pokračovala implementace SC 1.3, kde byla vydána rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši 38,74 % alokace SC a registrované žádosti ve výši 65,96 %.

Z hlediska věcného plnění je výkonnostní rámec SC 1.1 vymezen délkou rekonstruovaných a nově budovaných silnic. Projekty vykazovaly závazek rekonstrukce silnic délky odpovídající milníku. SC 1.2 je pokryt dvěma indikátory - počtem nových či rekonstruovaných dopravních terminálů a počtem nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu. Proces hodnocení nebyl k 31. 12. 2016 dokončen. Ze záměrů obsažených v registrovaných žádostech lze za bezproblémové považovat dosažení milníkové hodnoty u pořizovaných vozidel veřejné dopravy (215 % hodnoty milníku). V případě výstavby či rekonstrukce terminálů záměry nedosáhly hodnoty milníku (86 %). U SC 1.3 je sledován počet nových či modernizovaných objektů sloužících IZS. K 31. 12. 2016 nebylo uzavřeno hodnocení žádostí. Projekty, které získaly podporu, se týkaly 7 objektů (25 %). Souhrnně registrované žádosti předpokládají výstavbu či modernizaci 50 objektů (178,6 %).

V rámci PO 1 se neobjevily vážné problémy.

PO 2

Do oblasti intervencí PO 2 směřuje 37,5 % prostředků programu. Podíl EFRR činí 1 742 182 256 EUR. V rámci PO 2 je realizováno 5 specifických cílů: SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (7,3 %), SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (0,6 %), SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví (6,1 %), SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (10,2 %), SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (13,4 %). Výkonnostní rámec PO 2 je vymezen milníkovou hodnotu certifikovaných způsobilých výdajů ve výši 31,97 % alokace. K 31. 12. 2016 byla vydána rozhodnutí o podpoře v objemu 10,63 % alokace a celkový objem prostředků požadovaných v registrovaných žádostech činil 44,38 % alokace. Nejrychleji postupuje SC 2.3, kde výše dotace u žádostí, u kterých byl vydán právní akt o poskytnutí podpory, dosáhla 49,71 % celkové alokace. Vysoce problematický je oproti tomu SC 2.5, kde je zájem ze strany žadatelů velmi nízký. Souhrn prostředků požadovaných v registrovaných žádostech činí pouze 4,62 % alokace.

Z věcného hlediska je postup SC 2.1 měřen indikátorem počtu podpořených bytů určených k sociálnímu bydlení. Proces hodnocení žádostí zaměřených na tuto aktivitu nebyl k 31. 12. 2016 ukončen. Z dostupných dat plyne, že počet bytových jednotek zahrnutých ve všech registrovaných žádostech dosahoval pouze 80,3 % hodnoty milníku. Existuje riziko, že absorpční kapacita pro danou aktivitu nebude dostatečná. V takovém případě bude ohroženo i dosažení cílové hodnoty indikátoru a nebude možné uplatnit vyčleněné finanční prostředky. ŘO navrhne v revizi programového dokumentu opatření zahrnující realokaci prostředků k jiným relevantním aktivitám s dostatečnou absorpční kapacitou. V oblasti transformace ústavních zařízení se žadatelé potýkají především s velkou náročností přípravy projektů, které jsou svou povahou komplexní, a řeší transformaci typicky na celém území kraje. Rovněž kritéria transformace nastavená MPSV jsou velmi přísná a komplexní. V roce 2017 se přesto očekává registrace projektů ve výši kolem 1 mld. Kč z EFRR.

K SC 2.2 se vztahuje indikátor sledující počet podniků pobírajících podporu. Rozhodnutí o poskytnutí podpory byla vydána u žádostí zahrnujících 13 podniků (10 % hodnoty milníku). Počet podniků zahrnutých ve všech registrovaných žádostech dosáhl hodnoty 45,5 % milníku. Faktorem, který by mohl ovlivnit plnění cíle v dalším období, je významně vyšší nákladovost na jednotku výstupu proti úvodnímu odbornému odhadu. V případě SC 2.3 je sledován počet podpořených pracovišť zdravotní péče. Zde lze konstatovat výrazné překročení milníkové hodnoty u projektů, u kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory (250 %). Souhrn záměrů všech registrovaných projektů překračuje milníkovou hodnotu (504 %). SC 2.4 je spojen s indikátorem počtu podpořených vzdělávacích zařízení. Proces hodnocení žádostí v SC nebyl k 31. 12. 2016 ukončen. Žádosti, u kterých již bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, zahrnují 74 zařízení (55 % hodnoty milníku). Hodnota milníku (134 zařízení) je v registrovaných žádostech výrazně překročena (411 %). Nejproblematičtější je SC 2.5. Milník je nastaven indikátorem sledujícím počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou elektrické energie. Hodnota milníku je stanovena na 28252 domácností v roce 2018. Proces hodnocení podaných žádostí nebyl k 31. 12. 2016 ukončen (vydaná rozhodnutí zahrnula 3621 domácností, tzn. 13%), nicméně souhrn všech registrovaných žádostí dosahoval hodnoty 40 % milníku, existuje tedy riziko nenaplnění cíle. Přijátá opatření směřují k rozšíření skupiny potenciální příjemců a zvýšení informovanosti. Pokud se však trend nezmění, bude účelné zvážit realokaci prostředků. Jako celek PO 2 vykazuje plynulé čerpání vyčleněných prostředků. Významné rozdíly jsou mezi jednotlivými SC. V některých případech se projevuje nízká absorpční kapacita. Realizovaná opatření směřují k rozšíření skupiny potenciálních příjemců a posílení komunikace.

PO 3

Do oblasti intervencí PO 3 směřuje 17,3 % prostředků programu. Podíl EFRR činí 801 933 167 EUR. V rámci PO 3 jsou realizovány 3 specifické cíle: SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví (9,2 %), SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT (7,1 %), SC 3.3 Podpora pořízování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (1 %).

Výkonnostní rámec PO 3 předpokládá milníkovou hodnotu certifikovaných způsobilých výdajů ve výši 36,63 % alokace. K 31. 12. 2016 byla vydána rozhodnutí o podpoře v objemu 5,18 % alokace a celkový objem prostředků požadovaných v registrovaných projektech činil 29,92 % alokace. Nejúspěšněji probíhala realizace opatření přispívající k dosažení SC 3.1, kde objem prostředků požadovaných v registrovaných žádostech dosahoval 45,21 %, a rozhodnutí byla vydána v objemu 8,66 % alokace. Pokrok v rámci SC 3.2 a SC 3.3 byl výrazně pomalejší a neblížil se k plánovaným hodnotám. V případě SC 3.2 byla vydána rozhodnutí o podpoře u žádostí v objemu 1,31 % alokace. Souhrn registrovaných žádostí dosahoval 14,09 % alokace. V případě SC 3.3 vydaná rozhodnutí obsáhla 0,8 % alokace. Všechny zaregistrované žádosti dosáhly souhrnně 2,53 % alokace.

Věcný pokrok je v rámci PO 3 dobrý zejména v případě SC 3.1, kde je sledován prostřednictvím počtu revitalizovaných památkových objektů. U projektů, u nichž bylo vydáno rozhodnutí, se závazek přiblížil hodnotě milníku (88 %). Záměry všech registrovaných žádostí milníkovou hodnotu výrazně převyšují (312,5 %). Pokrok při dosahování SC 3.2, který je vázán na indikátor sledující počet pořízených informačních systémů, byl pomalý. K 31. 12. 2016 zaregistrované žádosti obsahovaly závazek ve výši 84 % hodnoty milníku. Situaci je v případě SC 3.2 třeba monitorovat a udržovat intenzivní komunikaci s představiteli zúčastněných stran (MV ČR jako věcný garant a žadatelé). Nedostatečný věcný pokrok vykazuje také SC 3.3. Indikátor počtu územních a regulačních plánů a územních studií vykázal

k 31. 12. 2016 hodnotu 13 % milníku v případě žádostí, které obdržely rozhodnutí o poskytnutí podpory. Registrované žádosti souhrnně dosahovaly výše 37 % hodnoty milníku. Dosažení SC 3.3 významně omezuje nastavení územní dimenze - definice skupiny oprávněných žadatelů, kterými jsou pouze obce s rozšířenou působností.

V rámci PO 3 byly identifikovány významné překážky především při plnění SC 3.3. Alokace tohoto SC ve srovnání s jinými není vysoká. Přesto je nutné přijmout opatření zahrnující rozšíření skupiny příjemců, zvýšení informovanosti a připravit i opatření zahrnující realokaci prostředků.

PO 4

Do oblasti intervencí v rámci PO 4 směřuje 8,4 % prostředků programu. Podíl EFRR činí 389 563 642 EUR. V rámci PO 4 jsou realizovány 2 specifické cíle: SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (6,6 %) a SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (1,9 %).

Realizaci PO 4 významně ovlivnilo zpoždění související s procesem přípravy a schvalování Integrovaných strategií. Jako milníková hodnota finančního plnění byla určena částka 111 416 793,4 EUR certifikovaných způsobilých výdajů, tedy 28,6 % celkové alokace. Objem požadavků registrovaných žádostí k 31. 12. 2016 dosahoval 8,8 % a rozhodnutí o podpoře byla vydána u žádostí v objemu 5 % alokace PO 4.

Výkonnostní rámec v případě PO 4 odkazuje na indikátor sledující počet podpořených strategií CLLD. Milníková hodnota pro rok 2018 byla nastavena na 160 strategií. K 31. 12. 2016 bylo schváleno 19 žádostí o podporu strategií CLLD (12 % milníkové hodnoty). Počet žádostí o podporu strategií CLLD, které se nacházejí v procesu hodnocení, je vyšší než milníková hodnota, proto lze očekávat naplnění milníku.

11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Nejvíce projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti a nediskriminaci je realizováno v SC 2.4, konkrétně se jedná o 3 projekty. Jako příklad může sloužit projekt s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000609, jehož cílem je vybudování mateřské školy v Ralsku a zvýšení kapacity předškolního vzdělávání v oblasti se dvěma sociálně vyloučenými lokalitami a zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání ve městě. Nicméně dalších 70 projektů v tomto specifickém cíli má pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci.

11.3. Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

ŘO IROP zohlednil zásady uvedené v čl. 8 nařízení č. 1303/2013 v kapitole 11.1 Udržitelný rozvoj, kde se zavázal, že veškeré požadavky na udržitelný rozvoj jsou promítnuty do všech specifických cílů IROP. Zachování a ochrana životního prostředí je sledována environmentálními monitorovacími indikátory. Jejich cílové hodnoty nejsou závazné. Indikátory se vztahují ke SC 1.2, 4.1 a 2.5. Pro SC 1.2 a 4.1 byly stanoveny environmentální monitorovací indikátory č. 7 51 10 Počet osob přepravených veřejnou dopravou a 3 61 11 Množství emisí primárních částic a prekursorů sekundárních částí v rámci podpořených projektů. Pro SC 2.5 byl stanoven environmentální monitorovací indikátor 3 48 00 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů, 3 23 00 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů,

3 61 11 Množství emisí primárních částí a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů a 3 24 03 Počet domácností, u kterých došlo ke změně energie. V tomto cíli se dále sledují indikátory CO34 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů a CO31 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie.

Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu, činí 939 054 370,25 EUR, což je 20,24 % podíl na celkovém přidělu pro operační program.

11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot.

Orientační částky podpory určené k použití na cíle v oblasti změny klimatu jsou uvedeny v tabulce č. 19 Programového dokumentu IROP.

V prioritní ose 1 činí podíl celkového přidělu pro operační program 6,67 % alokace. V dimenzi oblasti zásahů se jedná o kódy 043 Infrastruktura čisté městské dopravy a její propagace (včetně zařízení a kolejových vozidel), 044 Inteligentní dopravní systémy (včetně zavedení správy poptávky, odbavovacích systémů, IT systémů pro sledování, kontrolu a poskytování informací), 087 Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, bouře a sucha včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof a 088 Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik nesouvisejících se změnou klimatu (zemětřesení) a rizik souvisejících s lidskou činností (například technologických nehod), včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof.

V prioritní ose 2 činí podíl celkového přidělu pro operační program 13,42 %. V dimenzi oblasti zásahů se jedná o kód 014 Energeticky účinná renovace stávajícího bytového a domovního fondu, demonstrační projekty a podpůrná opatření.

V prioritní ose 3 činí podíl celkového přidělu pro operační program 0,15 %. V dimenzi oblasti zásahů se jedná o kód 085 ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infrastruktura.

11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pracovní týmy IROP

ŘO IROP ustanovil pracovní týmy IROP (dále jen PT IROP). Cílem PT IROP je odborné projednání otázek a zacíleného nastavení jednotlivých výzev a celého programu. V rámci sestavování jednotlivých PT IROP byly osloveny orgány veřejné správy, celostátní nevládní organizace, subjekty zastupující občanskou společnost a další subjekty, jejichž působnost se týká zaměření specifických cílů IROP a výzev, k nominaci svých zástupců.

Pracovní týmy IROP projednávají parametry výzev, načasování výzev, podporované aktivity, způsobilost výdajů, návrhy hodnotících kritérií, revize výzev apod. Členové pracovních týmů IROP se aktivně podílejí na práci pracovního týmu IROP a mohou předkládat návrhy k projednání. Členové pracovních týmů IROP jsou zahrnuti do připomínkování výzev, specifických pravidel pro žadatele a příjemce a do revizí uvedených dokumentů. Členové mohou uplatňovat své připomínky buď písemnou formou, nebo přímo na jednání pracovního týmu.

Platforma pro přípravu výzev

V souladu s čl. 5 odst. 2 obecného nařízení a v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020 ŘO IROP na 1. zasedání Monitorovacího výboru IROP dne 30. 6. 2015 zřídil jako hlavní platformu pro přípravu výzev (dále jen Platforma) Pracovní skupinu Monitorovacího výboru pro přípravu výzev. Platforma je ustanovena v souvislosti s naplňováním principu partnerství, uvedeném v Dohodě o partnerství a programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020. Plní úlohu poradního a koordinačního orgánu pro ŘO IROP. Projednává harmonogram a obsah výzev na daný i následující rok.

Dne 23. 5. 2016 proběhlo 2. zasedání Platformy pro přípravu výzev IROP. Platforma vzala na vědomí aktualizovaný Harmonogram výzev IROP na rok 2016 a Harmonogram výzev IROP na rok 2017.

Dohody s věcnými garanty v IROP

V roce 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s Ministerstvem kultury Dohodu o spolupráci mezi ŘO IROP MMR a věcným garantem IROP pro oblast kultury - MK při realizaci IROP pro období 2014 - 2020, s Ministerstvem zdravotnictví Dohodu mezi MMR ČR a MZd ČR o roli věcného garanta a další spolupráci při realizaci IROP pro období 2014-2020, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při realizaci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a s Ministerstvem vnitra Dohodu mezi MV a MMR o náplni činnosti věcného garanta při realizaci IROP pro období 2014-2020.

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013

12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací

Mezi lety 2014 až 2016 byla vyjma ex-ante hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014 - 2020 zpracována jedna externí evaluace, dále 3 analýzy periodického charakteru a jedna interní evaluace týkající se realizace finančního nástroje JESSICA. Jejich shrnutí je součástí Výroční zprávy za rok 2015. Shrnutí závěrů evaluačních aktivit v roce 2016 je popsáno v kapitole 4 této zprávy.

Stručný popis aktuální situace v oblasti evaluačních aktivit

V souladu s Evaluačním plánem byla v roce 2016 zpracována Analýza absorpční kapacity IROP. Na základě výsledného dokumentu byla formulována doporučení a opatření, jejichž výběr je uveden níže. Dále je zpracovávána Analýza administrativní kapacity s původním termínem finalizace do konce listopadu 2016. Důvodem posunu ukončení jsou úpravy a rozšíření, které byly vyžádány ze strany EK na technickém jednání před 5. řádným zasedáním Monitorovacího výboru. Zároveň evaluační jednotka připravovala evaluaci Ověření změny rozvojových potřeb IROP, která bude podkladem pro Zprávu o pokroku v roce 2017, a dále také evaluaci nastavení pilotních výzev a implementační struktury IROP. První návrhy nastavení těchto evaluací byly projednány na 2. jednání PS Evaluace IROP, která se uskutečnila 10. 2. 2016. Přesný harmonogram zpracování externích evaluací bude stanoven poté, co dojde k otevření připravovaného Dynamického nákupního systému (DNS), který umožní flexibilně soutěžit jednotlivé evaluační potřeby ŘO. Dynamický nákupní systém se dá zjednodušeně charakterizovat jako otevřená rámcová smlouva, ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci. Zavedení DNS se provádí v rámci otevřeného řízení, čímž se vytvoří rámec pro následné veřejné zakázky - je stanoven předmět veřejných zakázek a jsou stanovena pravidla pro přihlašování a soutěžení v DNS, včetně specifikace používání elektronických prostředků. U konkrétní veřejné zakázky v rámci DNS pak zadavatel výzvou osloví ty dodavatele, kteří splňují kvalifikaci a jsou účastníky DNS. Tito pak zadavateli zasílají své elektronické nabídky. DNS nahradil původně připravovaný způsob

soutěžení veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, který nebylo možné realizovat, což vedlo ke zpoždění realizace externích zakázek v oblasti evaluací. V návaznosti na toto zpoždění a s ohledem na nutnost zpracovat Ověření změny rozvojových potřeb IROP nejpozději do konce března 2017, přistoupil ŘO IROP k tomu, že interními kapacitami za účasti nezávislého externího odborníka zpracuje smíšenou formou dokument Ověření relevance IROP, který poslouží jako podklad pro zdůvodnění připravované revize programu a zároveň poskytne informace nutné pro zpracování Zprávy o pokroku na úrovni NOK. Vzhledem k tomu, že IROP se nachází ve fázi náběhu čerpání a tudíž nejsou na úrovni projektů k dispozici žádné evaluovatelné výsledky, bude tato zpráva v souladu s platným Evaluačním plánem IROP obsahovat také komentáře ke stavu plnění jednotlivých SC. Komentáře budou založeny na dostupných datech o podaných projektech a stavu výzev IROP v MS2014+. Dále bude součástí této interní evaluace hodnocení nastavení synergických a komplementárních vazeb a územní dimenze.

12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie

Za účelem podpory propagace IROP byly na úrovni ŘO IROP realizovány tyto aktivity: 26 centrálních seminářů k výzvám s účastí celkem 2 200 účastníků. Jedná se o úvodní semináře k vyhlášeným výzvám, na kterých jsou prezentovány informace o parametrech výzvy a podmínky k předkládání žádostí o podporu. Cílem je zvýšení povědomí cílové skupiny o IROP a o podmínkách vyhlášené výzvy. Seminářů se účastnili zejména potenciální žadatelé a příjemci.

Finanční náklady na semináře: celkem 399 115,00 Kč

Hlavní komunikační aktivitou IROP pro rok 2016 byla Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. Konference se konala v Praze dne 7. října 2016, pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR a ve spolupráci s CRR ČR, Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) a odborníky na energetickou náročnost. Zástupci těchto institucí rovněž vystoupili se svým příspěvkem. Dále byli přítomni pracovníci Centra z jednotlivých regionů specializující se na oblast zateplování v IROP, kteří po dobu konání konference poskytovali konzultace zájemcům. Cílem konference bylo informovat účastníky z řad zástupců obcí, krajů, organizačních složek státu, členů sdružení vlastníků jednotek a bytových družstev, projektantů, energetických specialistů, dodavatelů a zástupců bankovního sektoru o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v zateplování pro programové období 2014-2020. Konference se zúčastnilo celkem 110 osob. Jednalo se o zástupce státní správy (MMR, MF, MPO, SFŽP, SFRB) krajů a měst, univerzity (ČVUT), oborových asociací (Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Šance pro budovy), sdružení vlastníků jednotek a bytových družstev, poradenských firem v oblasti zateplování, stavebních firem, projektantů a energetických specialistů.

Finanční náklady na konferenci: 301 723,00 Kč

Zpravodaj IROP - 3 čísla

Zpravodaj IROP je on-line magazín, který je určen pro potenciální žadatele, žadatele a příjemce. Zpravodaj IROP je vydáván čtvrtletně, nicméně vzhledem ke zpoždění s prvním číslem, byla v roce 2016 vydána 3 čísla, přičemž čtvrté číslo bylo vydáno na začátku roku 2017. V roce 2016 přinášel Zpravodaj IROP informace o aktuálně vyhlášených výzvách a harmonogramech výzev, rady a tipy pro žadatele a příjemce nebo tematické rozhovory. Zpravodaj IROP je uveřejňován na webu IROP (<https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Zpravodaj-IROP>), přičemž na homepage IROP má svůj vlastní banner. Zpravodaj je také uveřejňován v publikacích MMR ČR (<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Publikace-MMR>) a v Novinkách na webu CRR ČR (<http://www.crr.cz/cs/>). Stránka se Zpravodaji IROP byla za rok 2016 zobrazena 2 193x v případě unikátního zobrazení a 2 876x celkově.

Dále je Zpravodaj IROP rozeslán zájemcům podle mailing listu (372 adres), pracovníkům ŘO IROP (80 adres), zprostředkujícím subjektům (Centrum regionálního rozvoje České republiky - 2 adresy a zprostředkujícím subjektům ITI a nositelům IPRÚ - 33 adres), Národní síti MAS, Svazu měst a obcí ČR. Národní síť MAS (370 adres) a Svaz měst a obcí zajišťují distribuci (4 100 adres) dle svých mailing listů.

Zpravodaj je rovněž uveřejněn na webu Centra, Národní síť MAS a Svazu měst a obcí. Finanční náklady na Zpravodaj IROP (3 čísla): 178 686,60 Kč.

Grafická inzerce v tištěných médiích - 6x

ŘO IROP plánoval v roce 2016 pořízení inzertních prostor k propagaci výzev a tematických oblastí IROP ve výši cca 14,5 mil. Kč, nicméně vzhledem ke zdržení administrace veřejné zakázky nebyla tato aktivita realizována. Proto byla pořízena inzerce v tematických časopisech přímým nákupem. Při volbě periodik bylo přihlíženo k výzvám, které je potřeba propagovat, tj. výzvy, které vykazují nižší míru čerpání, a které spolu tematicky souvisí. Níže je uveden seznam periodik, vydání a téma, které bylo inzerováno.

Pro města a obce (leden 2017) - témata IROP, výzvy CLLD

Moderní obec (leden 2017) - výzvy eGovernment

Egovernment (ročenka - prosinec 2016) - výzvy eGovernment

Panel Plus Speciál (podzim/zima 2016) - výzva č. 37

Panel Plus (březen/duben 2016) - výzva č. 16

Egovernment (2/2016) - výzvy na eGovernment

Finanční náklady na grafickou inzerci v tištěných médiích: 277 090,00 Kč

Komunikační aktivity jsou rovněž realizovány na úrovni zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální rozvoj České republiky. V roce 2016 uskutečnilo CRR tyto aktivity: 160 regionálních seminářů pro 4 690 účastníků (cílové skupiny podle RKoP: potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci). Semináře byly určeny potenciálním žadatelům a žadatelům a byly zaměřeny na informace o podmínkách předkládání žádostí o podporu. Cílem je zvýšení povědomí cílové skupiny o IROP a o podmínkách vyhlášené výzvy a to v oblasti regionálního zaměření. Regionální semináře umožňují účast těm potenciálním žadatelům a žadatelům, kteří se nemohou účastnit centrálních seminářů pořádaných ŘO IROP.

Finanční náklady na semináře: 0 Kč

Účast na veletrzích (cílové skupiny: příjemci, žadatelé, široká veřejnost)

V roce 2016 se zástupci ZS IROP zúčastnili 2 veletrhů: Stavební veletrh Brno a Veletrh památky. Jedná se o akce, které tematicky souvisejí s výzvami a oblastmi podpory IROP. Na veletrzích je vystaven stánek Centra, jsou vydávány propagační materiály a pracovníci vedou rozhovory o IROP se zájemci. Cílem je oslovit jak žadatele a příjemce IROP, tak širokou veřejnost a zvýšit povědomí o IROP.

Počet účastníků: 350 osob (podle počtu rozhovorů a rozdaných propagačních materiálů)

Finanční náklady na účast na veletrzích: 63 706,50 Kč

Včera, dnes a zítra - Newsletter Centra pro regionální rozvoj (dále jen Newsletter)

Newsletter je tištěný čtvrtletník vydávaný ZS IROP. Jeho cílem je informovat o aktuálním stavu výzev a propagovat výzvy s nižším čerpáním, představit Centrum jako subjekt pro konzultaci projektových záměrů a subjekt zajišťující realizaci projektů podpořených v IROP. V roce 2016 byly vydány 4 čísla Newsletteru, která byla rozdělována 7 000 osobám. Cílovou skupinou jsou žadatelé a příjemci. Zpravodaj IROP a Newsletter se vzájemně doplňují. Témata jednotlivých vydání jsou vždy navzájem konzultována.

Finanční náklady na Newsletter (4 čísla): 136 863,25 Kč

Do komunikačních aktivit byli v některých případech zapojeni partneři v souladu s obecným nařízením, přílohou XII, a to konkrétně následujícím způsobem: během výroční konference to byly subjekty státní správy a vzdělávací a výzkumné instituce - zajistily prezentace a propagační materiály dle jejich prezentovaných podkladů. Na seminářích spolupracovaly subjekty státní správy (krajské úřady) pouze v oblasti organizační (zajištění prostor pro semináře).

Kompletní vyhodnocení informačních a propagačních opatření je uvedeno ve Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP 2016, který bude předložen ke schválení Monitorovacímu výboru IROP a poté bude uveřejněn na webových stránkách IROP.

13.OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku

Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Přijatá opatření	Lhůta (datum)	Odpovědné subjekty	Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)	Kritéria splněna (A/N)	Případně očekávané datum úplného provedení zbyvajících opatření	Komentář (ke každému opatření)
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Zpracování oblasti VZ do Operačního manuálu IROP v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR.	30. 06. 2015	Odbor řízení operačních programů	Ne	Ano		Opatření splněno dne 30.7.2015, odesláno přes systém SFC dne 25.10.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál, obsahující souborná pravidla a principy pro zajištění transparentních postupů zadávání a kontroly veřejných zakázek v rámci OP IROP, byly schváleny a vydány v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR dne 30. 7. 2015. Operační manuál IROP (ve verzi 1.3) a Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (ve verzi 1.6, dostupné na adrese http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/09e8baec-782a-463d-b6cf-61502d382189/Obecnapravidla-IROP_vydani-1-6_cistopis.pdf?ext=.pdf) byly naposledy aktualizovány v září 2016 tak, aby odpovídaly aktuálním právním předpisům v oblasti zadávání zakázek.

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Opatření ke zlepšení systému šíření informací: Ke zlepšení systému šíření informací a zvýšení informovanosti všech subjektů v oblasti zadávání budou přijata následující opatření: 1) Technická úprava Info-fóra na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti a snadného vyhledávání týkající dobré a špatné praxe při přípravě a vedení zadávacího řízení na základě klíčových slov. Portál je veřejně přístupný pro subjekty implementační struktury i příjemce (zadavatele). 2) Rozšíření databáze gestora ZVZ (uvedené v bodě 7 nelegislativních opatření v předchozí tabulce) o další stěžejní Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých soudů a Soudního dvora EU a vybraných anonymizovaných nejčastějších auditních zjištění v této oblasti tak, aby databáze tvořila ucelený rámec pro celou oblast zadávání.	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: 1) Nyní je možné v info-fóru vyhledávat pomocí klíčových slov. Zároveň byla rozšířena možnost způsobu hledání na -jakékoli slovo-, -přesnou frázi- či -všechna slova-. Navíc, odpovědi jsou přehledně seřazeny podle oblastí (dle jednotlivých částí ZVZ) a vždy řazeny od nejnovější po nejstarší, aby bylo dosaženo nejvyššího uživatelského komfortu. S účinností ZZVZ od 1.10.2016 jsou na portále k dispozici také nejčastější dotazy a odpovědi k ZZVZ. Vznikla nová e-mailová adresa (dotazynzzvz@mmr.cz) a nová telefonní linka (234 154 074), kde mohou zadavatelé klást své dotazy. 2) - součástí Portálu je Databáze rozhodnutí, kde má uživatel přímý přístup k rozhodnutím, které OPVZK považuje za stěžejní. Stěžejní rozhodnutí jsou v Databázi rozhodnutí seřazena následovně: -Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie -Rozhodnutí soudů České republiky -Rozhodnutí ÚOHS Kromě výše uvedených rozhodnutí, uveřejněných na Portále, má uživatel taktéž přístup k vybraným anonymizovaným nejčastějším auditním zjištěním.</p>
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	---

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Provedení série opatření, jejichž cílem bude zefektivnění dohledové činnosti ÚOHS - zejména s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodování. Nelegislativní opatření: 1) Standardizace podnětů k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zasílaných ŘO. 30.6.2015 Legislativní: 2) Dne 6.3.2015 vstoupila v účinnost Technická novela ZVZ, která upravuje řízení před ÚOHS. Předmětem úpravy je povinnost účastníků řízení předkládat veškeré návrhy a důkazní prostředky co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení. 3) Při přípravě nového zákona dojde k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS (povinnost zasílat dokumentaci v elektronické podobě) a zefektivnění činnosti ÚOHS. 18.4.2016 MMR předloží Evropské komisi informaci o pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráva o pokroku v rámci činnosti ÚOHS zahrnující body 1), 2) a 3)	18. 04. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: 1) splněno k 30. 6. 2015. Bylo vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj (č. j. 13127/2015-33) k Závazným postupům, konkrétně ke kapitolám 1.6 a 1.7. Metodické stanovisko obsahuje vzorový dokument pro podání podnětu ÚOHS. 2) splněno k 6. 3. 2015. Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost technická novela, jejímž prostřednictvím došlo ke snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení. 3) splněno k 18. 4. 2016. V ZZVZ dochází k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS. Cílem je zefektivnit a zrychlit komunikaci ÚOHS se zadavateli i dodavateli v rámci správního řízení. Jde o naplnění požadavku elektronizace řízení před ÚOHS, což přináší zrychlení veškerých procesů spojených s dozorem a průběhem zadávacího řízení, ve kterém komunikace bude muset probíhat obligatorně elektronicky. Současně úprava tak navazuje na elektronizaci zadávacího řízení, povinně předepsanou směrnicemi regulující zadávací proces. Bude-li ÚOHS doručováno v elektronické formě, bude důsledkem navrhované úpravy nejen zefektivnění komunikace, ale i práce s dokumenty. 4) splněno k 30. 6. 2016. Zpráva o pokroku v rámci činnosti ÚOHS (dále jen „zpráva“) byla předložena EK. Ve zprávě je uvedeno, jakým způsobem bylo dosaženo pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS. Ze zprávy vyplývá, že zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí je způsobeno legislativními změnami a především zefektivněním interních procesů ÚOHS.</p>
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	---

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Bude připraven zcela nový zákon o vz, který bude představovat transpozici nových zadávacích směrnic EU. 18.4.2016 Základní principy nového zákona: 1) transpozice všech relevantních (povinných) ustanovení, 2) obdobný režim pro podlimitní vz 3) snížení administrativní náročnosti zadávání, 4) zvýšení elektronizace (použití elektronických nástrojů) při zadávání bude odpovídat povinnostem uvedeným v nových směrnících, a) ČR k 18. 4. 2016 přijme zákonnou úpravu o povinném elektronickém zadávání vz v souladu se směrnicemi 2014/23/ES, 2014/24/ES a 2014/25/ES. Zavedení elektronizace v termínech požadovaných SM EU 2014/24. b) spuštění ostrého provozu Národního elektronického nástroje (NEN), 1. 10. 2015 c) Vláda ČR rozhodne o povinnosti používat NEN pro jednotlivé druhy zadavatelů, 31. 12. 2016 5) zohlednění zásady proporcionality v zadávacím řízení, 6) na základě analýz rozhodovací praxe ÚOHS a kontrolních a auditních zjištění budou zpracovány návrhy na úpravu legislativy. 31.12.2015	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano		Opatření splněno dne 1. 10. 2016, odesláno přes systém SFC dne EK dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: 1-3, 5) Nový zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"). Tímto dnem zákon vstoupil v platnost. Účinnosti zákon nabyl ke dni 1. října 2016. 4) S účinností ZZVZ od 1. 10. 2016 vešly v účinnost i nové prováděcí vyhlášky, které zároveň přinesly nové požadavky na elektronické nástroje a na uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele. NEN spuštěn do ostrého provozu na základě UV 568/2015 od 1. 8. 2015. 6) Gestor PP provedl analýzu rozhodovací praxe ÚOHS, národních soudů a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Díky provedené analýze současně rozhodovací praxe mohly být konfrontovány návrhy nové právní úpravy s existující rozhodovací praxí, což je velmi důležité zejména pro právní jistotu a kontinuitu právní úpravy.
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Zajištění souladu nastavení metodického prostředí napříč ŘO s aplikační praxí a relevantní legislativou: 1) Gestor ZVZ ověří pomocí připravených kontrolních listů, zda každý jeden řídicí orgán převzal Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do své řízené dokumentace programu. 2) Každoročně v rámci výše uvedené Progress report bude vyhodnocena potřebnost provedení aktualizace Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020. V případě, že bude shledána nutnost této aktualizace, bude provedena nejpozději do pěti měsíců od vydání progress report. 30. 6. 2015 (v návaznosti na schvalování programů nejpozději do 31.12. 2015) 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano		Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Všechny řídicí dokumentace gestor PP ověřil pomocí připravených kontrolních listů; i nadále bude probíhat ověření pomocí připravených kontrolních listů ze strany gestora PP vzhledem k aktualizacím řízených dokumentací programu nebo MP.

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v oblasti kontrol. Na základě analýz jednotlivých zjištění budou vydávána doporučení pro ŘO ve věci kontroly veřejných zakázek. Metodická doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky. Posuny v rámci této oblasti budou součástí Progress report. 31. 12. 2015 31.12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Sankční mechanismy správního charakteru byly v ZVZ a nyní v ZZVZ nastaveny funkčně. ÚOHS každoročně vydává výroční zprávu o své činnosti, uveřejňuje rozhodnutí na svém webu, jeho zaměstnanci provádí školení odborné veřejnosti a aktivně vystupují na konferencích a jiných setkáních odborné veřejnosti, čímž dochází k rozšíření povědomí o rozhodovací praxi ÚOHS. Závěry Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a výkladová stanoviska k ZZVZ -na šestém jednání PS VZ byli účastníci podrobně seznámeni se závěry Expertní skupiny a výkladovými stanovisky k ZZVZ. Vzhledem k tomu, že členy PS VZ jsou mimo jiné i kontrolaři, auditoři, zástupci Ministerstva financí, atd., je žádoucí sjednocovat aplikační praxi v oblasti kontrol právě na těchto jednáních. Navíc jsou na jednání PS VZ a školeních k MP, ZVZ, ZZVZ pravidelně prezentována rozhodnutí ÚOHS, rozhodnutí soudů, judikatura Soudního dvora Evropské unie či metodická doporučení, neboť je apelováno na propojení teorie s praxí. Cílem je zajištění stále větší informovanosti zainteresovaných subjektů</p>
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	---

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Vytvoření efektivního systému prevence za účelem ex ante realizace preventivních opatření. - PS Veřejné zakázky ze sítě expertů napříč ŘO, členy jsou mimo ŘO a MMR i experti MF, ÚOHS a krajů. Činnost skupiny je především preventivní a slouží jako komunikační kanál. - V relevantních případech budou vydávána doporučení. Doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky a formalizována aktualizací Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, který je pro ŘO závazný. - Zprostředkovaně přes ŘO budou vydávána doporučení pro příjemce (zadavatele) jak správně postupovat při zadávání vz a jakých postupů se naopak vyvarovat. - V mezidobí provádění aktualizací budou (mohou být) v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která budou pro ŘO závazná. Každý rok zpracuje MMR zprávu o činnosti skupiny a zejména o obsahu a způsobu realizace jednotlivých doporučení. Zpráva bude součástí Progress report 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano		<p>Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Za rok 2015 a rok 2016 splněno. Podrobné informace jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a pokroku 2015 a Zprávě o činnosti a pokroku 2016.</p>
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	MMR zpracuje každý rok zprávu o činnosti a pokroku tzv. Progress report, který bude sloužit jako hlavní nástroj identifikace nejčastějších pochybení a problémů v rámci zadávání. Po provedení identifikace problémů budou vydefinována i opatření. Zpráva bude obsahovat: a) seznam analyzovaných podkladů - rozhodnutí ÚOHS, soudů, Soudního dvora EU auditních zpráv, které v ČR budou provádět auditoři z EÚD a EK, se zaměřením na analýzu negativních a pozitivních zjištění b) Vyhodnocení souladu nastavení metodického prostředí s aplikační praxí a relevantní legislativou c) Vyhodnocení aplikační praxe v oblasti kontrol d) Vyhodnocení funkčnosti systému prevence e) Seznam přijatých opatření (zpracovaná metodická doporučení, případné úpravy legislativních předpisů či metodik) f) analýzu dopadů přijatých opatření a analýzu příčin chybovosti. g) Návrhy opatření legislativního i nelegislativního charakteru vydefinovaného na základě výše uvedených bodů, včetně harmonogramu. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano		<p>Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Za rok 2015 a za rok 2016 byla EK předložena Zpráva o činnosti a pokroku tzv. Progress report.</p>

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Zajištění Znalostní akademie IROP v oblasti VZ.	31. 12. 2015	Odbor řízení operačních programů	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 6.11. - 27.11.2015, dále průběžně, odesláno přes systém SFC dne 25.10.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: V měsíci listopadu roku 2015 zaměstnanci ŘO IROP, kterých se problematika zadávání veřejných zakázek nejvíce týká, absolvovali tři školení s názvem -Obecné školení v oblasti veřejných zakázek- podle aktuální právní úpravy pro potřeby IROP a -Zakázky v IROP-.</p> <p>Obecné školení v oblasti zakázek - 6. 11. 2015, proškoleny 10 zaměstnanců Zakázky v IROP - 10. 11. 2015, proškoleny 11 zaměstnanců Zakázky v IROP - 27. 11. 2015, proškoleny 12 zaměstnanců.</p> <p>ŘO IROP rovněž dne 08.01.2016 uspořádal Workshop ke správnému zadávání zakázek pod TP IROP. Workshop byl zaměřen na výměnu zkušeností ze zadávání zakázek v oblasti ICT. Workshopu se zúčastnili zaměstnanci ŘO IROP, zástupci odboru informatiky (MMR), zástupce odboru elektronizace veřejných zakázek (MMR) a koncesí, zástupci ŘO OPTP a zástupci CRR.</p> <p>Další školení, zaměřené na základní informace o nově účinném zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na aktuální nastavení kontrol zakázek v IROP a na praktické rady k přípravě a realizaci zakázek (popis předmětu plnění, kvalifikace, způsobu hodnocení apod.), proběhlo 25. 10. 2016.</p>
-----------------	---	---	--------------	----------------------------------	-----	-----	--

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Podání žádosti k projektu Akademie veřejného investování: (náplní projektu bude zejména následující: spolupráce s ŘO, žadateli a příjemci při přípravě a realizaci projektů z ESIF, sdílení best practice, školení realizačního týmu a týmu odborníků, školení žadatelů a příjemců, odborné konference a pracovní setkání)	31. 07. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Žádost k projektu č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podána dne 28. srpna 2014, žádost schválena dne 22. září 2014. -do konce roku 2015 opatření vykazováno jako probíhající, neboť se čekalo na fyzickou realizaci V Akademii veřejného investování proběhl nákup technického vybavení do zasedacích a jednacích (školicích) místností z nichž každá bude pro 15 osob a nákup vybavení pro velký konferenční sál pro cca 170 osob. Velký konferenční sál bude možno rozdělit pohyblivou dělicí stěnou na dva menší sály, každý pro 60 osob. Každý z těchto sálů bude samostatně funkční. Vybavení místností: - kancelářský nábytek - audio technika - projekční technika - tlumočnická technika - osvětlovací technika</p> <p>Toto opatření má vazbu na další opatření v oblasti vzdělávání veřejných zakázek.</p>
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	---

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 26.11.2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: V období září ? listopad probíhala Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013, která slouží jako závěrečné zhodnocení Systému vzdělávání 2007-2013 a jako podklad pro nastavení a realizaci Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020. V rámci Systému vzdělávání bylo uskutečněno celkem 622 vzdělávacích akcí, při kterých bylo proškoleny 8 982 pracovníků; vzniklo 27 základních vzdělávacích programů a 62 aktualizčních seminářů. Dle výsledků evaluace je spokojenost s navštěvovanými kurzy 90 %. Na celkovou spokojenost má významný vliv srozumitelnost cíle kurzu, účinnost vzdělávacích metod, množství nových informací a dovedností, odborná úroveň lektorů, kvalita podkladů a učebních pomůcek, se kterými je spokojeno dokonce 94 % účastníků.</p> <p>Vzdělávací akce také zvyšují vnímanou úroveň znalostí a dovedností účastníků, což uvedlo 88 % účastníků.</p> <p>Kurzy jsou také dle 79 % účastníků využitelné a přínosné a pro 80 % účastníků byly cíle kurzu naplněny bez výhrady. Díky kurzům rozumí lépe své práci 67 % účastníků.</p> <p>Evaluátor nenalezl nutnost systémové revize či zásadní změny struktury Systému vzdělávání.</p>
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	--

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Vytvoření Systému vzdělávání 2014-2020, který bude vycházet z již osvědčeného Systému vzdělávání 2007-2013 a bude dále inovován. Moduly vzdělávání v oblasti veřejných zakázek budou: 1. Základní pojmy ZVZ 2. Příprava zadávacích podmínek, definování předmětu veřejné zakázky 3. Hodnotící kritéria 4. Kvalifikační předpoklady 5. Nejčastější chyby zadavatelů v zadávacím řízení 6. Výjimky ze ZVZ	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 1. 1. 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Projekt Systém vzdělávání 2014-2020 (SV 14-20) byl schválen, zajišťuje vzdělávání pro zaměstnance impl. struktury ESIF (administrativní kapacitu).</p> <p>Vzdělávání těchto zaměstnanců se skládá z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzdělávání v daném služebním orgánu dle zákona o státní službě (ZSS) zajišťují jednotlivé subjekty - SV 14-20 pro subjekty ESIF dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje, (zajišťuje MMR-NOK) - specifické vzdělávání subjektů ESIF - dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje (zajišťují jednotlivé subjekty) <p>Dle výsledků služebního hodnocení a vzdělávacích plánů jsou jednotlivými subjekty dle pravidel ZSS, resp. předpisu č. 9/2015, a MP lidské zdroje připravovány plány vzdělávacích akcí na kalend. rok. Vzdělávání plynule navazuje na zkušenosti z prog. období 2007-13, proběhla evaluace Systému vzdělávání 2007-13, doporučení jsou zapracována.</p> <p>Pro zajištění této oblasti jsou provedena tato opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dle MP lidské zdroje si každý program pro období 2014-2020 určí typové pozice zajišťující agendu veřejných zakázek; - plány vzdělávání těchto zaměstnanců jsou součástí jejich ročního hodnocení a zohledňují jejich agendu, vč. veřejných zakázek; - dle těchto plánů zajišťuje každý program sám specifické vzdělávání svých zaměstnanců a zaslá požadavky na horizontální akce MMR-NOK min. 2x ročně nebo častěji (např. při změnách legislativy); - MMR-NOK zajišťuje plánované akce a dále nabízí ad-hoc akce organizované např. též s OPVZK k veřejným zakázkám - je nastaveno povinné školení v MP k zadávání VZ a na novelizaci zákona o veřejných zakázkách pro typové pozice zajišťující tuto oblast na OP, čímž jsou pokryty všechny moduly vzdělávání VZ SV 14-20 a zajištěno proškolení v problematice; - zajištění agendy veřejných zakázek lid. zdroji a plnění povinného školení bude 2x ročně monitorováno; <p>v případě neplnění povinných požadavků budou nastavena opatření v rámci řízení rizik programu</p>
-----------------	---	---	--------------	--------------------------------	-----	-----	--

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Zajištění proškolení všech relevantních zaměstnanců ŘO a ZS zabývajících se zadáváním veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového Metodického pokynu k zadávání Veřejných zakázek: 1) Gestor ZVZ proškolí řídicí orgány a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce). 2) Ve spolupráci s NOK a ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ stejným způsobem vzdělávat také příjemce (zadavatele).	30. 06. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: 1) Gestor PP proškolí ŘO a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v MP. V souvislosti s přijetím ZZVZ realizuje od dubna roku 2016 školení pro státní úřady a jejich podřízené organizace, dále ŘO a zprostředkující subjekty, atd. Za období duben až říjen 2016 bylo proškoleno téměř 6 000 osob. Školení budou nadále pokračovat a to i nad rámec Systému vzdělávání 2014 ? 2020.</p> <p>Vzdělávací program veřejné zakázky OPVZK Od října roku 2016 zavedl gestor PP vzdělávací program veřejné zakázky OPVZK. Školení v rámci vzdělávacího programu jsou koncipována jako prohlubující a jejich cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek. Vzdělávací program je členěn podle dílčích programů A ? E a je realizován jako půldenní semináře, které se zaměřují na konkrétní část ZZVZ. I nadále bude probíhat intenzivní školení a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ.</p> <p>2) Gestor PP počítá s realizací vzdělávacích akcí i mimo standardní systém vzdělávání NOK. Školení budou s ohledem na potřeby řídicích orgánů, resp. příjemců, realizovány v průběhu celého programového období 2014-2020. Bude probíhat intenzivní školení a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ.</p> <p>V rámci standardního Systému vzdělávání NOK pak gestor (specificky pro účastníky ŘO/ZS) uskutečnil 2 školení v létě a 2 školení na podzim roku 2016. Jednalo se o celodenní školení se zaměřením na komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového ZZVZ. Dále bylo na podzim 2016 uskutečněno školení k MPZ. Školení jsou hrazena z OPTH. Také tato školení budou podle zájmu a potřeby pokračovat.</p>
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	---

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Gestor ZVZ vytipuje v nových zadávacích směrnicích EU novou právní úpravu, kterou považuje za problematickou/rizikovou (např. s ohledem na to, že dříve nebyla používána, nebo je významněji pozměněna oproti předchozímu období), a uskuteční vzdělávací akce na toto téma pro subjekty implementační struktury. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Návrh ZZVZ byl podrobně projednáván na následujících pracovních skupinách: 1.Kolegium ministrů pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování, které jako poradní orgán sdružující zástupce odborné veřejnosti řeší budoucí směřování zadávání veřejných zakázek v ČR. 2.Expertní skupiny, jejichž členy jsou zástupci z řad zadavatelů, dodavatelů, dohledových orgánů, odborných organizací a neziskových organizací, které poskytují první zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a slouží jako místo pro předávání podnětů mezi gestorem PP a odbornou veřejností. V rámci zpracování nového ZZVZ gestor PP společně se zástupci pracovních skupin vytipoval několik oblastí, které ve vztahu k aplikaci ZZVZ vyhodnotil jako rizikové, případně problematické (uvedeno v R1a). Jde např. o: *selfcleannig dodavatele *inovační partnerství *zásada přiměřenosti *úprava střetu zájmů *rozkrývání konečných vlastníků *možnost úhrady faktur přímo dodavatelům:</p>
Veřejné zakázky	Opatření k zajištění správné kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.	Zajištění specializovaných kapacit na administraci a kontrolu veřejných zakázek v rámci IROP.	31. 12. 2015	Odbor řízení operačních programů	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 1.12.2015, odesláno přes systém SFC dne 25.10.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Veřejným zakázkám se věnují celkově 2 pracovní pozice na ŘO IROP. Již existující 1 pozice se věnuje metodické podpoře VZ v IROP. Agenda veřejných zakázek je posílena 1 novou pracovní pozicí na hlavní pracovní poměr ? plný úvazek, která nese odpovědnost za realizaci a kontrolu VZ, poskytuje právní podporu v oblasti VZ a koordinuje spolupráci s CRR. Pozice na MMR ČR byla obsazena od 1. 12. 2015.</p>

Veřejné zakázky	Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.	Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem PP., (některé výše uvedené činnosti metodického charakteru budou zajišťovat i další pracovníci gestora ZVZ, kteří nejsou přímo vyčleněni na agendu ESI fondů, protože jde o obecnou metodickou činnost, kterou gestor ZVZ provádí v rámci své působnosti)	30. 06. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 30.6.2015, odesláno přes systém SFC dne 29.11.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Gestor PP posílil personální kapacitu zaměstnanců podílejících se na implementaci Evropských investičních a strukturálních fondů, došlo k přesunutí čtyř zaměstnanců z týmu, který připravoval návrh ZZVZ v rámci transpozice nových zadávacích směrnic. K 1. červenci 2015 mají tito zaměstnanci nové popisy pracovních míst, kde mají popsány aktivity v rámci implementace Evropských investičních a strukturálních fondů. Nyní probíhá navazující nábor pracovníků prostřednictvím výběrových řízení.
Veřejná podpora	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie pro veřejnou podporu.	Zajistit zapracování oblasti veřejné podpory (v souladu s metodickou příručkou) do Operačního manuálu IROP, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod.	30. 06. 2015	Odbor řízení operačních programů	Ne	Ano	Opatření splněno dne 30. 7. 2015, odesláno přes systém SFC dne 12. 8. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Byly zapracovány postupy do Operačního manuálu verze 1.0 z 30. 7. 2015. Dále bylo zapracováno do Pravidel pro žadatele a příjemce IROP v rámci výzev ve specifických cílech 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.5 a 3.1
Veřejná podpora	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie pro veřejnou podporu.	ŘO zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v IROP bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta.	30. 09. 2015	Odbor řízení operačních programů	Ano	Ano	Opatření splněno dne 30. 7. 2015, odesláno přes systém SFC dne 12.8.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Byly zapracovány postupy do Operačního manuálu verze 1.0 z 30. 7. 2015. Dále bylo zapracováno do Pravidel pro žadatele a příjemce IROP v rámci výzev ve specifických cílech 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.5 a 3.1
Veřejná podpora	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie pro veřejnou podporu.	Zpracování metodického doporučení pro oblast veřejné podpory. Finální verze do 15. 4. 2015	15. 04. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření bylo splněno 8. 4. 2015 a schváleno EK přijetím programu OP Zaměstnanost dne 6. května 2015. MMR-NOK ve spolupráci s ÚOHS připravilo dokumenty pro individuální oblasti týkající se veřejné podpory. Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory bylo dokončeno a publikováno na centrální úrovni dne 8. dubna 2015

Veřejná podpora	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o státních podporách	Posílení administrativní kapacity ŘO IROP zabývající se oblastí veřejné podpory.	31. 12. 2015	Odbor řízení operačních programů	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 12.8.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Agenda veřejné podpory je na ŘO IROP v náplni 2 metodiků - celkem 1 FTE pokryta ve 3. čtvrtletí 2016.
Veřejná podpora	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o státních podporách	Zhodnocení naplňování správní kapacity pro oblast veřejné podpory a případné doplnění této kapacity.	30. 06. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno 30. 6. 2016, odesláno přes systém SFC dne 12. 8. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Administrativní kapacita je dostatečně zajištěna. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v systému SFC.
Statistické systémy a ukazatele výsledků	Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky: určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování.	Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020, který zajistí jednotnou metodickou konstrukci všech indikátorů používaných napříč programy ESI fondů. Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat.	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových soustav (MP Indikátory 2014-2020). Milníkem v dopracování NČI2014+ bylo vydání 10. verze (22. 5. 2015), která předcházela schválení všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla následně nahraná do MS2014+ pro potřeby vyhlašování výzev a podávání žádostí o podporu. Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k Rámcové smlouvě o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby, jejíž textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ došlo dne 28.1.2016.

<p>Statistické systémy a ukazatele výsledků</p>	<p>Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky: určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování.</p>	<p>Ve spolupráci s dotčenými resorty a Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) připravit a následně ÚOOÚ schválit a vydat výkladové stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu</p>	<p>31. 12. 2015</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>Ano</p>	<p>Ano</p>		<p>Opatření splněno dne 24.11.2015, odesláno přes systém SFC dne 19.10.2016 a schváleno EK dne 6.12.2016. Popis splnění opatření: Před schválením a vydáním výkladového stanoviska ÚOOÚ bylo potřeba přijmout legislativní změny zákonů, které byly nejprve schválené Poslaneckou sněmovnou (30. 9. 2015), následně Senátem (11. 11. 2015) a na závěr podepsané prezidentem (24. 11. 2015). V termínu do 31. 12. 2015 byly tedy všechny kroky k vydání výkladového stanoviska schválené, ÚOOÚ stanovisko poskytlo MMR-NOK 18. 3. 2016, následně bylo zveřejněno i na webových stránkách Úřadu pod označením Stanovisko č. 2/2016 (květen 2016) Ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu. Výkladové stanovisko dostupné zde: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&i_d_dokumenty=20161</p>
---	---	--	---------------------	---------------------------------------	------------	------------	--	---

<p>Statistické systémy a ukazatele výsledků</p>	<p>Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu.</p>	<p>Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020. Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných evaluačních aktivit programů.</p>	<p>30. 06. 2016</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>Ano</p>	<p>Ano</p>	<p>Opatření splněno dne 22. 4. 2016, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových soustav (MP Indikátory 2014-2020). Milníkem v dopracování NČI2014+ bylo vydání 10. verze (22. 5. 2015), která předcházela schválení všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla následně nahraná do MS2014+ pro potřeby vyhlásování výzev a podávání žádostí o podporu. Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory</p> <p>Všechny programy byly do poloviny roku 2015 schváleny rozhodnutím EK. Zároveň byla vytvořena adekvátní programová dokumentace, která je pro každý program dostupná online. Seznam programů včetně programových dokumentů a data schválení ze strany EK jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy Navazující programová dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce) vycházela ze schválených metodických pokynů, které zabezpečují integritu Jednotného metodického prostředí. Metodické dokumenty jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu</p> <p>S odkazem na MP Evaluace byla ŘO stanovena povinnost schválení evaluačního plánu na MV nejpozději do jednoho roku od schválení programu. Tento termín byl ze strany všech programů dodržen, poslední evaluační plán byl schválen 22. 4. 2016.</p>
---	---	--	---------------------	---------------------------------------	------------	------------	--

<p>Statistické systémy a ukazatele výsledků</p>	<p>Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: vytyčení cílů pro tyto ukazatele.</p>	<p>Schválení programů</p>	<p>31. 10. 2015</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>Ano</p>	<p>Ano</p>	<p>Opatření splněno dne 11. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6.12.2016. Popis splnění opatření: V rámci přípravy programů probíhala intenzivní spolupráce mezi MMR-NOK, ŘO a ex-ante hodnotiteli, kdy kromě jiných témat byl kladen důraz na správné nastavení intervenční logiky programu (resp. teorie změny jednotlivých SC a potažmo vyšších programových úrovní) včetně navazující soustavy indikátorů. Kromě konstrukce indikátorů, kterou bylo potřeba dát do souladu s metodickými pravidly stanovenými v MP Indikátory, byly u jednotlivých indikátorů stanoveny cílové hodnoty (i výchozí speciálně u výsledkových indikátorů). Následně se tyto hodnoty staly součástí programového dokumentu v rámci každého specifického cíle. Takto definovaná indikátorová soustava byla následně schválena ze strany EK. Poslední program byl EK schválen dne 11. 6. 2015.</p>
---	--	---------------------------	---------------------	---------------------------------------	------------	------------	---

<p>Statistické systémy a ukazatele výsledků</p>	<p>Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: musí být zajištěn soulad každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, včasným sběrem údajů.</p>	<p>Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat. Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+). Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.</p>	<p>31. 03. 2016</p>	<p>Ministerstvo pro místní rozvoj</p>	<p>Ne</p>	<p>Ano</p>	<p>Opatření splněno dne 29. 7. 2016, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k Rámcové smlouvě o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby, jejíž textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ dne 28.1.2016. Monitorovací systém (MS2014+) byl v průběhu r. 2015 a 2016 připravován na sběr a agregaci dat z operací, kdy prvním krokem bylo zajištění nahrání indikátorových soustav programů. Funkčnost sběru a agregace dat z úrovně operací byla ověřena vyhlášením výzev, podáním žádostí o podporu a vykazováním zpráv o realizaci projektu. Oba tyto procesy jsou aktuálně v MS2014+ plně funkční.</p> <p>Bylo zapracováno technické řešení provazeb mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Ze strany IS ESF2014+ došlo k propojení na datové zdroje ČSSZ a ÚP, které tyto zdroje (mikrodata za účastníky) poskytly na základě vydaného stanoviska ÚOOÚ, které upravuje podmínky užívání těchto dat pro potřeby sledování a vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí. Dalším krokem bylo testování uvedené provazby. Testem prošly tzv. dávkové přenosy, které přenášejí z MS2014+ základní údaje o projektech (identifikaci, indikátory), co zabezpečuje, že na straně IS ESF2014+ je možné na základě údajů z karet účastníka, resp. ČSSZ a ÚP spočítat hodnoty potřebných indikátorů. Zpětný tok spočtených dat z IS ESF2014+ do MS2014+ byl rovněž otestován, a byla podána první Zpráva o realizaci, která tuto funkčnost dokládá. Opatření bylo splněno 29. 7. 2016, kdy byly přeneseny vypočtené hodnoty indikátorů z IS ESF14+ do MS2014+.</p>
---	---	--	---------------------	---------------------------------------	-----------	------------	---

Statistické systémy a ukazatele výsledků	Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.	Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), které budou reflektovat jich schválená závazná metodická pravidla.	31. 10. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	<p>Opatření splněno dne 31. 10. 2015, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Po schválení všech programů ze strany EK byla vytvořena adekvátní programová dokumentace, která je pro každý program dostupná online. Seznam programů včetně programových dokumentů a data schválení ze strany EK jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy Navazující programová dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce) vycházela ze schválených metodických pokynů, které zabezpečují integritu Jednotného metodického prostředí. Proces dokončení schválení kompletní programové dokumentace byl dokončen k 31. 10. 2015. Metodické dokumenty jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Methodicke-pokyny/Methodika-pripravy-programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Methodicke-pokyny/Methodika-rizeni-programu</p>
--	--	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	--

Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Přijatá opatření	Lhůta (datum)	Odpovědné subjekty	Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)	Kritéria splněna (A/N)	Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření	Komentář (ke každému opatření)
------------------------------	--------------------	------------------	---------------	--------------------	---	------------------------	---	--------------------------------

Ukončování školní docházky	Existuje strategický rámec politiky zaměřený na řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020.	30. 06. 2016	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu.</p> <p>V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p> </p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Ukončování školní docházky	který vychází z objektivních podkladů	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020.	30. 06. 2015	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu.</p> <p>V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p> </p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Ukončování školní docházky	týká se důležitých oblastí vzdělávání, včetně předškolního rozvoje u zranitelných skupin, které jsou nejvíce ohroženy s ohledem na předčasného ukončování školní docházky, včetně osob z marginalizovaných komunit, a zabývá se preventivními, intervenčními a kompenzačními opatřeními	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020	30. 06. 2015	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Ukončování školní docházky	zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, které jsou důležité pro řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020.	30. 06. 2015	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 15. 7. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Celoživotní učení	Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje:	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020. Dále: V roce 2014 došlo k vyhodnocení stávajícího Implementačního plánu pro oblast celoživotního učení? Strategie celoživotního učení?, jehož navazujícím dokumentem se stal Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR (schválen vládou dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č. 340/15).	30. 06. 2015	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Celoživotní učení	opatření zaměřená na umožnění rozvoje dovedností pro různé cílové skupiny, které jsou ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé účastníci se odborného vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, migranti a další znevýhodněné skupiny, zejména osoby se zdravotním postižením).	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	30. 06. 2015	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Celoživotní učení	opatření vedoucí ke zlepšení relevance vzdělávání a školení s ohledem na trh práce a přizpůsobení vzdělávání a školení pro identifikované cílové skupiny (například mladí lidé účastníci se odborného vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, přistěhovalci a další znevýhodněné skupiny, zejména osoby se zdravotním postižením).	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	30. 06. 2015	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	Ne	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno EK dne 26. 1. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu.</p> <p>V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
-------------------	--	--	--------------	---	----	-----	--	--

Veřejná správa	analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření,	Aktivity ke splnění dle Implementačního plánu (ImP) ke strategickému cíli (StC) 1 Modernizace veřejné správy specifický cíl č. 1.2: - zpracování analýzy současného stavu snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy v ČR (12/2015) specifický cíl č. 1.3: - zpracování analýzy využívání metod kvality na úrovni ústřední státní správy (6/2016) - zpracování analýzy využívání metod kvality na úrovni územních samosprávných celků (6/2015) specifický cíl č. 1.4: - zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS (6/2015)	30. 06. 2016	Ministerstvo vnitra	Ne	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 16. 12. 2016, odesláno přes systém SFC dne 22. 12. 2016 a schváleno EK dne 9. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření:</p> <p>Za účelem splnění opatření byly realizovány následující aktivity:</p> <p>1) Zpracování analýzy současného stavu snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy v ČR - analýza schválena Radou vlády pro veřejnou správu (RV VS) dne 16. 12. 2016, analýza je dostupná na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-strategickeho-ramce-rozvoje-verejne-spravy.aspx</p> <p>2) Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS - analýza schválena RV VS dne 24. 6. 2016, analýza je dostupná na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx</p> <p>3) Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS - analýza vzata na vědomí RV VS dne 15. 4. 2016, analýza je dostupná na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
----------------	--	---	--------------	---------------------	----	-----	--

Veřejná správa	vývoj systémů řízení jakosti,	Aktivity ke splnění dle lmp k StC 1 Modernizace veřejné správy specifický cíl č. 1.3: - vypracování metodického doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení kvality pro územní samosprávné celky (12/2015) - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců ústřední státní správy (12/2016)	31. 12. 2016	Ministerstvo vnitra	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 16. 12. 2016, odesláno přes systém SFC dne 22. 12. 2016 a schváleno EK dne 9. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření:</p> <p>Za účelem splnění opatření byly realizovány následující aktivity, jejichž název byl mírně modifikován:</p> <p>1) Vypracování metodického doporučení k zavádění/rozvoji metod řízení kvality pro územní samosprávné celky</p> <p>- metodické doporučení schváleno RV VS dne 16. 11. 2016, metodické doporučení je dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-strategickeho-ramce-rozvoje-verejne-spravy.aspx</p> <p>2) Zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů</p> <p>- metodické doporučení schváleno RV VS dne 16. 12. 2016, metodické doporučení je dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
----------------	-------------------------------	---	--------------	---------------------	-----	-----	---

Veřejná správa	integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů,	Aktivity ke splnění dle lmp k StC 1 Modernizace veřejné správy specifický cíl č. 1.1: - vypracování procesních modelů (3 agend) (1-3/2016) - vytvoření standardu 3 pilotních agend (první v 12/2015 dále 6-12/2016) specifický cíl č. 1.2: - zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace (6/2016) Aktivity ke splnění dle lmp k StC 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území specifický cíl č. 2.1: - zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejhodnějších variant ke schválení vlády a jeho předložení na vládu (7/2016) Aktivity ke splnění dle lmp k StC 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu specifický cíl č. 3.1: - prosazování principu Open Data ? realizace Národního katalogu otevřených dat (6-12/2016) - tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT (12/2016) - realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti (6-12/2)	31. 12. 2016	Ministerstvo vnitra	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 28. 11. 2016, odesláno přes systém SFC dne 22. 12. 2016 a schváleno EK dne 9. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření:</p> <p>Za účelem splnění opatření byly realizovány následující aktivity:</p> <p>1) Vypracování procesních modelů (3 agend) 2) vytvoření standardu 3 pilotních agend</p> <p>- Návrhy standardů i procesní modely byly vzaty na vědomí na Řídicím výboru modernizace dne 28.4.2016, návrhy standardů i procesní modely jsou dostupné na: http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx</p> <p>3) zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace</p> <p>- Metodika byla schválena RV VS dne 20. 5. 2016, metodika je k dispozici na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Nakladova-metodika-_UV-2016-05-10_-finalni-verze.pdf</p> <p>4) zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejhodnějších variant ke schválení vlády a jeho předložení na vládu</p> <p>- Preferovaná varianta a související příloha Harmonizace územně správního členění státu byly předloženy vládě ČR k projednání. Vláda ČR materiál schválila dne 28.11.2016 pod č.j. 1473/16. K dispozici na: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx</p> <p>5) prosazování principu Open data ? realizace Národního katalogu otevřených dat</p> <p>- NKOD je plně funkční a k dispozici na: http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat</p> <p>6) tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT</p> <p>- Vládou ČR byla Strategie schválena usnesením č. 889/2015 ze dne 2.11.2015, strategie je k dispozici na: www.mvcr.cz/soubor/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy-pdf.aspx</p> <p>7) zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT</p> <p>- Naplnění opatření lze prokázat uvedenými usneseními vlády:</p> <p>? Usnesení vlády ČR č. 390/2015, k dispozici na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9X3GH9MM</p> <p>Usnesení vlády ČR č. 981/2015, k dispozici na: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA4ZB6QWL</p>
----------------	--	---	--------------	---------------------	-----	-----	--

Veřejná správa	vypracování a provádění strategií a politik v oblasti lidských zdrojů týkajících se hlavních nedostatků zjištěných v této oblasti,	<p>- nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. úřadu (3/2015) - nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. zaměstnanců a vhodných opatřeních k ochraně těchto oznamovatelů (6/2015) - předpis o systému sl. hodnocení st. zaměstnanců a jeho vazbě na motivační složku platu (7/2015)</p> <p>Aktivity ke splnění: - příprava návrhu první systematizace správních/sl. úřadů ke schválení vládou ČR s účinností od 1.7.2015 (6/2015); - příprava metodického pokynu o přijímání nových zaměstnanců a o výběrových řízeních po 1. 7. 2015 (6/2015) - převod stávajících zaměstnanců splňujících podmínky pro vstup do státní služby (12/2015)</p>	01. 01. 2016	Ministerstvo vnitra	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 17. 8. 2015 odesláno přes systém SFC dne 22. 12. 2016 a schváleno EK dne 9. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření:</p> <p>Za účelem splnění opatření byly realizovány následující aktivity:</p> <p>1) nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. úřadu Nařízení je dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx</p> <p>2) nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. zaměstnanců a vhodných opatřeních k ochraně těchto oznamovatelů - Nařízení je dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx</p> <p>3) předpis o systému sl. hodnocení st. zaměstnanců a jeho vazbě na motivační složku platu - Nařízení je dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx</p> <p>4) příprava návrhu první systematizace správních/sl. úřadů ke schválení vládou ČR s účinností od 1.7.2015 - Usnesení vlády je k dispozici na adrese: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15</p> <p>5) příprava metodického pokynu o přijímání nových zaměstnanců a o výběrových řízeních po 1. 7. 2015 - Metodický pokyn je k dispozici na adrese: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokument-y-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx</p> <p>6) samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, vzory rozhodnutí atd. - Metodiky jsou k dispozici na adrese: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokument-y-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx</p> <p>- Vzory rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
----------------	--	---	--------------	---------------------	-----	-----	---

Veřejná správa	rozvoj dovedností na všech úrovních profesionální hierarchie veřejných orgánů	- Vyhláška o obsahu, rozsahu a dalších náležitostech úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení (7/2015) Aktivita ke splnění: - příprava na provedení úřednických zkoušek (vznik zkušebních komisí ? identifikace členů, jmenování) (6/2015)	31. 07. 2015	Ministerstvo vnitra	Ne	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 5. 8. 2015, odesláno přes systém SFC dne 22. 12. 2016 a schváleno EK dne 9. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření:</p> <p>Za účelem splnění opatření byly realizovány následující aktivity, aktivita příprava na provedení úřednických zkoušek byla naplněna prostřednictvím dvou aktivit, vztahujících se k obecné a zvláštní části úřednické zkoušky.</p> <p>- Všechny dokumenty jsou k dispozici na adrese http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx</p> <p>1) Vyhláška o obsahu, rozsahu a dalších náležitostech úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení</p> <p>- MV ČR vyhotovilo: - Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky - Vyhlášku vlády ČR č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky - Vyhlášku vlády ČR č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky</p> <p>2) příprava na provedení úřednických zkoušek ? obecné části</p> <p>- MV ČR vyhotovilo např.: - Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky</p> <p>3) příprava na provedení zvláštní části úřednické zkoušky</p> <p>- MV ČR vyhotovilo např.: -Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
----------------	---	---	--------------	---------------------	----	-----	---

Veřejná správa	rozvoj dovedností na všech úrovních profesionální hierarchie veřejných orgánů	<p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy specifický cíl č. 1.2: - příprava a otestování e-learningového kurzu v metodách RIA s třemi variantami pokročilosti (základní, střední, pokročilá) (9/2015) specifický cíl č. 1.3: - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců ústřední státní správy (12/2016) - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti řízení kvality (12/2015)</p> <p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území specifický cíl č. 2.5: - příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv (12/2015)</p>	31. 12. 2016	Ministerstvo vnitra	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 16. 12. 2016 odesláno přes systém SFC dne 22. 12. 2016 a schváleno EK dne 9. 2. 2017.</p> <p>Popis splnění opatření: Opatření „příprava a otestování e-learningového kurzu v metodách RIA s třemi variantami pokročilosti (základní, střední, pokročilá)“ bylo z Akčního plánu k PP11 odstraněno poté, co bylo v rámci aktualizace k 14. lednu 2015 (usnesení vlády ČR č. 21/2015) odstraněno také z IP a SRR VS. Tento krok byl deklarován a vysvětlen v první čtvrtletní monitorovací zprávě k PP11 za období březen až květen 2015.</p> <p>Zdůvodnění odstranění opatření: Dotčený e-learning byl plánovanou součástí projektu, která nebyla zrealizována. Nerealizace tohoto opatření prostřednictvím projektu však neznamená ukončení této dílčí aktivity, ale pouze její adaptaci na aktuální stav a možnosti ÚV ČR jakožto gestora této problematiky.</p> <p>Vzdělávání bylo a i nadále je integrální součástí problematiky RIA. Za účelem splnění opatření byly realizovány následující aktivity: 1) zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů - metodické doporučení bylo schváleno RV VS dne 16. 12. 2016, metodické doporučení je k dispozici na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx 2) zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti řízení kvality - Metodické doporučení bylo schváleno RV VS dne 16.11.2016, metodické doporučení je dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-strategickeho-ramce-rozvoje-verejne-spravy.aspx 3) příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv - Analýza byla schválena RV VS dne 16.11.2016, analýza je k dispozici na adrese: http://www.mvcr.cz/soubor/analiza-vzdelavacich-potreb-v-oblasti-financniho-rizeni.aspx Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
----------------	---	--	--------------	---------------------	-----	-----	--

Digitální růst	V rámci národní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci je vypracován například strategický rámec politiky pro digitální růst, který obsahuje:	Připravuje se Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 (podkladové analýzy, SWOT analýza, příprava návrhu strategie). Indikativní HMG: 2014 - Příprava dokumentu (práce na strategii již byly zahájeny ve spolupráci MPSV s MŠMT) Leden 2015: expertní konzultace k první verzi dokumentu (kulaté stoly) - připomínky z veřejného připomínkování byly vypořádány a zapracovány do konce ledna 2015 Únor 2015: do konce února byla dopracována Strategie do druhé verze, která se následně předloží do mezirezortního připomínkového řízení. 30. 6. 2015 - Nejzazší termín schválení Strategie Vládou ČR.	30. 06. 2015	Ministerstvo práce a sociálních věcí	Ne	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 2015 a schváleno EK dne 9. 3. 2016 Popis splnění opatření: Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 byla schválena vládou ČR dne 1. 7. 2015, usnesením vlády č. 523. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.
Digitální růst	ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblastech, jako jsou počítačová gramotnost, digitální začlenění, digitální přístupnost a pokrok v elektronickém zdravotnictví v mezích článku 168 Smlouvy o fungování EU, jež jsou v souladu se stávajícími příslušnými unijními, vnitrostátními nebo regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví	Zpracování Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020, která naplňuje opatření Digitálního Česka 2.0 v kapitole 5.6. Digitální gramotnost, elektronické dovednosti (e-skills). Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 vznikne v gesci MPSV (MŠMT bude spolugestorem). Přípravy byly zahájeny v prvním kvartálu roku 2014, v lednu 2015 byla dokončena a je projednávána první verze dokumentu, přičemž následně projednání a schválení je plánováno do konce 2 Q. roku 2015. Součástí této strategie budou ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblasti počítačové gramotnosti a digitálního začlenění.	30. 06. 2015	Ministerstvo práce a sociálních věcí	Ne	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 2015 a schváleno EK dne 9. 3. 2016 Popis splnění opatření: Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 byla schválena vládou ČR dne 1. 7. 2015, usnesením vlády č. 523. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.
Energetická účinnost	Těmito opatřeními jsou: opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU	Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Předpokládané nabytí účinnosti 7/2015	01. 07. 2015	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Ne	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 2015 a 1. 12. 2015, schváleno EK dne 1. 3. 2016. Popis splnění opatření: Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a nabytím účinnosti vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov k 1. 12. 2015. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.

Energetická účinnost	Opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU	Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Předpokládané nabytí účinnosti 7/2015	01. 07. 2015	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Ne	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 2015 a 1. 12. 2015, schváleno EK dne 1. 3. 2016. Popis splnění opatření: Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a nabytím účinnosti vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov k 1. 12. 2015. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.
Energetická účinnost	Opatření k zajištění strategického plánování v oblasti energetické účinnosti v souladu s článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU	Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Zákon č. 406/2000 Sb.: Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Předpokládané nabytí účinnosti 7/2015 Novela energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) Zákon 458/2000 Sb.: Předložení návrhu vládě 8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 Předpokládané nabytí účinnosti 7/2015	01. 07. 2015	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Ne	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 7. 2015 a 1. 1. 2016 a schváleno EK dne 1. 3. 2016. Popis splnění opatření: Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a nabytím účinnosti novely energetického zákona (zákon č. 131/2015 Sb.), kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony k 1. 1. 2016. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC
Energetická účinnost	Opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES, zajišťující, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni individuálními měřiči	Doplnění energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) a novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb., úprava zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Zákon 458/2000 Sb.: Předložení návrhu vládě 8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 Předpokládané nabytí účinnosti 7/2015 zákon č. 406/2000 Sb.: Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Předpokládané nabytí účinnosti 7/2015	01. 07. 2015	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Ne	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 1. 1. 2016 a schváleno EK dne 1. 3. 2016. Popis splnění opatření: Opatření bylo splněno nabytím účinnosti novely energetického zákona, (zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony k 1. 1. 2016. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.

Předcházení riziku a jeho řízení	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:	Schválení Koncepce environmentální bezpečnosti 2015-2020 s výhledem do roku 2030	31. 12. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ne	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 18. 1. 2016 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Aktualizovaná Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016 ? 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena Bezpečnostní radou státu dne 18. 1. 2016 usnesením č. 11. Koncepce environmentální bezpečnosti byla zveřejněna na webových stránkách MŽP.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
----------------------------------	---	--	--------------	----------------------------------	----	-----	---

Předcházení riziku a jeho řízení	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:	Schválení aktualizovaných Plánů povodí	22. 12. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 21. 12. 2015 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Plány povodí byly schváleny Vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1083.</p> <p>Národní plány povodí včetně kapitoly Ekonomická analýza jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva zemědělství:</p> <p>Národní plán povodí Labe http://portal.mze.cz/public/web/mze/vo-da/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html</p> <p>Národní plán povodí Dunaje http://portal.mze.cz/public/web/mze/vo-da/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html</p> <p>Národní plán povodí Odry http://portal.mze.cz/public/web/mze/vo-da/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Předcházení riziku a jeho řízení	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:	Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále adaptační strategie)	31. 10. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 26. 10. 2015 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Adaptační strategie byla schválena Vládou ČR dne 26. 10. 2015 usnesením č. 861.</p> <p>Adaptační strategie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Předcházení riziku a jeho řízení	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:	Schválení Plánů pro zvládání povodňových rizik	22. 12. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ano	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 21. 12. 2015 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Plány pro zvládání povodňových rizik byly schváleny vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1082. Plány pro zvládání povodňových rizik jsou veřejně dostupné v Povodňovém informačním systému (POVIS) - odkazy na příslušné plány:</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Předcházení riziku a jeho řízení	popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku	Zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro nejohroženější sektory	31. 12. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ano	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 23. 11. 2015 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR byla dokončena a zveřejněna dne 23. 11. 2015. Komplexní studie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Předcházení riziku a jeho řízení	popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku	Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku	31. 12. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ne	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 18. 1. 2016 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Analýza hrozeb pro Českou republiku byla dle požadavku zpracována a zaslána Evropské komisi dne 17. 12. 2015 v rámci odpovědi na „correspondence slip“ ECHO-A3/AB/vvi/Ares(2015).</p> <p>Aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030, byla schválena usnesením Bezpečnostní rady státu č. 11 ze dne 18. ledna 2016.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Předcházení riziku a jeho řízení	případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu	Případně zohlednění adaptační strategie v odpovídajících vnitrostátních nebo regionálních posouzeních rizik. Návrh adaptační strategie je odpovídajícím způsobem zohledňován v připravovaných Plánech pro zvládání povodňových rizik a aktualizovaných Plánech povodí a Koncepti environmentální bezpečnosti. Případné relevantní změny adaptační strategie (jež mohou být vyvolané procesem SEA nebo MPŘ) budou do Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů povodí uplatněny v rámci připomínek veřejnosti (do 22.6.2015) a do Koncepce environmentální bezpečnosti před jejím schválením (do 31.12.2015). Adaptační strategie bude po svém schválení uplatněna v odpovídající krizové dokumentaci dotčených resortů do 31.12.2015. Adaptační strategie bude po svém schválení uplatněna v odpovídající krizové dokumentaci dotčených resortů do 31.12.2015.	31. 12. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 12. 2015 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Adaptační strategie byla připravována v široké meziresortní spolupráci a její návrh byl odpovídajícím způsobem zohledněn v Plánech pro zvládání povodňových rizik a aktualizovaných Plánech povodí a Koncepti environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 již ve fázi přípravy těchto dokumentů. Uvedené materiály vznikly v meziresortní spolupráci a v současné době jsou schválené příslušnými schvalujícími orgány.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Předcházení riziku a jeho řízení	případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu	Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR (adaptační strategie)	31. 10. 2015	Ministerstvo životního prostředí	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 26. 10. 2015 a schváleno EK dne 28. 4. 2016.</p> <p>Adaptační strategie byla schválena vládou ČR dne 26. 10. 2015 usnesením č. 861. Adaptační strategie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Silniční doprava	Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	30. 09. 2015	Ministerstvo dopravy	Ano	Ano	<p>Opatření splněno 30. 9. 2015 a schváleno EK dne 9. 12. 2016.</p> <p>Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů byla zpracována 30. 9. 2015.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Silniční doprava	Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty - Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst	30. 09. 2016	Ministerstvo dopravy	Ano	Ano	<p>Opatření splněno 30. 9. 2016 a schváleno EK dne 9. 12. 2016.</p> <p>Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení zbývajících úzkých míst byla zpracována 30. 9. 2016.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Silniční doprava	Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty - Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	31. 10. 2015	Ministerstvo dopravy	Ne	Ano	<p>Opatření splněno 31. 12. 2015 a schváleno EK dne 9. 12. 2016.</p> <p>Externí posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC bylo dokončeno 31. 12. 2015.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Politika začleňování Romů	zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie,	Přijmout Metodiku hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020, která bude obsahovat opatření pro vyhodnocování dopadu Strategie romské integrace do roku 2020 na situaci Romů v České republice založené na dostupných indikátorech plnění. Harmonogram plnění tohoto opatření a detailnější popis je uveden v příloze.	31. 03. 2016	Úřad vlády	Ne	Ano	<p>Opatření splněno 5. 10. 2016 a schváleno EK dne 12. 12. 2016.</p> <p>Metodika hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020 byla opakovaně projednávána s EK a připomínky EK byly důsledně zapracovány, což vedlo k verifikaci tohoto opatření EK dne 12. 12. 2016.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
Zdraví	koordinovaná opatření ke zlepšení přístupu ke zdravotnickým službám,	Řeší všechny akční plány. Hotovo ve Strategii reformy psych. péče (10.2013) - přístup, kvalita, organizace, iniciativy pomoci; a v Koncepti návazné péče - 2.12.2014 (AP8b)-přístup, kvalita a organizace péče. Nutné: -Územní přístup - dopracovat AP 8 (Zlepšení přístupu a kvality péče vč. následné a dlouhodobé) část 8a) Postakut. Péče „Pokrytí služeb“dopracovat AP 8a), rozpracovat AP 7 (Screeningy), dle logických rámců „Iniciativy pomoci“ rozpracovat AP 4 (Omezení rizik. chování, AP 6 (Zvládání inf. onemocnění), AP 2 (Správná výživa, stravovací návyky), AP 7 dle logických rámců-eHealth - dopracovat Národní strategii elektronizaci zdravotnictví -Další opatření - dopracovat AP 2, 4, 5 (Snižování zdravotních rizik z životního a zdravotního prostředí), 6 dle logických rámců Do 15. 3. 2015 finalizovány min. z 50% tj. verze vč., indikátorů. Do 31. 5. 2015 finalizovány z 90 %, tj. schváleny Resortní PS pro implementaci Z2020. Více v Akčním plánu plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3)	31. 12. 2015	Ministerstvo zdravotnictví	Ano	Ano	<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 8. 2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016.</p> <p>Popis splnění opatření: Problematika zavádění opatření zlepšujících přístup ke kvalitním zdravotnickým službám se prolíná všemi akčními plány Zdraví 2020.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>

Zdraví	opatření k podpoře účinnosti ve zdravotnictví, včetně zavedení modelů poskytování služeb a infrastruktury,	Řeší všechny akční plány. Hotovo ve Strategii reformy psychiatrické péče - 10.2013 - modely péče, infrastruktura, mapování, Koncepce návazné péče- 2.12.2014 (AP8b)-modely péče, infrastruktura a mapování, efektivizace. Nutné: - Modely služeb - dopracovat AP 8 (Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče vč. následné a dlouhodobé) a rozpracovat Strategii inovace vzdělávání zdrav. pracovníků v rámci témat pregraduálního, postgraduálního (specializačního) a celoživotního vzdělávání - Infrastruktura- dopracovat AP 8 (Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče vč. následné a dlouhodobé) - Opatření efektivizace - dopracovat AP 9 (Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb) dle logických rámců. Do 15. 3. 2015 finalizovány min. z 50% tj. verze včetně indikátorů. Do 31. 5. 2015 finalizovány z 90 %, tj. schváleny Resortní pracovní skupinou pro implementaci Z2020. Více v samostatném Akčním plánu plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3).	31. 12. 2015	Ministerstvo zdravotnictví	Ano	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 8. 2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016 Popis splnění opatření: Problematika zavádění opatření na podporu účinnosti ve zdravotnictví zavedením modelů poskytování služeb a infrastruktury se prolíná všemi akčními plány strategie Zdraví 2020. Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.
Zdraví	systém monitorování a hodnocení.	Způsob monitorování opatření, indikátory a jejich cílové hodnoty budou součástí jednotlivých akčních plánů (12/2015). Vzhledem k tomu, že akční plány vycházejí z dokumentu Zdraví 21, bude systém monitorování odrážet a využívat systém monitorování uvedený v dokumentu Zdraví 21, včetně indikátorů. Systém však bude aktualizován a bude doplněn o cílové hodnoty jednotlivých indikátorů. V akčních plánech, kterým bude Národní strategie naplňována, již tedy bude zohledněn i požadavek na nastavení cílových hodnot. Pro finální naplnění předběžné podmínky je nutné vytvořit a schválit dílčí implementační dokumenty (akční plány) k jednotlivým tématům (kromě AP 8b) Koncepce návazné péče a Strategie reformy psychiatrické péče, které již jsou v této oblasti finalizovány. Postup nutných opatření (příprava a schválení akčních plánů) je popsán v dokumentu Akční plán plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3). Návrh indikátorové soustavy bude obsažen v rozšířené verzi k 15. březnu 2015.	31. 12. 2015	Ministerstvo zdravotnictví	Ano	Ano	Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 8. 2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016 Popis splnění opatření: Způsob monitorování opatření, indikátory a jejich cílové hodnoty jsou součástí jednotlivých akčních plánů a jejich logických rámců. Datovému monitoringu je dále věnován samostatný akční plán AP 13 (Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel). Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.

Zdraví	Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní péče jako prioritní.	Indikativní rámec prostředků určených na zdravotnictví - uváděn ve „Střednědobém výhledu“ státního rozpočtu dle § 4 zákona 218/2000 Sb. Výhled se sestavuje na dobu dvou let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet. Obsahuje indikativní návrh prostředků určených v budoucích státních rozpočtech na financování zdravotní péče na úrovni jednotlivých kapitol, jejich programů, projektů. Na stejné období vypracován „Střednědobý výdajový rámec“ dle § 8a zákona 218/2000 Sb., a to na každý rok střednědobého výhledu. Efektivita vynakládání prostředků určených (nejen) na zdravotnictví je dána § 14 zákona 219/2000 Sb. V jednotlivých implementačních dokumentech Zdraví 2020 budou navíc specifikovány požadavky na finanční a materiálové pokrytí nutně souvisejících nákladů. Schválení implementačních dokumentů (akčních plánů) je nutným opatřením pro splnění předběžné podmínky. Postup plnění je detailně popsán v dokumentu Akční plán plnění předběžné podmínky pro oblast zdraví (9.3).	31. 12. 2015	Ministerstvo zdravotnictví	Ano	Ano		<p>Opatření splněno na národní úrovni dne 20. 8.2015 a schváleno EK dne 12. 12. 2016</p> <p>Popis splnění opatření: Indikativní rámec prostředků určených na zdravotnictví - uváděn ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu dle § 4 zákona 218/2000 Sb. Na stejné období vypracován Střednědobý výdajový rámec dle § 8a zákona 218/2000 Sb., a to na každý rok střednědobého výhledu. V jednotlivých implementačních dokumentech Zdraví 2020, jsou dále specifikovány požadavky na finanční a materiálové pokrytí nutně souvisejících nákladů.</p> <p>Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy v SFC.</p>
--------	--	---	--------------	----------------------------	-----	-----	--	---

14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu

K 31. 12. 2016 schválil ŘO IROP k realizaci 27 žádostí o podporu strategií CLLD, a 7 ITI, 6 IPRÚ. ŘO IROP plánuje hodnotit žádosti o podporu strategií CLLD i v roce 2017 tak, aby bylo dodrženo nařízení č. 1303/2013 o společných ustanoveních, čl. 33 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, odst. 4. V roce 2016 bylo vyhlášeno celkem 19 výzev zaměřených na podporu integrovaných projektů. Pro každý integrovaný nástroj byla vyhlášena samostatná výzva. Ve výzvách určených pro integrované nástroje jsou spojeny veškeré aktivity daného specifického cíle, které jsou v IROP určené pro realizaci právě s využitím integrovaných nástrojů.

Příspěvek EFRR ve výzvách určených pro ITI je 15 793 298 050 Kč (584 mil. EUR) a příspěvek EFRR ve výzvách určených pro IPRÚ je 5 766 055 000 Kč (213 mil. EUR). Celková alokace výzev pro ITI a IPRÚ odpovídá souhrnu požadavků nositelů integrovaných strategií na financování aktivit v příslušném specifickém cíli v IROP. Alokace výzev určených pro integrované projekty CLLD je 7 552 500 000 Kč, tj. 280 mil. EUR (z toho v roce 2016 vyhlášeno 5 výzev s alokací 4 987 500 000 Kč, tj. 185 mil. EUR) a byla stanovena podle zájmu MAS na financování aktivit podle SC IROP.

Vzhledem ke skutečnosti, že akceptační dopisy schvalující strategie v části vztahující se k IROP, byly vydány v posledním čtvrtletí roku 2016, bylo do konce roku 2016 vyhlášeno pouze 13 výzev nositelů ITI a 8 výzev ZS ITI. Nositelé IPRÚ vyhlásili 2 výzvy. Nositelé CLLD v roce 2016 výzvy nevyhlásili. Do konce roku 2016 nebylo vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí podpory integrovaného projektu, tzn., že věcné indikátory nejsou naplněny, až na specifický cíl 4.1 kde k 31. 12. 2016 plníme indikátor č. 9 00 01 Počet podpořených strategií CLLD na 17 % z předpokládané cílové hodnoty. Poskytujeme písemné konzultace k výsledkům věcného hodnocení, tak aby připomínky ŘO IROP byly zapracovány a žádosti o podporu strategií CLLD byly schváleny.

Bariéry čerpání:

Zpožděný proces hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD. Důvodem pro zpoždění spuštění integrovaných nástrojů bylo jak zdlouhavé hodnocení integrovaných strategií, tak od podzimu 2016 i nepřipravenost MS2014+ na vyhlášení integrovaných výzev a hodnocení integrovaných projektů. Nositelé integrovaných nástrojů předložili první žádosti o podporu strategií CLLD do výzev především v prvním čtvrtletí roku 2016, případně později. Toto zpoždění znemožňuje čerpání již v roce 2017, případně v roce 2018, protože výzvy nositelů CLLD mohou být vyhlášeny až po schválení jejich žádosti o podporu strategie CLLD.

Částečná implementace IN v JMP započala v polovině roku 2015 po urgenci ŘO IROP. Do MS2014+ jsou IN zahrnuty až na konci roku 2015. Proměnlivé fungování MS2014+ ovlivňuje realizaci integrovaných nástrojů. Nejzávažnějším problémem bylo posunutí harmonogramu výzev pro integrované nástroje. Výzvy určené pro integrované projekty byly vyhlášeny v době, kdy bylo možné s určitou mírou jistoty potvrdit, že je MS2014+ připraven pro administraci integrovaných projektů.

V metodikách JMP vyjma MPIN nejsou dostatečně integrované nástroje zahrnuty, mnohdy jsou opomenuty - např. Metodika publicity, Metodika monitorování, Metodika pro řízení výzev a hodnocení projektů.

14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy

Vzdělávání zaměstnanců IROP

V roce 2016 se zaměstnanci implementační struktury IROP zúčastnili 155 vzdělávacích akcí, z nichž bylo 153 realizováno v České republice a 2 formou zahraniční pracovní cesty. Realizovaná školení byla zajišťována především Odborem administrativní kapacity, Řídicím orgánem a dále externími vzdělávacími agenturami. V implementační struktuře bylo zaměstnáno 86 pracovníků, kteří byli zahrnuti do vzdělávacího plánu. Celkem bylo proškoleny 600 osob (proškolená osoba je každá osoba, která absolvovala alespoň jednu vzdělávací akci). Mezi nejnavštěvovanější tematické oblasti patří informační systémy (MS2014+), veřejné zakázky, projektové řízení a informační technologie (Excel, Word).

Akce pro žadatele

ŘO IROP v roce 2016 zrealizoval 26 centrálních seminářů k výzvam s účastí 2 200 potenciálních žadatelů a 3 semináře k integrovaným nástrojům (pro nositele IPRÚ, ITI a ZS ITI) a účastí 106 osob.

Zástupci ŘO IROP se zúčastnili diskuzí u kulatých stolů s MAS (cca 100 účastníků). Na konferencích vč. Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR bylo informováno přes 4 000 potenciálních žadatelů.

CRR ČR v roce 2016 na úrovni regionů zrealizovalo celkem 163 regionálních seminářů pro žadatele, na kterých bylo proškoleny 4 820 účastníků.

14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření

Není pro IROP relevantní.

14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Vazba na Strategii EU pro Podunají je uvedena v kapitole 4.5 PD IROP. OP přispívá k naplňování cílů Strategie podporou oblasti sociálního začleňování, v oblasti veřejné správy a podpoře kultury, a to v souladu s Akčním plánem pro implementaci Strategie.

Pro naplnění cílů Strategie bylo vyhlášeno v oblasti sociálního začleňování (SC 2.1, 2.2 a 2.4) 22 výzev pro individuální projekty a 5 výzev pro integrované projekty, v oblasti veřejné správy (SC 3.2 a 3.3) bylo vyhlášeno 9 výzev pro individuální projekty a pro podporu kultury (SC 3.3) byly vyhlášeny 4 výzvy pro individuální projekty a 3 výzvy pro integrované projekty.

Finanční alokace připadající na příspěvek Unie vyhlášených výzev určených pro podporu sociálního začleňování činí 12,9 mld. Kč (477 mil. EUR), v oblasti veřejné správy 7,4 mld. Kč (273 mil. EUR) a pro podporu kultury 9,3 mld. Kč (342 mil. EUR).

V rámci výzev SC 2.4 je s ohledem na podfinancovanou infrastrukturu škol a vzdělávacích zařízení velká absorpční kapacita a registrované projekty několikanásobně převyšují alokace vyhlášených výzev.

O výzvy v SC 2.2 byl velký zájem, došlo až k trojnásobnému převisu nad alokací. Zároveň byla vyřazena řada projektů, a to především z důvodu nesplnění formálních náležitostí nebo podmínek přijatelnosti. V rámci SC 2.1 je největší zájem o aktivity v rozvoji sociálních služeb a rozvoji infrastruktury komunitních center, ve kterých byl zjištěn více jak třetinový převis žádostí o podporu nad alokací výzev.

Z množství předložených projektů v rámci výzev v SC 3.1 (zejména u aktivity Památky) je zřejmé, že alokace je nedostatečná a neuspokojí zájem všem žadatelů o podporu a to i s ohledem na bariéru čerpání, kterou je omezení investic malého měřítka.

SC 3.2 se napříč všemi výzvami dlouhodobě potýká s nízkým tempem předkládání projektových žádostí o podporu. Největšími bariérami čerpání jsou:

- nedostatečná kapacita na straně žadatele (projektoví manažeři, IT odborníci);
- náročnost přípravy povinné přílohy žádosti Studie proveditelnosti;
- nefinancování koncových zařízení.

Přijatá opatření:

- setkání náměstků nejdůležitějších resortů v oblasti eGovernmentu
- provedena analýza absorpční kapacity a dotazníkové šetření
- úpravy specifických pravidel výzev
- rozšíření výzvy č. 26 eGovernment o další okruhy
- zvýšená konzultační činnost ze strany ŘO IROP i CRR vůči žadatelům
- účast zástupců ŘO IROP na plenárním zasedání Rady vlády pro informační společnost (RVIS)
- na resorty byla rozeslána vzorová studie proveditelnosti na projekt kybernetické bezpečnosti

SC 3.3 se potýká s nízkým zájmem ze strany oprávněných žadatelů. Bariérou čerpání je nedostatečná absorpční kapacita v území. Nepřípravenost obcí, nízké ceny územně plánovací dokumentace ve srovnání s předchozím programovým obdobím a malý zájem ORP o podporované aktivity. Okruh příjemců (obce s rozšířenou působností) nemůže vyčerpat navrženou alokaci, která byla kalkulována na širší okruh příjemců, tedy obce a kraje. V současné době je připravována změna Programového dokumentu IROP s možností rozšíření okruhu žadatelů.

Vyhlášené výzvy vedou a to nejen v regionech, které mají nejsilnější vazbu na Strategii (Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj a kraj Vysočina), ale na celém podporovaném území, k zajištění lepší kvality života, k vyšší nabídce hospodářských příležitostí, ke zvýšení nových inovativních mladých firem vytvářející pracovní místa, například podporou sociálního podnikání, k lepšímu životnímu prostředí a podpoře kultury.

14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací

14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků

Cílené výzvy pro sociálně vyloučené lokality

ŘO IROP vyhláší ve specifických cílech 2.1, 2.2 a 2.4 cílené výzvy pro projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL). Toto území bylo stanoveno na základě studie MPSV, která identifikuje sociálně vyloučené lokality v ČR. V PD IROP je uvedeno, že cílené výzvy budou minimálně v objemu 60 % alokace daného specifického cíle. Toto bylo realizováno:

v 11. výzvě v SC 2.2 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality,

v 15. výzvě v SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL.

Na základě vyhodnocení uvedených výzev došlo u nově vyhlašovaných výzev k navýšení alokace pro výzvy pro SVL na 70 % místo 60 %. V roce 2016 se to týkalo těchto výzev:

- 30. výzva Rozvoj sociálních služeb v SVL,
- 33. výzva Infrastruktura SŠ a VOŠ (SVL),
- 35. výzva Sociální bydlení pro SVL,
- 39. výzva Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL,
- 44. výzva Sociální podnikání pro SVL II.,
- 47. výzva Infrastruktura základních škol (SVL),
- 57. výzva Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

KPSVL (Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality)

ŘO IROP vyčlenil v souladu s kap. 5.2 PD IROP ve výzvách pro SVL v SC 2.1, 2.2 a 2.4 část alokace pro realizaci Strategických plánů sociálního začleňování a Koordinovaného přístupu pro sociálně vyloučené lokality. Jedná se o součet požadavků vyplývajících ze schválených Strategických plánů sociálního začleňování dané lokality.

SC 2.1 Sociální infrastruktura

- 30. výzva Sociální služby - alokace pro KPSVL 275 000 000 Kč (10,2 mil. EUR)
- 35. výzva Sociální bydlení - alokace pro KPSVL 427 972 302 Kč (15,8 mil. EUR)
- 39. výzva Komunitní centra - alokace pro KPSVL 174 073 000 Kč (6,4 mil. EUR)

SC 2.2 Sociální podnikání

- 11. výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality - alokace pro KPSVL 44 000 000 Kč (1,6 mil. EUR)
- 44. výzva Sociální podnikání pro SVL II. - alokace pro KPSVL 79 000 000 Kč (2,9 mil. EUR)

SC 2.4 Vzdělávání

- 15. výzva Mateřské školy - alokace pro KPSVL 79 285 000 Kč (2,9 mil. EUR)
- 33. výzva Střední školy - alokace pro KPSVL 1 705 000 Kč (63 tis. EUR)
- 47. výzva Základní školy - alokace pro KPSVL 441 025 250 Kč (16,3 mil. EUR)
- 57. výzva Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - alokace pro KPSVL 88 800 000 Kč (3,3 mil. EUR)