INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM

10. zasedání Monitorovacího výboru IROP 2021-2027

12.11.2026

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj

Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru

Stanislav Schneidr

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM

Úvodní slovo zástupkyně Evropské komise

Kateřina Kapounová

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM



PROGRAM

1. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru IROP
2. Úvodní slovo zástupce Evropské komise
3. Projednání programu 10. zasedání Monitorovacího výboru IROP
4. Informace o stavu realizace programu

Oběd


5. Systém schvalování projektů v IROP
6. Aktualizace a vyhodnocení realizace evaluačního plánu
7. Představení Ročního komunikačního plánu IROP 2027
8. Informace k přípravě programového období 2028-2035
9. Překvapení
10. Závěry z 10. zasedání Monitorovacího výboru IROP

4. Informace o stavu realizace programu




Koncertní sál v Císařských lázních
byl zařazena do užšího výběru (40 realizací z 410) Ceny Miese van der Rohe za rok 2026,

foto Benedikt Markelt



Císařské lázně - koncertní sál
dotace EU: 61 mil. Kč



Vyhlášeno



118 výzev

118,5 mld. Kč

100%

Uzavřeno



63 výzev

2 153 projektů

podpořeno za 46 mld. Kč

Otevřeno



55 výzev

69 mld. Kč

4 055 projektových žádostí podpořeno

za 43 mld. Kč

26 mld. Kč zbývající alokace

Zaregistrované žádosti

787 projektů

11 mld. Kč

10 %

V realizaci s právními akty



6 208 projektů

89 mld. Kč

78 %

Dokončené projekty



3 802 projektů

33 mld. Kč



29 %

Proplaceno



40 mld. Kč

36 %


Odesláno EK




37 mld. Kč

33 %

Predikce objemu předložených ŽoP



Predikce souhrnných ŽoP



Limit N+3



2025	**2026**	2027	2028
splněn	**splněn**	150 %	132 %

Hranice optimálního čerpání

Právní akty

Stav k	HOČ	Predikce	Skutečnost
31.12.2025	65 %	71 %	**66 %**
31.10.2026	-	-	**78 %**
31.12.2026	85 %	85 %	

Vyúčtované ŽoP

Stav k	HOČ	Predikce	Skutečnost
31.12.2025	22 %	22 %	**22 %**
31.10.2026	-	-	**36 %**
31.12.2026	40 %	40%	


Stav k 1.11.2026, predikce pro rok 2026 z 2.1.2026

Podpora v krajích: IROP21+


Objem podpory EU dle kraje (mld. Kč)



Podpora na hlavu dle kraje



Příjemci IROP21+: podpora EU (mld.)



Volné prostředky v běžících výzvách

Specifický cíl	MRR	PR	VRR	ČR	ITI/CLLD	Celkem
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	22 058 911	1 795 572 215	38 419 205		55 372 732	1 911 423 063
2.1 Integrovaný záchranný systém		202 242 687	805 419 591		0	1 007 662 278
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí			160 253 870		2 052 913 931	2 213 167 801
3.1 Silnice II. třídy	1 416 880 646	314 054 163			0	1 730 934 809
4.1 Vzdělávací infrastruktura	191 576 496	409 643	63 662 874		787 508 133	1 043 157 146
4.2 Sociální infrastruktura	958 380 197	280 967 603			577 437 967	1 816 785 767
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	20 951 988	314 626 610		181 845 530	0	517 424 128
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch					821 061 750	821 061 750
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)					3 413 909 159	3 413 909 159
6.1 Čistá a aktivní mobilita	506 767 354	119 233 591			3 280 132 277	3 906 133 222
Celkem	**3 116 615 592**	**3 027 106 513**	**1 067 755 540**	**181 845 530**	**10 988 335 949**	**18 381 659 124**

Pomalé výzvy

5
výzev

1.11.2026

2,4
mld. Kč
alokace

0,9
mld. Kč
zbývá


7
výzev

1.5.2026

4,2
mld. Kč
alokace

2,6
mld. Kč
zbývá

Zbývající alokace pomalých výzev dle SC (mil. Kč)



Pomalé výzvy

Zelená infrastruktura – SC 2.2 (jen VRR)


- cca 1 mld. Kč byla přesunuta do SC 8.1 FN Dostupné nájemní bydlení 2.0
- výzva č. 65 pro Prahu byla prodloužena o rok do 6/2027

Mobilita - Plnicí a dobíjecí stanice – SC 6.1

- o výzvy č. 106 a 107 Plnicí a dobíjecí stanice je stále malý zájem, naplněnost výzev aktuálně 19 %, resp. 0 %
- i vzhledem k navýšení a prodloužení synergických výzev č. 121 a 122 Bezemisní vozidla plánuje ŘO IROP prodloužit také výzvy č. 106 a 107 do r. 2027



Stav realizace územních nástrojů



Vyhodnocení čerpání deinstitucionalizace sociálních služeb v RAP k 30. 6. 2026

Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 4.2 - 3,6 mld. Kč EFRR

Kraj	Krajská obálka (EFRR,Kč)	V Právních aktech (EFRR,Kč)	% krajské obálky v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026	Naplnění limitu (34,44%)
Jihočeský kraj	-	-	0%	-	0%
Jihomoravský kraj	490 360 386	19 904 074	4%	-	0%
Kraj Vysočina	522 944 246	295 663 357	57%	108 318 409	60%
Plzeňský kraj	-	-	0%	-	0%
Středočeský kraj	315 155 368	-	0%	-	0%
Karlovarský kraj	56 100 000	56 100 000	100%	-	0%
Královéhradecký kraj	473 280 000	40 629 723	9%	11 609 768	7%
Liberecký kraj	214 200 000	172 236 345	80%	74 378 609	101%
Moravskoslezský kraj	258 060 000	121 823 731	47%	8 362 818	9%
Olomoucký kraj	448 800 000	216 824 976	48%	34 778 061	23%
Pardubický kraj	224 400 000	160 944 008	72%	45 253 678	59%
Ústecký kraj	88 019 370	42 577 163	48%	-	0%
Zlínský kraj	464 610 000	120 273 366	26%	79 060 617	49%
Celkem	**3 555 929 370**	**1 246 976 744**	**35%**	**361 761 960,80**	30%

KR	Alokace	limit	% alokace v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026	Naplnění limitu (34,44%)
MRR	2 227 469 370	767 140 451	42%	253 443 552	33%
PR	1 328 460 000	457 521 624	24%	108 318 409	24%

Predikce čerpání deinstitucionalizace sociálních služeb v RAP k 30. 6. 2027 na datech k 30. 6. 2026

Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 4.2 - 3,6 mld. Kč EFRR

Kraj	Krajská obálka (EFRR,Kč)	V Právních aktech (EFRR,Kč)	% krajské obálky v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%)	V plánovaných ŽoP do 30.06.2027 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%) včetně plánu
Jihočeský kraj	-	-	0%	-	0%	-	0%
Jihomoravský kraj	490 360 386	19 904 074	4%	-	0%	11 347 926	7%
Kraj Vysočina	522 944 246	295 663 357	57%	108 318 409	60%	145 103 717	141%
Plzeňský kraj	-	-	0%	-	0%	-	0%
Středočeský kraj	315 155 368	-	0%	-	0%	-	0%
Karlovarský kraj	56 100 000	56 100 000	100%	-	0%	56 100 000	290%
Královéhradecký kraj	473 280 000	40 629 723	9%	11 609 768	7%	-	7%
Liberecký kraj	214 200 000	172 236 345	80%	74 378 609	101%	41 548 461	157%
Moravskoslezský kraj	258 060 000	121 823 731	47%	8 362 818	9%	33 250 000	47%
Olomoucký kraj	448 800 000	216 824 976	48%	34 778 061	23%	40 512 594	49%
Pardubický kraj	224 400 000	160 944 008	72%	45 253 678	59%	43 205 075	114%
Ústecký kraj	88 019 370	42 577 163	48%	-	0%	22 555 600	74%
Zlínský kraj	464 610 000	120 273 366	26%	79 060 617	49%	-	49%
Celkem	**3 555 929 370**	**1 246 976 744**	**35%**	**361 761 960,80**	30%	**393 623 373**	41%

KR	Alokace	limit	% alokace v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%)	V plánovaných ŽoP do 30.06.2027 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%) včetně plánu
MRR	2 227 469 370	767 140 451	42%	253 443 552	33%	237 171 729	42%
PR	1 328 460 000	457 521 624	24%	108 318 409	24%	156 451 643	38%

Vyhodnocení čerpání speciálních škol v RAP k 30. 6. 2026

Spec. škol. - SC 4.1 - 0,7 mld. Kč EFRR

Kraj	Krajská obálka (EFRR,Kč)	V Právních aktech (EFRR,Kč)	% krajské obálky v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026	Naplnění limitu (34,44%)
Jihočeský kraj	32 176 420	32 176 420	100%	-	0%
Jihomoravský kraj	76 488 748	76 488 748	100%	12 014 393	46%
Kraj Vysočina	29 437 709	29 437 709	100%	7 791 671	77%
Plzeňský kraj	31 597 867	31 597 867	100%	-	0%
Středočeský kraj	82 277 696	82 277 696	100%	2 636 268	9%
Karlovarský kraj	28 066 331	4 765 126	17%	-	0%
Královéhradecký kraj	48 233 167	42 966 553	89%	8 413 598	51%
Liberecký kraj	40 352 358	40 352 358	100%	40 352 358	290%
Moravskoslezský kraj	103 693 133	91 666 300	88%	36 029 057	101%
Olomoucký kraj	58 828 113	16 682 851	28%	5 159 401	25%
Pardubický kraj	42 795 549	41 690 549	97%	26 774 719	182%
Ústecký kraj	82 811 559	-	0%	-	0%
Zlínský kraj	46 775 661	42 119 555	90%	7 283 707	45%
Celkem	**703 534 310**	**532 221 731**	**76%**	**146 455 172**	60%

KR	Alokace	limit	% alokace v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026	Naplnění limitu (34,44%)
MRR	451 555 870	155 515 842	62%	124 012 840	80%
PR	251 978 440	86 781 375	100%	22 442 332	26%

Predikce čerpání speciálních škol v RAP k 30. 6. 2027 na datech k 30. 6. 2026

Spec. škol. - SC 4.1 - 0,7 mld. Kč EFRR

Kraj	Krajská obálka (EFRR,Kč)	V Právních aktech (EFRR,Kč)	% krajské obálky v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%)	V plánovaných ŽoP do 30.06.2027 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%) včetně plánu
Jihočeský kraj	32 176 420	32 176 420	100%	-	0%	-	0%
Jihomoravský kraj	76 488 748	76 488 748	100%	12 014 393	46%	22 347 555	130%
Kraj Vysočina	29 437 709	29 437 709	100%	7 791 671	77%	21 236 396	286%
Plzeňský kraj	31 597 867	31 597 867	100%	-	0%	24 371 028	224%
Středočeský kraj	82 277 696	82 277 696	100%	2 636 268	9%	-	9%
Karlovarský kraj	28 066 331	4 765 126	17%	-	0%	4 765 126	49%
Královéhradecký kraj	48 233 167	42 966 553	89%	8 413 598	51%	17 323 436	155%
Liberecký kraj	40 352 358	40 352 358	100%	40 352 358	290%	-	290%
Moravskoslezský kraj	103 693 133	91 666 300	88%	36 029 057	101%	14 802 713	142%
Olomoucký kraj	58 828 113	16 682 851	28%	5 159 401	25%	3 400 000	42%
Pardubický kraj	42 795 549	41 690 549	97%	26 774 719	182%	17 522 915	301%
Ústecký kraj	82 811 559	-	0%	-	0%	-	0%
Zlínský kraj	46 775 661	42 119 555	90%	7 283 707	45%	34 802 981	261%
Celkem	**703 534 310**	**532 221 731**	**76%**	**146 455 172**	60%	**160 572 151**	84%

KR	Alokace	limit	% alokace v PA	Čerpáno (podané a schválené ŽoP) k 30.06.2026 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%)	V plánovaných ŽoP do 30.06.2027 (EFRR,Kč)	Naplnění limitu (52,08%) včetně plánu
MRR	451 555 870	155 515 842	62%	124 012 840	80%	92 617 172	92%
PR	251 978 440	86 781 375	100%	22 442 332	26%	67 954 979	69%


Predikce plnění milníků ITI a CLLD k 30.9.2027

ITI	
Výše limitu	52,08 %
Splněno	1
Predikováno naplnění	1
Naplnění ohroženo	4
Predikováno nesplnění	7

CLLD	
Výše limitu	52,08 %
Splněno	68
Predikováno naplnění	38
Naplnění ohroženo	22
Predikováno nesplnění	52

Věcný stav programu

Cílové hodnoty projektů - stav závazků indikátorů výstupu



Specifický cíl 8.1 - FN Dostupné nájemní bydlení 2.0

- Revize Programového dokumentu IROP verze 1.3 **schválena Evropskou komisí 21. 9. 2026**
- Původně navržený SC 2.3 Dostupné nájemní bydlení (priorita 2 – Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva) je v aktuálním znění PD IROP veden jako **SC 8.1 Podpora přístupu k cenově dostupnému a udržitelnému bydlení** v nové prioritě 8



Program
Dostupné nájemní bydlení 2.0

- Vláda schválila Program 2. listopadu 2026
- Probíhá příprava dokumentace k vyhlášení výzvy a dohody o financování se SFPI
- Vyhlášení výzvy SFPI pro IROP v plánu v 1. Q 2027



Program Dostupné nájemní bydlení 2.0

Změny proti Předběžnému posouzení

Pozemky

- Náklady na pozemky jsou nezpůsobilé.

Splatnost úvěru

- Maximálně 40 let místo původního vymezení „30 nebo 40 let“.

Příjmový test

- Rozšíření na všechny cílové skupiny; limit na úrovni 8. příjmového decilu, u definovaných skupin 9. decilu.

Program Dostupné nájemní bydlení 2.0

Upřesněno od 10. jednání MV IROP

Praha - cílové skupiny

- V prvních 5 letech jde **většina bytů pouze potřebným profesím**, zbytek a později všechny byty všem oprávněným CS.

Závazek poskytování SOHZ

- Dostupné bydlení po celou dobu splácení úvěru, **min. 20 let od způsobilosti k užívání**.

Nájemné

- Odvozeno z tržního nájemného, minimálně **122 Kč/m² v prvním roce provozu**, v dalších letech nejméně ve výši prvního roku.

Klíčové parametry FN – SC 8.1

Program Dostupné nájemní bydlení 2.0 (IROP)

1 Forma podpory

Zvýhodněný úvěr nebo úvěr s dotační složkou, samostatná dotace není možná. Správce: SFPI.

2 Výše podpory

Praha 15 % dotace + 60 % úvěr. Ostatní regiony 25 % + 50 %. Celkem 75 %.

3 Úvěr

Úrok 1–3 % ročně, splatnost až 40 let.

4 Limity nákladů

Novostavba a pořízení 80 tis. Kč/m² (v Praze 150 tis.), změna stavby 60 tis. Kč/m².

5 Projekt a žadatelé

Min. 4 byty v projektu. Žadatelé za rovných podmínek (obce, podnikatelé, právnické i fyzické osoby).

6 Energetika

Novostavba o 20 % méně neobnovitelné primární energie než referenční hodnota, změna stavby úspora 30 %, nákup dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Platí DNSH.

7 Klíčové termíny

Výdaje způsobilé od 17. 6. 2026 • čerpání nejpozději do 31. 12. 2029

2,87

mld. Kč

alokace IROP

pro celé území ČR
vč. poplatku za správu (7 %)


Strategie dočerpání programu

Cílené řízení čerpání alokace pro dočerpání 100% alokace

- bere v potaz
  - úspory v projektech
  - nedokončené projekty
  - vývoj absorpční kapacity pomalých výzev
  - vývoj absorpční kapacity IN
  - vývoj kurzu
- dva přístupy
  - vyčerpat s jistotou celou alokaci s nutností přezávazkování
  - vyčerpat co nejvíce alokaci bez rizika dopadu na SR, ale s rizikem nedočerpání

Model čerpání IROP

Detail let 2029 a 2030



Celkový pohled na období

Nástroje strategie dočerpání programu

1. Náhradní projekty
2. Prodlužování vyhlášených nedočerpaných výzev
3. Vyhlašování dodatečných výzev pro vykrytí úspor
4. Přesuny alokací mezi výzvami dle reálné absorpční kapacity (při respektování limitů z nařízení - KR, TK, klima příspěvek apod.)
5. Přesuny alokací v rámci programu do priorit, SC a aktivit s vyšší absorpcí v mezní situaci do FN DNB
6. Případné přesuny alokací mezi programy
7. Řízené přezávazkování

Vše na základě modelu simulace čerpání a úspor s aktualizací 4x ročně

Práce s projekty nad alokace výzev

Specifický cíl	Podpořené náhradní projekty		Aktuální náhradní projekty	
	Počet	Objem EFRR	Počet	Objem EFRR
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	27	399 245 897		
2.1 Integrovaný záchranný systém	5	122 535 629		
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	47	716 797 845	26	519 803 577
3.1 Silnice II. třídy				
4.1 Vzdělávací infrastruktura	52	827 736 443	386	5 077 707 549
4.2 Sociální infrastruktura	11	135 381 566	105	1 495 920 950
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví		181 845 530	3	68 366 160
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	11	102 488 291	58	934 780 134
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)				
6.1 Čistá a aktivní mobilita	61	1 024 715 229	5	26 650 105
Celkem	**214**	**3 510 746 429**	**583**	**8 123 228 474**

Limity dočerpání programu

- Neexistence flexibility na úrovni priorit
- Tematická koncentrace a existence kategorií regionů
- Plnění klimatického cíle z vymezených oblastí intervencí
- Nepredikované, výrazné výkyvy kurzu CZK/EURO
- Délka fyzické realizace projektů - průměrně 24 měsíců
- Riziko přehřátí trhu a vyšší ceny nebo zpoždění u dodavatelů

Informace z externích kontrol a auditů

- **MF - Auditní orgán**
  - Audit řádného fungování systému řízení a kontroly IROP
    - plánované dokončení listopad 2026
  - Audity operací 2026
    - dokončeno 21 z 30 auditů operací
- **NKÚ**
  - kontrola č. 25/24 “Peněžní prostředky určené na podporu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí”
    - ukončena, zveřejněn Kontrolní závěr dne 19.10.2026
  - kontrola č. 26/14 “Peněžní prostředky určené na podporu infrastruktury předškolního vzdělávání”
    - probíhá, zahájena 15.7.2026
- **EÚD**
  - Audit výkonnosti týkající se čerpání fondů politiky soudržnosti EU
    - zahájen 07/2025, odesláno stanovisko ke clearing letter

Povinné informace pro členy MoV IROP

Základní podmínky - monitoring naplňování ZP k 31. 8. 2026

ZP jsou průběžně naplňovány. Např. v T 2.4 Řízení katastrof je v návaznosti na změny v krizovém zákoně a na nový zákon o odolnosti kritické infrastruktury připravován Krizový plán ČR.

Detailní informace jsou součástí podkladů pro členy MV IROP.

Stížnosti a podněty v souvislosti s uplatňováním Listiny základních práv EU a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

V IROP neevidujeme stížnosti ani podněty související s Listinou základních práv EU a Úmluvou OSN.

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2026



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Aktualizace výzev IROP


- **119., 121. a 122. výzva v SC 6.1**
  Cyklodoprava, Bezemisní vozidla – změny výzev v září 2026 - navýšení alokace výzev z úspor v projektech v SC 6.1 a odhadovaných budoucích úspor, prodloužení příjmu žádostí o podporu



Nové výzvy IROP

- **123. výzva – eGovernment II. - SC 1.1 (ČR)** – doplnění nové výzvy na základě projednání na pracovním týmu IROP, vyhlášení 12/2026

- **124. výzva – Kybernetická bezpečnost II. - SC 1.1 (MRR**) – doplnění nové výzvy na základě projednání na pracovním týmu IROP, vyhlášení 11/2026



Stav realizace strategických projektů



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik

Slavnostní otevření 16. 9. 2026 za účasti zástupkyň Evropské komise





Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik

- **Příjemce: Obchodní akademie a SŠ polytechnická Veselí nad Moravou, p. o.**
- Dotace: 57 253 000 Kč
- **Datum ukončení realizace: 8/2026**
- **Hotovo:**
- novostavba haly - budova dílen odborného výcviku, dovybavení stroji a strojními zařízeními
- rekonstrukce stávajícího objektu - učebny odborného výcviku a odborných předmětů, dovybavení odbornými pomůckami, přístroji, bezbariérové WC, šatny




Klinika infekčních nemocí ve FN Hradec Králové

- Příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
- Dotace: 653 649 999 Kč
- **Předpoklad ukončení: prodlouženo do 5/2029**
- **Aktuální stav:** předání staveniště v 6/2026, stavba výrazně pokročila - oplocení a zařízení staveniště, přípojky vody a elektro, přeložky stávajících kabelových rozvodů, osazení retenčních nádrží, přeložky kanalizace, zahájení zemních prací, hlubinné založení stavby na pilotách a odstraňování původních podzemních konstrukcí za archeol. dohledu
- **Další postup:** dokončení pilotového založení, rozvody kanalizace, železobetonová základová desky či železobetonové konstrukce



Informační systém správy voleb

- Příjemce: Ministerstvo vnitra
- Dotace: 270 862 183 Kč
- **Předpoklad ukončení: 12/2026**
- **Aktuální stav:** vývoj aplikace byl úspěšně dokončen, všechna prostředí zprovozněna, testovací, školicí i produkční, zahájení penetračních testů a kolaudačního řízení ve spolupráci s DIA
- **Nasazení systému plánováno nejpozději k 1.1.2027** - některé implementační a provozní činnosti budou pokračovat i po formálním ukončení projektu ke konci roku
- **Veřejná komunikační akce: Prezentace digitalizace volebního procesu 26.11.2026**



Černá Pole 3 - Kyberbezpečnost

- Příjemce: NÚKIB
- Dotace: 270 862 183 Kč
- **Předpoklad ukončení: 12/2029**
- Schválena žádost o změnu v 7/26 - **vyjmutí plánované stavby** díky zpoždění u prováděcí dokumentace stavby
- Schválena 1. žádost o platbu za 43 mil. Kč
- **Aktuální stav:** probíhají klíčové VZ - dokoupení zbývajících zařízení pro modernizaci kyberbezpečnostní vrstvy NÚKIB (210 mil. Kč); současně probíhá přebírání dodávky HW, postupná realizace a implementace kyberbezpečností vrstvy

Digitalizace konzulárních agend

- Příjemce: Ministerstvo zahraničních věcí
- Dotace: 124 075 256 Kč
- **Předpoklad ukončení: 6/2027**
- **Aktuální stav:** předložena žádost o změnu na prodloužení realizace o 1 rok z důvodu usnesení vlády č. 589/2026 k zadávání IT projektů centrálními úřady



Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové

- ITI Hradecko-pardubické aglomerace
- Příjemce: Královéhradecký kraj
- Dotace:179 038 462 Kč
- Aktuální stav: **stavební část ukončena**, dílo po zkušebním provozu převzato, podepsána smlouva o dílo na dodavatele expozic a dodavatel vyzván k plnění díla
- **Proplaceny 3 žádosti o platbu za 28,7 mil. Kč;** další žádost o platbu až 26. 2. 2027 z důvodu posunu zahájení dodávky expozic
- **Předpoklad ukončení: do 12/2028**



Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa

- ITI Jihlavské aglomerace
- Příjemce: Statutární město Jihlava
- Dotace: 99 474 678 Kč
- **Proplaceny dvě žádosti o platbu za 49,4 mil. Kč, předložena 3. žádost o platbu za 47,6 mil. Kč**
- **Slavnostní otevření proběhlo 24. 6. 2026**
- **Ukončení projektu: 12/2026** (probíhají dokončovací práce)



Integrované řešení Rosa Coeli

- ITI Brněnské metropolitní oblasti
- Příjemce: Biskupství brněnské, DSO mikroregion Ivančicko (celkem 4 projekty - Zelená infrastruktura, Cestovní ruch, Památky a Cyklodoprava)
- Dotace: 50 383 098,61 Kč (nižší alokace z důvodu úspory na projektu cyklostezky)
- **3 projekty v realizaci** - probíhá restaurování klášterní kvadratury, nová výsadba podzim 2026 - jaro 2027, příprava expozic pro infocentrum a památku
- **1 projekt cyklostezky je finančně ukončen, cyklostezka je zkolaudována a v provozu**
- **V žádostech o platbu proplaceno 38,3 mil. Kč**
- **Předpoklad ukončení: závěrečný event jaro/léto 2027, finanční ukončení 10/2027**







Dům sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

- ITI Liberecko-jablonecké aglomerace
- Příjemce: Mikroregion Tanvaldsko
- Dotace: 79 999 999 Kč
- **Aktuální stav:** probíhají stavební práce
- **Proplacena jedna žádost o platbu za 9 mil. Kč,** podaná druhá žádost o platbu za 10,4 mil Kč
- **Předpoklad ukončení: 6/2028** (z důvodu delší projektové přípravy posun z 12/2026 na 6/2028)



Integrované řešení Vodíkové údolí

- ITI Ostravské metropolitní oblasti
- Příjemci: Dopravní podnik Ostrava a.s., MSK/Transdev (na základě smlouvy)
- Dotace: 83 300 000 Kč z IROP
- **Předpoklad ukončení: 2028**
- Z IROP: 2 projekty na pořízení vodíkových vozidel jsou **v realizaci**
- **Žádosti o platbu plánovány až na roky 2028 a 2029**
- Projekt na plnicí stanice z OP ST je v realizaci



Park Čtyři dvory

- ITI Českobudějovická aglomerace
- Dotace: 21 599 000 Kč
- **Zpoždění** z důvodu nedořešené koordinace s projektem Ekoduktu
- Dokončení realizační dokumentace: 6/2027
- **Předpoklad předložení žádosti o podporu: 2. pol. 2027**



5. Systém schvalování projektů v IROP doplnění pro FN (SC 8.1)



Dům pro Julii získal hlavní cenu v rámci České ceny za architekturu v roce 2025



Dům pro Julii - dětská hospicová péče
dotace EU: 87 mil. Kč



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Aktualizace Systému schvalování projektů IROP
ke schválení MoV IROP

- Aktuálně platná verze schválená MoV IROP 12. 7. 2022 nezahrnuje kapitolu Finanční nástroj
- FN v SC 8.1 je prováděn správcem, včetně výběru projektů konečných příjemců (KP)
- Výběr projektů KP musí probíhat v souladu s čl. 59, odst. 7 ON, zejména transparentně a nediskriminačně a v souladu s dalšími podmínkami dle Dohody o financování uzavírané mezi ŘO IROP a správcem.
- Detailní postupy - v interní dokumentaci správce.


➡ Obecné postupy stanovené v Systému schvalování projektů v IROP se proto neuplatňují

(Pozn. "Operací" se dle čl. 2 odst. 4 ON rozumí příspěvek z programu na FN a následná finanční podpora, kterou FN poskytuje KP. Výběr operace je tedy rozhodnutí ŘO o vkladu prostředků do FN a nikoliv výběr projektů KP. Kritéria pro výběr operací FN, tedy vkladu prostředků do FN, byla schválena na 9. jednání MoV IROP.)

6. Aktualizace a vyhodnocení Evaluačního plánu IROP



Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
dotace EU: 53 mil. Kč



Rekonstrukce paláce hradu Helfštýna získala cenu Dezeen Awards 2021 v kategorii v kategorii „Rebirth project of the year“ (Revitalizační projekt roku), zvítězil v celosvětové konkurenci

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Aktualizace evaluačního plánu IROP

01

Změna evaluace publicity

- Hodnocení nastavení a plnění komunikačních opatření - **hodnocení kampaně**
- Původně odhadovaná alokace 1,6 miliónů Kč (bez DPH) snížena na 800 tis. Kč

02

Formální úpravy

- **Posun realizace** anlýzy zdrojů dat k hodnocení plnění SC programu o **rok (2026 - 2027)**
- Formální úpravy související s úpravou evaluace publicity

03

Rozpočet

- **Nedochází ke změně celkových nákladů** na realizaci hodnocení IROP, pouze k převodům mezi položkami

Vyhodnocení EP IROP

období 5. 11. 2025 – 12. 11. 2026

Dokončujeme:

- **Hodnocení rozmístění vybraných investic IROP**
- 18.11.2026 návrh závěrečné zprávy

Probíhá**:**

- práce s doporučeními: Hodnocení regionálního rozmístění investic do vzdělávání a Evaluace SC 2.3 Zdravotnictví (IROP 2014-2020)
- aktivní účast na pracovních skupinách, profesních akcích a odborném vzdělávání

Připravujeme:

- **Analýzu zdrojů dat k hodnocení plnění SC programu**
- **Evaluace dopadů a výsledků intervencí IROP 2021-2027**



Hodnocení rozmístění vybraných investic IROP


Dodavatel: Proces, poddodavatel České priority
Aktuálně: návrh závěrečné zprávy (18.11.2026)
Únor 2027: prezentace, výběr stěžejních závěrů, výsledků a doporučení

Hodnocení infrastruktury: sociální (největší rozsah), vzdělávací, zelené, kulturní a cestovního ruchu a dopravní (čistá a aktivní mobilita).

Cíl: poskytnutí validní zpětné vazby k rozmístění vybraných intervencí IROP a formulace doporučení pro lepší cílení budoucích intervencí



Počet projektů ve vybraných oblastech[1] financovaných z IROP v obcích a SO ORP v programovém období 2021-2027 k 1. 8. 2025




Souřadnicový systém: S-JTSK
Zdroj dat: MMR, data jsou aktuální ke dni 1. 8. 2025.
[1] sociální služby, čistá a aktivní mobilita, kultura a cestovní ruch, vzdělávací infrastruktura, zelená infrastruktura

PROCES

Zpracovatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje na projekty ve vybraných oblastech[1] financovaných z IROP v obcích a SO ORP v programovém období 2021-2027 k 1. 8. 2025



Souřadnicový systém: S-JTSK
Zdroj dat: MMR, data jsou aktuální ke dni 1. 8. 2025.
[1] sociální infrastruktura, čistá a aktivní mobilita, kultura a cestovní ruch, vzdělávací infrastruktura, zelená infrastruktura

PROCES

Zpracovatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Mapy a dashboardy

- na webu 2 mapové aplikace a dashboardy pro každou hodnocenou oblast
- sociální infrastruktura dvojnásobek tj. 4 aplikace a 2 dasboardy samostatně IROP I a II

Hodnocení rozmístění vybraných intervencí IROP

Na této stránce najdete interaktivní mapové aplikace a dashboardy, které dokumentují regionální rozmístění vybraných investic IROP v členění podle krajů, SO ORP, obcí a území vymezených Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+*.

Pozn.: Odkazy „Spustit" otevřou aplikaci v novém okně.
*V Případě projektů z programového období 2014-2020 je použito území vymezené Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020.



Čistá a aktivní mobilita

Rozmístění projektů v krajích, SO ORP a obcích

Programové období 2021-2027

Spustit Návod

Rozmístění projektů podle území Strategie regionálního rozvoje 2021+

Programové období 2021-2027

Spustit Návod

Interaktivní dashboard 2021+

Souhrnné přehledy pro rychlé porovnání území, struktury podpor a základních ukazatelů (s možností filtrování).

Spustit Návod

JAK ČÍST MAPU POTŘEBNOSTI A INTERVENCÍ




Zelená = vyšší potřebnost	Oranžová = nižší potřebnost	Tmavší odstín = vyšší míra podpory	Kategorie A ani D samy o sobě neprokazují nesprávné rozdělení podpory. Výsledek je vždy nutné posuzovat spolu s dalšími místními podmínkami.

Vztah potřebnosti a intervencí z IROP 2014-2020
do oblasti sociální infrastruktura (sociální bydlení), data intervencí k 1. 8. 2025

Potřebnost měřena indexem sociálního vyloučení

Projekty v kategorii:
Sociální bydlení




Rumburk
Varnsdorf
Děčín
Frýdlant
Nový Bor
Liberec
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Česká Lípa
Železný Brod
Jilemnice
Semily
Turnov
Vrchlabí
Trutnov
Broumov
Nová Paka
Jičín
Náchod
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Jaroměř
Nové Město nad Metují
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí
Teplice
Ústí nad Labem
Litvínov
Chomutov
Most
Bílina
Litoměřice
Lovosice
Roudnice nad Labem
Mělník
Mnichovo Hradiště
Mladá Boleslav
Krásliče
Ostrov
Kadaň
Žatec
Louny
Slaný
Kralupy nad Vltavou
Neratovice
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Lysá nad Labem
Nymburk
Poděbrady
Nový Bydžov
Hradec Králové
Přelouč
Pardubice
Holice
Žamberk
Králíky
Šumperk
Jeseník
Krnov
Bruntál
Rýmařov
Zábřeh
Mohelnice
Uničov
Šternberk
Olomouc
Litovel
Prostějov
Přerov
Lipník nad Bečvou
Hranice
Konice
Boskovice
Blansko
Tišnov
Kuřim
Brno
Vyškov
Slavkov u Brna
Bučovice
Kroměříž
Holešov
Otrokovice
Zlín
Vizovice
Vsetín
Valašské Meziříčí
Rožnov pod Radhoštěm
Frýdlant nad Ostravicí
Frenštát pod Radhoštěm
Jablunkov
Třinec
Frýdek-Místek
Kopřivnice
Nový Jičín
Odry
Havířov
Karviná
Orlová
Ostrava
Bohumín
Hlučín
Kravaře
Opava
Vítkov
Bílovec
Uničov
Svitavy
Moravská Třebová
Polička
Litomyšl
Česká Třebová
Lanškroun
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Chrudim
Hlinsko
Chotěboř
Havlíčkův Brod
Humpolec
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
Svratka
Žďár nad Sázavou
Bystřice nad Pernštejnem
Pelhřimov
Pacov
Jihlava
Velké Meziříčí
Třebíč
Náměšť nad Oslavou
Rosice
Ivančice
Moravské Budějovice
Dačice
Telč
Jindřichův Hradec
Znojmo
Moravský Krumlov
Židlochovice
Pohořelice
Hustopeče
Kyjov
Mikulov
Hodonín
Veselí nad Moravou
Břeclav
Uherské Hradiště
Luhačovice
Valašské Klobouky
Uherský Brod
Vlašim
Benešov
Kutná Hora
Čáslav
Kolín
Český Brod
Říčany
Černošice
Praha
Beroun
Hořovice
Dobříš
Příbram
Sedlčany
Votice
Rakovník
Kladno
Kralupy nad Vltavou
Slaný
Podbořany
Žatec
Louny
Roudnice nad Labem
Litoměřice
Česká Lípa
Cheb
Sokolov
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Kraslice
Ostrov
Chomutov
Kadaň
Most
Bílina
Litvínov
Teplice
Ústí nad Labem
Děčín
Nový Bor
Liberec
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Železný Brod
Jilemnice
Semily
Turnov
Vrchlabí
Trutnov
Broumov
Nová Paka
Jičín
Náchod
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Jaroměř
Nové Město nad Metují
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí
Hradec Králové
Nový Bydžov
Poděbrady
Nymburk
Lysá nad Labem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Neratovice
Kralupy nad Vltavou
Slaný
Kladno
Rakovník
Podbořany
Žatec
Louny
Roudnice nad Labem
Mělník
Mnichovo Hradiště
Mladá Boleslav
Jičín
Náchod
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Jaroměř
Nové Město nad Metují
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí

Vztah potřebnosti a intervencí z IROP 2021-2027 do oblasti Vzdělávací infrastruktura
data intervencí k 1. 8. 2025

Potřebnost měřena skórem rizikovosti
nedostatku kapacit MŠ

Projekty v kategorii:
Mateřské školy


Potřebnost
CZV na obyvatele (Kč)
Kraj
Vojenský újezd
0
20
40
60
80 km
Rumburk
Varnsdorf
Děčín
Nový Bor
Česká Lípa
Liberec
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Železný Brod
Frýdlant
Jilemnice
Semily
Turnov
Mnichovo Hradiště
Vrchlabí
Trutnov
Broumov
Teplice
Ústí nad Labem
Litvínov
Chomutov
Most
Bílina
Litoměřice
Lovosice
Roudnice nad Labem
Louny
Žatec
Kadaň
Kraslice
Ostrov
Aš
Cheb
Sokolov
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Podbořany
Rakovník
Kladno
Slaný
Kralupy nad Vltavou
Beroun
Kralovice
Tachov
Stříbro
Nýřany
Plzeň
Rokycany
Hořovice
Černošice
Říčany
Praha
Mělník
Mladá Boleslav
Jičín
Nová Paka
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Jaroměř
Nové Město nad Metují
Náchod
Nymburk
Lysá nad Labem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Poděbrady
Český Brod
Kolín
Nový Bydžov
Hradec Králové
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Kostelec nad Orlicí
Přelouč
Pardubice
Holice
Chrudim
Vysoké Mýto
Ústí nad Orlicí
Česká Třebová
Litomyšl
Žamberk
Králíky
Šumperk
Jeseník
Krnov
Bruntál
Rýmařov
Zábřeh
Mohelnice
Uničov
Olomouc
Litovel
Konice
Prostějov
Přerov
Hranice
Lipník nad Bečvou
Šternberk
Horní Benešov
Kravaře
Hlučín
Opava
Ostrava
Vítkov
Odry
Bílovec
Nový Jičín
Kopřivnice
Frýdek-Místek
Havířov
Karviná
Český Těšín
Třinec
Jablunkov
Frenštát pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Vizovice
Otrokovice
Holešov
Kroměříž
Uherské Hradiště
Luhačovice
Valašské Klobouky
Uherský Brod
Veselí nad Moravou
Hodonín
Kyjov
Hustopeče
Břeclav
Mikulov
Znojmo
Pohořelice
Moravský Krumlov
Židlochovice
Slavkov u Brna
Bučovice
Vyškov
Šlapanice
Brno
Rosice
Ivančice
Kuřim
Tišnov
Blansko
Boskovice
Svitavy
Moravská Třebová
Polička
Žďár nad Sázavou
Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod
Humpolec
Pelhřimov
Jihlava
Velké Meziříčí
Třebíč
Náměšť nad Oslavou
Dačice
Moravské Budějovice
Jindřichův Hradec
Telč
Pacov
Tábor
Bystřice nad Pernštejnem
Milevsko
Písek
Strakonice
Blatná
Nepomuk
Horažďovice
Klatovy
Sušice
Vimperk
Prachatice
České Budějovice
Týn nad Vltavou
Soběslav
Vodňany
Třeboň
Trhové Sviny
Kaplice
Český Krumlov
Sedlčany
Votice
Vlašim
Světlá nad Sázavou
Benešov
Příbram
Dobříš
Hořovice
Rokycany
Plzeň
Stod
Přeštice
Blovice
Horšovský Týn
Domažlice
Nýřany
Stříbro
Tachov
Kralovice
Mariánské Lázně
Cheb
Aš
Sokolov
Karlovy Vary
Kraslice
Ostrov
Kadaň
Chomutov
Most
Bílina
Litoměřice
Lovosice
Roudnice nad Labem
Louny
Žatec
Podbořany
Rakovník
Kladno
Slaný
Kralupy nad Vltavou
Beroun


7. Roční komunikační plán IROP na rok 2027



Centrální polytechnické dílny - Sféra
1. místo v prestižní soutěži Building Awards 2024
finalista soutěže REGIOSTARS 2024



Centrální polytechnické dílny
dotace EU: 144 mil. Kč



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Východiska

Komunikace

- Kontinuita u osvědčených komunikačních nástrojů
- Rozšiřování komunikačních nástrojů

Komunikovaná témata

- Otevřené výzvy IROP 2021-2027
- Dokončené projekty IROP (vč. oceněných)
- Strategické projekty EU
- Podpora příjemců



Komunikační nástroje

- Webové stránky
  - IROP
  - Centra pro regionální rozvoj ČR
  - Regiony nás baví
- Konzultační servis
- Sociální sítě
- Regionální tisk + on- line
- Časopis - Regiony (vydavatel Centrum)
- Semináře (on-line, prezenční)
- Regionální konference (Centrum)



Plánované aktivity

- Mediální kampaně (online a regionální tisk)
- Sociální sítě - vlastního on-line obsahu - soutěže
- Putovní výstava (představuje projekty IROP)
- Sérii odborných seminářů CRR - VZ Tour
- Měsíčníku Regiony nás baví
- Výroční konference

Na co se zaměříme více v roce 2027?

1. **Témata očekávatelná po roce 2028+**
2. **Příklady dobré praxe v jednotlivých oblastech**
3. **Pokrok v realizaci programu**
4. **Strategické projekty EU**



Plánované výdaje na publicitu na rok 2026




Výdaje na komunikační aktivity **ŘO IROP**	13 187 560 Kč
Výdaje na komunikační aktivity **Centra**	8 450 000 Kč
Výdaje na komunikační aktivity celkem	**21 637 560 Kč**

8. Informace o přípravě programového období 2028-2034



Obnova Winternitzových Automatických mlýnů pro krajskou galerii
dotace EU: 128 mil. Kč



Winternitzovy Automatické mlýny
1. místo v kategorii Collective Buildings 2024
v soutěži Cemex Building Award – International Edition

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Výchozí priority NRPP 2028–2034

- Adaptace na změnu klimatu
- Doprava
- Energetika
- Výzkum a inovace
- eGovernment a digitální infrastruktura
- Podnikání a Digitalizace podniků
- Využití potenciálu kultury, cestovního ruchu a brownfieldů
- Vzdělávání a trh práce
- Sociální a zdravotní oblast
- Bydlení
- Odolnost a kyberbezpečnost
- Vnitřní bezpečnost
- Azyl, migrace a integrace
- Ochrana hranic a vízová politika
- Společná zemědělská politika
- Společná rybářská politika
- Podpora implementace NRPP

Resortní plaftorma MMR 28+

Cíl platformy

- prioritizace a rozpracování témat v gesci MMR

Témata v gesci MMR

- bydlení
- cestovní ruch
- Smart Cities
- brownfieldy
- podpora implementace NRPP

Dosavadní postup

- proběhla 2 jednání Platformy
- aktuálně probíhá příprava **intervenčních logik** pro jednotlivá témata

Bydlení

Čl. 3 Specifické cíle z návrhu nařízení k Fondu: (a)(vii)
Podpora sociálního a cenově dostupného bydlení

1. **Podpora kapacit dostupného nájemního, družstevního a sociálního bydlení**
2. **Podpora financování prvního vlastnického bydlení pro mladé domácnosti**
3. **Demolice budov v rámci podpory HSOÚ a desegregace sociálně vyloučených lokalit**



Cestovní ruch

ČI. 3 Specifické cíle z návrhu nařízení k Fondu: a) ix) Podpora cestovního ruchu, přírodního a kulturního dědictví, včetně udržitelnosti

1. **Předcházení nevyváženého cestovního ruchu a zmírňování negativních dopadů cestovního ruchu na destinaci**
2. **Rozvoj znevýhodněných regionů prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu**
3. **Podpora přístupného a sociálního cestovního ruchu**



SMART cities

Čl. 3 Specifické cíle z návrhu nařízení k Fondu: (a)(iv) Podpora digitální transformace směrem k cílům a záměrům Digitální dekády stanoveným v programu politiky Digitální dekády 2030

1. **Podpora živých laboratoří pro rozvoj území**
2. **Podpora zavádění digitálních dvojčat měst**
3. **Podpora využití 5G a 6G sítí pro chytrá řešení v území**
4. **Podpora datově podloženého řízení a interoperability na místní a regionální úrovni (datové platformy)**



Brownfieldy

Čl. 3 Specifické cíle z návrhu nařízení k Fondu: (a)(i) Podpora atraktivity území s cílem umožnit lidem zůstat v místě, mj. prostřednictvím podpory územních strategií pro integrovaný rozvoj městských a venkovských oblastí, vč. podpory územních služeb a infrastruktury, jakož i udržitelné mobility

1. **Revitalizace brownfieldů pro občanské využití**
2. **Revitalizace brownfieldů ve formě demolice a následného vzniku přírodního úložiště uhlíku**



Podpora implementace NRPP

Čl. 3 Specifické cíle z návrhu nařízení k Fondu: (e)(iii) Posilování efektivity veřejné správy a institucionální kapacity veřejných orgánů a dalších aktérů na národní, regionální a místní úrovni

1. **Posílení a stabilizace administrativní kapacity regionálních partnerů při plnění NRPP**
2. **Podpora absorpční kapacity a projektové přípravy v NRPP**



IROP 3?

- Součást NRPP jako jedna či více kapitol (opatření), nikoli samostatný program
- Řídicí orgán: MMR
- Zprostředkující subjekt: CRR ČR

- Připravovaná opatření **řízená MMR**

Bydlení

SMART cities

Podpora implementace NRPP

Cestovní ruch

Brownfieldy

Témata dalších resortů v IROP 3

Kultura

eGoverment, kyberbezpečnost - projekty krajů a obcí

Regionální doprava

Zdravotnictví

Modrozelená infrastruktura měst a obcí

IZS projekty krajů a obcí

Strategické a transformační projekty


9. Jak si projekty podpořené z IROP vedou v mezinárodní konkurenci ?



Mateřská škola Nová Ruda
vítěz v kategorii veřejná a komerční architektura
BIG SEE Architecture Award 2020



Mateřská škola Nová Ruda
dotace EU: 28 mil. Kč



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Co je REGIOSTARS?

- evropské ocenění projektů realizovaných s podporou politiky soudržnosti EU
- oceňuje výjimečné projekty financované z evropských fondů
- vyzdvihuje inovativní a udržitelná řešení, jež přispívají k rozvoji regionů a zlepšení kvality života obyvatel
- vítězství nebo umístění projektu mezi finalisty REGIOSTARS představuje dobře doložitelný příklad jeho mezinárodního, resp. celoevropského uznání



REGIOSTARS 2023

- Projekt: **Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno**
  - technologické centrum pro kybernetickou bezpečnost a ICT, které je unikátním řešením v rámci ČR. Kybernetické centrum umožňuje praktickou přípravu žáků SŠ podle nového školního vzdělávacího programu zaměřeného speciálně na kybernetickou bezpečnost
- Výše dotace: **34 mil. Kč**
- **Finalista**, kategorie Konkurenceschopná a chytrá Evropa
- Mezi 30 finalistů byl vybrán z 228 přihlášek









REGIOSTARS 2024

- Projekt: **Centrální polytechnické dílny**
  - rekonstrukcí objektu skladu balené mouky v areálu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích bylo vytvořen centrum technického a přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ hradecko-pardubické aglomerace, nově vzniklé polytechnické dílny, odborné učebny slouží veřejnosti
- Výše dotace: **144 mil. Kč**

- **Finalista,** kategorie Evropa blíže občanům
- Mezi 25 finalistů byl vybrán z 262 přihlášek









REGIOSTARS 2026


- Projekt: **Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry**
  - rozsáhlá rekonstrukce knihovny a její proměna v otevřený a bezbariérový prostor pro všechny generace. Vedle moderního zázemí pro čtenáře dnes knihovna nabízí vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity. Prostory využívají také neziskové organizace, dobrovolníci a místní skupiny.
- Výše dotace: **20 mil. Kč**


- **Vítěz kategorie Evropa blíže občanům**
- **Projekt byl vybrán z rekordních 274 přihlášených projektů**











Nový evropský Bauhaus (NEB)

- je kreativní a interdisciplinární iniciativa Evropské unie, kterou v roce 2021 zahájila Evropská komise

- cílem iniciativy NEB, je realizovat přechod na čistou energii prostřednictvím konkrétních projektů, které zlepšují každodenní život lidí tím, že kombinují udržitelnost, cenovou dostupnost a kvalitní design.

Ceny NEB 2026

- Projekt: **Dětský hospic Dům pro Julii**
  - **p**oskytuje odlehčovací pobytovou péči, terénní služby a paliativní péči nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám
- Výše dotace: **87 mil. Kč**

- **Finalista** v kategorii NEB Champions (v oblasti posílení místní demokracie a inkluze)









10. Různé



UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
dotace EU: 49,5 mil. Kč



UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Stavba roku 2019

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konferenci IROP 2026

- Tématem letošní konference bude **jak evropské fondy pomáhají rozvoji zdravotnictví**
- Kdy: **10. 12. 2026**
- Kde: **IKEM**



10. Závěry



Spolkové kulturní centrum IGI Vratislavice
Hlavní Cena Karla Hubáčka
Stavba roku Libereckého kraje 2022



Spolkové kulturní centrum IGI Vratislavice
dotace EU: 55 mil. Kč

