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Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2016 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2017 

Sledované období do: 30. 9. 2017 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: Miloslav 

Příjmení: Žiak  

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

  

 

Data platná k: 30.09.2017 

Datum generování: 02.11.2017 

Rok n: N-1: 2016; N: 2017; N+1: 2018; N+2: 2019; N+3: 2020 
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1 Roční vyhodnocení výzev 

Tabulka 1 Roční vyhodnocení výzev 

Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_15_001 2. výzva IROP - 
ÚZEMNÍ PLÁNY - 
SC 3.3   

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.72.3.3 
Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_002 1. výzva IROP - 
VYBRANÉ ÚSEKY 
SILNIC II. A III. 
TŘÍDY - SC 1.1 
  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.42.1.1 
Zvýšení regionální 
mobility 
prostřednictvím 
modernizace a 
rozvoje sítí 
regionální silniční 
infrastruktury 
navazující na síť 
TEN-T 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_003 6. výzva V IROP - 
PROVOZNÍ A 
ANIMAČNÍ 
VÝDAJE - SC 4.2  

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.2 
Posílení kapacit 
komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zlepšení řídících a 
administrativních 
schopností MAS 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_15_004 7. výzva IROP - 
DEINSTITUCIONA
LIZACE 
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
(VČETNĚ SVL) - 
SC 2.1  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ne Ano Ne Ano 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_15_005 11. VÝZVA IROP - 
SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ PRO 
SVL - SC 2.2  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Uzavřená Ano Ne Ne Ano 

06_15_006 5. výzva IROP - 
VYSOCE 
SPECIALIZOVAN
Á PÉČE V 
OBLASTECH 
ONKOGYNEKOL
OGIE A 
PERINATOLOGIE 
- SC 2.3  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.3 Rozvoj 
infrastruktury pro 
poskytování 
zdravotních služeb 
a péče o zdraví 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_15_007 4. výzva IROP - 
AKTIVITY 
VEDOUCÍ K 
ÚPLNÉMU 
ELEKTRONICKÉ
MU PODÁNÍ - SC 
3.2  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_15_008 3. výzva IROP - 
REGULAČNÍ 
PLÁNY - SC 3.3  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.72.3.3 
Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_009 8. výzva IROP - 
TECHNICKÁ 
POMOC - SC 5.1  

06.5 Technická 
pomoc 

06.5.125.5.1 
Zajištění kvalitního 
řízení a 
implementace 
programu 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_15_010 12. VÝZVA IROP - 
SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ - SC 
2.2  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Uzavřená Ano Ne Ne Ano 

06_15_011 10. výzva IROP - 
KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST - 
SC 3.2  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_15_012 9. výzva IROP - 
ÚZEMNÍ STUDIE - 
SC 3.3  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.72.3.3 
Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_013 14. výzva IROP - 
INFRASTRUKTUR
A PRO 
PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ - SC 
2.4  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_15_014 15. výzva IROP - 
INFRASTRUKTUR
A PRO 
PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÉ 

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

LOKALITY - SC 
2.4  

06_15_015 13. výzva IROP - 
REVITALIZACE 
VYBRANÝCH 
PAMÁTEK - SC 
3.1  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Uzavřená Ano Ne Ne Ano 

06_15_016 18. výzva - 
PODPORA 
BEZPEČNOSTI 
DOPRAVY A 
CYKLODOPRAVY 
- SC 1.2  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_017 19. výzva - 
TECHNIKA PRO 
IZS - SC 1.3  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.23.1.3 
Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení rizik 
a katastrof 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_018 16. výzva IROP - 
ENERGETICKÉ 
ÚSPORY V 
BYTOVÝCH 
DOMECH - SC 2.5  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.11.2.5 
Snížení 
energetické 
náročnosti v 
sektoru bydlení 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_15_019 17. výzva IROP - 
ELEGISLATIVA A 
ESBÍRKA, 
NÁRODNÍ 
DIGITÁLNÍ 
ARCHIV - SC 3.2  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_15_022 20. Výzva IROP  - 
NÍZKOEMISNÍ A 
BEZEMISNÍ 
VOZIDLA - SC 1.2  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_025 22. výzva IROP - 
TELEMATIKA 
PRO VEŘEJNOU 
DOPRAVU - SC 
1.2  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_026 21. Výzva IROP - 
MUZEA - SC 3.1  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_027 25.Výzva IROP  - 
Knihovny  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_028 23. Výzva IROP - 
SPECIFICKÉ 
INFORMAČNÍ A 
KOMUNIKAČNÍ 
SYSTÉMY A 
INFRASTRUKTUR
A I. - SC 3.2  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_029 24. Výzva IROP - 
VÝSTAVBA A 
MODERNIZACE 

06.1 
Konkurenceschop

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

PŘESTUPNÍCH 
TERMINÁLŮ - SC 
1.2  

né, dostupné a 
bezpečné regiony 

udržitelných forem 
dopravy 

06_16_030 26. Výzva IROP - 
Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy 
(ITI)  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.42.1.1 
Zvýšení regionální 
mobility 
prostřednictvím 
modernizace a 
rozvoje sítí 
regionální silniční 
infrastruktury 
navazující na síť 
TEN-T 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_031 27.Výzva IROP  - 
Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy 
(IPRÚ)  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.42.1.1 
Zvýšení regionální 
mobility 
prostřednictvím 
modernizace a 
rozvoje sítí 
regionální silniční 
infrastruktury 
navazující na síť 
TEN-T 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_032 28. Výzva IROP- 
Sociální bydlení  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_033 29. Výzva IROP - 
Sociální bydlení 
(SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_16_034 26. Výzva IROP - 
EGOVERMENT I. 
- SC 3.2  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_035 27. výzva IROP - 
VDĚLÁVACÍ A 
VÝCVIKOVÁ 
STŘEDISKA IZS - 
SC 1.3  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.23.1.3 
Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení rizik 
a katastrof 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_036 32. Výzva IROP  - 
Kulturní dědictví 
(ITI)  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_037 33.Výzva IROP - 
Kulturní dědictví 
(IPRÚ)  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_16_038 34. Výzva IROP -  
Komunitně vedený 
místní rozvoj - 
Dopravní 
obslužnost, 
sociální podnikání, 
předškolní 
vzdělávání, 

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

kulturní dědictví, 
územní plánování  

aktivizace místního 
potenciálu 

06_16_039 35. Výzva IROP - 
Rozvoj sociálních 
služeb  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_040 36. Výzva IROP - 
Rozvoj sociálních 
služeb (SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_041 37. Výzva IROP - 
Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání (ITI)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_042 38. Výzva IROP- 
Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání (IPRÚ)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_043 39. Výzva IROP - 
Zvýšení kvality 
návazné péče  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.3 Rozvoj 
infrastruktury pro 
poskytování 
zdravotních služeb 
a péče o zdraví 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_044 40. Výzva IROP - 
Specifické 
informační a 
komunikační 
systémy a 

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

infrastruktura II. - 
obce a kraje  

rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

06_16_045 41. Výzva IROP - 
Dopravní 
obslužnost (ITI)  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_046 42. Výzva IROP - 
Dopravní 
obslužnost (IPRÚ)  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_047 43. Výzva IROP - 
Deinstitucionalizac
e sociálních služeb 
(včetně SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_048 44. Výzva IROP - 
Deinstitucionalizac
e psychiatrické 
péče  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.3 Rozvoj 
infrastruktury pro 
poskytování 
zdravotních služeb 
a péče o zdraví 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_049 45. Výzva IROP - 
Infrastruktura 
středních a 
vyšších odborných 
škol   

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_050 46. Výzva IROP - 
Infrastruktura 
středních a 
vyšších odborných 
škol (SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_16_051 47. Výzva IROP - 
Rozvoj 
infrastruktury 
komunitních center  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_052 48. Výzva IROP - 
Rozvoj 
infrastruktury 
komunitních center 
(SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_053 49. Výzva IROP - 
Infrastruktura pro 
zájmové, 
neformální a 
celoživotní 
vzdělávání   

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_054 50. Výzva IROP - 
Infrastruktura pro 
zájmové, 
neformální a 
celoživotní 
vzdělávání (SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_055 51. Výzva IROP - 
Stanice IZS  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.23.1.3 
Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení rizik 
a katastrof 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_056 52. Výzva IROP - 
Sociální 
infrastruktura (ITI)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_057 53.Výzva IROP - 
Sociální 

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

infrastruktura 
(IPRÚ)  

podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

06_16_058 54. Výzva IROP -  
Komunitně vedený 
místní rozvoj - 
dokumenty 
územního rozvoje  

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 
aktivizace místního 
potenciálu 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_059 55. Výzva IROP - 
Revitalizace 
vybraných 
památek II  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Uzavřená Ne Ano Ne Ne 

06_16_060 56. Výzva IROP - 
Sociální podnikání  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_061 57. Výzva IROP - 
Sociální podnikání 
pro SVL  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_16_062 58. Výzva IROP - 
Infrastruktura 
základních škol   

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_063 59. Výzva IROP - 
Infrastruktura 
základních škol 
(SVL)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Uzavřená Ano Ne Ne Ne 

06_16_064 60. Výzva IROP - 
Sociální podnikání 
(ITI)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_065 61. Výzva IROP - 
Sociální podnikání 
(IPRÚ)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_066 62. Výzva IROP - 
Regionální 
vzdělávání (ITI)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_16_067 63.Výzva IROP - 
Regionální 
vzdělávání (IPRÚ)  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 



   
 

16 
 

Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

pro obyvatele 
regionů 

infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

06_16_068 64. Výzva IROP - 
Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.42.1.1 
Zvýšení regionální 
mobility 
prostřednictvím 
modernizace a 
rozvoje sítí 
regionální silniční 
infrastruktury 
navazující na síť 
TEN-T 

Zaregistrovaná Ne Ne Ne Ne 

06_16_069 65.Výzva IROP - 
Zateplování - 
finanční nástroj  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.11.2.5 
Snížení 
energetické 
náročnosti v 
sektoru bydlení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_16_072 62. Výzva IROP - 
SOCIÁLNÍ 
INFRASTRUKTUR
A - 
INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD 
- SC 4.1  

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 
aktivizace místního 
potenciálu 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_16_073 55.výzva IROP - 
ZEFEKTIVNĚNÍ 
PREZENTACE, 
POSÍLENÍ 
OCHRANY A 
ROZVOJE 
KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ - 
INTEGROVANÉ 

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

PROJEKTY CLLD 
- SC 4.1  

aktivizace místního 
potenciálu 

06_16_074 65. VÝZVA IROP - 
SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ - 
INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD 
- SC 4.1  

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 
aktivizace místního 
potenciálu 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_16_075 68. výzva IROP - 
ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY A 
DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKTUR
Y PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A 
CELOŽIVOTNÍ 
UČENÍ - 
INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD 
- SC 4.1  

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 
aktivizace místního 
potenciálu 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_16_076 69. výzva IROP - 
INTEGROVANÝ 
ZÁCHRANNÝ 
SYSTÉM - 
INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD 
- SC 4.1  

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 
aktivizace místního 
potenciálu 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_16_077 72. výzva - 
CYKLODOPRAVA 
II- SC 1.2  

06.1 
Konkurenceschop

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 

Uzavřená Ne Ne Ano Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

né, dostupné a 
bezpečné regiony 

udržitelných forem 
dopravy 

06_16_098 37. výzva IROP - 
ENERGETICKÉ 
ÚSPORY V 
BYTOVÝCH 
DOMECH II - SC 
2.5  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.11.2.5 
Snížení 
energetické 
náročnosti v 
sektoru bydlení 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_17_071 71. výzva IROP - 
Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_078 72. výzva IROP - 
Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání  (SVL) 
II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_079 73. výzva IROP - 
eGovernment II.  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.05.3.2 
Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality systémů 
IKT 

Zaregistrovaná Ne Ne Ne Ne 

06_17_080 74. výzva IROP - 
Komunitní centra 
II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_17_081 75. výzva IROP - 
Komunitní centra 
(SVL) II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_082 76.výzva IROP - 
Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy - 
II.  

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.42.1.1 
Zvýšení regionální 
mobility 
prostřednictvím 
modernizace a 
rozvoje sítí 
regionální silniční 
infrastruktury 
navazující na síť 
TEN-T 

Modifikovaná Ano Ne Ne Ne 

06_17_083 77. výzva IROP - 
Rozvoj sociálních 
služeb II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_084 78. výzva IROP - 
Rozvoj sociálních 
služeb (SVL) II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_085 79. výzva IROP - 
Komunitně vedený 
místní rozvoj  - 
zdravotnictví   

06.4 Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 

06.4.59.4.1 
Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 
zvýšení kvality 
života ve 
venkovských 
oblastech a 
aktivizace místního 
potenciálu 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_17_086 80. výzva IROP - 
Sociální bydlení II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_087 81. výzva IROP - 
Sociální bydlení 
(SVL) II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_088 82.výzva IROP - 
Polyfunkční 
komunitní centra  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.1 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 

Modifikovaná Ne Ano Ne Ne 

06_17_089 83. výzva IROP - 
Infrastruktura 
středních škol a 
vyšších odborných 
škol II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_090 84.výzva IROP - 
Infrastruktura 
středních škol a 
vyšších odborných 
škol (SVL) II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_091 85. výzva IROP - 
Sociální podnikání 
III.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

06_17_092 86. výzva IROP - 
Sociální podnikání 
pro SVL III.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.58.2.2 Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_093 87. výzva IROP - 
Infrastruktura 
základních škol II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_094 88. výzva IROP - 
Infrastruktura 
základních škol 
(SVL) II.  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.67.2.4 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

Zrušená Ne Ne Ne Ne 

06_17_096 75. Výzva IROP - 
DEINSTITUCIONA
LIZACE 
PSYCHIATRICKÉ 
PÉČE II. - SC 2.3  

06.2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a 
podmínek života 
pro obyvatele 
regionů 

06.2.56.2.3 Rozvoj 
infrastruktury pro 
poskytování 
zdravotních služeb 
a péče o zdraví 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_17_099 76. výzva IROP - 
Muzea II.  

06.3 Dobrá správa 
území a 
zefektivnění 
veřejných institucí 

06.3.33.3.1 
Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje kulturního 
a přírodního 
dědictví 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 

06_17_100 73. Výzva IROP - 
VÝSTAVBA A 
MODERNIZACE 
PŘESTUPNÍCH 

06.1 
Konkurenceschop
né, dostupné a 
bezpečné regiony 

06.1.37.1.2 
Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

Modifikovaná Ne Ne Ano Ne 
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Identifikace výzvy     Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název výzvy  Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření v (ENRF) 
/ operace 
(EZFRV) 

Stav výzvy Výzva vyhlášená 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva 
nevyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP 

Ukončená výzva 

TERMINÁLŮ II. - 
SC 1.2  
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Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo výzvy Odůvodnění 

06_17_088 
Výzva byla vyhlášena pod číslem 74. způsobené přečíslováním jednotlivých výzev a došlo ke zpřesnění názvu výzvy na oblast Rozvoj 
infrastruktury polyfunkčních komunitních center 

06_16_057  

06_16_053  

06_16_047 Výzva posunuta z důvodu posunutí termínu finalizace kritérií transformace ze strany MPSV. 

06_16_045 Výzva posunuta  z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované projekty 

06_16_042  

06_16_041  

06_16_038 
Výzva rozdělena do 5 dílčích výzev podle specifických cílů IROP z důvodu rozdílných podporovaných aktivit, způsobilých výdajů, veřejné 
podpory u jednotlivých aktivit. 

06_15_014 
Výzva byla plánována k vyhlášení na konci měsíce. K posunu v řádu několika dní došlo vzhledem k vyjasňování detailů výzvy (školské 
rejstříky). 

06_16_039 
Vyhlášení výzvy na podporu sociálního bydlení bylo posunuto z důvodu neschválení kritérií přijatelnosti projektových žádostí MoV a jejich 
následnou modifikaci a novému předložení MoV.  

06_16_040 
Vyhlášení výzvy na podporu sociálního bydlení bylo posunuto z důvodu neschválení kritérií přijatelnosti projektových žádostí MoV a jejich 
následnou modifikaci a novému předložení MoV. 

06_16_054  

06_16_052 Výzva posunuta z důvodu finalizace podmínek podpory v pracovním týmu pro přípravu výzvy.  

06_16_051 Výzva posunuta z důvodu finalizace podmínek podpory v pracovním týmu pro přípravu výzvy.  
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Číslo výzvy Odůvodnění 

06_15_013 
Výzva byla plánována k vyhlášení na konci měsíce. K posunu v řádu několika dní došlo vzhledem k vyjasňování detailů výzvy (školské 
rejstříky). 

06_15_004 Výzva byla posunuta vzhledem k vyjasňování situace ohledně veřejné podpory a vydávání pověřovacích aktů. 

06_16_056  

06_16_059 Výzva posunuta o 1 měsíc z důvodu nepřipravenosti MS2014+ na integrované nástroje 

06_15_006 
Výzva byla posunuta vzhledem k tomu, že ve Věstníku MZ ČR přibyli další oprávnění žadatelé, kteří získali statut vysoce 
specializovaného centra; situace byla řešena na pracovním týmu SC 2.3 

06_16_043 
Výzva byla uzavřena z důvodu zvýšeného zájmu o čerpání finančních prostředků a z důvodu vyčerpání finanční alokace disponibilních 
prostředků stanovených pro 31. výzvu IROP  ?Zvýšení kvality návazné péče" na podporu a na pořízení a modernizaci přístrojového 
vybavení, zdravotnických prostředků a technologií 

06_16_048 Výzva posunuta z důvodu posunutí termínu finalizace standardů psychiatrické péče ze strany Ministerstva zdravotnictví. 

06_16_066  

06_16_065  

06_16_046 Výzva posunuta  z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované projekty 

06_16_067  

06_16_064  

06_16_058 Z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované výzvy. 

06_17_085 
Výzva byla vyhlášena pod číslem 71. způsobené přečíslováním jednotlivých výzev a došlo ke zpřesnění názvu výzvy na oblast 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče, jelikož prostřednictvím nástroje CLLD je podporována v rámci zdravotnictví pouze tato aktivita. 

 

Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev SRP - odůvodnění 
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Číslo výzvy Odůvodnění 

06_16_072 
Z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované výzvy. Na základě celkového zpoždění a dostupných kapacit byly výzvy pro 
integrované nástroje vyhlašovány postupně. Byly zpřesňovány podmínky na základě úprav ve výzvách pro individiuální projekty. 

06_16_098 
Výzva byla vyhlášena mimo harmonogram vzhledem k zásadním změnám podmínek, které se podařilo vyjednat pro podporu v SC 2.5 a 
nebylo je možné zapracovat do stávající 16 výzvy (navýšení podpory, rozšíření celkových způsobilých výdajů, odstranění povinnosti 
zpracovat eCBA, apod.) 

06_16_076 
Z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované výzvy. Na základě celkového zpoždění a dostupných kapacit byly výzvy pro 
integrované nástroje vyhlašovány postupně. Byly zpřesňovány podmínky na základě úprav ve výzvách pro individiuální projekty. 

06_16_077 
Výzva nebyla zařazena do harmonogramu výzev v SRP pro rok 2017, neboť se původně počítalo s jejím vyhlášením na konci roku 2016. 
Vzhledem k délce vyhodnocení  a výsledkům předchozí výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy došlo k posunu do r. 
2017 a k zaměření pouze na jednu aktivitu. 

06_17_100 
Výzva nebyla zařazena do harmonogramu výzev v SRP pro rok 2017, neboť se s ní původně počítalo v delším výhledu. Vzhledem k 
délce vyhodnocení  a významnému nedočerpání alokace předchozí výzvy č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů došlo k 
přípravě a vyhlášení výzvy v dubnu 2017. 

06_17_096 Výzva č. 75 byla posunuta z důvodu komplementarity s  postupně vyhlašovanými výzvami v Operačním programu Zaměstnanost. 

06_17_099 
Výzva č. 76 Muzea II. byla vyhlášena díky nevyčerpání alokace výzvy č. 21 Muzea a odstoupení několika projektů z této výzvy. 
Současně v ní byly využity volné prostředky z výzvy č. 13 Revitalizace vybraných památek. 

06_16_073 
Z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované výzvy. Na základě celkového zpoždění a dostupných kapacit byly výzvy pro 
integrované nástroje vyhlašovány postupně. Byly zpřesňovány podmínky na základě úprav ve výzvách pro individiuální projekty. 

06_16_075 
Z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované výzvy. Na základě celkového zpoždění a dostupných kapacit byly výzvy pro 
integrované nástroje vyhlašovány postupně. Byly zpřesňovány podmínky na základě úprav ve výzvách pro individiuální projekty. 

06_16_074 
Z důvodu nepřipravenosti MS2014+ pro integrované výzvy. Na základě celkového zpoždění a dostupných kapacit byly výzvy pro 
integrované nástroje vyhlašovány postupně. Byly zpřesňovány podmínky na základě úprav ve výzvách pro individiuální projekty. 
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Ukončená výzva - hodnocení 

Číslo výzvy Odůvodnění 

06_15_015 Výzva byla uzavřena dne 31. 3. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 63 žádostí o podporu v celkov... 

06_15_010 
Výzva byla uzavřena dne 7. 3. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 44 žádostí o podporu v celkovém objemu 144 828 575,25 Kč. Nyní 
probíhá hodnocení. 
Výzva byla uzavřena dne  

06_15_005 
Výzva byla uzavřena dne 7. 3. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 134 žádostí o podporu v celkovém objemu 482 113 411,20 Kč. 
Nyní probíhá hodnocení. 

06_15_004 

Výzva byla uzavřena dne 31. 3. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 8 žádostí o podporu v celkovém objemu 8 232 539 907,06 Kč. 
Registrované žádosti nedosáhly objemu alokace - důvodem byla především nízká připravenost potenciálních žadatelů. Častými 
zřizovateli jsou kraje, z časového hlediska bylo obtížné schvalování z pozice zřizovatele, po dohodě s MPSV a AK ČR je připravována 
nová výzva pro oblast deinstitucionalizace sociálních služeb na srpen 2016. 

06_15_012 
Výzva byla uzavřena dne 4. 7. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 167 žádostí o podporu v celkovém objemu 179396352,62 Kč . Nyní probíhá hodnocení. 
06_15_001 
Výzva byla uzavřena dne 31. 3. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 35 žádostí o podporu v celkovém objemu 35 673 411,65 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_15_002 
Výzva byla uzavřena dne 31. 3. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 154 žádostí o podporu v celkovém objemu 9 093 342 629, 87 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_033 
Výzva byla uzavřena dne 27.12. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 119 žádostí o podporu v celkovém objemu 720 948 940,33 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_047 
Výzva byla uzavřena dne 27.7. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 29 žádostí o podporu v celkovém objemu 1 090 427 791,47 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_049 
Výzva byla uzavřena dne 18.11.2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 46 žádostí o podporu v celkovém objemu 622 392 551,57 Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
06_16_051 
Výzva byla uzavřena dne 31.10.2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 20 žádostí o podporu v celkovém objemu 222 978 075,64Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
06_16_052 
Výzva byla uzavřena dne 31.10.2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 75 žádostí o podporu v celkovém objemu 857 903 614,24Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
06_16_053 
Výzva byla uzavřena dne 18.4.2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 39 žádostí o podporu v celkovém objemu 299 332 342,40Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
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06_16_055 
Výzva byla uzavřena dne 8.3.2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 151 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 940 887 320,29 Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
06_16_060  
Výzva byla uzavřena dne 1.2. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 53 žádostí o podporu v celkovém objemu 187 670 293,73 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_061 
Výzva byla uzavřena dne 1.2. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 218 žádostí o podporu v celkovém objemu 752 819 261,39 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_062 
Výzva byla uzavřena dne 14.2. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 184 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 162 061 980,97 Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
06_15_008 
Výzva byla uzavřena dne 31.3. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 11 žádostí o podporu v celkovém objemu 8 813 115,18 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_054 
Výzva byla uzavřena dne 18.4.2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 147 žádostí o podporu v celkovém objemu 1 301 052 833 115,18 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_063 
Výzva byla uzavřena dne 14.2. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 661 žádostí o podporu v celkovém objemu 7 302 511 350,22 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_048 
Výzva byla uzavřena dne 5.5. 2017. V této výzvě bylo zaregistrováno 11 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 200 222 745,33 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_032 
Výzva byla uzavřena dne 27.12. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 25 žádostí o podporu v celkovém objemu 169 604 101,00 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_040 
Výzva byla uzavřena dne 27.10. 2016. V této výzvě bylo zaregistrováno 147 žádostí o podporu v celkovém objemu 1 465 666 234,17Kč. Nyní probíhá hodnocení. 
06_16_059 
Výzva byla uzavřena dne 28.3.2017 V této výzvě bylo zaregistrováno 88 žádostí o podporu v celkovém objemu 5 713 553 640,32 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_050 
Výzva byla uzavřena dne 18.11.2016 V této výzvě bylo zaregistrováno 253 žádostí o podporu v celkovém objemu 3 558 731 889,72 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_039 
Výzva byla uzavřena dne 27.10.2016 V této výzvě bylo zaregistrováno 38 žádostí o podporu v celkovém objemu 352 361 806,91 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
06_16_077 
Výzva byla uzavřena dne 7.9.2017 V této výzvě bylo zaregistrováno 72 žádostí o podporu v celkovém objemu 789 362 502,63 Kč. Nyní probbíhá hodnocení. 
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2 Roční plnění predikcí čerpání v roce 2017 

Tabulka 2 Roční plnění predikcí čerpání v roce 2017 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

06.1 Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00   

Stav 0,00 0,00  0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.1 Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony  EFRR MRR Predikce 403,48 355,72 535,98 710,00 Mírné neplnění predikcí je zapříčiněno 

především pomalým předkládáním projektů 

silnic v SC 1.1 ze strany krajů.  Stav 137,51 284,39  432,78 496,68 

Procento 

plnění (%) 

34,08 79,95 80,75 69,95 

06.2 Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00   

Stav 0,00 0,00  0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 EFRR MRR Predikce 441,14 314,16 472,50 599,72   
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Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

06.2 Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

Stav 179,88 258,68  404,37 585,41 

Procento 

plnění (%) 

40,78 82,34 85,58 97,61 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí FN_FF EFRR VRR Predikce 0,00  0,00 0,00   

Stav 0,00 0,00  0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí  EFRR VRR Predikce 9,26 2,16 9,54 12,29 Neplnění predikcí je zdůvodněno pomalým 

předkládáním projektů v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a eGovernmentu (SC 3.2), ale i 

např. v oblasti knihoven (SC 3.1)  

Stav 0,51 3,77  4,26 5,65 

Procento 

plnění (%) 

5,54 174,29 44,60 45,97 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00  0,00 0,00   

Stav 0,00 0,00  0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí  EFRR MRR Predikce 359,50 215,44 323,47 426,62 
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Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

Stav 38,88 158,11  240,13 272,55 Neplnění predikcí je zdůvodněno pomalým 

předkládáním projektů v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a eGovernmentu (SC 3.2), ale i 

např. v oblasti knihoven (SC 3.1)  

Procento 

plnění (%) 

10,82 73,39 74,24 63,89 

06.4 Komunitně vedený místní 
rozvoj FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00  0,00 0,00   

Stav 0,00 0,00  0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.4 Komunitně vedený místní 
rozvoj  EFRR MRR Predikce 22,75 14,93 24,91 36,41   

Stav 19,80 32,74  39,88 42,61 

Procento 

plnění (%) 

87,01 219,23 160,08 117,05 

06.5 Technická pomoc 
 EFRR MRR Predikce 19,92 21,66 26,45 31,24 Oproti očekávání došlo k rychlejší 

administraci projektů a vydávání právních 

aktů, než bylo předpokládáno dle 

harmonogramu výzev.  

Stav 11,95 53,58  57,43 54,50 

Procento 

plnění (%) 

60,00 247,34 217,13 174,49 

06 Integrovaný regionální 
operační program  EFRR VRR Predikce 9,26 2,16 9,54 12,29 
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Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

Stav 0,51 3,77  4,26 5,65 Neplnění predikcí je zdůvodněno pomalým 

předkládáním projektů v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a eGovernmentu (SC 3.2), ale i 

např. v oblasti knihoven (SC 3.1)  

Procento 

plnění (%) 

5,54 174,29 44,60 45,97 

06 Integrovaný regionální 
operační program  EFRR MRR Predikce 1246,78 921,92 1383,30 1803,98   

Stav 388,02 787,50  1174,58 1451,76 

Procento 

plnění (%) 

31,12 85,42 84,91 80,48 

06 Integrovaný regionální 
operační program    Predikce 1256,04 924,08 1392,85 1816,27   

Stav 388,53 791,27  1178,84 1457,41 

Procento 

plnění (%) 

30,93 85,63 84,64 80,24 
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Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

06.1 Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.1 Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony  EFRR MRR Predikce 15,11 0,00 6,42 17,77 

Vysoké procento plnění predikcí v PO1 je 
především kvůli velkému počtu 
"rychloobrátkových" projektů a dřívějšímu 
ukončování jednotlivých projektů než bylo 
plánováno.  

 

Stav 1,25 3,60 12,30 47,18 

Procento 

plnění (%) 

8,30 0,00 191,43 265,57 

06.2 Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.2 Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

 EFRR MRR Predikce 6,31 0,00 0,13 2,58 
Vysoké procento plnění predikcí v PO2 je 
především kvůli velkému počtu 
"rychloobrátkových" projektů a dřívějšímu 
ukončování jednotlivých projektů než bylo 

plánováno.  

 

Stav 0,06 1,02 4,51 9,54 

Procento 

plnění (%) 

0,96 0,00 3502,98 370,42 
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Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí FN_FF EFRR VRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí  EFRR VRR Predikce 0,06 0,00 0,00 0,22  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.3 Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí  EFRR MRR Predikce 0,77 0,00 0,02 5,04 

Neplnění predikcí v PO3 je způsobeno 
především kvůli nízkému počtu projektů s 
vydaným právním aktem. 

 Stav 0,00 0,06 0,39 1,28 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 1650,82 25,35 
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Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

06.4 Komunitně vedený místní 
rozvoj FN_FF EFRR MRR Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

06.4 Komunitně vedený místní 
rozvoj  EFRR MRR Predikce 6,65 5,02 7,43 12,35 

K neplnění predikcí v PO4 dochází především z 
důvodu nedostatečné kvality předkládaných 
strategií. Zrychlení procesu věcného hodnocení 
je omezeno také proměnlivou funkčností 
MS2014+. 

 

Stav 0,00 0,43 2,49 3,83 

Procento 

plnění (%) 

0,00 8,50 33,56 30,99 

06.5 Technická pomoc 
 EFRR MRR Predikce 1,72 7,48 11,81 16,50 

K nedostatečnému plnění predikcí došlo z 
důvodu pomalejší administrace ŽoP, než se v 
predikcích předpokládalo. 

 Stav 3,25 5,98 6,51 11,28 

Procento 

plnění (%) 

188,94 79,99 55,13 68,37 

06 Integrovaný regionální 
operační program  EFRR VRR Predikce 0,06 0,00 0,00 0,22  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procento 

plnění (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / priorita Unie FN / FF Fond Kategorie 

regionu 

Predikce / 

Stav / 

Procento 

plnění (%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění odchylek 

     XII III VI IX  

06 Integrovaný regionální 
operační program  EFRR MRR Predikce 30,55 12,50 25,82 54,24  

Stav 4,57 11,09 26,20 73,11 

Procento 

plnění (%) 

14,95 88,77 101,49 134,80 

06 Integrovaný regionální 
operační program    Predikce 30,61 12,50 25,82 54,46  

Stav 4,57 11,09 26,20 73,11 

Procento 

plnění (%) 

14,92 88,77 101,49 134,26 

 



   
 

36 
 

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 

Prioritn

í osa / 

priorita 

Unie 

FN / FF Fond Katego

rie 

region

u 

Predikc

e / Stav 

/ 

Procen

to 

plnění 

(%) 

rok 2016 rok 2017 Odůvodnění 

odchylek 

     X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

06.1 
Konk
uren
cesc
hopn
é, 
dost
upné 
a 
bezp
ečné 
regio
ny 

FN_FF EFRR MRR Predikc

e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

06.1 
Konk
uren
cesc
hopn
é, 
dost
upné 
a 
bezp
ečné 
regio
ny 

 EFRR MRR Predikc

e 

0,00 2,88 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 4,28 6,42 8,78 12,88 
Vysoké procento plnění 
predikcí v PO1 je 
především kvůli velkému 
počtu 
"rychloobrátkových" 
projektů a dřívějšímu 
ukončování jednotlivých 
projektů než bylo 
plánováno.  

 

Stav 0,00 0,00 1,25 1,25 2,15 2,79 5,00 5,52 9,06 10,44 20,48 34.8400

5197 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,14 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 257,70 211,49 162,56 233,16 270.58 

06.2 
Zkva
litně
ní 
veřej
ných 

FN_FF EFRR MRR Predikc

e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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služ
eb a 
pod
míne
k 
život
a pro 
obyv
atele 
regio
nů 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

06.2 
Zkva
litně
ní 
veřej
ných 
služ
eb a 
pod
míne
k 
život
a pro 
obyv
atele 
regio
nů 

 EFRR MRR Predikc

e 

0,07 0,46 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,99 1,88 
 
 
 
Vysoké procento plnění 
predikcí v PO2 je 
především kvůli velkému 
počtu 
"rychloobrátkových" 
projektů a dřívějšímu 
ukončování jednotlivých 
projektů než bylo 
plánováno.  

 

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,96 1,06 1,49 1,63 4,54 4,69 8.70360

493 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3527,98 473,61 462.89 

06.3 
Dobr
á 
sprá
va 
úze
mí a 
zefe
ktivn
ění 
veřej
ných 
instit
ucí 

FN_FF EFRR VRR Predikc

e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

06.3 
Dobr
á 
sprá
va 
úze

 EFRR VRR Predikc

e 

0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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mí a 
zefe
ktivn
ění 
veřej
ných 
instit
ucí 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

06.3 
Dobr
á 
sprá
va 
úze
mí a 
zefe
ktivn
ění 
veřej
ných 
instit
ucí 

FN_FF EFRR MRR Predikc

e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

06.3 
Dobr
á 
sprá
va 
úze
mí a 
zefe
ktivn
ění 
veřej
ných 
instit
ucí 

 EFRR MRR Predikc

e 

0,06 0,17 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,29 
Vysoké procento plnění 
predikcí v PO3 je 
především kvůli velkému 
počtu 
"rychloobrátkových" 
projektů a dřívějšímu 
ukončování jednotlivých 
projektů než bylo 
plánováno.  

 

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,10 0,12 0,37 0,42 1.14354

325 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1553,40 726,26 393.77 

06.4 
Kom
unitn
ě 
vede
ný 
míst
ní 
rozv
oj 

FN_FF EFRR MRR Predikc

e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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06.4 
Kom
unitn
ě 
vede
ný 
míst
ní 
rozv
oj 

 EFRR MRR Predikc

e 

4,25 5,66 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 7,43 9,94 11,15 
 
 
K neplnění predikcí v 
PO4 došlo kvůli 
posunování 
harmonogramu výzev a 
vetšímu počtu 
dlouhodobějších 
projektů. 

 

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,63 0,95 1,36 2,87 2,99 3.76184

47 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 38,57 30,03 33.75 

06.5 
Tech
nick
á 
pom
oc 

 EFRR MRR Predikc

e 

0,00 0,00 1,23 4,23 5,31 6,40 7,48 8,56 10,25 11,81 13,37 14,94 
 
 
K mírnému neplnění 
predikcí došlo z důvodu 
pomalejšímu procesu 
administrace a 
zpracování. 

 

Stav 0,00 0,66 3,23 3,23 3,78 5,50 6,24 6,24 6,28 6,35 8,49 11.2798

847 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 262,55 76,29 71,19 85,91 83,47 72,91 61,27 53,74 63,50 75.52 

06 
Integ
rova
ný 
regio
nální 
oper
ační 
prog
ram 

 EFRR VRR Predikc

e 

0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Procent

o plnění 

(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

06 
Integ
rova
ný 
regio
nální 
oper

 EFRR MRR Predikc

e 

4,37 9,17 17,33 4,23 5,31 6,40 7,48 10,70 21,16 25,82 33,14 41,13  

Stav 0,00 0,66 4,48 4,48 6,02 9,57 13,03 14,30 18,45 24,57 37,06 59.7289

2955 
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Tabulka obsahuje údaje za příspěvek Unie a měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v miliónech. 
 

  

ační 
prog
ram 

Procent

o plnění 

(%) 

0,10 7,19 25,86 105,94 113,20 149,60 174,15 133,57 87,18 95,15 111,82 145.22 

06 
Integ
rova
ný 
regio
nální 
oper
ační 
prog
ram 

   Predikc

e 

4,38 9,18 17,36 4,23 5,31 6,40 7,48 10,70 21,16 25,82 33,14 41,13  

Stav 0,00 0,66 4,48 4,48 6,02 9,57 13,03 14,30 18,45 24,57 37,06 59.7289

2955 

Procent

o plnění 

(%) 

0,10 7,18 25,82 105,94 113,20 149,60 174,15 133,57 87,18 95,15 111,82 145.22 



   
 

41 
 

 
  

Graf 1 Plnění predikcí čerpání 
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Graf 2 Plnění predikcí čerpání 

 
 
 



   
 

43 
 

  



   
 

44 
 

 
  

Graf 3 Plnění predikcí čerpání 

 



   
 

45 
 

Graf 4 Plnění predikcí čerpání 
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Graf 5 Plnění predikcí čerpání 
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Graf 6 Plnění predikcí čerpání 
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3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2017 

Tabulka 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů na rok 2017 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

100
00 

Počet 
podni
ků 
pobír
ajícíc
h 
podp
oru 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Po
dni
ky 

0 422,3
8 

122,38 1,00 0,82 122,38 1,00 0,82 122,38 1,00 0,82 422,38 1,00 0,24  

383,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

101
02 

Počet 
podni
ků 
pobír
ajícíc
h 
grant
y 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel

EF
RR 

M
R
R 

Po
dni
ky 

0 422,3
8 

122,38 1,00 0,82 122,38 1,00 0,82 122,38 1,00 0,82 422,38 1,00 0,24  

383,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

e 
regionů 

101
05 

Počet 
novýc
h 
podni
ků, 
které 
dostá
vají 
podp
oru 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Po
dni
ky 

0 302,9
8 

102,98 5,00 4,86 102,98 10,00 9,71 102,98 15,00 14,57 302,98 15,00 4,95 Vzhledem 
k velké 
chybovosti 
projektů v 
prvních 
výzvách (č. 
11. a 12.) 
bylo 
celkově 
schváleno 
méně jak 
40 
projektů, 
což 
zapříčinilo 
nízké 
plnění 
indikátoru. 
Bylo 
vyhlášeno 
další kolo 
výzev, 
které jsou 
nyní 
hodnoceny
. Dalším 
faktorem je 
průměrná 
velikost 
projektu, 
která 



   
 

52 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

dvojnásob
ně 
přesahuje 
původní 
odhady, 
což značně 
snižuje 
možnosti 
(na)plnění 
indikátoru. 
 
 
 
 

320,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

103
00 

Soukr
omé 
invest
ice 
odpo
vídají
cí 
veřej
né 
podp
oře 
podni

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel

EF
RR 

M
R
R 

EU
R 

0 1996
999,5
8 

141366
6,58 

0,00 0,00 1413666
,58 

0,00 0,00 141366
6,58 

0,00 0,00 199699
9,58 

0,00 0,00  

4503
998,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              



   
 

53 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ků 
(grant
y) 

e 
regionů 

104
00 

Zvýše
ní 
zamě
stnan
osti 
v pod
porov
aných 
podni
cích 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

FT
E 

0 2135,
30 

635,30 63,85 10,05 635,30 85,35 13,43 635,30 125,55 19,76 2135,30 125,55 5,88 Důvody 
nízkého 
plnění jsou 
popsány u 
indikátoru 
1 01 05 
(Počet 
nových 
podniků, 
které 
dostávají 
podporu) 
 
 
 
 

1988,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 2,75 0,00  

              

104
11 

Míra 
neza
měst
nano
sti 
osob 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 

EF
RR 

M
R
R 

% 28.5 24,90 49,80 28,50 57,23 24,90 28,50 114,46 24,90 28,50 114,46 24,90 28,50 114,46  

22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00  

              



   
 

54 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

s 
nejniž
ším 
vzděl
áním 

podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

304
00 

Nové 
nebo 
mode
rnizov
ané 
prvky 
k 
zajišt
ění 
stand
ardů 
kyber
netick
é 
bezp
ečnos
ti 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

V
R
R 

Prv
ky 

0 26,40 25,08 0,00 0,00 26,40 33359,0
0 

126359,
85 

26,40 9,69 36,71 26,40 9,69 36,71 Predikce 
hodnot 
závazků 
byla 
nastavena 
příliš 
strmě, 
teprve ve 
3. kvartálu 
2017 došlo 
k podání 
velkého 
počtu 
projektů IS, 
které jsou 
realizovan
é 
celorepubli
kově (což 
znamená, 
že jejich 
část je ve 
více 
rozvinutém 
regionu) 



   
 

55 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

304
00 

Nové 
nebo 
mode
rnizov
ané 
prvky 
k 
zajišt
ění 
stand
ardů 
kyber
netick
é 
bezp
ečnos
ti 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

Prv
ky 

0 193,6
0 

183,92 0,00 0,00 193,60 44,09 22,77 193,60 100,31 51,81 193,60 100,31 51,81 Stejně jako 
v případě 
více 
rozvinutých 
regionů  je 
náběh 
počtu 
projektů 
stabilní, ale 
pomalejší 
než byla 
původní 
predikce. 

455,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

305
00 

Počet 
poříz
ených 
infor
mačn
ích 
systé
mů 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

V
R
R 

Po
čet 
IS 

0 11,52 1,92 0,83 43,09 11,52 222871
2,00 

193504
89,69 

11,52 2,15 18,71 11,52 2,75 23,84 Predikce 
hodnot 
závazků 
byla 
nastavena 
příliš 
strmě, 
teprve ve 
3. kvartálu 
2017 došlo 



   
 

56 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

k podání 
velkého 
počtu 
projektů IS, 
které jsou 
realizovan
é 
celorepubli
kově (což 
znamená, 
že jejich 
část je ve 
více 
rozvinutém 
regionu) 

7,43 0,48 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00  

              

305
00 

Počet 
poříz
ených 
infor
mačn
ích 
systé
mů 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

Po
čet 
IS 

0 84,46 14,08 6,17 43,84 84,46 22,20 26,28 84,46 71,85 85,06 84,46 156,79 185,63 Na rozdíl 
od více 
rozvinutých 
regionů 
zde 
dochází k 
překročení 
predikce, 
což je 
zapříčiněn
o vysokým 
zájmem o 
menší 
projektů 



   
 

57 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

krajů a 
obcí.  

96,59 3,52 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 4,40 0,88 20,04 4,40 0,88 20,04  

              

305
10 

Počet 
elektr
onick
ých 
podá
ní 
učině
ných 
prostř
ednict
vím 
Czec
h 
Point, 
ISDS, 
PVS 
a 
agen
dovýc
h 
portál
ů 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

V
R
R 

ele
ktro
nic
ká 
pod
ání 

1262
857.
14 

2747
857,8
0 

260050
2,96 

128400
0,40 

49,38 2747857
,80 

22143,2
6 

0,81 274785
7,80 

128400
0,40 

46,73 274785
7,80 

128400
0,40 

46,73  

1986
474,2
9 

230579
3,40 

203899
7,00 

88,43 2305793
,40 

203899
7,00 

88,43 230579
3,40 

203899
7,00 

88,43 230579
3,40 

203899
7,00 

88,43  

              

305
10 

Počet 
elektr
onick

06.3 
Dobrá 
správa 

EF
RR 

M
R
R 

ele
ktro
nic

1641
7142
.84 

2015
0957,
20 

190703
55,04 

165748
76,58 

86,91 2015095
7,20 

160188,
74 

0,79 201509
57,20 

165748
76,58 

82,25 201509
57,20 

165748
76,58 

82,25  



   
 

58 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ých 
podá
ní 
učině
ných 
prostř
ednict
vím 
Czec
h 
Point, 
ISDS, 
PVS 
a 
agen
dovýc
h 
portál
ů 

území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

ká 
pod
ání 

2582
4165,
70 

169091
51,60 

265069
61,00 

156,76 1690915
1,60 

265069
61,00 

156,76 169091
51,60 

265069
61,00 

156,76 169091
51,60 

265069
61,00 

156,76  

              

324
00 

Kone
čná 
spotř
eba 
energ
ie 
domá
cností 
v ČR 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

M
Wh
/rok 

0 6966
3132,
13 

716950
51,78 

700277
78,00 

97,67 6966313
2,13 

700277
78,00 

100,52 696631
32,13 

700277
78,00 

100,52 696631
32,13 

700277
78,00 

100,52  

6458
3333,
00 

716950
51,78 

764406
37,38 

106,62 7169505
1,78 

764406
37,38 

106,62 716950
51,78 

764406
37,38 

106,62 716950
51,78 

764406
37,38 

106,62  

              



   
 

59 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

324
01 

Počet 
domá
cností 
s lépe 
klasifi
kovan
ou 
spotř
ebou 
energ
ie 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Do
má
cno
sti 

0 3415
8,00 

5693,00 3627,00 63,71 34158,0
0 

7876,00 23,06 34158,0
0 

13624,0
0 

39,89 34158,0
0 

15820,0
0 

46,31 Predikce  
byla 
nastavena 
příliš 
optimistick
y, zatím se 
oblast SC 
2.5 setkává 
s nižším 
zájmem 
žadatelů, 
než bylo 
původně 
predikován
o, i když v 
posledních 
kvartálech 
lze vidět 
výrazný a 
rychlý 
nárůst 
závazků. 

7533
8,00 

5693,00 80,00 1,41 9193,00 516,00 5,61 9193,00 1473,00 16,02 9193,00 1823,00 19,83  

              

324
02 

Počet 
domá
cností 
se 
sníže

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 

EF
RR 

M
R
R 

Do
má
cno
sti 

0 1200
0,00 

2000,00 0,00 0,00 12000,0
0 

5,00 0,04 12000,0
0 

117,00 0,98 12000,0
0 

117,00 0,98 O opatření 
zaměřená 
jinam než 
na zlepšení 
úspory 



   
 

60 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

nou 
spotř
ebou 
energ
ie bez 
zlepš
ení 
klasifi
kace 
spotř
eby 
energ
ie 

a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

energie 
jinak než 
zateplován
ím budov 
(např. 
rekuperace
) je zatím 
mezi 
žadateli v 
současnost
i oproti 
původním 
odhadům 
mizivý 
zájem. 

2500
0,00 

2000,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00  

              

360
10 

Odha
dova
né 
roční 
sníže
ní 
emisí 
sklení
kovýc
h 
plynů 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel

EF
RR 

M
R
R 

Tu
ny 
ekv
ival
ent
u 
CO
2/r
ok 

0 9304
8,00 

15508,0
0 

34880,4
5 

224,92 93048,0
0 

43128,5
4 

46,35 93048,0
0 

54134,9
9 

58,18 93048,0
0 

59177,9
2 

63,60  

2052
21,00 

15508,0
0 

91,12 0,59 25508,0
0 

28453,1
2 

111,55 25508,0
0 

30346,1
4 

118,97 25508,0
0 

31484,6
2 

123,43  

              



   
 

61 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

e 
regionů 

500
00 

Počet 
podp
ořený
ch 
vzděl
ávací
ch 
zaříz
ení 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Zař
íze
ní 

0 602,0
0 

247,00 74,00 29,96 247,00 118,00 47,77 407,00 192,00 47,17 527,00 421,00 79,89 Predikci se 
daří 
naplňovat, 
protože v 
dalších 
čtvrtletích 
budou 
schváleny 
projekty z 
hodnocený
ch 
kolových 
výzev což 
umožní 
výrazně 
překročit 
plánované 
hodnoty. 

1341,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 10,00 0,00  

              

500
01 

Kapa
cita 
podp
orova
ných 
zaříz

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 

EF
RR 

M
R
R 

Os
oby 

0 8685
2,19 

18827,0
0 

3494,00 18,56 18827,0
0 

6028,00 32,02 49535,1
9 

21867,0
0 

44,14 73535,1
9 

111250,
00 

151,29  

2380
00,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 348,00 0,00  



   
 

62 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ení 
péče 
o děti 
nebo 
vzděl
ávací
ch 
zaříz
ení 

podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

              

500
20 

Podíl 
tříletý
ch 
dětí 
umíst
ěných 
v 
předš
kolní
m 
zaříz
ení 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

% 77.3 81,98 163,96 77,30 47,15 81,98 77,30 94,29 81,98 77,30 94,29 81,98 77,30 94,29  

90,50 0,00 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00  

              

500
30 

Podíl 
osob 
předč
asně 
opou
štějící
ch 
vzděl
ávací 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 

EF
RR 

M
R
R 

% 5.4 5,20 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 0,00  

5,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00  

              



   
 

63 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

systé
m 

pro 
obyvatel
e 
regionů 

551
01 

Počet 
podp
ořený
ch 
polyfu
nkční
ch 
komu
nitníc
h 
cente
r 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Zař
íze
ní 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

553
01 

Počet 
podp
ořený
ch 
bytů 
pro 
sociál
ní 
bydle
ní 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel

EF
RR 

M
R
R 

Byt
ové 
jed
not
ky 

0 850,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 850,00 373,00 43,88 Zatím 
nebyly 
schváleny 
všechny 
hodnocené 
projekty, v 
příštím 
čtvrtletí lze 
předpoklád
at naplnění 
stanovené 
predikce.   



   
 

64 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

e 
regionů 5000,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00  

              

553
20 

Prům
ěrný 
počet 
osob 
využí
vající 
sociál
ní 
bydle
ní 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Os
oby
/rok 

0 584,3
6 

0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1507,00 0,00 584,36 1983,00 339,35  

1188
8,00 

0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00  

              

553
20 

Prům
ěrný 
počet 
osob 
využí
vající 
sociál
ní 
bydle
ní 

06.4 
Komunit
ně 
vedený 
místní 
rozvoj 

EF
RR 

M
R
R 

Os
oby
/rok 

0 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00  

1188
8,00 

0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00 0,00 1388,00 0,00  

              

554
01 

Počet 
podp
ořený

06.2 
Zkvalitn
ění 

EF
RR 

Záz
emí 

0 1483,
72 

1321,72 2,00 0,15 1321,72 2,00 0,15 1473,72 134,00 9,09 1473,72 410,00 27,82 Stéle 
probíhá 
hodnocení 



   
 

65 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ch 
záze
mí 
pro 
služb
y a 
sociál
ní 
práci 

veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

M
R
R 

některých 
výzev, ale 
lze říci, že 
hodnota v 
Programov
ém 
dokumentu 
byla 
nastavena 
příliš 
ambiciózně 
(v revizi PD 
došlo k 
jejímu 
snížení).  V 
současnost
i dosažený 
objem 
závazků 
odpovídá 
novému 
nastavení 
programu, 
nicméně z 
pocice ŘO 
nelze snížit 
predikovan
é hodnoty, 
které 
zůstávají 
na původní 
(neaktuální
) úrovni. 



   
 

66 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

2465,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00  

              

570
01 

Počet 
nové 
techni
ky a 
věcný
ch 
prostř
edků 
slože
k IZS 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Set
y 

0 923,0
0 

923,00 350,00 37,92 923,00 347,00 37,59 923,00 351,00 38,03 923,00 351,00 38,03 Ceny 
techniky 
IZS 
pořizované 
v rámci 19. 
výzvy 
IROP 3x 
přesáhly 
původní 
odhady, 
což 
znemožnilo 
plné 
naplnění 
cílové 
hodnoty - v 
budoucnos
ti lze 
očekávat 
mírné 
navýšení 
závazků , 
ale cílová 
hodnota 
(913) bude 
muset být v 
dalších 
revizi PD 



   
 

67 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

IROP 
upravena. 

913,0
0 

69,00 1,00 1,45 69,00 4,00 5,80 69,00 42,00 60,87 69,00 69,00 100,00  

              

573
01 

Počet 
podp
ořený
ch 
posky
tovat
elů 
psych
iatrick
é 
péče 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Po
sky
tov
atel
é 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 7,00 0,00 Projekty 
jsou v 
současné 
době v 
procesu 
hodnocení, 
predikce 
byla 
nastavena 
příliš 
ambiciózně
, 
hodnocení 
projektů 
tohoto typu 
je 
komlexnní 
a vyžaduje 
více času. 

65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

Kapa
city 

06.2 
Zkvalitn

Os
oby

200 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 308,00 0,00 Projekty 
jsou v 



   
 

68 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

573
10 

posky
tovat
elů 
psych
iatrick
é 
péče 
vytvoř
ené 
nebo 
mode
rnizov
ané v 
souvi
slosti 
s 
refor
mou 
psych
iatrick
é 
péče 

ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

/de
n 

současné 
době v 
procesu 
hodnocení, 
predikce 
byla 
nastavena 
příliš 
ambiciózně
. 

1675,
00 

0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00  

              

574
10 

Prům
ěrná 
délka 
hospit
alizac
e v 
institu
cích 
dlouh
odob
é 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel

EF
RR 

M
R
R 

Dn
y 

115 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00  

103,0
0 

0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00  

              



   
 

69 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

psych
iatrick
é 
péče 

e 
regionů 

575
01 

Počet 
novýc
h a 
mode
rnizov
aných 
objekt
ů 
slouží
cích 
složk
ám 
IZS 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Obj
ekt
y 

0 87,00 0,00 7,00 0,00 87,00 32,00 36,78 87,00 89,00 102,30 87,00 114,00 131,03  

86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

575
20 

Počet 
expo
nova
ných 
územ
í s 
nedo
stateč
nou 
připra
venos
tí 
slože
k IZS 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Úz
emí 

108 77,00 84,00 108,00 128,57 77,00 108,00 140,26 77,00 108,00 140,26 77,00 108,00 140,26  

48,00 98,00 108,00 110,20 98,00 108,00 110,20 98,00 108,00 110,20 98,00 108,00 110,20  

              



   
 

70 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

575
30 

Připra
venos
t 
slože
k IZS 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Os
oby 

1400 5410
0,00 

0,00 1400,00 0,00 54100,0
0 

39892,0
0 

73,74 54100,0
0 

51867,0
0 

95,87 54100,0
0 

121296,
00 

224,21  

7120
0,00 

0,00 2500,00 0,00 4200,00 2500,00 59,52 4200,00 2500,00 59,52 4200,00 2500,00 59,52  

              

578
01 

Počet 
podp
ořený
ch 
mobil
ních 
týmů 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Tý
my 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00  

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

578
05 

Podp
ořená 
praco
viště 
zdrav
otní 
péče 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 

EF
RR 

M
R
R 

Pra
cov
iště 

0 83,00 10,00 61,00 610,00 83,00 74,00 89,16 83,00 86,00 103,61 83,00 91,00 109,64  

83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00  

              



   
 

71 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

pro 
obyvatel
e 
regionů 

579
10 

Kapa
city 
mode
rnizov
ané 
vysoc
e 
speci
alizov
ané a 
návaz
né 
zdrav
otní 
péče 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Lůž
ka 

4421
1 

4120
0,97 

42617,4
6 

44993,0
0 

105,57 41200,9
7 

782,00 1,90 41200,9
7 

43639,0
0 

105,92 41200,9
7 

44993,0
0 

109,20  

3836
8,00 

43325,7
0 

44211,0
0 

102,04 43325,7
0 

44211,0
0 

102,04 43325,7
0 

10,00 0,02 43325,7
0 

44211,0
0 

102,04  

              

600
00 

Celko
vý 
počet 
účast
níků 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Os
oby 

0 1500,
00 

1071,43 10450,0
0 

975,33 1500,00 1675,00 111,67 1500,00 4368,00 291,20 1500,00 10540,0
0 

702,67 K 
překročení 
predikce 
dochází 
proto, že 
cílové 
hodnoty 
byly 
nastaveny 
dle 
zkušeností 
z minulého 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

období 
příloš 
nízko, 
změna 
bude 
předmětem 
revize PD. 

1500,
00 

71,43 1163,00 1628,1
9 

71,43 1217,00 1703,79 71,43 1646,00 2304,39 71,43 1720,00 2407,99  

              

675
10 

Kapa
cita 
služe
b a 
sociál
ní 
práce 

06.2 
Zkvalitn
ění 
veřejnýc
h služeb 
a 
podmín
ek 
života 
pro 
obyvatel
e 
regionů 

EF
RR 

M
R
R 

Klie
nti 

1121 10,00 4288,00 1130,00 26,35 4288,00 9,00 0,21 470,00 2962,00 630,21 470,00 6103,00 1298,51 Při 
stanovová
ní 
průměrné 
velikosti 
projektu 
bylo 
počítáno s 
menším 
rozsahem 
kapacit, 
než které v 
současnost
i 
předkládan
é projekty 
vykazují, 
což je 
důvodem 
výrazného 
překročení 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

hodnot - 
situaci 
bude ŘO 
sledovat a 
v případě 
překročení 
cílové 
hodnoty 
(7270), 
bude 
uvažovat o 
jejím 
navýšení. 

7270,
00 

0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00  

              

675
10 

Kapa
cita 
služe
b a 
sociál
ní 
práce 

06.4 
Komunit
ně 
vedený 
místní 
rozvoj 

EF
RR 

M
R
R 

Klie
nti 

1121 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00  

7270,
00 

0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00 0,00 1121,00 0,00  

              

704
01 

Počet 
zaříz
ení a 
služe
b pro 
řízení 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn

EF
RR 

M
R
R 

ks 0 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 14,00 56,00 25,00 15,00 60,00  

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

dopra
vy 

é 
regiony 

722
00 

Celko
vá 
délka 
nově 
posta
venýc
h 
silnic 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

km 0 69,14 44,47 0,49 1,10 69,14 0,49 0,70 69,14 0,49 0,70 69,14 3,62 5,24 Realizovan
é projekty 
jsou v 
současné 
době 
zaměřeny 
zejména 
na 
rekonstruk
ce silnic, a 
proto zde 
nedochází 
k 
významné
mu 
věcnému 
plnění. 
Jelikož jde 
o projekty s 
delší 
dobou 
přípravy, je 
nutné při 
plnění 
počítat s 
delším 
časovým 
úsekem. 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

146,0
0 

1,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00  

              

722
10 

Ploch
a 
územ
í  
dostu
pnéh
o z 
TEN-
T do 
45 
minut 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

km
2 

6776
1 

6788
4,30 

67884,3
0 

67761,0
0 

99,82 67884,3
0 

67761,0
0 

99,82 67884,3
0 

67761,0
0 

99,82 67884,3
0 

67761,0
0 

99,82  

6807
9,00 

67808,4
2 

67761,0
0 

99,93 67808,4
2 

67761,0
0 

99,93 67808,4
2 

67761,0
0 

99,93 67808,4
2 

67761,0
0 

99,93  

              

723
00 

Celko
vá 
délka 
rekon
struo
vanýc
h 
nebo 
mode
rnizov
aných 
silnic 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

km 0 444,2
4 

326,14 43,95 13,48 444,24 43,95 9,89 444,24 43,95 9,89 444,24 43,95 9,89 Plánovaná 
z výzev 
hodnota je 
uměle 
navýšena, 
protože 
byla 
vyhlášena 
nová 
výzva, 
která 
obsahuje 
stejné 
množství 
prostředků 
jako 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

původní 
nedočerpa
ná výzva č. 
2 
Dosažená 
hodnota 
závazků je 
v tomto 
případě 
uvedená 
chybě, a to 
z důvodu 
nefunkčníh
o načítání 
závazků 
tohoto 
indikátoru, 
problém je 
řešen s 
OSMS a 
dodavatele
m. Správná 
honota je 
262 km, 
což je 60% 
plánu.    

729,0
0 

4,89 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00 Dosažená 
hodnota je 
opět 
uvedena 
špatně, 
dosažená 
hodnota je 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

30,046 km 
- predikce 
je tedy více 
jak 6x 
překročena
.  

              

740
01 

Počet 
vytvoř
ených 
parko
vacíc
h míst 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Par
kov
ací 
mís
ta 

0 9404,
00 

0,00 0,00 0,00 6204,00 694,00 11,19 9404,00 1230,00 13,08 9404,00 1268,00 13,48 V 
podaných 
projektech 
je pouze 
malý zájem 
o budování 
parkovacíc
h míst, 
proto 
současné 
plnění 
závazků 
zaostává 
za 
původním 
plánem. 

8000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

748
01 

Počet 
nově 
poříz

06.1 
Konkure
ncescho

EF
RR 

0 465,0
0 

0,00 0,00 0,00 465,00 184,00 39,57 465,00 196,00 42,15 465,00 220,00 47,31 Ve 
schválenýc
h 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ených 
vozid
el pro 
veřej
nou 
dopra
vu 

pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

M
R
R 

Vo
zidl
a 

projektech 
je v 
současnost
i více 
kolejových 
vozidel, 
než bylo 
uvažováno 
při 
stanovová
ní 
průměrnýc
h cen a 
proto zatím 
dochází k 
nižšímu 
plnění, než 
bylo 
původně 
predikován
o. 
Dosažení 
hodnoty 
závisí na 
typu 
projektů IN. 

620,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

750
01 

Počet 
realiz
ací 
vedo
ucích 
ke 
zvýše
ní 
bezp
ečnos
ti v 
dopra
vě 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Re
aliz
ace 

0 102,0
0 

48,00 17,00 35,42 90,00 80,00 88,89 102,00 107,00 104,90 102,00 110,00 107,84  

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 6,50 0,00  

              

751
20 

Podíl 
veřej
né 
osob
ní 
dopra
vy na 
celko
vých 
výkon
ech v 
osob
ní 
dopra
vě 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

% 30 31,77 0,00 30,00 0,00 31,77 30,00 94,43 31,77 30,00 94,43 31,77 30,00 94,43  

35,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00  

              

752
01 

Počet 
novýc
h 

06.1 
Konkure
ncescho

EF
RR 

0 70,00 0,00 0,00 0,00 53,00 8,00 15,09 70,00 22,00 31,43 70,00 22,00 31,43 Stejně jako 
v jiných 
indikátorec
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

nebo 
rekon
struo
vanýc
h 
přest
upníc
h 
termi
nálů 
ve 
veřej
né 
dopra
vě 

pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

M
R
R 

Ter
min
ály 

h SC 1.2 je 
dosahován
í 
predikovan
ých hodnot 
závislé na 
projektech 
IN, které 
tvoří 65% 
alokace 
tohoto SC.  

100,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

761
00 

Délka 
nově 
vybud
ovaný
ch 
cyklo
steze
k a 
cyklot
ras 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

km 0 164,1
5 

7,19 7,91 110,04 152,15 44,84 29,47 164,15 52,75 32,14 164,15 55,99 34,11 Zájem o 
budování 
cyklosteze
k je v 
současnost
i nízký, 
žadatelé 
spíše 
preferují 
projekty 
zaměřené 
na 
bezpečnos
t dopravy. 
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

225,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 2,56 0,00  

              

762
00 

Délka 
rekon
struo
vanýc
h 
cyklo
steze
k a 
cyklot
ras 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

km 0 100,5
2 

31,62 0,16 0,50 45,52 0,59 1,29 100,52 0,16 0,16 100,52 0,16 0,16 Zájem o 
budování 
cyklosteze
k je v 
současnost
i nízký, 
žadatelé 
spíše 
preferují 
projekty 
zaměřené 
na 
bezpečnos
t dopravy. 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

763
10 

Podíl 
cyklis
tiky 
na 
přepr
avníc
h 
výkon
ech 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

% 7 8,00 31,97 7,00 21,90 8,00 7,00 87,50 8,00 7,00 87,50 8,00 7,00 87,50  

10,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

764
01 

Počet 
parko
vacíc
h míst 
pro 
jízdní 
kola 

06.1 
Konkure
ncescho
pné, 
dostupn
é a 
bezpečn
é 
regiony 

EF
RR 

M
R
R 

Par
kov
ací 
mís
ta 

0 6833,
00 

805,00 18,00 2,24 4453,00 1271,00 28,54 6833,00 1706,00 24,97 6833,00 1764,00 25,82 Zájem o 
budování 
infrastruktu
ry pro 
cyklodopra
vu je v 
současnost
i nízký, 
žadatelé 
spíše 
preferují 
projekty 
zaměřené 
na 
bezpečnos
t dopravy. 

5600,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00  

              

800
01 

Počet 
uspoř
ádan
ých 
infor
mačn
ích a 
propa
gační
ch 
aktivit 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Akti
vity 

0 150,0
0 

107,14 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 16,00 10,67 150,00 16,00 10,67  

150,0
0 

7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

801
03 

Počet 
vytvoř
ených 
komu
nikač
ních 
nástr
ojů 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Ná
stro
je 

0 8,00 5,00 2,00 40,00 8,00 1,00 12,50 8,00 3,00 37,50 8,00 3,00 37,50  

8,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00  

              

802
00 

Počet 
vytvoř
ených 
infor
mačn
ích 
mater
iálů 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Uni
kát
ní 
mat
eriá
ly 

0 45,00 32,14 212,00 659,61 45,00 71,00 157,78 45,00 149,00 331,11 45,00 212,00 471,11  

45,00 2,14 12,00 559,96 2,14 33,00 1539,90 2,14 71,00 3313,11 2,14 71,00 3313,11  

              

802
10 

Míra 
úspěš
nosti 
proje
ktový
ch 
žádos
tí 

06.4 
Komunit
ně 
vedený 
místní 
rozvoj 

EF
RR 

M
R
R 

% 0 75,00 75,00 94,00 125,33 75,00 94,00 125,33 75,00 94,00 125,33 75,00 94,00 125,33  

75,00 75,00 94,00 125,33 75,00 94,00 125,33 75,00 94,00 125,33 75,00 94,00 125,33  

              

805
00 

Počet 
naps
aných 
a 
zveřej

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Do
ku
me
nty 

0 30,00 21,43 0,00 0,00 30,00 13,00 43,33 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00  

30,00 1,43 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00  

              



   
 

84 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

něnýc
h 
analyt
ickýc
h a 
strate
gický
ch 
doku
ment
ů (vč. 
evalu
ačníc
h) 

806
00 

Počet 
jedná
ní 
orgán
ů, 
praco
vních 
či 
porad
ních 
skupi
n 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Jed
nán
í 

0 55,00 39,29 45,00 114,53 55,00 75,00 136,36 55,00 45,00 81,82 55,00 45,00 81,82  

55,00 2,62 18,00 687,29 2,62 28,00 1069,11 2,62 28,00 1069,11 2,62 28,00 1069,11  

              

808
10 

Míra 
čerpá

06.5 
Technic

EF
RR 

% 0 100,0
0 

40,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00  



   
 

85 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ní 
prostř
edků 
progr
amu 

ká 
pomoc M

R
R 

100,0
0 

8,82 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00  

              

820
00 

Počet 
uskut
ečně
ných 
škole
ní, 
semin
ářů, 
works
hopů 
a 
konfe
rencí 

06.4 
Komunit
ně 
vedený 
místní 
rozvoj 

EF
RR 

M
R
R 

Akti
vity 

0 5728,
00 

2864,00 2107,00 73,57 5728,00 3258,00 56,88 5728,00 3674,00 64,14 5728,00 3912,00 68,30  

5728,
00 

716,00 24,00 3,35 716,00 80,00 11,17 716,00 239,00 33,38 716,00 253,00 35,34  

              

820
00 

Počet 
uskut
ečně
ných 
škole
ní, 
semin
ářů, 
works
hopů 
a 
konfe
rencí 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Akti
vity 

0 226,0
0 

161,43 218,00 135,04 226,00 34,00 15,04 226,00 122,00 53,98 226,00 219,00 96,90  

226,0
0 

10,76 22,00 204,42 10,76 24,00 223,01 10,76 33,00 306,63 10,76 35,00 325,22  

              



   
 

86 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

822
00 

Náku
p 
mater
iálu, 
zboží 
a 
služe
b 
potře
bných 
k 
zajišt
ění 
imple
ment
ace 
progr
amu 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Kč 0 4000
00,00 

285714,
29 

553519
2,00 

1937,3
2 

400000,
00 

708913
45,92 

17722,8
4 

400000,
00 

722298
15,92 

18057,4
5 

400000,
00 

722298
15,92 

18057,4
5 

 

4000
00,00 

19047,6
2 

134535
1,13 

7063,0
9 

19047,6
2 

222690
6,81 

11691,2
6 

19047,6
2 

299438
9,17 

15720,5
4 

19047,6
2 

339470
7,97 

17822,2
2 

 

              

823
00 

Počet 
nově 
poříz
enéh
o 
vybav
ení 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

Inv
ent
árn
í 
čísl
a 

0 500,0
0 

357,14 280,00 78,40 500,00 6416,00 1283,20 500,00 6435,00 1287,00 500,00 7245,00 1449,00  

500,0
0 

23,81 243,45 1022,4
7 

23,81 32,00 134,40 23,81 1096,00 4603,11 23,81 1344,00 5644,69  

              

825
00 

Počet 
praco
vních 
míst 
financ
ovaný

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

FT
E 

0 407,4
0 

407,40 410,00 100,64 407,40 898,63 220,58 407,40 410,00 100,64 407,40 410,00 100,64  

407,4
0 

122,22 67,91 55,56 122,22 294,58 241,02 122,22 348,26 284,95 122,22 351,30 287,43  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ch z 
progr
amu 

              

825
20 

Počet 
trvale 
zamě
stnan
ých 
praco
vníků 
imple
ment
ační 
strukt
ury 

06.5 
Technic
ká 
pomoc 

EF
RR 

M
R
R 

FT
E 

57.7
8 

169,9
0 

169,90 7,41 4,36 169,90 279,21 164,34 169,90 7,41 4,36 169,90 7,41 4,36  

169,9
0 

126,23 59,72 47,31 126,23 60,66 48,06 126,23 58,71 46,51 126,23 59,72 47,31  

              

902
00 

Počet 
územ
ních 
plánů
, 
regul
ačníc
h 
plánů 
a 
územ
ních 
studií 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

Do
ku
me
nty 

0 79,00 79,00 19,00 24,05 79,00 19,00 24,05 79,00 19,00 24,05 79,00 35,00 44,30 Správná 
hodnota 
závazků je 
k 
30.9.2017 
217 
dokumentů
, nicméně 
vMS2014+ 
není 
korektně 
fungují 
systém 
nápočtu 
těchto 
indikátorů 



   
 

88 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

a proto je 
zde 
uvedena 
špatná 
hodnota. 
Naopak 
dochází k 
výraznému 
překročení 
plánovanýc
h hodnot.  

1109,
00 

7,00 1,00 14,29 7,00 1,00 14,29 7,00 1,00 14,29 7,00 1,00 14,29  

              

902
10 

Ploch
a 
územ
í 
pokry
tá 
územ
ním 
pláne
m, 
regul
ační
m 
pláne
m a 
územ

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

km
2 

2679
3 

4338
4,48 

100470,
48 

74,05 0,07 43384,4
8 

2177,47 5,02 43384,4
8 

32149,5
6 

74,10 43384,4
8 

32149,5
6 

74,10  

5900
0,00 

86258,8
5 

0,23 0,00 31672,8
5 

26793,2
3 

84,59 31672,8
5 

26941,8
3 

85,06 31672,8
5 

26941,8
3 

85,06  

              



   
 

89 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

ní 
studií 

902
10 

Ploch
a 
územ
í 
pokry
tá 
územ
ním 
pláne
m, 
regul
ační
m 
pláne
m a 
územ
ní 
studií 

06.4 
Komunit
ně 
vedený 
místní 
rozvoj 

EF
RR 

M
R
R 

km
2 

0 0,00 0,00 26793,0
0 

0,00 0,00 26793,0
0 

0,00 0,00 26793,0
0 

0,00 0,00 26793,0
0 

0,00  

5900
0,00 

0,00 26793,0
0 

0,00 0,00 26793,0
0 

0,00 0,00 26793,0
0 

0,00 0,00 26793,0
0 

0,00  

              

905
01 

Počet 
revital
izova
ných 
pamá
tkový
ch 
objekt
ů 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

Obj
ekt
y 

0 66,00 17,00 18,00 105,88 36,00 44,00 122,22 36,00 57,00 158,33 36,00 59,00 163,89 Oproti 
původnímu 
odhadu 
dochází k 
podpoře 
většího 
počtu 
rozsahem 
menších 
památek,  
což  



   
 

90 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

znamená 
výrazné 
překročení 
stanovené 
hodnoty.  

43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

907
03 

Počet 
nově 
zpříst
upně
ných 
a 
zefekt
ivněn
ých 
pods
bírek 
a 
fondů 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

Po
dsb
írky
/fon
dy 

0 126,0
0 

0,00 36,00 0,00 126,00 175,00 138,89 126,00 297,00 235,71 126,00 302,00 239,68 Oproti 
původnímu 
odhadu 
dochází k 
podpoře 
menších 
fondů a 
podsbírek, 
znamená 
výrazné 
překročení 
stanovené 
hodnoty.  

119,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

910
05 

Zvýše
ní 
očeká
vané
ho 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv

EF
RR 

M
R
R 

Ná
všt
ěvy
/rok 

0 1036
552,0
0 

278123,
00 

94057,0
0 

33,82 586552,
00 

215451,
00 

36,73 586552,
00 

260866,
00 

44,47 586552,
00 

283366,
00 

48,31 Vyhlášení
m 
dodatečné 
výzvy 
došlo k 



   
 

91 
 

Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

počtu 
návšt
ěv 
podp
orova
ných 
kultur
ních 
a přír
odníc
h 
pamá
tek 
a atra
kcí 

nění 
veřejnýc
h 
institucí 

sečtení 
plánovanýc
h hodnot 
obou výzev 
a proto je 
plánovaná 
hodnota 
dvojnásob
ná oproti 
původnímu 
plánu - 
predikce je 
dle 
správného 
odhadu 
plnění 
téměř na 
100%. 

6980
25,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

              

910
10 

Počet 
návšt
ěv 
kultur
ních 
pamá
tek a 
pamě
ťovýc
h 

06.3 
Dobrá 
správa 
území a 
zefektiv
nění 
veřejnýc
h 
institucí 

EF
RR 

M
R
R 

Ná
všt
ěvy
/rok 

2655
3793 

2701
1635,
00 

270116
35,00 

265537
93,00 

98,31 2701163
5,00 

265537
93,00 

98,31 270116
35,00 

265537
93,00 

98,31 270116
35,00 

265537
93,00 

98,31  

2750
0000,
00 

0,00 293270
35,00 

0,00 0,00 293270
35,00 

0,00 0,00 293270
35,00 

0,00 0,00 293270
35,00 

0,00  
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Indikátor 

ID + název 

 

Prioritn
í 
osa/Pri
orita 
unie 

Fon
d 

Ka
te
go
rie 
r 
re
gi
on
u 

MJ Vých
ozí 
hod
nota 
prog
ram
u 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výze
v 

Plnění hodnot indikátorů 
Odůvodně
ní 
odchylek 

rok 2016 rok 2017  

XII III VI IX  

Cílov
á 
hodn
ota 
prog
ramu 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Proce
nto 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

Predikc
e 

Skuteč
nost 

Procen
to 
plnění 

 

institu
cí 
zpříst
upně
ných 
za 
vstup
né 

935
08 

Počet 
úspěš
ně 
zreali
zovan
ých 
výzev 
místn
í 
akční 
skupi
nou 

06.4 
Komunit
ně 
vedený 
místní 
rozvoj 

EF
RR 

M
R
R 

výz
vy 

0 2506,
00 

1253,00 1114,00 88,91 2506,00 1866,00 74,46 2506,00 2106,00 84,04 2506,00 2246,00 89,62  

2506,
00 

313,25 0,00 0,00 313,25 0,00 0,00 313,25 15,00 4,79 313,25 19,00 6,07  
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4 Roční plnění výkonnostního rámce 

 Graf 1 Plnění výkonnostního rámce 06.1 
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 Graf 2 Plnění výkonnostního rámce 06.2 
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 Graf 3 Plnění výkonnostního rámce 06.3 
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 Graf 4 Plnění výkonnostního rámce 06.4 
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Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce: 

 Tabulka VR je pro ŘO needitovatelná a proto ji uvádíme ve stavu, v jakém byla nahrána dodavatelem 1.11.2017. Vyplněné hodnoty nejsou správné a do data odeslání 

zprávy nebyla chyba dodavatelem opravena. Správné hodnoty jsou obsaženy například v Čtvrtletní monitorovací zprávě IROP, která obsahuje data agregovaná přímo z 

projektů a to včetně manuálních oprav a čístění dat. Pokud dojde k opravení hodnot před odesláním připomínkovaných podkladů, ŘO zprávu doplní. 

 


