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Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP 
č. 50 

 

Popis současného stavu 

V současné době je realizace projektů a plnění podmínek udržitelnosti u části příjemců v IROP výrazně 
ztížena mimořádnou situací v ČR v důsledku neobvyklého úhrnu srážek na podstatné části území  
a s tím spojenými povodněmi. Dopady této mimořádné situace, ať už se jedná o bezprostřední ohrožení 
osob či majetku povodní, mimořádná opatření orgánů státní správy a místních samospráv nebo 
nepřímé ovlivnění v důsledku komplikované situace v území (dále jen „povodňová situace“), komplikují 
proces realizace podpořených projektů i zachování výstupů již zrealizovaných projektů v období 
udržitelnosti a jejich využití ve prospěch účelu a cílů projektu. Nejvýrazněji jsou ovlivněny 
harmonogramy realizace projektů, plnění závazných lhůt vyplývajících z dokumentace pro příjemce  
a plnění účelu u projektů, jejichž výstupy není možné kvůli mimořádné situaci využívat. 

Vzhledem k tomu, že dopady povodní mohou pro příjemce znamenat velké množství různých obtíží 
mimo jiné i při realizaci a udržitelnosti projektů IROP, kde se z podstaty věci jedná o zásah vyšší moci, 
přistoupil ŘO IROP k vydání tohoto Závazného stanoviska, jehož účelem je usnadnit příjemcům 
dodržení podmínek realizace a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti se současnou povodňovou 
situací. 

Stanovisko ŘO IROP 

Z důvodu vzniklé mimořádné situace přistupuje Řídicí orgán IROP k následujícím opatřením: 

 

• Neplnění lhůt uložených příjemcům 

Pokud dochází, byť v nepřímém důsledku povodňové situace, k neplnění lhůt uložených příjemcům 
Obecnými či Specifickými pravidly, požádá příjemce, pokud možno v předstihu o prodloužení lhůty 
manažera projektu formou depeše. V depeši příjemce popíše důvody prodlení a předpokládaný 
prodloužený termín (délku prodlení). Prodloužení lhůty je možné o nezbytně nutnou dobu. Pokud 
příjemce o toto prodloužení nepožádá, bude po marném uplynutí dané lhůty kontaktován 
pracovníkem Centra s žádostí o vysvětlení situace. Příjemce s pracovníkem Centra domluví další 
postup. Lhůta může být prodloužena i dodatečně. V takovém případě prodlení nezakládá důvod  
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pro ukončení administrace projektu v průběhu jeho realizace nebo uložení finanční opravy podle 
Podmínek Právního aktu/Rozhodnutí.  

V případě lhůt pro podání opravných prostředků, jejichž podání upravuje zákonný předpis (typicky 
podání námitek proti krácení části dotace dle §14e zákona o rozpočtových pravidlech, podání rozkladu 
proti správnímu rozhodnutí), se na prominutí zmeškání této lhůty použije § 41 Správního řádu.   
Dle odst. 2 § 41 Správního řádu je třeba žádost o prominutí úkonu podat do 15 dnů od pominutí 
překážky pro její podání a k této žádosti zároveň musí příjemce připojit i samotný zmeškaný úkon. 
Např. v případě zmeškání lhůty pro podání námitek proti krácení části dotace dle § 14e zákona  
o rozpočtových pravidlech tak musí příjemce požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání námitek 
a k této žádosti rovnou připojí i samotné námitky proti krácení. Při nesplnění těchto zákonných 
povinností nemůže být žádosti vyhověno.  

• Zpoždění a změny v realizaci projektu 

Pokud dochází v důsledku povodňové situace ke zpoždění v realizaci projektu a je ohrožen 
harmonogram realizace včetně ukončení, podá příjemce Žádost o změnu (dále jen „ŽoZ“)  
na prodloužení realizace projektu, ve které popíše důvody, které k němu vedou.  

Blíže se tématu prodlužování realizace projektů věnuje kapitola 16.7 Obecných pravidel. 

Pokud příjemce již ví, že v důsledku povodňové situace nebude možné realizovat projekt  
v předpokládaném rozsahu, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím ŽoZ, kterou řádně odůvodní.  
V rámci této ŽoZ budou s příjemcem konzultovány jeho možnosti a další postup. 

• Neplnění Podmínek Právního aktu/Rozhodnutí v období udržitelnosti projektu 

Pokud dochází v důsledku povodňové situace k neplnění účelu a cílů projektu po určitou část období 
udržitelnosti, oznámí příjemce tuto skutečnost v nejbližší Zprávě o udržitelnosti projektu (dále také 
„ZoU“) v případě krátkodobého charakteru (např. poskytnutí výstupů k jinému využití  
nebo komplikovaná situace v území), nebo v ŽoZ, pokud existuje předpoklad, že se jedná o dlouhodobý 
charakter (např. výrazné poškození či zničení výstupů projektu nebo dlouhodobé znemožnění přístupu 
k výstupům).  

V ZoU/ŽoZ příjemce popíše a případně doloží relevantními dokumenty dopad povodňové situace  
na plnění účelu a cílů projektu a uvede důvod a dobu, po kterou očekává, že nebude plněn účel či cíle 
projektu. 

Pokud tak příjemce učiní, nebude za krátkodobé neplnění účelu uložena finanční oprava podle 
Podmínek Právního aktu/Rozhodnutí. Skutečnost, že projekt opětovně může plnit účel a cíle projektu 
bez omezení příjemce uvede opět v ZoU. 

Pokud v důsledku povodní nebo při odstraňování následků povodní dojde k poškození či zničení 
výstupů projektu, případně není možné plnit účel projektu dlouhodobě, je příjemce povinen tuto 
skutečnost ohlásit formou ŽoZ. Při její administraci bude s příjemcem konzultován další postup.  

• Využití výstupů projektu za účelem zmírnění dopadů povodní 

Za porušení Obecných a Specifických pravidel a Podmínek Právního aktu/Rozhodnutí v žádném z bodů 
se nepovažují situace, kdy výstupy projektu nejsou přímo ovlivněny mimořádnou situací spojenou  
s povodněmi, ale příjemce výstupy v rozporu s původním účelem a cíli projektu na nezbytně nutnou 
dobu poskytne za účelem pomoci osobám zasaženým povodní. Tuto solidaritu Řídicí orgán IROP jako 
poskytovatel dotace vítá a podporuje. Příjemce takové využití popíše a zdůvodní v následující ZoU.  
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• Povinnosti příjemce 

U všech výše uvedených bodů platí, že je možné o dopadech povodňové situace informovat i zpětně, 
například u námitek apod., bez finanční opravy za pozdní oznámení. Z důvodu administrativní 
náročnosti není nutné u integrovaných projektů CLLD dokládat k ŽoZ vyjádření nositele MAS.  

Dále ve všech výše uvedených případech platí, že v případě vzniku jakýchkoli pochybností je příjemce 
povinen bezprostřední ohrožení osob a majetku povodní, mimořádná opatření orgánů státní správy  
a místních samospráv nebo nepřímé ovlivnění v důsledku komplikované situace v území doložit 
odpovídajícími průkaznými doklady, pokud je k tomu ze strany Centra vyzván. Pokud by tak neučinil, 
vystavuje se riziku, že na něj nebude možné aplikovat postupy podle tohoto závazného stanoviska. 

V tomto kontextu ŘO IROP zároveň všem příjemcům doporučuje, aby od okamžiku prvních, byť 
nepřímých, dopadů povodňové situace na projekty s vlivem na realizaci či udržitelnost projektů, pečlivě 
uchovávali veškeré doklady a komunikaci vztahující se k některému z uvedených problémů  
k budoucímu dokladování a prokazování věcné skutečnosti. 

 

Odůvodnění stanoviska 

Tímto Závazným stanoviskem není obecně dotčena povinnost příjemce plnit ostatní části Podmínek 
Právního aktu/Rozhodnutí. 

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 50 platí pro všechny výzvy.  

ŘO IROP nebude závěry tohoto Závazného stanoviska promítat do Obecných pravidel pro žadatele  
a příjemce při jejich příští revizi. Informace uvedené v tomto Závazném stanovisku se vztahují pouze  
k dopadům na projekty vzniklým v důsledku povodňové situace a jejich platnost je tak časově omezená, 
nikoli obecná. 


		2024-09-18T09:48:17+0000
	Not specified




