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ÚVOD A SEZNAM PŘÍLOH 

 
Závěrečná zpráva o implementaci Integrovaného regionálního operačního programu za období 

2014−2020 (dále také „ZZ“ a „IROP“) je klíčový dokument, který posuzuje a vyhodnocuje úspěšnost 

čerpání a naplnění cílů operačního programu za programové období 2014−2020. Podává informace 

na národní a evropské úrovni o výsledku implementace daného operačního programu. ZZ je uvedena 

v podobě generované příslušnou šablonou v informačním systému MS2014+. Část A této zprávy je 

primárně věnována zhodnocení posledního období implementace, tedy od začátku roku 2023 

do posledního data generování údajů do ZZ (tj. 2. 1. 2026). Části B a C této zprávy jsou především 

zaměřeny na kumulativní výsledky a zhodnocení celého programového období 2014−2020. 

 

Pro přepočet korunových údajů v textu byl použit kurz Evropské centrální banky 24,562 CZK/EUR ze 

srpna 2025 (netýká se automaticky generovaných tabulek z MS2014+ v ZZ a certifikovaných výdajů, 

jež jsou přepočítávány kurzem dle data zaúčtování v IS VIOLA). 

 

Integrovaný regionální operační program navazuje částečně na sedm regionálních operačních 

programů a na Integrovaný operační program z programového období 2007-2013. Prioritou IROP je 

umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné 

správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení 

regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí 

národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území. 

 

Součástí Závěrečné zprávy o implementaci Integrovaného regionálního operačního programu za 

období 2014−2020 jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam všech operací, které byly přesunuty z období 2014-2020 do období 2021-

2027* 

Příloha č. 2: Seznam nefungujících operací 

Příloha č. 3: Seznam operací ovlivněných probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním / pozastavených 

soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem 

Příloha č. 4.: Zpráva o provádění finančních nástrojů 

*Není relevantní 
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ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) (čl. 50 

odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

1. IDENTIFIKACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI 2014CZ16RFOP002 

Název Závěrečná zpráva o implementaci programu za období 2014-2020 

Verze  

Vykazovaný rok 2023 

Datum schválení zprávy 

monitorovacím výborem 

ŘO uvede datum, kdy byla ZZ naposledy schválena na prezenčním 

zasedání monitorovacího výboru, příp. datum, kdy byla ZZ schválena 

procedurou per rollam, pokud ji ŘO využije. 

 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 

a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Stav realizace programu 

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil kumulativně 

108 výzev pro předkládání žádostí o podporu v objemu 9,6 mld. EUR CZV (celkové způsobilé výdaje; 

pokud není uvedeno jinak, jsou finanční údaje v této kapitole uváděny za podíl CZV), 

tj. 143,0 % celkové alokace programu. V roce 2023 byly vyhlášeny 4 výzvy s alokacemi v objemu 

30,1 mil. EUR.  

Žadatelé předložili k 4. 8. 2025 17 564 žádostí o podporu v objemu 11,5 mld. EUR, 

tj. 171,1 % alokace. Staženo žadatelem, nebo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek výzvy, nebo 

nedostatku prostředků ve výzvě bylo 4 912 žádostí v objemu 3,2 mld. EUR. Pozastaveno bylo 

26 projektů v objemu 4,8 mil. EUR. Celkem bylo vybráno k poskytnutí podpory 12 660 projektů 

v objemu 8,0 mld. EUR, viz tabulka 6. 

12 652 projektů v objemu 8,0 mld. EUR, tj. 119,9 % alokace, je s vydaným právním aktem 

(tzn. neodstoupily z realizace, nebo nebyly ukončené ŘO). Žadatelům bylo proplaceno 7,5 mld. EUR, 

tj. 112,0 % alokace. Certifikovány byly prostředky ve výši 7,5 mld. EUR, tj. 112,0 % celkové alokace 

programu (z toho 6,2 mld. EUR za kategorii méně rozvinutých regionů, 33,0 mil. EUR za více 

rozvinuté regiony a 1,3 mld. EUR za REACT-EU. Dokončeno bylo 12 608 projektů v objemu 

8,2 mld. EUR, tj. 121,9 % alokace.  

 

Integrované nástroje 

Na projekty IN (včetně částky na provozní a animační náklady MAS) je alokováno přibližně 

1,1 mld. EUR (24,1 % celkové alokace IROP). Z toho 11,49 % připadá na ITI, 4,43 % na IPRÚ 

a 8,18 % je vyčleněno pro CLLD. 

Městské aglomerace Integrovaných územních investic (dále jen ITI) vyhlásily kumulativně 241 výzev, 

v nichž bylo předloženo 977 žádostí o podporu v objemu 762,2 mil. EUR (v tomto odstavci částky za 

EFRR podíl). Proplaceno bylo 575,3 mil. EUR, tedy 105,1 % celkové alokace ITI v IROP. Městské 

aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ) vyhlásily kumulativně 212 výzev, do 

nichž bylo předloženo 378 žádostí o podporu v objemu 258,3 mil. EUR. Proplaceno bylo 209,8 mil. 

EUR, tedy 99,4 % celkové alokace IPRÚ v IROP. Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily kumulativně 

2 033 výzev, do kterých bylo předloženo 4 589 žádostí o podporu v objemu 397,0 mil. EUR. 

Proplaceno bylo 370,6 mil. EUR, tedy 95,1 % celkové alokace CLLD v IROP.  
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Informace o stavu finančního nástroje 

Ve finančním nástroji IROP (FN IROP) byly v roce 2023 plně dočerpány prostředky převedené do FN 

tranšemi v předchozích letech do celkové výše 39 602 775,28 EUR, a to na poskytnutí zvýhodněných 

úvěrů na snižování energetické náročnosti bytových domů a odměnu za správu FN. Přijaté splátky 

úvěrů, které nemohly již být s ohledem na časový průběh výběru a realizace projektů vyčerpány do 

31. 12. 2023, budou použity shodně s prostředky dle čl. 45 Obecného nařízení. Podrobná data k FN 

IROP jsou k dispozici v příloze zprávy.  

Protože část projektů byla financována z dotace IROP i FN IROP, byly z důvodu zamezení duplicitám 

do plnění hodnot indikátorů započítány jen hodnoty z projektů hrazených pouze z FN IROP. Tato 

skutečnost vedla k nenaplnění indikátoru 32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou 

energie. 

 

Revize Programového dokumentu IROP (PD IROP) 

Dne 16. 11. 2023 byla Rozhodnutím Evropské komise C(2023) 7961 schválena revize PD IROP 

s označením 2.3. Předmětem revize byly dvě změny: 

- přesun volných prostředků ze SC 3.2 z kategorie VRR do SC 8.1, a to z důvodu zajištění dočerpání 

alokace určené pro VRR a 

- vytvoření nové Prioritní osy 9 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské 

federace na Ukrajině z REACT-EU, viz dále v části k REACT-EU 

V roce 2024 byla provedena nepodstatná změna PD IROP, díky níž může ŘO IROP uplatnit v SC 3.2 

v kategorii VRR na výdaje vykázané v žádostech o platbu v posledním účetním období (1. 7. 2023 – 

30. 6. 2024) 100% míru kofinancování. Změna byla promítnuta pouze do tabulky 18A, ostatní části 

PD IROP zůstaly bez změn. Monitorovací výbor IROP schválil verzi 2.4 PD IROP, který uvedenou 

změnu obsahoval, dne 15. 5. 2024 a Evropská komise potvrdila přijetí změny 22. 5. 2024. 

Ke změnám došlo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/795, kterým se 

zřizuje Platforma pro strategické technologie pro Evropu (STEP). 

 

 

REACT-EU a FAST-CARE 

V IROP byla využita možnost použít prostředky REACT-EU pro řešení migračních výzev, konkrétně 

pro řešení migrace způsobené ruskou vojenskou agresí na Ukrajině. Nevyužitá část prostředků 

z prioritní osy 6 ve výši 22 144 330 EUR byla přesunuta do nově vytvořené prioritní osy 9 zaměřené 

právě na řešení výše zmíněné migrační krize na území České republiky. Ke konci programového 

období došlo k několika krizím, které realizaci IROP významně ovlivnily a k jejichž řešení následně 

i IROP přispěl. 

Nejprve se jednalo o pandemii COVID-19, která ovlivnila realizaci řady projektů, u nichž bylo 

s ohledem na aktuální podmínky nutné prodloužit harmonogram realizace. K řešení této krize 

následně IROP přispěl díky prostředkům získaným z REACT-EU. Ty byly prostřednictvím nové 

prioritní osy 6 rozděleny mezi projekty v oblasti zdravotnictví, IZS a sociální infrastruktury po celé ČR, 

a to za účelem vybavení nemocnic, modernizace hygienických stanic, rozvoje integrovaného 

záchranného systému a sociální infrastruktury.  

Počátkem roku 2022 vypukla migrační krize. Nejprve bylo nezbytné zajistit základní životní potřeby 

a poté také usnadnit začlenění do české společnosti pro velké množství uprchlíků přicházejících 

z Ukrajiny. K řešení této krize IROP přispěl také prostřednictvím iniciativy FAST-CARE a nových 

prioritních os 8 a 9. V případě PO 8 byla podpora směřována pouze na území hlavního města Prahy, 

v případě PO 9 na území celé ČR. Celkem byla poskytnuta podpora 161 749 osobám, z toho 52 389 

dětem. 

Dalším důsledkem ruské vojenské agrese byla energetická krize, nedostatek stavebního materiálu, 

prodloužení dodacích lhůt na materiál a zboží dodávané z Ukrajiny.  Kromě toho také došlo k enormní 
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inflaci. Uvedené faktory přispěly k tomu, že v řadě projektů došlo k posunu harmonogramu jejich 

realizace. U některých pak ŘO IROP využil i možnosti prodloužit realizaci za termín 31. 12. 2023. 

Nejzazší termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 31. 10. 2026, aby bylo možné 

následně provést potřebné kontroly a do 15. 2. 2027 potvrdit Evropské komisi, že i tyto projekty byly 

řádně zrealizovány a ukončeny. 

 

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1. Přehled implementace 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem 

na významné události a problémy, včetně popisu přijatých 

opatření a jejich zhodnocení. 

06.1 Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné 

regiony 

V PO 1 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 

2,2 mld. EUR – 110,1 % alokace, z toho 451,5 mil. EUR od roku 

2023 do konce období. 

V PO 1 nebyly v roce 2023 vyhlášeny žádné výzvy. 

V posledních letech docházelo u některých projektů k výraznému 

posunu harmonogramu realizace často z důvodu zpoždění 

dodávek, nárůstu cen materiálů, stavebních prací a energií 

daného nepříznivou ekonomickou a bezpečnostní situací 

v Evropě. ŘO IROP na jaře 2023 aktualizací dokumentace 

programu a doplněním konkrétních podmínek umožnil takovým 

projektům (tzv. nedokončeným a nefungujícím) dokončit realizaci 

i po 31.12.2023. 

06.2 Zkvalitnění veřejných 

služeb a podmínek 

života pro obyvatele 

regionů 

V PO 2 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 

2,6 mld. EUR – 128,3 % alokace, z toho 567,1 mil. EUR od roku 

2023 do konce období. 

V PO 2 nebyly v roce 2023 vyhlášeny žádné výzvy. 

V průběhu roku 2023 docházelo k prodlužování termínu ukončení 

realizace některých projektů v souladu s nastavenými 

podmínkami. 

ŘO IROP na jaře 2023 provedl aktualizaci dokumentace 

programu. Projektům, u nichž nebylo možné dokončit realizaci do 

31.12.2023, umožnil ŘO režim tzv. nedokončených 

a nefungujících projektů při splnění stanovených podmínek. 

06.3 Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných 

institucí 

V PO 3 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 

858,3 mil. EUR – 93,9 % alokace v MRR a 20,5 mil. EUR – 

112,7 % alokace ve VRR, z toho 284,9 mil. EUR v MRR 

a 11,4 mil. EUR ve VRR od roku 2023 do konce období. 

V PO 3 nebyly v roce 2023 vyhlášeny žádné výzvy. 

Ve SC 3.1 řada projektů, zejména památek a muzeí, využila 

možnosti nabízené ŘO IROP a získala statut 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem 

na významné události a problémy, včetně popisu přijatých 

opatření a jejich zhodnocení. 

tzv. nedokončeného projektu. Jednalo se zejména o původně 

náhradní projekty, které byly podpořeny až později a které 

neměly dostatek času na realizaci památkově náročných 

stavebních a restaurátorských úprav. 

V případě projektů v oblasti eGovernmentu (SC 3.2) docházelo 

k častému posunu harmonogramu realizace, zejména z důvodu 

zpoždění dodávek a nárůstu cen IT komponentů kvůli nepříznivé 

ekonomické a bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě. 

Ve SC 3.3 nebyly identifikovány žádné problémy a nebylo nutné 

přijímat žádná opatření. 

ŘO IROP na jaře 2023 provedl aktualizaci dokumentace 

programu. Projektům, u nichž nebylo možné dokončit realizaci do 

31.12.2023, umožnil ŘO režim tzv. nedokončených 

a nefungujících projektů při splnění stanovených podmínek. 

 

06.4 Komunitně vedený 

místní rozvoj 

V PO 4 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 391,6 mil. 

EUR – 95,5 % alokace, z toho 69,8 mil. EUR od roku 2023 do 

konce období. 

V PO 4 nebyly v roce 2023 vyhlášeny žádné výzvy. 

ŘO IROP na jaře 2023 provedl aktualizaci dokumentace 

programu. Projektům, u nichž nebylo možné dokončit realizaci do 

31. 12. 2023, umožnil ŘO režim tzv.  nedokončených 

a nefungujících projektů při splnění stanovených podmínek. 

Ve SC 4.1 této možnosti využily projekty, které byly předloženy 

jako poslední a prodloužil se jim harmonogram prací kvůli 

zpoždění dodávek a bezpečnostní situaci v Evropě. 

06.5 Technická pomoc V PO 5 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 138,8 mil. 

EUR – 85,0 % alokace, z toho 37,2 mil. EUR od roku 2023 do 

konce období. 

Ve SC 5.1 nebyly identifikovány žádné problémy a nebylo nutné 

přijímat žádná opatření. 

06.6 REACT-EU V PO 6 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 

1,3 mld. EUR – 111,9 % alokace, z toho 1,2 mld. EUR od roku 

2023 do konce období.  

Ve SC 6.1 nebyly v roce 2023 vyhlášeny žádné výzvy. 

V průběhu roku 2023 docházelo k prodlužování termínu ukončení 

realizace projektů v oblasti IZS, sociální oblasti, a to v souladu 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem 

na významné události a problémy, včetně popisu přijatých 

opatření a jejich zhodnocení. 

s nastavenými podmínkami. Posun prodloužení realizace byl 

zejména z důvodu zpoždění dodávek, nárůstu cen materiálů, 

stavebních prací a energií daného nepříznivou ekonomickou 

a bezpečnostní situací v Evropě a světě. 

ŘO IROP na jaře 2023 provedl aktualizaci dokumentace 

programu. Projektům, u kterých nebylo možné dokončit veškeré 

jejich činnosti do 31. 12. 2023, umožnil realizaci v režimu 

tzv.  nedokončených a nefungujících projektů, a to při splnění 

stanovených podmínek. 

06.7 Technická pomoc – 

REACT-EU 

V PO 7 byly celkem certifikovány prostředky v objemu 

0,6 mil. EUR – 43,6 % alokace, z toho 0,58 mil. EUR od roku 

2023 do konce období. 

K 31. 12. 2023 byl vydán Dopis ředitele ŘO IROP dvěma 

projektům. 

V PO 7 nebyly v roce 2023 vyhlášeny žádné výzvy. 

V SC 7.1 nebyly identifikovány žádné problémy a nebylo nutné 

přijímat žádná opatření. 

06.8 Řešení důsledků 

uprchlické krize v 

souvislosti s agresí 

Ruské federace na 

Ukrajině 

V PO 8 byly certifikovány prostředky v objemu 12,5 mil. EUR – 

83,1 % alokace. 

V roce 2023 byly ze SC 8.1 vyhlášeny 2 průběžné výzvy 

v celkové alokaci 13,7 mil. EUR. K 31. 1. 2023 byla vyhlášena 

105. výzva s alokací 7,3 mil. EUR z EFRR. Jediným oprávněným 

žadatelem byl Úřad práce ČR. Tato výzva byla ukončena 

30. 4. 2023 a byl do ní podán 1 projekt, který zcela naplnil 

alokaci.  

K 29. 6. 2023 byla vyhlášena 106. výzva s alokací 5,7 mil. EUR 

z EFRR, která byla k 16. 10. 2023 navýšena na 6,5 mil. EUR. 

Výzva byla ukončena k 31. 10. 2023. Jediným oprávněným 

žadatelem bylo hlavní město Praha, které do výzvy podalo 

3 projekty v celkové alokaci 8,7 mil. EUR. Podpořeny byly dva 

projekty ve výši 6,5 mil. EUR. Třetí projekt byl nejprve zařazen 

mezi náhradní a 7. 2. 2024 byl seznam náhradních projektů pro 

tuto výzvu rozhodnutím porady vedení ŘO zrušen.  

Celkem bylo podpořeno 19 640 cizinců, kterým byla poskytnuta 

dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině 

a z toho 8 003 dětí do 18 let. 

06.9 Řešení důsledků 

uprchlické krize v 

souvislosti s agresí 

Ruské federace na 

Ukrajině z REACT-EU 

V PO 9 byly certifikovány prostředky v objemu 12,1 mil. EUR – 

54,4 % alokace. 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem 

na významné události a problémy, včetně popisu přijatých 

opatření a jejich zhodnocení. 

V roce 2023 byly ve SC 9.1 vyhlášeny 2 průběžné výzvy.   

 

K 12. 12. 2023 byla vyhlášena 107. výzva s alokací 11,3 mil. EUR 

z EFRR. Jediným oprávněným žadatelem byl Úřad práce ČR. 

Tato výzva byla ukončena 29. 3. 2024 a byl do ní podán 1 projekt, 

který zcela naplnil alokaci.  

 

K 18. 12. 2023 byla vyhlášena 108. výzva s alokací 5,0 mil. EUR 

z EFRR, která byla k 28. 3. 2024 ukončena. Jediným oprávněným 

žadatelem bylo hlavní město Praha, které do výzvy podalo 

4 projekty v celkové alokaci 4,1 mil. EUR. Podpořeny byly 

všechny podané projekty.  

 

Ve snaze maximalizovat objem způsobilých výdajů a zároveň 

sjednotit podmínky pro 107. a 108. výzvu byla k 6. 2. 2024 

aktualizována 107. výzva. Předmětem aktualizace bylo 

prodloužení termínu pro datum ukončení realizace z 31. 12. 2022 

do 31. 12. 2023 a prodloužení časové způsobilosti do 

31. 12. 2023.  

Všechny realizované projekty byly k 31. 12. 2023 ukončené. To 

bylo umožněno podmínkami stanovenými FAST-CARE. 

 

Celkem bylo podpořeno 142 109 cizinců, kterým byla poskytnuta 

dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině 

a z toho 44 386 dětí do 18 let. 

 

 

3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 

odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
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Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ 

Investiční priorita: 06.1.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné multimodální městské mobility a 

adaptačních opatření ke zmírnění změny klimatu 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

75120 Podíl veřejné osobní 

dopravy na 

celkových výkonech 

v osobní dopravě 

% Méně rozvinuté 

regiony 

30,00 2014 35,00   30,70 30,70 31,00 30,10 30,10 21,80 17,50 22,55 Finální hodnota za rok 

2023 je 22,6 %. Byť je 

hodnota výrazně nižší než 

plánovaný cíl 35 %, je 

nutné vzít v úvahu, že se 

do ní stále promítají 

důsledky pandemie 

COVID-19 a tvrdého 

lockdownu, který proběhl v 

roce 2021 a prakticky 

zastavil veškerou 

hromadnou dopravu osob a 

změnil cestovní návyky 

velké části populace. Tento 

stav nic nemění na tom, že 

vozidla pořízená v IROP 

fungují a zlepšují kvalitu a 

dostupnost hromadné 

dopravy, čímž v budoucnu 

přispějí k návratu na vyšší 

podíl hromadné dopravy. 

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

57520 Počet 

exponovaných 

území s 

nedostatečnou 

připraveností složek 

IZS 

Území Méně rozvinuté 

regiony 

108,00 2014 48,00   108,00 108,00 107,00  52,00 39,00 49,00 44,00 V roce 2023 došlo k 

dosažení lepšího než 

cílového stavu, když se 

dosažená hodnota dostala 

blízko stanoveného cíle 48 

exponovaných území. Bylo 

tedy dosaženo mírně 

lepšího než plánovaného 

výsledku. ŘO upozorňuje, 

že v roce 2021 byla z 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

důvodu administrativního 

pochybení vykázána 

chybná hodnota ve výši 39, 

přičemž správná hodnota k 

31.12.2021 byla 50 

exponovaných území.  

57530 Připravenost složek 

IZS 

Osoby Méně rozvinuté 

regiony 

1 400,00 2014 71 200,00 0,00 1 10

0,00 

6 400,00 12 460 24 877 39 206 67 809 134 192 168 288 186 065 Vzhledem ke zvýšení 

nároků kladených na IZS 

se v posledních letech 

zvýšila také edukační 

činnost v této oblasti, což 

vedlo k překročení 

původně plánované cílové 

hodnoty. Vzhledem ke 

kumulativnímu fungování 

indikátoru (hodnoty se 

načítají až do skončení 

udržitelnosti operace), jsou 

vykázány dosažené 

hodnoty do 31.12.2023. 

Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

72210 Plocha území 

dostupného z TEN-

T do 45 minut 

km2 Méně rozvinuté 

regiony 

67 761,00 2014 68 353,00      68 105,0  68 480,0  68 768,0 Byla doplněna hodnota 

vypočtená na datech 

platných k 31.12. 2023. 

Díky rozvoji silniční sítě 

dosáhl indikátor lepšího 

než plánovaného výsledku, 

tj. větší plocha území je 

dostupná ze sítě TEN-T do 

45 minut. 
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Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, 

mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

32400 Konečná spotřeba 

energie domácností 

v ČR 

MWh/rok Méně rozvinuté 

regiony 

82 220 275

,00 

2012 78 397 032,00 0,00 75 4

75 9

42,1

7 

77 835 8

76,09 

80 497 5

52,55 

81 932 1

99,00 

81 488 2

43,00 

83 131 

609,45 

91 459 

998     

83 232 

352,50     

74 619 

915,00 

V databázi Eurostat se v r. 

2020 změnilo  vykazování 

statistik – původní zdrojová 

tabulka nrg_100a byla 

nahrazena ngg_bal_c, což 

znesnadňuje meziroční 

porovnání hodnot – podle 

nové metodiky by výchozí 

hodnota v roce 2012 byla 

82 761 714 MWh/rok. V 

souvislosti s lockdownem a 

související prací z domova 

byla  v roce 2021 spotřeba 

domácností vyšší  než v 

roce 2020. V dalších letech 

(2022 a 2023) dochází k 

poklesu spotřeby, do 

kterého se promítají 

důsledky energetické krize. 

Nicméně vzhledem ke 

zmíněné změně metodiky 

EUROSTAT lze dosaženou 

hodnotu posoudit z 

pohledu splnění cíle 

přesně. Pouze lze 

konstatovat, že se podařilo 

zastavit setrvalý nárůst 

spotřeby, který probíhal v 

minulé dekádě. V roce 

2023 pak vlivem vysokých 

cen došlo k radikálnímu 

snížení spotřeby se strany 

domácností, což pomohlo 

k poklesu hodnoty pod cíl 

programu. 
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Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o 

zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

55320 Průměrný počet 

osob využívající 

sociální bydlení 

Osoby/rok Méně rozvinuté 

regiony 

1 388,00 2014 9 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 291,03 988,24 1 584,33 2 201,00 3 800,05     Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo vytvořit 

plánované množství 

sociálních bytů, není 

naplněna ani cílová hodnota 

tohoto indikátoru, což odráží 

nízký zájem o tuto oblast 

mezi žadateli. Důvodem je 

negativní vnímání sociálního 

bydlení veřejností a 

komplikované podmínky 

veřejné podpory 

(prodloužená udržitelnosti 

20 let) 

57410 Průměrná délka 

hospitalizace v 

institucích 

dlouhodobé 

psychiatrické péče 

Dny Méně rozvinuté 

regiony 

115,00 2012 103,00 0,00  98,70  110,30  105,90  98,2 91,8 I přes výkyvy v hodnotách 

ukazatele dosažená 

hodnota vykazuje 

podstatné zlepšení, cíl byl 

naplněn. 

 

57910 Kapacity 

modernizované 

vysoce 

specializované a 

návazné zdravotní 

péče 

Lůžka Méně rozvinuté 

regiony 

44 211,00 2014 38 368,00 0,00   44 211 44 224  44 408,0  44 449 42 674 Dosažená hodnota 

fluktuuje v pásmu mezi 

výchozím a cílovým stavem 

nedochází k očekávánému 

snížení počtu lůžek, 

protože se nepotvrdila 

premisa, nárůst lůžek 

způsobený modernizací 

vysoce specializované 

péče přinese vyšší pokles 

lůžek návazné péče. 

Dalším důvodem tohoto 

stavu jsou také důsledky 

pandemie COVID-19. 

Indikátor se tedy podařilo 

naplnit částečně, lze 

konstatovat, že snižování 

počtu lůžek v důsledku 

procesu transformace 

lůžkového fondu neprobíhá 

s takovou rychlostí, jakou 

bylo predikováno a 

rychlejší postup rušení 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

akutních lůžek přineslo až 

období po odeznění 

pandemie COVID19. 

67510 Kapacita služeb a 

sociální práce 

Klienti Méně rozvinuté 

regiony 

1 121,00 2014 7 270,00 0,00 0,00 0,00 217,00 3 289,00 8 484,00 10 478,0

0 

12 200,0

0 

13 918,0

0 

16 394, 

20     

U indikátoru 67 510 

dochází k překročení cílové 

hodnoty, a to zejména z 

důvodu, že jsou ve větší 

míře podporovány terénní 

služby, které dokážou 

obsloužit vice klientů. 

Obecně lze konstatovat, že 

oblasti sociálních služeb se 

v IROP dařilo lépe  než 

sociálnímu bydlení, 

přičemž část alokace 

nevyužitá na SB byla 

využita na podporu 

sociálních služeb. 

Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

10411 Míra 

nezaměstnanosti 

osob s nejnižším 

vzděláním 

% Méně rozvinuté 

regiony 

28,50 2012 22,00 0,00  22,00 22,20 13,10 10,70 10,70 10,40 12,90 12,70 Hodnota stále výrazně 

překračuje stanovený cíl, 

což lze vysvětlit 

bezprecedentní 

ekonomickou situací a s 

tím souvisejícím vývojem 

na trhu práce v ČR, který 

vykazuje jednu z nejnižších 

nezaměstnaností v EU.  
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Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

50020 Podíl tříletých dětí 

umístěných v 

předškolním 

zařízení 

% Méně rozvinuté 

regiony 

77,30 2013 90,50 0,00 84,1

0 

82,50 83,90 82,10 82,70 82,80 80,60 83,30 83,10 Indikátor setrvale zůstává v 

pásmu mezi 80 až 85% 

cíle. Nebyl sice naplněn cíl, 

ale vzhledem k 

demografické situaci, kdy 

mezi lety 2013 a 2018  rostl 

počet narozených dětí, je 

zlepšení situace oproti 

výchozímu stavu důkazem, 

že došlo ke správnému 

zacílení podpory, bohužel 

omezený objem prostředků 

v IROP nestačil na 

výraznější zlepšení stavu v 

této oblasti.  

50030 Podíl osob 

předčasně 

opouštějících 

vzdělávací systém 

% Méně rozvinuté 

regiony 

5,40 2013 5,00 0,00  5,30 6,80 6,20 6,20 6,70 7,60 6,40 6,20 Po roce 2014 došlo v 

databázi SFC ke změně 

metodiky výpočtu statistiky 

s názvem unemployment 

rates by sex, age and 

educational attainment 

level, což vedlo ke zvýšení 

hodnoty 5,3 (vykázané v 

SFC v roce 2016) na 6,4, 

která je v SFC uvedena 

nyní. Hodnoty za rok 2017 

až 2022 jsou přibližně o 

jeden procentní bod vyšší 

než podle původních 

metod výpočtu, podle nichž 

by se hodnota za rok 2022 

mohla nyní pohybovat na 

úrovni 5,2 -5,4 %, tedy 

blízko původně určenému 

cíli. 
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Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou 

kulturu a elektronické zdravotnictví 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

30510 Počet 

elektronických 

podání učiněných 

prostřednictvím 

Czech Point, ISDS, 

PVS a agendových 

portálů 

elektronick

á podání 

Méně rozvinuté 

regiony 

16 417 142

,84 

2014 29 697 790,56 0,00 27 2

32 2

46,7

8 

26 506 9

61,00 

30 733 7

29,13 

28 914 2

36,00 

29 707 3

92,56 

33 841 7

42,67 

36 415 

483,56 

37 582 6

02,2 

39 973 

086,75     

Výrazný nárůst hodnoty lze 

vysvětlit změnami 

v chování uživatelů  vlivem 

pandemických omezení, 

která zvýšila tlak na 

využívání elektronických 

kanálů stání správy. Dle 

dalšího nárůstu v roce 

2022 a 2023 se zdá, že 

tento pozitivní trend i 

nadále pokračuje. 

30510 Počet 

elektronických 

podání učiněných 

prostřednictvím 

Czech Point, ISDS, 

PVS a agendových 

portálů 

elektronick

á podání 

Více rozvinuté 

regiony 

1 262 857,

14 

2014 2 284 445,43 0,00 2 09

4 78

8,21 

2 038 99

7,00 

2 364 13

3,01 

2 224 17

2,00 

2 285 20

7,44 

2 603 21

1,33 

2 801 

191,43  

2 890 

969,80 

3 074 

853,25     

Výrazný nárůst hodnoty lze 

vysvětlit změnami 

v chování uživatelů  vlivem 

pandemických omezení, 

která zvýšila tlak na 

využívání elektronických 

kanálů stání správy. Dle 

dalšího nárůstu v roce 

2022 a 2023 se zdá, že 

tento pozitivní trend i 

nadále pokračuje. 

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

91010 Počet návštěv 

kulturních památek 

a paměťových 

institucí 

zpřístupněných za 

vstupné 

Návštěvy/r

ok 

Méně rozvinuté 

regiony 

26 553 793

,00 

2013 33 000 000,00 0,00 30 8

52 3

98,0

0 

33 355 7

47,00 

34 021 1

33,00 

29 327 0

35,00 

35 640 9

90,00 

36 081 2

55,00 

17 091 0

43,00  

18 646 2

78,00 

31 995 

916,00     

Po utlumení následků 

světové ekonomické krize 

došlo ke skokovému 

zvýšení počtu návštěv 

kulturních památek v ČR. 

Vzhledem k tomu, že 

hodnota je vykazována s 

jednoletým zpožděním, je v 

hodnotě 2022 stále 

promítnut důsledek 

pandemie COVID-19, 

jelikož v roce 2021 stále 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

docházelo k omezování 

návštěv památkových 

objektů. Konečný stav 

(2023) je již ve znaku 

návratu k 

předpandemickým 

hodnotám na úrovni 32 

mil., čímž se nakonec 

podařilo téměř splnit cíl 

programu.  

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro 

posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v 

oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

90210 Plocha území 

pokrytá územním 

plánem, regulačním 

plánem a územní 

studií 

km2 Méně rozvinuté 

regiony 

26 793,00 2014 45 493,00 0,00  33,86 114,81 30 873,0

0 

41 932,0

0 

46 162,7

9 

46 481,0

0     

46 664,0

0 

46 

946,46     

Cíl programu byl naplněn a 

mírně překročen. 

Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

10411 Míra 

nezaměstnanosti 

osob s nejnižším 

vzděláním 

% Méně rozvinuté 

regiony 

28,50 2012 22,00 0,00  22,00 22,20 13,10 10,70 10,70 10,40     12,90 12,70 Hodnota stále výrazně 

překračuje stanovený cíl, 

což lze vysvětlit 

bezprecedentní 

ekonomickou situací a s 

tím souvisejícím vývojem 

na trhu práce v ČR, který 

vykazuje jednu z nejnižších 

nezaměstnaností v EU. 

Nicméně vzhledem k fázi 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

ekonomického cyklu došlo 

k mírnému meziročnímu 

růstu. 

50020 Podíl tříletých dětí 

umístěných v 

předškolním 

zařízení 

% Méně rozvinuté 

regiony 

77,30 2013 90,50 0,00 84,1

0 

82,50 83,90 82,10 82,70 82,80 80,60     83,30 83,10 Indikátor setrvale zůstává v 

pásmu mezi 80 až 85% 

Nebyl sice naplněn cíl, ale 

vzhledem k demografické 

situaci, kdy mezi lety 2013 

a 2018 docházelo k růstu 

počtu narozených dětí, je 

zlepšení situace oproti 

výchozímu stavu důkazem, 

že došlo ke správnému 

zacílení podpory, bohužel 

omezený objem prostředků 

v IROP nestačil na 

výraznější zlepšení stavu v 

této oblasti. 

50030 Podíl osob 

předčasně 

opouštějících 

vzdělávací systém 

% Méně rozvinuté 

regiony 

5,40 2014 5,00 0,00  5,30 6,80 6,20 6,20 6,70 7,60     6,40 6,20 Po roce 2014 došlo v 

databázi SFC ke změně 

metodiky výpočtu statistiky s 

názvem unemployment rates 

by sex, age and educational 

attainment level, což vedlo 

ke zvýšení hodnoty 5,3 

(vykazováno v SFC v roce 

2016) na 6,4, která je v SFC 

obsažena nyní. Hodnoty za 

rok 2017 až 2022 jsou 

přibližně o jeden procentní 

bod vyšší než podle 

původních metod výpočtu, 

podle nichž by se hodnota za 

rok 2022 mohla nyní 

pohybovat na úrovni 5,2 -

5,4 %, tedy blízko původně 

určenému cíli. 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

55320 Průměrný počet 

osob využívající 

sociální bydlení 

Osoby/rok Méně rozvinuté 

regiony 

1 388,00 2014 9 634,00 0,00    18,30 291,03 988,24 1 584,33 2 201,00 3 800,05 Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo vytvořit 

dostatečné množství 

sociálních bytů, není 

naplněna ani cílová hodnota 

tohoto indikátoru, což odráží 

nízký zájem o tuto oblast 

mezi žadateli. Důvodem je 

negativní vnímání sociálního 

bydlení veřejností a 

komplikované podmínky 

veřejné podpory 

(prodloužená udržitelnost 20 

let). 

57410 Průměrná délka 

hospitalizace v 

institucích 

dlouhodobé 

psychiatrické péče 

Dny Méně rozvinuté 

regiony 

115,00 2012 103,00 0,00  98,70  110,30  105,90  98,20 91,80 V roce 2023 došlo k 

dosažení lepšího než 

cílového stavu, indikátor 

byl naplněn. 

57520 Počet 

exponovaných 

území s 

nedostatečnou 

připraveností složek 

IZS 

Území Méně rozvinuté 

regiony 

108,00 2014 48,00 0,00  108,00 108,00 107,00  52 39,00 49,00 44,00 V roce 2023 došlo k 

dosažení lepšího než 

cílového stavu, když se 

dosažená hodnota dostala 

blízko stanoveného cíle 48 

exponovaných území. Bylo 

tedy dosaženo mírně 

lepšího než plánovaného 

výsledku. ŘO upozorňuje, 

že v roce 2021 byla z 

důvodu administrativního 

pochybení vykázána 

chybná hodnota ve výši 39, 

přičemž správná hodnota k 

31.12.2021 byla 50 

exponovaných území.  

67510 Kapacita služeb a 

sociální práce 

Klienti Méně rozvinuté 

regiony 

1 121,00 2014 7 270,00 0,00   217,00 3 289,00 8 484,00 10 478,0

0 

12 200,0

0     

13 918,0

0 

16 

394,20 

U indikátoru 67 510 

dochází k překročení cílové 

hodnoty, a to zejména z 

důvodu, že jsou ve větší 

míře podporovány terénní 

služby, které dokážou 

obsloužit vice klientů. 

Obecně lze konstatovat, že 

oblasti sociálních služeb se 

v IROP dařilo vice než 

sociálnímu bydlení, 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

přičemž část alokace 

nevyužitá na SB byla 

využita na podporu sociální 

služeb. 

75120 Podíl veřejné osobní 

dopravy na 

celkových výkonech 

v osobní dopravě 

% Méně rozvinuté 

regiony 

30,00 2011 35,00 0,00  30,70 30,70 31,00 30,10 30,10 21,80     17,50 22,55 Finální hodnota za rok 

2023 je 22,6 %. Byť je 

hodnota výrazně nižší než 

plánovaný cíl 35 %, je 

nutné vzít v úvahu, že se 

do ní stále promítají 

důsledky pandemie 

COVID-19 a tvrdého 

lockdownu, který proběhl v 

roce 2021 a prakticky 

zastavil veškerou 

hromadnou dopravu osob a 

změnil cestovní návyky 

velká části populace Tento 

stav nic nemění na tom, že 

vozidla pořízená v IROP 

fungují a zlepšují kvalitu a 

dostupnost hromadné 

dopravy, čímž v budoucnu 

přispějí k návratu na vyšší 

podíl hromadné dopravy. 

80210 Míra úspěšnosti 

projektových žádostí 

% Méně rozvinuté 

regiony 

73,00 2015 75,00 0,00 94,0

0 

79,00 72,00 80,00 82,00 83,00 84,00 83,00 79,01 Cílová hodnota byla 

naplněna a překročena. 

90210 Plocha území 

pokrytá územním 

plánem, regulačním 

plánem a územní 

studií 

km2 Méně rozvinuté 

regiony 

26 793,00 2014 45 493,00 0,00    30 873,0

0 

41 932,0

0 

46 105,2

0 

46 481,0

0     

46 664 46 

946,46     

Cíl programu byl naplněn a 

mírně překročen. 

91010 

 

Počet návštěv 

kulturních památek 

a paměťových 

institucí 

zpřístupněných za 

vstupné 

Návštěvy/r

ok 

Méně rozvinuté 

regiony 

26 553 793

,00 

2013 33 000 000,00 0,00 30 8

52 3

98,0

0 

33 355 7

47,00 

34 021 1

33,00 

26 553 7

93,00 

35 640 9

90,00 

36 081 2

55,00 

17 091 

043,00 

18 646 2

78,00 

31 995 

916,00     

Po utlumení následků 

světové ekonomické krize 

došlo ke skokovému 

zvýšení počtu návštěv 

kulturních památek v ČR. 

Vzhledem k tomu, že 

hodnota je vykazována s 

jednoletým zpožděním, je v 

hodnotě 2022 stále 

promítnut důsledek 

pandemie COVID-19, 

jelikož v roce 2021 stále 

docházelo k omezování 

návštěv památkových 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

objektů. Konečný stav 

(2023) je již ve znaku 

návratu k 

předpandemickým 

hodnotám na úrovni 32 

mil., čímž se nakonec 

podařilo splnit cíl 

programu.  

Investiční priorita: 06.5.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

80810 Míra čerpání 

prostředků 

programu 

% Méně rozvinuté 

regiony 

0,00 2015 100,00 0,00 0,00 0,01 2,27 18,29 35,72 54,09 60,00 71,50 100,00 Byla vyčerpána celá 

alokace programu, tudíž 

došlo k naplnění indikátoru 

na 100 % 

82520 Počet trvale 

zaměstnaných 

pracovníků 

implementační 

struktury 

FTE Méně rozvinuté 

regiony 

57,78 2014 169,90 57,7

8 

64,0

0 

62,85 86,06 146,60 179,73 227,13 238,42 396,25 401,52 Dosažená hodnota 

překračuje původní cíl z  

důvodu, že se daří držet 

nízkou fluktuaci 

zaměstnanců (indikátor 

měří zaměstnance, kteří 

pracují v implementační 

struktuře delší  souvislou 

dobu). 

Investiční priorita: 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení 

hospodářství 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

57530 Připravenost složek 

IZS 

Osoby Nerelevantní 39 206,00 2019 131 923,00        134 192 131 923  42 225 V letech 2021 a 2022 došlo 

administrativní chybou 

k vykázání závazků 

indikátoru, skutečný 

hodnota byla nulová. Za 

rok 2023 vykázána 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

skutečná dosažená 

hodnota. Nicméně lze 

konstatovat, že hodnotu se 

daří naplnit dle plánu 

(závazek je 132 tis. osob) a 

indikátor má kumulativní 

povahu, tudíž k jeho 

naplnění dochází později. 

57910 Kapacity 

modernizované 

vysoce 

specializované a 

návazné zdravotní 

péče 

Lůžka Nerelevantní 44 408,00 2019 38 368,00         44 449 42 674 Dosažená hodnota 

fluktuuje v pásmu 

výchozího stavu, 

nedochází k očekávánému 

snížení počtu lůžek, 

protože se nepotvrdila 

premisa, nárůst lůžek 

způsobený modernizací 

vysoce specializované 

péče překoná pokles lůžek 

návazné péče. Dalším 

důvodem tohoto stavu jsou 

také důsledky pandemie 

COVID-19. Indikátor se 

tedy podařilo naplnit 

částečně, lze konstatovat, 

že snižování počtu lůžek v 

důsledku procesu 

transformace lůžkového 

fondu neprobíhal takovou 

rychlostí, jakou bylo 

predikováno a rychlejší 

postup rušení akutních 

lůžek přineslo až období po 

odeznění pandemie 

COVID-19. 

67510 Kapacita služeb a 

sociální práce 

Klienti Nerelevantní 2 236,00 2020 2 750,00        6,00 146,00 2 652,00 Cíl indikátoru je naplněn na 

96 %  

99312 Počet hospitalizací s 

využitím 

podpořených  

kapacit či 

prostředků  z IROP 

(REACT EU) 

hospitaliza

ce/rok 

Nerelevantní 0,00 2020 800 000,00        1 420 2420 948 021 Dosažená hodnota 

přesahuje cíl programu o 

18 %. 
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Investiční priorita: 06.7.127 Technická pomoc - REACT-EU 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

82520 Počet trvale 

zaměstnaných 

pracovníků 

implementační 

struktury 

FTE Nerelevantní 0,00 2020 2,00        0,00 0,00 0,00 Dosažená hodnota je 

nulová i z toho důvodu, že 

žádný zaměstnanec 

nesplnil podmínku, že musí 

pracovat v implementační 

struktuře ESI fondů déle 

než 3 roky bez přerušení. 

Investiční priorita: 06.8.63 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Investiční priorita: 06.9.128 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a příprava ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 
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Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) 

Investiční priorita: 06.1.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné multimodální městské mobility a 

adaptačních opatření ke zmírnění změny klimatu 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

70401/ 
Počet zařízení a služeb 

pro řízení dopravy 
ks EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

33,00 0,00 0,00 0,00 16,00 33,00 25,00 26,00 28,00 29,00 28,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

70401/ 
Počet zařízení a služeb 

pro řízení dopravy 
ks EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 19,00 23,00 23,00 27,00 28,00 

Cíl naplněn na 85 %, což 

vzhledem k nízkým 

absolutním hodnotám 

indikátoru v desítkách ks 

ŘO hodnotí jako 

úspěšné naplnění cíle. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

74001/ 
Počet vytvořených 

parkovacích míst 

Parkovac

í místa 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

8 000,00 0,00 0,00 0,00 1 525,00 4 531,00 5 555,00 7 123,00 8 083,00 8 680,00 8 680,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

74001/ 
Počet vytvořených 

parkovacích míst 

Parkovac

í místa 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

8 000,00 0,00 0,00 0,00 41,00 1 252,00 2 370,00 3 637,00 5 676,00 7 659,00 8 690,00 

Cíl naplněn na 109 %, 

což ŘO hodnotí jako 

úspěšné naplnění cíle. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

74801/ 

Počet nově pořízených 

vozidel pro veřejnou 

dopravu 

Vozidla EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

875,00 0,00 0,00 0,00 424,00 659,00 704,00 1 136,00 1 136,00 1 115,00 1 126,00 . 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

74801/ 

Počet nově pořízených 

vozidel pro veřejnou 

dopravu 

Vozidla EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

875,00 0,00 0,00 0,00 68,00 438,00 580,00 823,00 867,00 934,00 1 126,00 

Cíl programu naplněn na 

130 %, důvodem je 

přezávazkování 

programu v této oblasti. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

75001/ 

Počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě 

Realizac

e 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

176,00 0,00 0,00 17,00 116,00 177,00 171,00 195,00 213,00 223,00 223,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

75001/ 

Počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě 

Realizac

e 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

176,00 0,00 0,00 0,00 36,00 104,00 147,00 173,00 199,00 210,00 222,00 

Došlo k překročení cílové 

hodnoty (126 %) vlivem 

realizace menších 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

projektů, než bylo 

odhadováno. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

75201/ 

Počet nových nebo 

rekonstruovaných 

přestupních terminálů ve 

veřejné dopravě 

Terminál

y 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

100,00 0,00 0,00 0,00 26,00 64,00 62,00 70,00 80,00 89,00 89,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

75201/ 

Počet nových nebo 

rekonstruovaných 

přestupních terminálů ve 

veřejné dopravě 

Terminál

y 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

100,00 0,00 0,00 0,00 2,00 23,00 37,00 51,00 65,00 74,00 89,00 

Cílová hodnota 

indikátoru byla naplněna 

na 89 %. Důvodem je 

složitá realizace tohoto 

druhu projektů a tedy 

mírně nižší zájem a vyšší 

jednotkové ceny. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

76100/ 

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras 

km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

240,00 0,00 0,00 7,91 69,71 164,83 197,25 235,59 250,57 273,56 273,78  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

76100/ 

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras 

km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

240,00 0,00 0,00 0,00 11,29 74,32 114,73 161,06 216,26 231,04 273,72 

Došlo k překročení cílové 

hodnoty (114 %) vlivem 

realizace projektů s 

nižšími náklady na jeden 

km, než bylo 

odhadováno. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

76200/ 
Délka rekonstruovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

19,00 0,00 0,00 0,59 0,59 6,35 5,09 5,09 5,87 5,82 5,82  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

76200/ 
Délka rekonstruovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

19,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,18 4,54 4,80 5,40 5,83 5,83 

V oblasti zaměřené na 

rekonstrukce cyklostezek 

a cyklotras byl velmi 

malý zájem o realizaci 

projektů, a proto nebyl cíl 

naplněn. Prostředky byly 

využity pro nové 

cyklostezky. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

76401/ 
Počet parkovacích míst 

pro jízdní kola 

Parkovac

í místa 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 600,00 0,00 0,00 18,00 1 960,00 5 126,00 5 331,00 6 404,00 6 682,00 6 895,00 6 896,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

76401/ 
Počet parkovacích míst 

pro jízdní kola 

Parkovac

í místa 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 600,00 0,00 0,00 0,00 210,00 1 640,00 3 190,00 4 256,00 5 816,00 6 460,00 6 901,00 

Dochází k mírnému 

překročení cílové 

hodnoty (123 %), 

zejména z důvodu, že 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

projekty obsahovaly větší 

podíl cyklistické 

infrastruktury, než bylo 

plánováno. 

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57001/ 

Počet nové techniky a 

věcných prostředků 

složek IZS 

Sety EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

365,00 0,00 0,00 350,00 351,00 361,00 355,00 357,00 378,00 378,00 378,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

57001/ 

Počet nové techniky a 

věcných prostředků 

složek IZS 

Sety EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

365,00 0,00 0,00 1,00 138,00 220,00 365,00 356,00 357,00 378,00 378,00 

Fluktuace dosažené 

hodnoty je způsobena 

změnami v projektech, 

kde může docházet 

k malým změnám 

v počtu pořizovaných 

setů. Cílová hodnota 

programu byla naplněna. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57501/ 

Počet nových a 

modernizovaných 

objektů sloužících 

složkám IZS 

Objekty EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

165,00 0,00 0,00 7,00 147,00 202,00 165,00 200,00 203,00 202,00 202,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

57501/ 

Počet nových a 

modernizovaných 

objektů sloužících 

složkám IZS 

Objekty EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

165,00 0,00 0,00 0,00 6,00 51,00 84,00 100,00 148,00 166,00 202,00 

Cílová hodnota 

indikátoru byla naplněna 

na 129 %. 

Důvodem překročení je 

podpora více projektů 

menšího rozsahu. 

Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

72200/

CO13 

Celková délka nově 

postavených silnic 
km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

80,00 0,00 0,00 0,49 9,13 28,45 54,04 70,47 74,42 78,62 78,64  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

72200/

CO13 

Celková délka nově 

postavených silnic 
km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 9,60 16,48 25,93 45,74 76,28 

O aktivitu zaměřenou na 

stavbu nových silnic II. a 

III. třídy je menší zájem, 

což je dáno složitostí 

přípravy projektů 

liniových staveb v ČR. 

Přesto byla cílová 

hodnota naplněna na 

vice jak 95 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

72300/

CO14 

Celková délka 

rekonstruovaných nebo 

modernizovaných silnic 

km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 010,00 0,00 0,00 43,95 344,38 655,40 1 074,11 1 236,20 1 355,88 1361,00 1 360,31  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

72300/

CO14 

Celková délka 

rekonstruovaných nebo 

modernizovaných silnic 

km EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 010,00 0,00 0,00 0,00 30,05 364,48 902,09 680,05 877,24 1 060,99 1 363,63 

ŘO upozorňuje na chybu 

u hodnoty indikátoru 

v roce 2019 (902 km), 

která neodpovídala 

skutečnosti a dostala se 

do VZ technickou chybou 

IS. Správná hodnota 

k 31. 12. 2019 činila 502 

km. Celkový cíl programu 

byl překonán, a to 

zejména z důvodu 

přezávazkování 

programu v této oblasti. 

Celkově byl cíl programu 

naplněn na 136 % 
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Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, 

mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

32401/

CO31 

Počet domácností s lépe 

klasifikovanou spotřebou 

energie 

Domácn

osti 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

76 100,00 0,00 0,00 3 627,00 
19 396,0

0 

41 965,0 

0 

49 669,0

0 

68 688,0

0 

79 938, 

01 

80 806,0

0 

82 760,0

0 
 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

32401/

CO31 

Počet domácností s lépe 

klasifikovanou spotřebou 

energie 

Domácn

osti 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

76 100,00 0,00 0,00 46,00 5 598,00 20 640,00 
35 265,0

0 

50 309,0

0 

63 201,0

0 

74 519,0

0 

                        

82 848,00  

 

Cílová hodnota byla 

naplněna na 109 %.  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

32402/ 

Počet domácností se 

sníženou spotřebou 

energie bez zlepšení 

klasifikace spotřeby 

energie 

Domácn

osti 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

2 041,00 0,00 0,00 0,00 195,00 617,00 676,00 968,00 1 214,00 1 214,00 

                          

1 237,00  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

32402/ 

Počet domácností se 

sníženou spotřebou 

energie bez zlepšení 

klasifikace spotřeby 

energie 

Domácn

osti 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

2 041,00 0,00 0,00 0,00 117,00 223,00 462,00 670,00 837,00 963,00 

                          

1 237,00  

 

Cíl nebyl naplněn, což je 

v tomto případě pozitivní 

skutečnost,  protože 

velké množství  bytů 

snížilo spotřebu vice, než 

bylo plánováno a byly 

tudíž vykázány v 

indikátoru  3 24 01.  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

36010/

CO34 

Odhadované roční 

snížení emisí 

skleníkových plynů 

Tuny 

ekvivalen

tu 

CO2/rok 

EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

287 473,0

0 

0,00

0 

0,00

0 

34 880,4

49 

70 896,9

28 

313 088,6

89 

366 144,

155 

194 

412,380 

220 561,

23 

221 

418,00 

222 712,

21 

ŘO upozorňuje na chybu 

u hodnoty indikátoru v 

roce 2018 a 2019 (313 a 

366 tis. tun), která 

neodpovídala 

skutečnosti a dostala se 

do VZ technickou chybou 

IS. Zároveň ŘO provedl 

v roce 2020 podrobnou 

verifikaci hodnot a 

hodnoty vykazované od 

roku 2020 jsou již velmi 

přesné.   

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

36010/

CO34 

Odhadované roční 

snížení emisí 

skleníkových plynů 

Tuny 

ekvivalen

tu 

CO2/rok 

EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

287 473,0

0 

0,00

0 

0,00

0 
79,697 

40 367,4

44 

70 845,88

4 

183 148,

993 

145 

141,080  

178 

225,093 

207 

713,85 

222 972,

58 

Platí stejné odůvodnění 

jako v případě hodnoty 

na řádku výše. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace. 

Cílová hodnota byla 

naplněna na 77 %, což  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

se dá považovat za 

solidní výsledek, 

zejména s ohledem na 

složitost ex ante odhadu 

podílu jednotlivých 

realizovaných opatření. 

 

Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o 

zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

55101/ 

Počet podpořených 

polyfunkčních 

komunitních center 

Zařízení EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 9,00 15,00 18,00 17,00 16,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

55101/ 

Počet podpořených 

polyfunkčních 

komunitních center 

Zařízení EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 9,00 13,00 16,00 

Cílová hodnota 

programu byla mírně 

překročena, protože v 

některých krajích bylo 

vybudováno vice než 1 

pol. komun. centrum, jak 

bylo původně  

plánováno. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

55301/ 
Počet podpořených bytů 

pro sociální bydlení 

Bytové 

jednotky 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 000,00 0,00 0,00 0,00 519,00 922,00 2 091,00 2 288,00 2 091,00 2 012,00 1 925,00   

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

55301/ 
Počet podpořených bytů 

pro sociální bydlení 

Bytové 

jednotky 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 000,00 0,00 0,00 0,00 48,00 470,00 716,00 1 000,00 1 462,00 1 886,00 1 919,00 

Oproti předpokladům 

platným v roce 2014 

nedošlo za 10 let ke 

schválení potřebné 

legislativy ukotvující 

sociální bydlení, což v 

kombinaci s faktem, že 

realizace projektů byla 

spojena s délkou 

udržitelnosti 20 let, vedlo 

k tomu, že konečný 

zájem o budování 

sociálních bytů byl malý. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

ŘO se  dále potýká také 

s tím, že příjemci z výše 

uvedených důvodů 

odstupují od projektů (I 

během udržitelnosti), což 

je vidět I na setrvalém 

poklesu závazků. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

55401/ 

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci 

Zázemí EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 020,00 0,00 0,00 2,00 583,00 945,00 852,00 936,00 996,00 1004,00 999,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

55401/ 

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci 

Zázemí EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 020,00 0,00 0,00 0,00 18,00 241,00 529,00 699,00 806,00 902,00 1 000,00 

Cílová hodnota byla 

naplněna na 98 %. 

Důvodem nižšího 

naplnění je odstupování 

projektů v období 

realizace. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57301/ 

Počet podpořených 

poskytovatelů 

psychiatrické péče 

Poskytov

atelé 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

23,00 0,00 0,00 0,00 7,00 15,00 15,00 22,00 28,00 29,00 29,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

57301/ 

Počet podpořených 

poskytovatelů 

psychiatrické péče 

Poskytov

atelé 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 7,00 16,00 22,00 29,00 

Cílová hodnota je v 

mírně překročena, 

důvodem je vice 

podpořených  projektů 

menšího rozsahu. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57801/ 
Počet podpořených 

mobilních týmů 
Týmy EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,00 5,00 7,00 9,00 9,00 9,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

57801/ 
Počet podpořených 

mobilních týmů 
Týmy EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 5,00 7,00 9,00 

Cílová hodnota byla 

překročena, což ale 

vzhledem k nízkým 

absolutním hodnotám 

ŘO nepovažuje za 

problém. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57805/ 
Podpořená pracoviště 

zdravotní péče 

Pracovišt

ě 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

128,00 0,00 0,00 61,00 98,00 138,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 
57805/ 

Podpořená pracoviště 

zdravotní péče 

Pracovišt

ě 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

128,00 0,00 0,00 0,00 3,00 43,00 78,00 107,00 130,00 142,00 142,00 

Došlo k mírnému 

překročení dosažené 

hodnoty, které je 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

operacemi [skutečné 

splnění] 

důsledkem podpory 

většího množství 

menších projektů. 

Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

10000/

CO01 

Počet podniků 

pobírajících podporu 
Podniky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

160,00 0,00 0,00 16,00 41,00 125,00 154,00 152,00 162,00 155,00 140,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

10000/

CO01 

Počet podniků 

pobírajících podporu 
Podniky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

160,00 0,00 0,00 0,00 7,00 45,00 42,00 132,00 142,00 142,00 139,00 

Cílová hodnota 

indikátoru byla naplněna 

na 87 %. Důvodem 

nižšího plnění je stav na 

trhu práce, kdy podniky 

často odstupovaly od 

realizace projektu i 

v udržitelnosti. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

10102/

CO02 

Počet podniků 

pobírajících granty 
Podniky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

160,00 0,00 0,00 16,00 41,00 125,00 154,00 152,00 162,00 155,00 139,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

10102/

CO02 

Počet podniků 

pobírajících granty 
Podniky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

160,00 0,00 0,00 0,00 7,00 42,00 42,00 132,00 142,00 142,00 139,00 

Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 87 %, 

důvodem nižšího plnění 

je stav na trhu práce, kdy 

podniky často 

odstupovaly od realizace 

projektu i v udržitelnosti. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

10105/

CO05 

Počet nových podniků, 

které dostávají podporu 
Podniky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

80,00 0,00 0,00 5,00 24,00 82,00 77,00 79,00 82,00 80,00 72,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

10105/

CO05 

Počet nových podniků, 

které dostávají podporu 
Podniky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

80,00 0,00 0,00 0,00 4,00 19,00 19,00 66,00 74,00 75,00 72,00 

Cílová hodnota 

indikátoru byla naplněna 

na 90 %. Důvodem 

nižšího plnění je stav na 

trhu práce, kdy podniky 

často odstupovaly od 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

realizace projektu i 

v udržitelnosti. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

10300/

CO06 

Soukromé investice 

odpovídající veřejné 

podpoře podniků (granty) 

EUR EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

11 000 00

0,00 
0,00 0,00 0,00 

5 680 65

2,90 

9 395 394

,71 

9 039 41

2,25 

8 824 40

6,00 

10 365 

167,61 

8 268 79

2,49 

9 041 15

1,00 

Hodnota závazků se 

kontinuálně snižuje spolu 

s tím, jak projekty 

odstupují od realizace či 

dochází k jejich 

úpravám.  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

10300/

CO06 

Soukromé investice 

odpovídající veřejné 

podpoře podniků (granty) 

EUR EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

11 000 00

0,00 
0,00 0,00 0,00 

176 394,

40 

5 730 758

,26 

12 445 4

44,28 

7 708 20

7,27 

9 163 

589,71 

9 

266 170,

00 

9 041 15

1,00 

ŘO upozorňuje na chybu 

u hodnoty indikátoru v 

roce 2019 

(12 445 444,28), která 

neodpovídala 

skutečnosti a dostala se 

do VZ technickou chybou 

IS.  

Hodnota se kontinuálně 

snižuje spolu s tím, jak 

dochází k odstoupením 

od realizace projektů či 

jejich úpravám. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

10400/

CO08 

Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích 

FTE EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

441,00 0,00 0,00 63,85 152,50 675,83 496,12 512,77 556,17 531,77 482,32  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

10400/

CO08 

Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích 

FTE EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

441,00 0,00 0,00 0,00 9,20 95,58 182,96 243,89 380,55 505,51 574,81 

Došlo k překročení cílové 

hodnoty, důvodem je 

fluktuace v počtu 

zaměstnaných osob a 

také fakt, že úspěšní 

příjemci byli v odhadech 

cílového stavu 

zaměstnanců pesimističtí 

a skutečný stav je tudíž 

často lepší 
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Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

50000/ 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Zařízení EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 950,00 0,00 0,00 74,00 600,00 1 766,00 1 623,00 1 870,00 1 948,00 2 041,00 1 940,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

50000/ 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Zařízení EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 950,00 0,00 0,00 0,00 34,00 551,00 1 038,00 1 360,00 1 632,00 1 652,00 1 941,00 
Cíl indikátoru byl naplněn 

téměř přesně na 100 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

50001/

CO35 

Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

Osoby EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

568 758,0

0 
0,00 0,00 3 494,00 

167 793,

00 

574 579,0

0 

464 601,

00 

550 292,

00 

562 

285,00 

583 

257,00 

562 

456,00 
 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

50001/

CO35 

Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

Osoby EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

568 758,0

0 
0,00 0,00 0,00 1 195,00 

104 735,0

0 

315 965,

00 

423 344,

00 

498 

657,00 

502 

066,00 

567 

774,00 

Cíl indikátoru byl naplněn 

téměř přesně na 100 %. 

Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou 

kulturu a elektronické zdravotnictví 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

30400/ 

Nové nebo 

modernizované prvky k 

zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

Prvky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

2 968,00 0,00 0,00 0,00 152,95 2 270,67 3 134,90 2 903,90 2 905,04 2 915,05 2 925,05  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

30400/ 

Nové nebo 

modernizované prvky k 

zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

Prvky EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

2 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1 120,80 1 944,86 2 366,86 2 918,35 3 069,04 
Cíl indikátoru byl naplněn 

na 103 % 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

30400/ 

Nové nebo 

modernizované prvky k 

zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

Prvky EFRR 

Více 

rozvinuté 

regiony 

86,00 0,00 0,00 0,00 110,00 70,33 109,10 109,10 115,95 115,95 115,95  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

30400/ 

Nové nebo 

modernizované prvky k 

zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

Prvky EFRR 

Více 

rozvinuté 

regiony 

86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 56,15 56,15 99,64 115,95 

Došlo k překročení cílové 

hodnoty z důvodu 

implementace rozsahem 

a cenou menších prvků 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

kybernetické 

bezpečnosti. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

30500/ 
Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

492,77 0,00 0,00 6,17 310,66 584,34 489,77 474,43 472,19 464,14 462,49 

Meziroční snížení 

hodnoty je zapříčiněno 

změnami v projektech. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

30500/ 
Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

492,77 0,00 0,00 0,00 0,88 174,05 295,35 379,28 392,93 420,08 457,20 
Cíl indikátoru byl naplněn 

na 92 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

30500/ 
Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS EFRR 

Více 

rozvinuté 

regiony 

11,23 0,00 0,00 0,83 3,34 8,66 11,23 9,57 9,81 8,87 8,51 

Meziroční snížení 

hodnoty je zapříčiněno 

změnami v projektech. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

30500/ 
Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS EFRR 

Více 

rozvinuté 

regiony 

8,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,95 1,66 2,72 3,07 5,21 7,80 

Cíl indikátoru byl naplněn 

na 94 %. 

 

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

90501/ 
Počet revitalizovaných 

památkových objektů 
Objekty EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

120,00 0,00 0,00 18,00 70,00 124,00 119,00 128,00 145,00 151,00 149,00 

Meziroční snížení 

hodnoty je zapříčiněno 

změnami v projektech a 

jejich odstupováním od 

realizace. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

90501/ 
Počet revitalizovaných 

památkových objektů 
Objekty EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

120,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 11,00 34,00 63,00 88,00 149,00 

Cíl indikátoru byl naplněn 

na 123 %, důvodem je 

podpora projektů 

menšího rozsahu 

s nižšími jednotkovými 

náklady. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

90703/ 

Počet nově 

zpřístupněných a 

zefektivněných 

podsbírek a fondů 

Podsbírk

y/fondy 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

460,00 0,00 0,00 36,00 303,00 465,00 473,00 568,00 680,00 680,00 676,00 

Meziroční snížení 

hodnoty je zapříčiněno 

změnami v projektech. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

90703/ 

Počet nově 

zpřístupněných a 

zefektivněných 

podsbírek a fondů 

Podsbírk

y/fondy 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

460,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 48,00 135,00 207,00 458,00 622,00 

Dosažená hodnota 

výrazně překročila 

původní cíl. Důvodem je 

jiná skladba 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

podpořených sbírek (vice 

sbírek menšího 

rozsahu). 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

91005/

CO09 

Zvýšení očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních a přírodních 

památek a atrakcí 

Návštěvy

/rok 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

698 025,0

0 
0,00 0,00 

94 057,0

0 

343 211,

00 

545 893,0

0 

695 132,

00 

591 184,

00 

688 204,

00 

700 832,

00 

675 

750,00 
 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

91005/

CO09 

Zvýšení očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních a přírodních 

památek a atrakcí 

Návštěvy

/rok 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

698 025,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 614,0

0 

66 469,0

0 

165 020,

00 

561 

731,00 

2 270 

521,00 

Dosažené hodnoty 

indikátoru 91005 jsou 

vykazovány jeden 

kalendářní rok po 

ukončení projektu, 

nicméně už nyní lze 

konstatovat, že původně 

odhadovaný nárůst počtu 

návštěv podpořených 

památek byl výrazně 

překonán. Důvodem 

výrazného překročení je 

rychle rostoucí 

návštěvnost po odeznění 

pandemie a také 

pesimisticky nastavené 

odhady přírůstku ze 

strany příjemců.  

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro 

posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v 

oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

90200/ 

Počet územních plánů, 

regulačních plánů a 

územních studií 

Dokume

nty 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

390,00 0,00 0,00 19,00 284,00 384,00 380,00 380,00 376,00 374,00 374,00 

Meziroční snížení 

hodnoty v minulých 

letech je zapříčiněno 

změnami v projektech. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

90200/ 

Počet územních plánů, 

regulačních plánů a 

územních studií 

Dokume

nty 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

390,00 0,00 0,00 0,00 50,00 185,00 285,00 361,00 376,00 378,00 379,00 

Cílová hodnota 

indikátoru byla naplněna 

94 %. 
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Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82000/ 

Počet uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů a konferencí 

Aktivity EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 728,00 0,00 0,00 2 107,00 3 964,00 5 520,00 6 118,00 6 435,00 6 600,00 6 735,00 6 701,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82000/ 

Počet uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů a konferencí 

Aktivity EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 728,00 0,00 0,00 0,00 51,00 560,00 1 433,00 4 605,00 5 440,00 6 044,00 

                          

6 725,00  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

90001/ 
Počet podpořených 

strategií CLLD 
Strategie EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky jsou pro tento 

indikátor nerelevantní, jde 

o počet strategií CLLD. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

90001/ 
Počet podpořených 

strategií CLLD 
Strategie EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

160,00 0,00 0,00 19,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

Indikátor měří počet 

podpořených strategií 

CLLD. Protože nejde o 

hodnoty z projektů, nelze 

mluvit o existenci 

závazků. Indikátor je již 

naplněn. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

93508/ 

Počet úspěšně 

zrealizovaných výzev 

místní akční skupinou 

výzvy EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

3 023,00 0,00 0,00 1 114,00 2 267,00 3 161,00 3 257,00 3 476,00 3 329,00 3 691,00 

                          

3 711,00  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

93508/ 

Počet úspěšně 

zrealizovaných výzev 

místní akční skupinou 

výzvy EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

3 023,00 0,00 0,00 0,00 16,00 215,00 637,00 2 450,00 2 701,00 3436,00 

                          

3 752,00  

 

Cílová hodnota byla 

překročena, protože v 

rámci CLLD bylo 

nakonec realizováno vice 

opakovaných výzev, než 

bylo plánováno. 

Investiční priorita: 06.5.125 Technická pomoc 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

60000/

CESF

0 

Celkový počet účastníků Osoby EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

18 000,00 0,00 0,00 1 648,00 5 456,00 9 618,00 
22 211,0

0 

24 134,0

0 

24 353,0

0 

25 353,0

0 

                        

14 

499,00  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

60000/

CESF

0 

Celkový počet účastníků Osoby EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

18 000,00 0,00 0,00 1 217,00 2 083,00 5 025,00 5 588,00 8 841,00 9 894,00 
13 045,0

0 

                        

15 

330,00  

 

Významný vliv na 

nenaplnění cíle měly 

restrikce v době  

pandemie v letech 2020-

2022.  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80001/ 

Počet uspořádaných 

informačních a 

propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

60,00 0,00 0,00 0,00 16,00 38,00 37,00 51,00 78,00 57,00 59,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80001/ 

Počet uspořádaných 

informačních a 

propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 31,00 43,00 51,00 54,00 59,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80103/ 
Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 
Nástroje EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

20,00 0,00 0,00 1,00 3,00 7,00 16,00 15,00 38,00 38,00 42,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80103/ 
Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 
Nástroje EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

20,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 8,00 11,00 15,00 33,00 42,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80200/ 
Počet vytvořených 

informačních materiálů 

Unikátní 

materiály 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

350,00 0,00 0,00 71,00 212,00 205,00 314,00 326,00 333,00 368,00 360,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80200/ 
Počet vytvořených 

informačních materiálů 

Unikátní 

materiály 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

350,00 0,00 0,00 0,00 71,00 161,00 205,00 225,00 295,00 315,00 363,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80500/ 

Počet napsaných a 

zveřejněných 

analytických a 

strategických dokumentů 

(vč. evaluačních) 

Dokume

nty 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

12,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80500/ 

Počet napsaných a 

zveřejněných 

analytických a 

strategických dokumentů 

(vč. evaluačních) 

Dokume

nty 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 5,00 9 

 
Důvodem nenaplnění 

stanoveného cíle, je mimo 

jiné, nižší počet 

realizovaných evaluací, 

což bylo ovlivněno nízkou 

personální kapacitou 

příslušného oddělení.  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80600/ 

Počet jednání orgánů, 

pracovních či poradních 

skupin 

Jednání EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

150,00 0,00 0,00 45,00 55,00 143,00 145,00 234,00 132,00 248,00 188,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80600/ 

Počet jednání orgánů, 

pracovních či poradních 

skupin 

Jednání EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

150,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 119,00 117,00 165,00 187,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82000/ 

Počet uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů a konferencí 

Aktivity EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

750,00 0,00 0,00 219,00 379,00 355,00 894,00 930,00 923,00 973,00 654  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82000/ 

Počet uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů a konferencí 

Aktivity EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

750,00 0,00 0,00 0,00 63,00 166,00 181,00 278,00 286,00 394,00 652 

Významný vliv  na 

nenaplnění cíle měly 

restrikce v době  

pandemie v letech 2020 -

2022.  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 

služeb potřebných k 

zajištění implementace 

programu 

Kč EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

150 000 0

00,00 
0,00 0,00 

6 823 79

2,00 

72 229 8

15,92 

163 316 7

14,52 

180 111 

005,05 

196 753 

067,63 

241 802 

790,06 

248 142 

350,20 

             

218 693 

959,27  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 

služeb potřebných k 

zajištění implementace 

programu 

Kč EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

150 000 0

00,00 
0,00 0,00 0,00 

1 799 14

8,76 

10 928 98

9,76 

37 756 2

78,73 

77 977 6

87,74 

56 097 0

32,05 

145 696 

169,57 

             

213 620 

795,92  

 

Důvodem překročení 

cílové  hodnoty je mylný 

odhad ze strany ŘO, že 

do něj bude započítáno 

pouze některé vybavení 

pro implementační 

strukturu. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82300/ 
Počet nově pořízeného 

vybavení 

Inventárn

í čísla 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

6 000,00 0,00 0,00 280,00 7 271,00 13 864,00 6 184,00 6 295,00 6 242,00 6 347,00 

                          

6 680,00  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82300/ 
Počet nově pořízeného 

vybavení 

Inventárn

í čísla 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

6 000,00 0,00 0,00 0,00 299,00 1 191,00 6 561,00 6 112,00 6 213,00 6 259,00 

                          

6 703,00  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82500/ 

Počet pracovních míst 

financovaných z 

programu 

FTE EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

407,40 0,00 0,00 292,63 583,00 982,13 1 038,63 583,51 535,51 585,00 583,00  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82500/ 

Počet pracovních míst 

financovaných z 

programu 

FTE EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

407,40 0,00 0,00 0,00 370,99 452,70 506,01 551,17 515,86 528,78 
546,97,0

0 
 

Investiční priorita: 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení 

hospodářství 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

30400/ 

Nové nebo 

modernizované prvky k 

zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

Prvky EFRR 
Nerelevant

ní 
34,00        24,00 29,00 29,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

30400/ 

Nové nebo 

modernizované prvky k 

zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

Prvky EFRR 
Nerelevant

ní 
34,00        0,00 0,00 29,00 

Indikátor byl naplněn na 

85 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

30500/ 
Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS EFRR 

Nerelevant

ní 
2,00        1,00 2,00 2,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

30500/ 
Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS EFRR 

Nerelevant

ní 
2,00        0,00 0,00 2,00 

 Cíl byl naplněn na 

100 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

36010/

CO34 

Odhadované roční 

snížení emisí 

skleníkových plynů 

Tuny 

ekvivalen

tu 

CO2/rok 

EFRR 
Nerelevant

ní 
963,00        66,91 986,508 986,51  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

36010/

CO34 

Odhadované roční 

snížení emisí 

skleníkových plynů 

Tuny 

ekvivalen

tu 

CO2/rok 

EFRR 
Nerelevant

ní 
963,00        36,98 40,028 896,25  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

55401/ 

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci 

Zázemí EFRR 
Nerelevant

ní 
395,00        252,00 734,00 705,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 
55401/ 

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci 

Zázemí EFRR 
Nerelevant

ní 
395,00        3,00 82,00 706,00 

Hodnota indikátoru byla 

významně překročena, 

důvodem je silná 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

operacemi [skutečné 

splnění] 

podpora terénních 

služeb, které byly v době 

pandemie silně 

nedostatkové.  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57001/ 

Počet nové techniky a 

věcných prostředků 

složek IZS 

Sety EFRR 
Nerelevant

ní 
1 150,00        1 285,00 1 356,00 1 449,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

57001/ 

Počet nové techniky a 

věcných prostředků 

složek IZS 

Sety EFRR 
Nerelevant

ní 
1 150,00        0,00 116,00 1 449,00 

Dosažená hodnota mírně 

překročila původní plán. 

Důvodem je rozdílná 

skladba projektů oproti 

původnímu odhadu. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

57501/ 

Počet nových a 

modernizovaných 

objektů sloužících 

složkám IZS 

Objekty EFRR 
Nerelevant

ní 
65,00        54,00 57,00 64,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

57501/ 

Počet nových a 

modernizovaných 

objektů sloužících 

složkám IZS 

Objekty EFRR 
Nerelevant

ní 
65,00        0,00 8,00 64,00 Cíl by naplněn na 93 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

99302/

CV2 

Hodnota pořízeného 

zdravotnického vybavení 
EUR EFRR 

Nerelevant

ní 

680 000 0

00,00 
       

711 401 

846,9 

719 433 

808,30 

             

715 102 

448,25  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

99302/

CV2 

Hodnota pořízeného 

zdravotnického vybavení 
EUR EFRR 

Nerelevant

ní 

680 000 0

00,00 
       0,00 

55 713 

451,88 

             

742 515 

372,63  

 

Dosažená hodnota je 

mírně vyšší, než byl 

původním plán, jde o 

malou odchylku 

způsobenou jiným 

poměrem vybavení v 

projektech. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

99308/

CV8 

Nově vytvořená lůžka 

pro pacienty s COVID-19 
Lůžka EFRR 

Nerelevant

ní 
2 000,00        2 097,00 2 058,00 

                          

1 946,00  

 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

99308/

CV8 

Nově vytvořená lůžka 

pro pacienty s COVID-19 
Lůžka EFRR 

Nerelevant

ní 
2 000,00        0,00 164,00 

                          

1 948,00  

 

Hodnota  byla naplněna 

na 95 %. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

99311/

CV11 

Nově pořízené sanitní 

vozy či další vozidla 
Vozidla EFRR 

Nerelevant

ní 
237,00        237 237,00 269,00  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

určená pro reakci na 

mimořádné události 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

99311/

CV11 

Nově pořízené sanitní 

vozy či další vozidla 

určená pro reakci na 

mimořádné události 

Vozidla EFRR 
Nerelevant

ní 
237,00        0,00 83,00 269,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

99314/ 

Podpořená pracoviště 

zdravotní péče a ochrany 

veřejného zdraví 

Pracovišt

ě 
EFRR 

Nerelevant

ní 
973,00        973,00 1 030,00 1 027,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

99314/ 

Podpořená pracoviště 

zdravotní péče a ochrany 

veřejného zdraví 

Pracovišt

ě 
EFRR 

Nerelevant

ní 
973,00        0,00 70,00 1 026,00  

Investiční priorita: 06.7.127 Technická pomoc - REACT-EU 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80001/ 

Počet uspořádaných 

informačních a 

propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 
Nerelevant

ní 
6,00        0,00 1,00 1,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80001/ 

Počet uspořádaných 

informačních a 

propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 
Nerelevant

ní 
6,00        0,00 0,00 1,00 

V rámci projektu 

zaměřeném na publicitu  

REACT-EU v resortu 

zdravotnictví bylo oproti 

stanovenému cíli ve výši 

8 realizováno 34 

materiálů vykázaných v 

indikátoru 80 200 a 

naopak méně 

propagačních aktivit 

vykazovaných v tomto 

indikátoru. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80103/ 
Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 
Nástroje EFRR 

Nerelevant

ní 
1,00        0,00 1,00 1,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 
80103/ 

Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 
Nástroje EFRR 

Nerelevant

ní 
1,00        0,00 0,00 1,00  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

operacemi [skutečné 

splnění] 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

80200/ 
Počet vytvořených 

informačních materiálů 

Unikátní 

materiály 
EFRR 

Nerelevant

ní 
1,00        0,00 8,00 34,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

80200/ 
Počet vytvořených 

informačních materiálů 

Unikátní 

materiály 
EFRR 

Nerelevant

ní 
1,00        0,00 0,00 34,00 

V rámci projektu 

zaměřeného na publicitu  

REACT-EU v resortu 

zdravotnictví bylo oproti 

stanovenému cíli ve výši 

8 vytvořeno 34 materiálů. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82500/ 

Počet pracovních míst 

financovaných z 

programu 

FTE EFRR 
Nerelevant

ní 
2,00        0,00 0,00 0,00   

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82500/ 

Počet pracovních míst 

financovaných z 

programu 

FTE EFRR 
Nerelevant

ní 
2,00        0,00 0,00 0,00 

Aktivita nakonec nebyla 

v rámci TP IROP PO7 

realizována. 

Zaměstnanci 

implementační struktury 

byli financováni výlučně 

z SC 5.1. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

82511/ 

Počet pracovních a 

služebních pozic 

financovaných v 

souvislosti s 

implementací programu 

Pozice EFRR 
Nerelevant

ní 
9,00        9,00 7,00 7,00  

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

82511/ 

Počet pracovních a 

služebních pozic 

financovaných v 

souvislosti s 

implementací programu 

Pozice EFRR 
Nerelevant

ní 
9,00        0,00 0,00 8,00  
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Investiční priorita: 06.8.63 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

CCO

01 

Celkový počet 

podporovaných osob 
Počet  ESF 

 

více 

rozvinuté 

regiony 

-          
19 

768,00  
 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

CCO

01 

Celkový počet 

podporovaných osob 
Počet  ESF 

 

více 

rozvinuté 

regiony 

-          
19 

640,00 

Intervence v SC 8.1 

probíhala pouze na 

území hl. m. Prahy skrze 

3 oddělené projekty. 

Vzhledem k tomu, že 

všechny projekty 

podporovaly stejný okruh 

osob ve stejném čase, 

rozhodl ŘO pro 

odstranění duplicit, 

vykazovat hodnotu 

pouze za projekt 

realizovaný Úřadem 

práce ČR, jehož součástí 

byla přesná evidence 

podpořených osob, 

včetně možnosti dělení 

dle věku (pro indikátor 

CCO02). Ostatní projekty 

vedly pouze přibližné 

evidence, stavěné na 

expertních odhadech, 

proto by při jejich 

započítání, v budoucnu 

nebylo možné hodnotu 

zpětně ověřit. 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad 

poskytnutý příjemci] 

CCO

02 

Počet dětí ve věku do 18 

let 
Počet  ESF 

 

více 

rozvinuté 

regiony 

-          7 717,00   

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

CCO

02 

Počet dětí ve věku do 18 

let 
Počet  ESF 

 

více 

rozvinuté 

regiony 

-          
             8 

003,00  

Informace obsaženy 

v komentáři k indikátoru 

CCO01. 
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Investiční priorita: 06.9.128 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a příprava ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad poskytnutý 

příjemci] 

60003/

CCO0

1 

Celkový počet 

podporovaných osob 
Počet EFRR 

Nerelevant

ní 
0,00          

148 

644,00  
 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

60003/

CCO0

1 

Celkový počet 

podporovaných osob 
Počet EFRR 

Nerelevant

ní 
0,00          

142 

109,00  

V SC 9.1 byl jeden 

projekt realizován mimo 

území hl. Prahy (projekt 

*17561). Hodnoty tohoto 

projektu jsou započteny 

celé, jelikož vycházejí z 

evidence Úřadu Práce 

ČR. Dále v SC 9.1 

docházelo k podpoře na 

území hl. m. Prahy 

prostřednictvím 4 

projektů, kde je situace 

složitější. Projektem 

*17562 bylo podpořeno 

27 NNO (z toho 3 

opakovaně). Počet 

podpořených osob byl 

v tomto projektu 

stanoven na základě 

kvalifikovaného odhadu 

jedné z podpořených 

NNO - Oblastního spolku 

Českého červeného 

kříže v Praze 1 (OS 

ČČK), a to proto, že  OS 

ČČK zastřešoval činnost 

většiny neziskových 

organizací v Praze a lze 

předpokládat, že jeho 

pracovníci podpořili 

převážnou většinu osob 

alespoň jednou. V rámci 

ostatních NNO  v tomto 

projektu docházelo k 

překryvu poskytované 

pomoci (tj. různé 

organizace podpořily 

jednu osobu vícekrát 

skrze různé aktivity - 

poskytování informací, 

stravy, zabezpečení 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

ubytování, materiální 

zajištění apod.). Proto 

neuvádíme  prostý 

součet všech osob 

podpořených jednotlivými 

NNO, ale pouze hodnotu 

vykázanou OS ČČK. 

Vzhledem k tomu, že 

zbylé projekty hlavního 

města Praha v SC 9.1 

byly realizovány ve 

stejné době jako projekt 

*17562, lze 

předpokládat, že se 

z velké části jednalo o 

podporu stejných osob, 

které byly podpořeny OS 

ČČK v projektu *17562, 

jen jim byl opět poskytnut 

jiný typ podpory 

v závislosti na 

konkrétních aktuálních 

potřebách jednotlivých 

osob. 

 

Kumulativní hodnota – 

výstupy, kterých mají 

dosáhnout vybrané 

operace [odhad poskytnutý 

příjemci] 

60004/

CCO0

2 

Počet dětí ve věku do 18 

let 
Počet EFRR 

Nerelevant

ní 
0,00          

46 

836,00 
 

Kumulativní hodnota – 

výstupy dosažené 

operacemi [skutečné 

splnění] 

60004/

CCO0

2 

Počet dětí ve věku do 18 

let 
Počet EFRR 

Nerelevant

ní 
0,00          

44 

386,00 

Počet dětí je v případě 

projektu zaměřeného na 

podporu NNO v hl. m. 

Praze (*17562) 

poměrově odhadnut z 

celkového počtu v 

indikátoru CCO01. 
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Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními 

investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky 

Název indikátoru Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory 

10000/CO01 Počet podniků pobírajících podporu 139 

10105/CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 72 

10102/CO02 Počet podniků pobírajících granty 139 
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3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 

 

 Dosažená hodnota * 

Prior

itní 

osa 

Druh 

ukazatel

e 

ID 

Ukazatel 

nebo klíčový 

prováděcí 

krok 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kateg

orie 

region

u 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Roční hodnota 

Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem 
Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

06.1 
Indikátor 

výstupu 

575

01 

Počet nových 

a 

modernizova

ných objektů 

sloužících 

složkám IZS 

Objekty EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 6,000 45,000 33,000 16,000 48,00 18,00 35,00 Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 122 %. 

Důvodem překročení je 

podpora více projektů 

menšího rozsahu a nižší 

jednotkové náklady. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

25,000 165,000 0,000 0,000 0,000 6,000 51,000 84,000 100,000 148,00 166,00 201,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.1 
Indikátor 

výstupu 

723

00 

Celková 

délka 

rekonstruova

ných nebo 

modernizova

ných silnic 

Počet 

kilometrů 
EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 30,046 334,430 537,616 -222,042 197,19 183,75 288,54 
Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 134 %. 

Důvodem překročení je 

přezávazkování 

programu v této oblasti a 

nižší než odhadované 

náklady na 1 km. ŘO 

upozorňuje na chybu v 

roce 2019 (902 km), 

která neodpovídala 

skutečnosti a dostala se 

do VZ technickou 

chybou IS. Správná 

hodnota k 31.12.2019 

činila 502 km  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

104,000 1010,000 
0,000 0,000 0,000 30,046 364,476 902,092 680,050 877,24 1 060,99 1 349,53 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

06.1 
Indikátor 

výstupu 

748

01 

Počet nově 

pořízených 

vozidel pro 

veřejnou 

dopravu 

Vozidla EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 68,000 370,000 142,000 243,000 44,00 67,00 192,00 

Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 128 %. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

177,000 875,000 0,000 0,000 0,000 68,000 438,000 580,000 823,000 867,00 934,00 1 126,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 Dosažená hodnota * 

Prior

itní 

osa 

Druh 

ukazatel

e 

ID 

Ukazatel 

nebo klíčový 

prováděcí 

krok 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kateg

orie 

region

u 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Roční hodnota 

Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem 
Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.1 
Indikátor 

výstupu 

752

01 

Počet nových 

nebo 

rekonstruova

ných 

přestupních 

terminálů ve 

veřejné 

dopravě 

Terminál

y 
EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 2,000 21,000 14,000 14,000 14,00 9,00 15,00 Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 89 %. 

Důvodem je složitá 

realizace tohoto druhu 

projektů, a tedy mírně 

nižší zájem a vyšší 

jednotkové ceny. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

28,000 100,000 0,000 0,000 0,000 2,000 23,000 37,000 51,000 65,00 74,00 89,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.1 
Finanční 

ukazatel 

FIN

MT 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

Euro EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 4 791,290 
79 114 137

,940 

435 974 58

3,270 

230 539 70

3,14 

324 815 61

4,710 

372 506 89

3,71 

313 246 03

9,45 

451 492 

993,12 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

357 718 

082,800 

2 004 97

4 528,00

0 

0,000 0,000 4 791,290 
79 118 929

,230 

515 093 51

2,500 

745 633 21

5,640 

1 070 448 

830,350 

1 442 955 

724,06 

1 756 201 

763,51 

2 207 694 

756,63 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.2 
Indikátor 

výstupu 

100

00 

Počet 

podniků 

pobírajících 

podporu 

Podniky EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 7,000 38,000 42,000 45,000 10,00 0,00 -3,00 Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 87 %. 

Důvodem nižšího plnění 

je stav na trhu práce, 

kdy podniky často 

odstupovaly od realizace 

projektu i v udržitelnosti. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

55,000 160,000 0,000 0,000 0,000 7,000 45,000 87,000 132,000 142,00 142,00 139,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.2 
Indikátor 

výstupu 

324

01 

Počet 

domácností 

s lépe 

klasifikovano

u spotřebou 

energie 

Domácn

osti 
EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 
  

0,000 0,000 46,000 5 552,000 15 042,000 14 625,000 16 077,000 12 892,00 11 318,00 8 116,00 

Cílová hodnota 

milníkového indikátoru 

byla naplněna na 109 %. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

20 

000,00 76 100,00 0,000 0,000 46,000 5 598,000 20 640,000 35 265,000 50 309,000 63 201,00 74 519,00 82 635,00 
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 Dosažená hodnota * 

Prior

itní 

osa 

Druh 

ukazatel

e 

ID 

Ukazatel 

nebo klíčový 

prováděcí 

krok 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kateg

orie 

region

u 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Roční hodnota 

Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem 
Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.2 
Indikátor 

výstupu 

500

00 

Počet 

podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

Zařízení EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 34,000 517,000 590,000 231,000 272,00 20,00 277,00 

Cíl indikátoru byl 

naplněn 99 %. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

134,000 1 950,00 0,000 0,000 0,000 34,000 551,000 1 141,000 1 360,000 1 632,00 1652 1 929,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.2 
Indikátor 

výstupu 

553

01 

Počet 

podpořených 

bytů pro 

sociální 

bydlení 

Bytové 

jednotky 
EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 48,000 422,000 246,000 284,000 462,00 424,00 46,00 

Oproti předpokladům 

platným v roce 2014 

nedošlo za 8 let ke 

schválení potřebné 

legislativy ukotvující 

sociální bydlení, což v 

kombinaci s faktem, že 

realizace projektů byla 

spojena s délkou 

udržitelnosti 20 let, vedlo 

k tomu, že konečný 

zájem o budování 

sociálních bytů se snížil. 

ŘO se v současnosti dále 

potýká také s tím, že 

příjemci z výše 

uvedených důvodů 

odstupují od projektů v 

realizaci. Z výše 

uvedených důvodů byl cíl 

naplněn na 38,22 %. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

500,000 5 000,00 0,000 0,000 0,000 48,000 470,000 716,000 1 000,000 1 462,00 1 886,00 1 911,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.2 
Indikátor 

výstupu 

578

05 

Podpořená 

pracoviště 

zdravotní 

péče 

Pracovišt

ě 
EFRR 

Méně 

rozvin

uté 
  

0,000 0,000 0,000 3,000 40,000 35,000 29,000 23,00 12,00 -3,00 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

24,000 128,000 0,000 0,000 0,000 3,000 43,000 78,000 107,000 130,00 142,00 139,00 
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 Dosažená hodnota * 

Prior

itní 

osa 

Druh 

ukazatel

e 

ID 

Ukazatel 

nebo klíčový 

prováděcí 

krok 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kateg

orie 

region

u 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Roční hodnota 

Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem 
Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

region

y 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  Došlo k mírnému 

překročení dosažené 

hodnoty, které je 

důsledkem podpory více 

menších projektů. 

Snížení hodnoty je 

způsobeno změnami 

v projektech. 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

06.2 
Finanční 

ukazatel 

FIN

MT 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje  

Euro EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 

31 367 192

,320 

339 280 85

8,160 

571 250 05

5,660 

487 569 74

0,570 

439 130 59

1,24 

174 416 82

8,40 

567 082 

804,77 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

387 957 

272,000 

2 034 

229 

713,000 0,000 0,000 0,000 

31 367 192

,320 

370 648 05

0,480 

941 898 10

6,140 

1 429 467 

846,710 

1 868 598 

437,95 

2 043 015 

266,35 

2 610 098 

071,12 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.3 
Indikátor 

výstupu 

305

00 

Počet 

pořízených 

informačních 

systémů 

Počet IS EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 0,882 173,173 121,291 83,940 13,65 27,15 34,24 
Cíl milníkového 

indikátoru byl naplněn 

na 92 %, což je 

vzhledem k pomalému 

procesu digitalizace 

v ČR velký úspěch. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

39,764 492,77 0,000 0,000 0,000 0,882 174,054 295,345 379,281 392,93 420,08 454,32 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.3 
Indikátor 

výstupu 

305

00 

Počet 

pořízených 

informačních 

systémů 

Počet IS EFRR 

Více 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 0,118 0,827 0,709 1,040 0,35 2,14 2,47 
Cíl milníkového 

indikátoru byl naplněn 

na 94 %, což je 

vzhledem k pomalému 

procesu digitalizace 

v ČR velký úspěch. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,236 8,13 0,000 0,000 0,000 0,118 0,946 1,655 2,719 3,07 5,21 7,68 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.3 
Indikátor 

výstupu 

902

00 

Počet 

územních 

plánů, 

regulačních 

Dokume

nty 
EFRR 

Méně 

rozvin

uté 
  

0,000 0,000 0,000 50,000 135,000 100,000 76,000 5,00 2,00 1,00 Cíl milníkového 

indikátoru byl naplněn 

na 97 %, v souladu 

s odhadem ŘO. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

45,000 390,000 0,000 0,000 0,000 50,000 185,000 285,000 361,000 376,00 378,00 379,00 
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 Dosažená hodnota * 

Prior

itní 

osa 

Druh 

ukazatel

e 

ID 

Ukazatel 

nebo klíčový 

prováděcí 

krok 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kateg

orie 

region

u 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Roční hodnota 

Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem 
Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

plánů a 

územních 

studií 

region

y 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.3 
Indikátor 

výstupu 

905

01 

Počet 

revitalizovaný

ch 

památkových 

objektů 

Objekty EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 1,000 7,000 3,000 23,000 29,00 25,00 54,00 Cíl milníkového 

indikátoru byl naplněn 

na 118 %. Důvodem je 

podpora projektů 

menšího rozsahu 

s nižšími jednotkovými 

náklady. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

8,000 120,000 0,000 0,000 0,000 1,000 8,000 11,000 34,000 63,00 88,00 142,00 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

06.3 
Finanční 

ukazatel 

FIN

MT 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje - MRR 

Euro EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 

2 987 578,

370 

67 071 748

,520 

70 234 293

,490 

147 348 75

7,620 

160 055 96

3,65 

125 621 25

7,05 

284 945 

751,48 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

70 983 1

71,150 

914 492 

548,000 0,000 0,000 0,000 

2 987 578,

370 

70 059 326

,890 

140 293 62

0,380 

287 642 37

8,000 

447 698 34

1,65 

573 319 59

8,70 

858 

265 350,18 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.3 
Finanční 

ukazatel 

FIN

MT 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje - VRR 

 EFRR 

Více 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 

1 157 326,

570 

1 551 311, 

650 

1 245 179,

160 

2 727 308,25 

 

2 351 477,

52 

11 425 

423,47 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

1 344 37

1,200 

18 156 

554,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 157 326,

570 

2 708 

638,220 

3 953 817,

380 

6 681 

125,63 

9 032 603,

15 

20 458 

026,62 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  

06.4 
Indikátor 

výstupu 

900

01 

Počet 

podpořených 

strategií 

CLLD 

Strategie EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 19,000 159,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

160,000 160,000 0,000 0,000 19,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 Dosažená hodnota * 

Prior

itní 

osa 

Druh 

ukazatel

e 

ID 

Ukazatel 

nebo klíčový 

prováděcí 

krok 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kateg

orie 

region

u 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

Roční hodnota 

Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem 
Celke

m 

Celke

m 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

06.4 
Finanční 

ukazatel 

FIN

MT 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

Euro EFRR 

Méně 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,000 0,000 0,000 

5 008 230,

530 

21 606 095

,160 

57 427 355

,200 

76 971 390

,600 

84 738 

883,65 

76 036 599

,17 

69 803 

108,66 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00  

13 676 9

09,200 

410 066 

992,000 0,000 0,000 0,000 

5 008 230,

530 

26 614 325

,690 

84 041 680

,890 

161 013 07

1,490 

245 751 

955,14 

321 788 55

4,31 

391 

591 662,97 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,00  

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,00  

 

06.8 

Finanční 

ukazatel 

FIN

MT 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

 EFRR 

Více 

rozvin

uté 

region

y 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 529 

260,66 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

0,00 

15 071 3

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 529 

260,66 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 

hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 

kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 
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3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 

Prioritní osa Fond Kategorie regionu 

Základ 

pro 

výpočet 

Financování celkem 

[EUR] 

Míra 

spolufinan

cování [%] 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

[EUR] 

Podíl celkového 

přídělu vybrané 

op, na nějž se 

vztahují erace 

[%] 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

[EUR] 

Celková výše 

způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali 

řídícímu orgánu [EUR] 

Podíl celkového 

přídělu, na nějž se 

vztahují způsobilé 

výdaje vykázané 

příjemci [%] 

Počet 

schválených 

operací 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony  2 004 974 528,00 85,00 2 453 814 176,62 122,39 2 394 466 122,23 2 209 266 140,45 110,19 1371 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony  2 034 229 713,00 85,00 2 801 397 938,56 137,71 2 255 238 469,97 2 608 714 532,16 128,24 5928 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony  914 492 548,00 85,00 896 632 658,86 98,05 873 310 132,85 856 335 102,82 93,64 726 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony  18 156 554,00 50,00 22 267 143,04 122,64 21 752 937,09 20 236 032,07 111,45 8 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony  410 066 992,00 95,00 403 492 868,24 98,40 397 240 659,60 389 454 229,16 94,97 3928 

06.5 ERDF Méně rozvinuté regiony  163 382 150,00 85,00 147 839 042,06 90,49 147 839 042,06 138 833 614,94 84,97 80 

06.6 ERDF   1 124 659 594,00 100,00 1 292 015 743,83 114,88 1 270 818 985,44 1 259 001 718,86 111,95 608 

06.7 ERDF   1 383 530,00 85,00 1 021 768,68 73,85 1 021 768,68 603 124,46 43,59 2 

06.8 ERDF Více rozvinuté regiony  15 071 335,00 100,00 13 967 734,18 92,68 13 967 734,18 13 767 666,76 91,35 3 

06.9 ERDF   22 144 330,00 100,00 15 430 196,08 69,68 15 430 196,08 13 066 811,78 59,01 6 

    6 708 561 274,00 88,11 8 047 879 270,15 119,96 7 391 086 048,18 7 509 278 973,46 111,94 12660 

 

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 

článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) (jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 

Prioritn

í osa 
Fond Kategorie regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financov

ání 

Dimenze 

území 

Mechani

smus 

územníh

o plnění 

Dimenze 

tematick

ého cíle 

Vedlejší téma ESF 

Dimenze 

ekonomi

cké 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci vykázali 

řídícímu orgánu 

(EUR) 

Počet 

vybra

ných 

opera

cí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 01 01 07         08 CZ020 3 164,53 3 164,53 2 036,56 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 01 05 07         08 CZ031 2 705 443,09 2 705 443,09 2 705 443,09 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 01 07 07         08 CZ020 16 510,62 16 510,62 13 550,04 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 01 07 07         08 CZ031 1 604,29 1 604,29 1 291,93 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 01 07 07         08 CZ080 179 290,97 179 290,97 179 131,68 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 01 07         08 CZ020 15 161 746,00 15 161 746,00 14 717 863,56 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 05 07         08 CZ031 2 812 077,03 2 812 077,03 2 812 077,03 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 05 07         08 CZ041 271 725,49 271 725,49 270 944,49 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 07 07         08 CZ020 3 986 061,46 3 986 061,46 2 788 505,19 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 07 07         08 CZ031 38 603,39 38 603,39 31 087,13 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 07 07         08 CZ042 14 629 887,06 14 629 887,06 14 629 887,06 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 07 07         08 CZ064 2 978 278,43 2 978 278,43 2 324 190,24 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 02 07 07         08 CZ080 706 878,94 706 878,94 703 539,59 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 01 07         08 CZ020 18 837 547,19 18 837 547,19 16 029 149,90 7 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 01 07         08 CZ064 15 650 735,43 15 650 735,43 8 923 836,34 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 05 07         08 CZ031 10 876 385,50 10 876 385,50 10 876 385,50 2 
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Prioritn

í osa 
Fond Kategorie regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financov

ání 

Dimenze 

území 

Mechani

smus 

územníh

o plnění 

Dimenze 

tematick

ého cíle 

Vedlejší téma ESF 

Dimenze 

ekonomi

cké 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci vykázali 

řídícímu orgánu 

(EUR) 

Počet 

vybra

ných 

opera

cí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 07 07         08 CZ020 28 064 079,03 28 064 079,03 24 319 270,51 13 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 07 07         08 CZ031 962 477,80 962 477,80 775 078,93 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 07 07         08 CZ053 11 831 602,58 11 831 602,58 11 831 602,58 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 07 07         08 CZ064 2 978 278,43 2 978 278,43 2 324 190,24 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.030 01 03 07 07         08 CZ080 2 587 112,69 2 587 112,69 2 572 885,52 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ031 1 734,24 1 734,24 0,00 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ032 68 536 278,84 68 536 278,84 68 522 591,08 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ041 29 358,34 29 358,34 25 903,58 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ042 450 623,67 450 623,67 450 602,11 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ051 17 335,30 17 335,30 17 335,30 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ063 77 188,75 77 188,75 59 443,20 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 01 07 07         08 CZ080 7 562 514,30 7 562 514,30 4 501 995,76 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 01 07         08 CZ071 11 644 198,45 11 644 198,45 10 949 514,94 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ031 41 730,23 41 730,23 0,00 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ041 467 384,80 467 384,80 412 385,03 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ042 2 561 921,42 2 561 921,42 2 561 798,82 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ051 207 091,57 207 091,57 207 091,57 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ052 7 498 095,68 7 498 095,68 7 498 095,68 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ063 1 643 017,93 1 643 017,93 1 265 291,19 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 02 07 07         08 CZ064 613 972,36 613 972,36 500 393,86 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ031 1 040 437,65 1 040 437,65 0,00 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ032 15 314 524,07 15 314 524,07 4 037 665,66 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ041 3 417 702,46 3 417 702,46 3 015 522,38 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ042 19 861 753,29 19 861 753,29 19 860 802,82 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ051 1 639 583,68 1 639 583,68 1 639 583,68 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ063 53 414 622,98 53 414 622,98 41 134 701,35 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.031 01 03 07 07         08 CZ064 613 972,36 613 972,36 500 393,86 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 01 07         08 CZ020 779 499,03 779 499,03 778 874,80 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 01 07         08 CZ064 3 549 709,49 3 549 709,49 3 548 772,62 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 01 07         08 CZ080 5 791 638,64 5 791 638,64 5 462 752,77 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 05 07         08 CZ031 5 134,70 5 134,70 5 104,90 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 05 07         08 CZ041 22 170,43 22 170,43 16 207,08 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 05 07         08 CZ051 211 681,56 211 681,56 201 335,32 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 05 07         08 CZ072 2 357 442,68 2 357 442,68 2 298 034,07 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ020 391 076,63 391 076,63 321 397,08 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ031 1 773 785,54 1 773 785,54 234 504,73 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ032 2 046 588,31 2 046 588,31 1 375 834,78 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ041 202 512,96 202 512,96 158 945,60 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ042 195 376,98 195 376,98 181 614,54 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ051 401 407,45 401 407,45 371 006,19 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ052 2 512 767,47 2 512 767,47 1 316 322,62 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ053 923 034,23 923 034,23 732 454,21 1 
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Prioritn

í osa 
Fond Kategorie regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financov

ání 

Dimenze 

území 

Mechani

smus 

územníh

o plnění 

Dimenze 

tematick

ého cíle 

Vedlejší téma ESF 

Dimenze 

ekonomi

cké 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci vykázali 

řídícímu orgánu 

(EUR) 

Počet 

vybra

ných 

opera

cí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ063 126 279,59 126 279,59 106 906,67 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ064 10 242 629,41 10 242 629,41 9 198 506,83 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ071 116 397,66 116 397,66 105 566,45 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ072 3 347 333,51 3 347 333,51 1 742 720,73 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 01 07 07         08 CZ080 27 990 960,20 27 990 960,20 19 555 999,65 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 01 07         08 CZ020 9 937 325,86 9 937 325,86 7 501 642,74 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 01 07         08 CZ071 2 131 465,92 2 131 465,92 2 131 465,92 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 01 07         08 CZ080 13 693 993,98 13 693 993,98 12 133 136,28 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 05 07         08 CZ031 123 553,59 123 553,59 122 836,49 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 05 07         08 CZ041 353 223,27 353 223,27 258 188,26 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 05 07         08 CZ051 1 057 386,25 1 057 386,25 933 787,62 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ020 47 960 588,11 47 960 588,11 36 993 144,68 15 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ031 8 571 290,27 8 571 290,27 6 471 145,74 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ032 5 876 237,26 5 876 237,26 5 416 819,97 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ041 2 620 445,35 2 620 445,35 2 037 910,77 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ042 11 568 510,06 11 568 510,06 6 493 733,02 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ051 4 651 989,67 4 651 989,67 3 949 017,45 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ052 33 949 603,99 33 949 603,99 29 008 205,52 13 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ053 15 784 216,36 15 784 216,36 13 434 866,76 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ063 3 071 595,53 3 071 595,53 2 650 948,11 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ064 17 231 056,42 17 231 056,42 15 244 725,58 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ071 13 564 624,06 13 564 624,06 12 926 290,79 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ072 10 372 182,88 10 372 182,88 6 671 281,15 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 02 07 07         08 CZ080 3 644 877,69 3 644 877,69 3 084 344,04 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 01 07         08 CZ020 17 462 372,09 17 462 372,09 15 418 890,97 12 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 01 07         08 CZ080 16 950 597,11 16 950 597,11 16 497 480,00 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 05 07         08 CZ031 3 080 495,82 3 080 495,82 3 062 616,83 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 05 07         08 CZ041 2 563 369,89 2 563 369,89 1 875 561,49 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 05 07         08 CZ051 8 986 584,48 8 986 584,48 8 008 030,41 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ020 142 337 275,92 142 337 275,92 121 361 119,20 56 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ031 85 033 754,46 85 033 754,46 69 703 120,30 39 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ032 40 978 617,91 40 978 617,91 34 508 992,50 13 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ041 23 605 687,63 23 605 687,63 18 021 101,08 13 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ042 53 074 003,07 53 074 003,07 45 158 442,51 7 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ051 49 143 667,01 49 143 667,01 40 625 648,32 14 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ052 86 560 213,38 86 560 213,38 66 897 782,46 36 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ053 80 113 513,08 80 113 513,08 62 174 783,64 34 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ063 95 271 768,64 95 271 768,64 80 539 606,73 34 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ064 91 239 866,78 91 239 866,78 72 159 011,25 36 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ071 69 761 559,73 69 761 559,73 61 310 518,42 19 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ072 39 053 118,65 39 053 118,65 31 430 087,99 11 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.3.034 01 03 07 07         08 CZ080 23 654 654,11 23 654 654,11 17 820 163,64 11 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ020 223,95 223,95 207,40 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ031 1 813,63 1 813,63 1 694,18 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ032 13 214,08 13 214,08 13 214,08 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ042 494 649,60 494 649,60 272 938,76 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ051 632 686,73 632 686,73 630 582,16 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ052 827,35 827,35 643,87 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ053 12 776,88 12 776,88 10 872,67 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ064 10 513,74 10 513,74 6 477,57 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ071 1 113 000,63 1 113 000,63 874 964,61 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         08 CZ080 2 468 731,57 2 468 731,57 2 185 590,35 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ020 872 265,55 741 425,71 870 716,45 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ031 5 421 314,80 4 608 117,58 5 340 759,57 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ032 4 260 955,52 3 621 812,19 4 260 955,52 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ041 332 897,42 317 054,93 105 581,26 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ042 8 833 417,48 7 508 404,86 8 781 826,79 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ052 24 771,71 21 055,96 24 404,60 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ053 7 208 618,98 6 127 326,13 7 115 873,72 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ063 391 570,06 332 834,55 391 570,06 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ064 18 923 693,90 16 085 139,82 18 921 997,59 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ071 7 924 566,70 6 735 881,70 7 688 276,05 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ072 47 314,23 40 217,09 40 857,82 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 01 07 04         12 CZ080 76 258 804,32 64 819 983,66 69 800 296,25 12 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ020 4 788 816,08 4 788 816,08 3 637 227,25 13 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ031 3 053 589,52 3 053 589,52 2 453 551,95 7 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ032 104 273,13 104 273,13 69 954,94 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ041 1 095 022,28 1 095 022,28 1 013 246,83 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ042 3 274 975,01 3 155 455,64 2 059 100,79 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ051 107 673,42 107 673,42 101 899,65 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ052 2 794 028,09 2 794 028,09 1 892 330,74 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ053 2 007 838,72 2 007 838,72 1 551 777,00 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ063 1 627 172,02 1 627 172,02 1 528 372,10 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ064 1 155 701,60 1 155 701,60 777 316,59 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ071 1 900 017,07 1 900 017,07 1 437 353,91 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ072 640 863,54 640 863,54 572 184,28 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         08 CZ080 5 545 499,68 5 545 499,68 5 015 380,96 14 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ020 3 726 118,44 3 167 200,68 3 551 291,61 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ031 1 384 784,80 1 177 067,07 1 169 705,10 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ041 5 712 050,09 5 313 782,18 2 655 048,93 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ042 1 555 378,46 1 322 071,69 1 531 161,64 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ052 5 178 717,69 4 401 910,03 5 068 054,47 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ063 391 805,10 333 034,33 391 805,10 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ064 3 130 296,48 2 660 752,01 3 130 296,48 1 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ071 4 760 094,98 4 046 080,74 4 532 184,18 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ072 1 487 307,64 1 264 211,49 1 440 065,37 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 02 07 04         12 CZ080 11 592 469,11 9 853 598,78 10 482 571,82 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ020 6 801 920,70 6 801 920,70 5 713 722,37 23 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ031 3 997 614,04 3 997 614,04 3 412 547,84 9 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ032 1 352 860,26 1 352 860,26 1 050 053,61 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ041 725 629,11 725 629,11 630 861,38 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ042 1 758 051,35 1 758 051,35 1 753 857,31 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ051 1 938 594,47 1 938 594,47 1 765 374,68 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ052 1 659 066,51 1 659 066,51 1 504 368,84 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ053 1 753 827,70 1 753 827,70 1 446 721,89 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ063 668 222,73 668 222,73 654 885,01 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ064 1 307 522,82 1 307 522,82 1 106 724,16 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ071 4 621 247,31 4 621 247,31 3 535 544,28 10 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ072 526 337,73 526 337,73 443 802,99 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         08 CZ080 4 442 955,71 4 442 955,71 3 462 582,56 16 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ020 11 232 372,07 9 547 516,25 11 220 076,61 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ031 1 384 784,80 1 177 067,07 1 169 705,10 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ041 26 542 169,75 26 137 379,91 2 698 104,95 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ052 10 048 699,51 8 541 394,59 9 899 779,10 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ063 1 566 985,35 1 331 937,55 1 566 985,35 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ072 3 248 303,37 2 761 057,86 2 805 046,17 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.043 01 03 07 04         12 CZ080 6 086 612,15 5 173 620,31 5 798 003,04 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ020 1 795,49 1 795,49 1 739,45 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ032 10 361 705,97 10 361 705,97 9 809 143,90 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ052 8 128 367,02 8 128 367,02 7 861 054,40 9 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ053 8 574 295,31 8 393 849,86 8 565 506,73 10 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ064 13 921 026,66 12 519 637,49 13 524 483,06 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ071 2 453 792,64 2 453 792,64 2 341 981,56 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         08 CZ080 870 745,33 870 745,33 870 745,33 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ020 17 534 504,36 14 904 328,71 17 201 170,99 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ032 10 072 392,73 8 561 533,81 9 982 071,32 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ042 11 023 874,47 9 370 293,29 10 866 207,53 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ052 2 799 922,22 2 379 933,89 2 799 922,22 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ053 31 612,13 26 870,31 31 608,54 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ064 3 638 098,19 3 092 383,46 3 638 098,19 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ071 2 593 064,76 2 204 105,04 2 575 251,10 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ072 54 426,75 46 262,73 48 593,46 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 01 04         12 CZ080 25 663 062,22 22 454 441,44 24 518 683,55 7 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         08 CZ031 7 368 201,66 6 363 356,27 7 352 053,81 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         08 CZ041 2 756 503,93 2 609 203,82 2 532 307,31 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         08 CZ051 6 304 284,77 6 304 284,77 2 070 005,60 10 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         08 CZ063 5 253 220,52 5 210 507,76 5 133 332,93 11 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         08 CZ072 7 967 615,42 7 967 615,42 7 011 856,69 13 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         12 CZ031 8 950 090,23 7 607 576,70 8 950 090,23 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         12 CZ041 7 813 488,28 6 641 465,04 7 632 056,20 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         12 CZ051 6 148 043,42 5 225 836,91 4 522 917,52 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         12 CZ063 2 433 312,98 2 068 316,04 2 420 761,56 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 05 04         12 CZ072 5 266 656,36 4 476 657,91 3 654 191,03 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         08 CZ052 1 138,04 1 138,04 1 138,04 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         08 CZ053 50 110,52 50 110,52 48 855,49 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         08 CZ071 5 805,17 5 805,17 5 496,02 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         08 CZ072 3 383,22 3 383,22 3 380,24 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ020 1 196 225,68 1 196 225,68 930 665,23 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ031 353 509,74 300 574,68 313 358,95 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ032 499,11 499,11 430,58 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ041 263 835,17 224 279,31 237 665,02 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ042 365 257,23 310 521,03 352 122,74 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ051 211,16 211,16 182,17 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ052 438,42 438,42 378,23 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ053 448,33 448,33 386,78 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ063 688,60 688,60 594,06 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ064 1 505 050,81 1 343 910,85 708 360,02 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ071 390,12 390,12 336,56 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ072 300,33 300,33 259,10 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 01 07 04         12 CZ080 769 387,14 654 027,47 723 235,66 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ020 31 824 519,38 31 824 519,38 30 073 756,73 22 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ032 651 464,36 651 464,36 556 506,82 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ042 2 393 970,17 2 393 970,17 2 388 982,54 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ052 1 684 721,34 1 684 721,34 1 684 721,34 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ053 1 402 133,60 1 402 133,60 1 391 848,25 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ064 8 062 075,87 8 062 075,87 7 618 633,65 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ071 3 768 145,69 3 768 145,69 3 551 289,97 9 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         08 CZ080 9 823 790,45 9 823 790,45 8 509 714,68 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         12 CZ020 16 637 029,97 14 141 475,47 14 020 230,13 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         12 CZ042 7 706 255,91 6 550 317,52 7 605 688,29 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         12 CZ053 130 990,49 111 341,91 130 975,63 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         12 CZ071 793 888,14 681 182,29 784 527,56 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         12 CZ072 27 213,37 23 131,37 24 296,73 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 01 04         12 CZ080 11 753 669,32 10 485 603,11 11 277 187,58 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         08 CZ020 9 353 320,77 8 794 445,60 8 991 208,03 14 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         08 CZ031 169 028,10 169 028,10 157 514,30 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         08 CZ041 2 853 052,51 2 836 812,66 2 115 657,62 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         08 CZ051 979 120,28 979 120,28 978 612,68 3 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         08 CZ063 148 355,78 148 355,78 145 610,61 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         08 CZ072 2 108 924,39 2 108 924,39 1 958 537,56 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         12 CZ020 5 217 150,86 4 434 578,22 5 206 478,97 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         12 CZ031 7 660,94 6 511,80 7 660,94 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         12 CZ051 1 438 112,99 1 222 396,04 744 148,80 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         12 CZ063 211 403,02 179 692,57 123 446,10 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 05 04         12 CZ072 718 119,99 610 401,99 0,00 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ020 8 714 668,35 8 714 668,35 7 971 569,76 11 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ031 4 755 543,82 4 078 938,72 4 619 247,18 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ042 3 315 415,06 3 315 415,06 2 987 020,50 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ052 3 774 864,58 3 774 864,58 3 608 289,26 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ053 3 926 408,45 3 926 408,45 3 874 635,46 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ064 3 297 701,45 3 005 468,69 3 121 612,60 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ071 1 535 367,27 1 535 367,27 1 527 366,45 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ072 3 546 083,07 3 546 083,07 3 510 380,32 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         08 CZ080 1 644 903,15 1 497 282,22 1 504 946,74 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ020 5 764,41 5 764,41 4 972,98 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ031 407 834,50 347 129,64 231 982,79 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ032 44 074,82 44 074,82 42 631,68 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ041 665,99 665,99 574,55 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ042 366 705,18 311 968,98 353 371,89 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ051 1 086,61 1 086,61 937,42 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ052 2 256,06 2 256,06 1 946,31 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ053 2 307,04 2 307,04 1 990,29 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ063 2 050 204,16 2 050 204,16 2 049 717,66 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ064 134 903,74 115 197,30 131 590,20 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ071 2 007,50 2 007,50 1 731,88 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ072 1 545,47 1 545,47 1 333,28 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 02 07 04         12 CZ080 749 712,62 637 504,76 501 226,48 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         08 CZ020 14 486 468,15 14 486 468,15 13 084 404,80 20 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         08 CZ032 1 514 000,50 1 514 000,50 1 334 177,09 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         08 CZ052 1 890 709,24 1 890 709,24 1 742 804,64 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         08 CZ053 1 433 003,14 1 433 003,14 822 991,69 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         08 CZ064 8 107 846,49 8 107 846,49 7 530 785,04 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         08 CZ071 9 921 646,58 9 921 646,58 9 411 328,23 18 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         12 CZ020 319 290,32 271 396,77 292 765,18 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         12 CZ042 4 572 542,40 3 886 661,03 4 572 542,40 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         12 CZ053 1 654 186,40 1 406 058,44 1 653 998,75 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         12 CZ071 382 642,14 382 642,14 301 735,78 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         12 CZ072 52 152,28 44 329,43 46 562,76 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 01 04         12 CZ080 2 885 726,89 2 452 867,85 2 757 778,24 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         08 CZ020 700 825,39 700 825,39 577 482,91 3 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         08 CZ031 5 158 372,57 5 158 372,57 4 662 755,09 14 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         08 CZ041 3 704 777,78 3 586 025,63 2 830 042,22 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         08 CZ051 174 332,14 174 332,14 166 112,09 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         08 CZ063 6 630 392,20 6 630 392,20 6 541 146,36 9 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         08 CZ072 1 291 816,11 1 291 816,11 1 200 971,75 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         12 CZ031 84 242,48 71 606,11 84 242,48 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 05 04         12 CZ063 6 872 726,34 5 841 817,38 4 013 240,86 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ020 2 233 268,43 2 233 268,43 2 187 008,84 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ031 3 217 128,44 3 217 128,44 3 179 430,65 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ032 812 375,48 812 375,48 784 351,89 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ042 395 091,63 395 091,63 294 257,82 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ052 2 333 980,91 2 333 980,91 2 208 278,45 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ053 4 350 935,75 4 350 935,75 4 276 784,11 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ063 1 622 686,73 1 622 686,73 1 415 415,33 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ064 2 682 541,51 2 552 688,41 2 041 793,65 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ071 2 166 024,55 2 166 024,55 2 050 674,18 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ072 2 988 344,60 2 988 344,60 2 985 124,89 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         08 CZ080 1 871 516,97 1 871 516,97 1 378 461,61 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ020 70 907,76 70 907,76 61 172,36 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ031 173 469,70 153 234,76 109 700,43 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ032 488 363,64 488 363,64 472 025,06 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ041 8 192,21 8 192,21 7 067,45 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ042 22 107,23 22 107,23 19 071,98 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ051 13 366,25 13 366,25 11 531,11 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ052 27 751,62 27 751,62 23 941,42 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ053 28 378,78 28 378,78 24 482,47 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ063 43 587,30 43 587,30 37 602,91 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ064 1 750 707,29 1 494 609,88 1 707 982,27 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ071 24 694,25 24 694,25 21 303,81 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ072 19 010,65 19 010,65 16 400,55 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony II.4.044 01 03 07 04         12 CZ080 91 617,53 80 938,17 87 008,16 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         08 CZ032 976,32 976,32 964,55 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         08 CZ052 5 535,34 5 535,34 5 188,76 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         08 CZ063 493,20 493,20 362,96 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         08 CZ071 9 706,99 9 706,99 9 706,99 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ020 1 807 351,25 1 807 351,25 1 806 493,30 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ031 1 627 065,40 1 627 065,40 1 603 946,26 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ032 1 374 166,63 1 374 166,63 1 374 122,59 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ041 1 072 422,40 1 072 422,40 1 072 224,84 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ042 4 133 718,26 4 133 718,26 3 621 053,80 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ051 822 057,58 822 057,58 822 057,58 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ052 2 307 729,72 2 307 729,72 2 206 589,03 4 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ053 2 379 563,95 2 379 563,95 2 362 727,12 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ063 5 298 493,37 5 298 493,37 5 262 804,54 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ064 13 458 776,85 13 458 776,85 12 869 500,09 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ071 1 416 755,75 1 416 755,75 1 413 326,20 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ072 2 076 372,68 2 076 372,68 2 044 174,65 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 07 05         18 CZ080 1 155 430,54 1 155 430,54 1 144 448,24 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         08 CZ032 1 464,47 1 464,47 1 446,82 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         08 CZ052 11 115,68 11 115,68 10 419,71 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         08 CZ053 16 462,97 16 462,97 7 907,95 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         08 CZ063 10 498,14 10 498,14 7 725,92 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         08 CZ071 38 871,70 38 871,70 38 871,70 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         08 CZ080 190 162,71 190 162,71 164 529,66 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ020 4 479 605,61 4 479 605,61 4 357 181,19 11 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ031 2 597 920,62 2 597 920,62 2 392 438,85 9 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ032 4 988 965,67 4 988 965,67 4 762 667,17 17 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ041 1 582 663,19 1 582 663,19 1 535 955,01 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ042 1 927 887,76 1 927 887,76 1 875 712,41 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ051 920 808,37 920 808,37 918 019,97 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ052 6 004 865,36 6 004 865,36 5 842 614,99 10 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ053 2 814 864,94 2 814 864,94 2 759 608,82 5 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ063 2 200 419,74 2 200 419,74 2 139 295,81 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ064 1 687 483,19 1 687 483,19 1 647 579,00 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ071 2 459 257,29 2 459 257,29 2 439 718,61 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ072 3 977 446,71 3 977 446,71 3 830 834,51 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 07 05         18 CZ080 8 553 134,00 8 553 134,00 8 366 722,54 6 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         08 CZ032 47 371,16 47 371,16 46 800,24 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         08 CZ052 433 376,29 433 376,29 406 241,94 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         08 CZ053 255 203,17 255 203,17 122 586,26 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         08 CZ063 341 295,24 341 295,24 251 170,13 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         08 CZ071 388 673,22 388 673,22 388 673,22 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         08 CZ080 475 440,05 475 440,05 411 352,93 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ020 9 394 027,01 9 394 027,01 9 128 065,49 27 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ031 15 105 073,48 15 105 073,48 12 453 328,32 32 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ032 10 778 039,53 10 778 039,53 10 361 293,13 28 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ041 5 070 862,12 5 070 862,12 4 927 319,92 7 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ042 3 581 661,58 3 581 661,58 3 207 404,47 10 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ051 525 145,76 525 145,76 523 568,34 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ052 10 659 885,59 10 659 885,59 10 183 864,82 27 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ053 7 181 062,56 7 181 062,56 6 798 129,32 14 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ063 12 894 555,22 12 894 555,22 11 423 786,24 8 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ064 6 061 259,62 6 061 259,62 5 788 143,90 15 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ071 10 770 129,66 10 770 129,66 10 556 332,07 11 
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06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ072 5 440 079,75 5 440 079,75 4 906 364,45 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 07 05         18 CZ080 5 863 224,37 5 863 224,37 5 778 570,94 4 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         08 CZ032 198 048,83 198 048,83 187 508,68 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         08 CZ063 386,78 386,78 383,78 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         08 CZ071 2 426,75 2 426,75 2 426,75 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         08 CZ080 1 229 776,81 1 229 776,81 1 088 028,74 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         18 CZ032 351 344,70 351 344,70 313 867,14 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         18 CZ071 203 065,81 203 065,81 192 528,34 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 07 05         18 CZ080 1 126 200,05 1 126 200,05 1 095 458,32 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         08 CZ063 21 581,51 21 581,51 19 181,80 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         08 CZ071 9 717,92 9 717,92 9 717,92 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         08 CZ080 147 237,30 147 237,30 135 552,80 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         18 CZ031 4 552,66 4 552,66 4 552,66 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         18 CZ032 42 465,99 42 465,99 40 483,30 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         18 CZ053 496 033,16 496 033,16 495 675,78 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 07 05         18 CZ080 2 920 819,35 2 920 819,35 2 795 652,93 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         08 CZ032 277 230,35 277 230,35 262 476,16 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         08 CZ063 875 170,84 875 170,84 766 785,95 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         08 CZ071 97 168,31 97 168,31 97 168,31 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         08 CZ080 986 917,85 986 917,85 865 777,77 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         18 CZ031 309 423,81 309 423,81 309 423,81 1 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         18 CZ032 362 518,22 362 518,22 360 535,53 2 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         18 CZ053 9 657 076,30 9 657 076,30 9 652 685,64 3 

06.1 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 07 05         18 CZ080 354 687,88 354 687,88 354 542,62 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ020 2 658 626,87 799 123,97 2 253 107,62 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ031 9 078 519,77 3 109 604,47 7 843 554,40 35 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ032 11 729 428,71 3 683 534,22 10 592 951,90 43 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ041 3 232 010,45 1 073 837,26 3 005 050,27 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ042 11 446 508,39 4 241 910,68 9 651 335,90 43 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ051 10 638 804,97 3 360 956,77 9 970 259,91 35 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ052 22 116 984,59 7 329 418,59 20 098 198,04 49 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ053 10 710 475,11 3 553 093,74 9 746 540,10 32 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ063 6 477 290,51 2 288 746,77 5 693 505,38 25 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ064 27 961 571,87 10 118 290,73 23 427 499,93 80 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ071 7 302 368,02 2 779 063,61 6 952 015,70 27 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ072 7 673 434,43 2 986 647,05 6 327 267,88 23 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 01 07 04         08 CZ080 110 036 134,48 48 958 425,01 86 806 673,74 253 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ020 47 631 616,92 19 974 965,14 41 544 468,22 119 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ031 33 306 787,82 13 822 658,84 29 771 493,74 117 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ032 7 063 538,49 2 509 294,52 6 535 443,96 31 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ041 11 483 720,16 5 934 514,87 10 821 971,37 46 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ042 17 711 920,58 8 973 769,00 15 791 100,63 73 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ051 24 297 192,43 15 620 359,20 22 758 757,99 84 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ052 22 452 117,36 8 436 865,12 19 776 229,01 80 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ053 16 251 933,91 5 234 999,63 15 038 663,61 37 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ063 11 958 841,13 5 933 869,21 9 724 897,15 48 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ064 24 062 421,27 9 074 862,10 21 276 936,92 86 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ071 23 416 266,30 11 694 826,29 20 815 856,78 88 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ072 30 216 414,15 13 677 029,30 21 303 962,37 99 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 02 07 04         08 CZ080 81 644 105,80 45 285 207,32 65 881 388,18 234 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ020 35 822 615,84 22 379 851,52 31 280 684,74 104 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ031 29 847 444,03 15 276 173,09 26 247 661,60 139 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ032 37 248 679,06 18 772 017,13 34 227 519,97 136 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ041 19 864 203,88 8 921 933,45 17 790 644,73 81 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ042 16 501 194,71 10 417 694,81 14 524 072,46 82 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ051 19 117 909,27 13 225 015,46 17 440 378,24 81 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ052 21 377 029,54 8 794 906,78 19 061 853,42 90 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ053 16 632 246,14 7 784 234,45 14 526 585,53 53 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ063 14 053 152,65 6 121 919,74 11 925 702,63 54 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ064 40 198 338,35 17 945 227,27 36 043 719,69 127 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ071 22 547 658,62 10 482 797,26 19 958 339,66 94 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ072 30 002 855,55 11 640 888,96 25 422 574,99 147 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 01 03 07 04         08 CZ080 26 352 020,40 13 697 950,37 21 816 455,06 111 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ020 100 187,10 100 187,10 99 629,10 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ031 54 612,23 54 612,23 54 308,06 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ032 44 632,33 44 632,33 44 383,75 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ041 11 754,10 11 754,10 11 688,63 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ042 31 214,91 31 214,91 31 041,06 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ051 18 906,36 18 906,36 18 801,06 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ052 39 198,83 39 198,83 38 980,51 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ053 40 085,93 40 085,93 39 862,67 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ063 61 598,16 61 598,16 61 255,08 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ064 61 320,94 61 320,94 60 979,41 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ071 35 151,42 35 151,42 34 955,64 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ072 26 890,28 26 890,28 26 740,51 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 01 07 04         17 CZ080 28 886,26 28 886,26 28 725,38 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ020 533 138,50 533 138,50 530 169,14 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ031 290 615,07 290 615,07 288 996,47 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ032 237 507,74 237 507,74 236 184,92 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ041 62 548,62 62 548,62 62 200,25 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ042 166 107,90 166 107,90 165 182,75 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ051 100 608,87 100 608,87 100 048,52 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ052 208 593,76 208 593,76 207 431,98 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ053 213 314,41 213 314,41 212 126,34 1 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ063 327 790,19 327 790,19 325 964,54 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ064 326 314,99 326 314,99 324 497,55 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ071 187 055,79 187 055,79 186 013,97 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ072 143 094,73 143 094,73 142 297,75 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 02 07 04         17 CZ080 153 716,19 153 716,19 152 860,06 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ020 6 522 895,89 6 522 895,89 6 486 566,09 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ031 3 555 646,07 3 555 646,07 3 535 842,61 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ032 2 905 883,34 2 905 883,34 2 889 698,78 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ041 765 276,11 765 276,11 761 013,84 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ042 2 032 313,44 2 032 313,44 2 020 994,30 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ051 1 230 939,40 1 230 939,40 1 224 083,58 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ052 2 552 123,63 2 552 123,63 2 537 909,37 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ053 2 609 880,31 2 609 880,31 2 595 344,37 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ063 4 010 479,99 4 010 479,99 3 988 143,29 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ064 3 992 431,02 3 992 431,02 3 970 194,85 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ071 2 288 608,74 2 288 608,74 2 275 862,15 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ072 1 750 749,59 1 750 749,59 1 740 998,65 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony II.1.014 04 03 07 04         17 CZ080 1 880 702,14 1 880 702,14 1 870 227,42 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ020 4 723 730,52 4 723 730,52 2 715 319,70 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ032 2 365 334,28 2 352 669,24 2 156 052,34 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ042 5 908 952,71 5 908 952,71 5 790 688,57 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ052 8 958 704,57 8 927 378,03 8 524 765,80 19 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ053 14 579 181,73 14 481 930,47 14 474 433,35 16 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ064 12 540 301,08 12 540 301,08 10 924 987,31 20 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ071 4 096 319,38 4 087 162,16 4 008 288,52 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 01 10         19 CZ080 14 438 495,42 14 027 225,11 12 273 010,31 56 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 05 10         19 CZ031 3 980 489,22 3 980 473,14 3 832 914,20 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 05 10         19 CZ041 958 507,83 958 507,83 936 314,26 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 05 10         19 CZ051 5 703 703,37 5 703 703,37 5 242 072,03 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 05 10         19 CZ072 3 664 813,25 3 626 704,82 3 571 169,93 15 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ020 24 107,74 23 420,56 23 205,05 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ031 8 839 562,20 8 590 254,35 8 549 016,17 20 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ032 2 464 224,47 2 382 623,40 2 273 109,25 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ041 2 699 886,84 2 689 789,15 2 695 964,34 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ042 6 364 139,25 6 327 213,87 6 102 218,83 14 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ051 360 953,13 352 813,24 358 041,45 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ052 3 963 712,42 3 915 855,05 3 621 686,21 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ053 7 143 465,62 6 850 476,59 5 458 377,91 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ063 1 558 295,48 1 426 378,32 1 502 508,85 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ064 12 197 682,27 12 021 049,35 11 081 523,48 16 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ071 1 240 203,04 1 214 332,00 1 214 724,23 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ072 3 436 873,37 3 385 288,60 3 016 321,10 5 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 07 10         19 CZ080 9 908 130,23 9 751 088,52 9 134 966,79 26 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ020 8 918 177,11 8 906 611,37 8 542 552,44 17 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ032 1 602 588,94 1 602 588,94 1 569 377,92 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ042 3 181 090,35 3 009 377,02 2 988 101,16 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ052 260 557,55 260 557,55 260 557,55 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ053 3 390 264,55 3 390 264,55 3 354 594,03 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ064 1 045 148,12 1 045 148,12 983 374,98 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ071 4 882 381,08 4 838 565,92 4 761 302,15 15 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 01 10         19 CZ080 18 958 158,05 18 609 946,19 17 529 541,75 84 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 05 10         19 CZ020 3 589 664,60 3 589 664,60 3 122 948,68 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 05 10         19 CZ031 76 357,78 75 970,91 75 815,78 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 05 10         19 CZ041 1 160 912,30 1 160 912,30 859 644,73 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 05 10         19 CZ051 3 739 646,33 3 739 646,33 3 445 007,20 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 05 10         19 CZ072 1 155 675,94 1 155 675,94 1 109 180,56 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ020 18 852 814,38 18 826 835,95 17 410 897,42 31 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ031 13 730 182,55 13 624 324,20 13 544 955,88 29 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ032 4 762 647,67 4 761 083,10 4 705 823,62 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ041 5 475 040,49 5 466 325,73 5 378 306,10 13 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ042 10 369 829,97 10 268 057,41 8 838 836,26 22 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ051 8 919 441,21 8 906 731,74 8 642 208,00 12 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ052 18 651 592,63 18 622 433,36 16 884 150,60 24 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ053 18 809 137,51 18 809 137,51 17 725 224,79 23 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ063 24 419 356,40 24 053 368,26 23 337 596,91 37 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ064 12 837 161,45 12 836 947,09 12 281 040,66 17 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ071 8 524 792,68 8 402 828,79 7 339 639,44 22 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ072 13 870 450,26 13 821 888,65 13 560 038,30 21 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 07 10         19 CZ080 26 789 569,58 26 096 797,69 25 038 369,27 67 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ020 5 503 566,17 5 503 566,17 5 412 907,10 12 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ032 9 927 950,23 9 927 950,23 9 277 604,99 25 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ052 1 429 709,07 1 429 709,07 1 429 709,07 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ053 614 387,03 614 387,03 611 513,50 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ064 1 357 973,44 1 357 973,44 1 355 766,90 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ071 12 725 143,51 12 679 369,40 12 121 793,83 37 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 01 10         19 CZ080 5 052 855,68 4 942 953,96 4 929 775,10 28 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 05 10         19 CZ031 2 127 898,25 2 118 252,94 1 928 647,88 13 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 05 10         19 CZ041 2 668 806,60 2 632 388,63 2 517 426,28 14 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 05 10         19 CZ051 2 598 705,51 2 598 705,51 2 591 200,62 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ020 34 422 590,17 34 175 258,59 32 194 004,03 64 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ031 32 974 510,01 32 857 224,84 32 083 862,27 75 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ032 13 151 383,98 13 098 807,29 12 728 086,15 31 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ041 6 149 048,70 6 086 405,95 5 918 303,70 18 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ042 24 707 412,02 24 707 412,02 23 935 623,63 42 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ051 23 046 302,09 23 036 786,34 22 853 813,69 18 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ052 27 570 133,29 27 130 229,73 27 032 761,96 38 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ053 15 773 790,39 15 738 044,88 14 533 880,24 22 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ063 27 143 094,58 26 879 431,81 26 738 240,68 44 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ064 43 327 996,48 43 290 382,33 41 936 296,19 72 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ071 26 607 612,53 26 515 326,71 25 969 487,21 53 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ072 34 922 211,97 34 375 668,57 34 143 751,21 74 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 07 10         19 CZ080 22 741 870,93 22 271 271,18 22 086 169,85 62 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 01 10         19 CZ064 6 143 539,66 6 143 539,66 5 937 439,09 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 01 10         19 CZ071 1 113 188,99 1 113 139,71 1 002 544,97 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 05 10         19 CZ031 2 853 583,47 2 853 583,47 2 837 160,00 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 05 10         19 CZ051 5 945 055,66 5 945 055,66 5 936 312,11 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 05 10         19 CZ063 1 366 933,59 1 366 933,59 1 366 933,59 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ020 1 407 762,40 1 376 445,25 1 349 564,65 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ031 329 423,92 313 029,95 329 364,93 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ032 31 069,27 31 069,27 30 558,61 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ042 4 287 543,15 4 146 385,67 4 033 465,97 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ051 2 178 025,66 2 178 025,66 2 161 842,63 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ052 420 203,58 399 246,39 419 942,85 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ053 2 391 746,96 2 391 746,96 2 164 960,61 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ063 1 013,68 989,42 1 010,98 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ064 2 977 597,24 2 964 210,68 2 615 179,62 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ071 3 070 589,16 2 610 000,78 3 059 494,07 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ072 12 043,23 10 236,74 9 879,42 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 01 07 10         19 CZ080 1 264 841,59 1 168 260,22 1 118 065,04 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 01 10         19 CZ020 8 128 765,60 8 128 765,60 8 055 216,15 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 01 10         19 CZ071 1 208 325,92 1 108 750,22 1 181 965,88 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 05 10         19 CZ020 3 697 431,82 3 673 400,60 3 634 419,53 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 05 10         19 CZ051 1 515 662,80 1 515 662,80 1 474 044,63 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ020 24 471 414,36 24 409 645,15 23 610 219,15 21 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ031 2 268 191,11 2 230 846,89 2 174 612,65 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ032 2 882 769,63 2 882 769,63 2 754 635,84 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ042 729 503,38 729 503,38 425 105,20 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ051 3 234 595,96 3 234 595,96 3 140 005,23 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ052 1 462 236,30 1 462 236,30 1 454 901,95 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ053 3 272 420,00 3 272 420,00 3 093 935,51 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ063 4 639 127,93 4 561 112,85 4 502 648,01 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ064 3 673 595,12 3 673 595,12 3 078 963,90 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ071 5 054 279,76 4 956 803,70 4 557 976,63 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ072 1 551 975,65 1 384 074,82 1 336 233,55 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 02 07 10         19 CZ080 6 081 343,53 5 993 495,07 5 804 117,16 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 01 10         19 CZ020 4 515 789,41 4 515 789,41 4 483 640,56 7 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 01 10         19 CZ071 1 504 056,03 1 485 669,79 1 498 619,84 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 05 10         19 CZ020 519 816,63 519 816,63 506 529,81 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 05 10         19 CZ031 1 642 450,33 1 642 450,33 1 641 405,07 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 05 10         19 CZ051 2 651 494,28 2 651 494,28 2 632 549,29 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 05 10         19 CZ072 135 759,47 135 759,47 132 352,79 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ020 19 471 691,80 19 456 359,20 18 189 523,16 32 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ031 9 402 952,73 9 395 103,27 8 752 066,86 14 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ032 2 503 918,46 2 503 918,46 2 478 680,78 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ042 5 105 688,84 5 105 688,84 2 454 284,18 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ051 9 251 890,61 9 251 890,61 8 741 306,35 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ052 3 188 131,45 3 127 074,68 2 996 429,02 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ053 4 806 437,19 4 806 437,19 4 614 242,54 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ063 11 750 771,07 11 733 980,90 11 007 039,02 17 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ064 20 527 563,53 20 527 563,53 19 101 897,70 31 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ071 13 294 256,14 13 052 470,28 12 296 566,89 20 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ072 7 329 192,75 7 081 148,67 6 562 823,96 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.052 01 03 07 10         19 CZ080 8 198 428,38 8 005 755,96 7 932 301,55 13 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ010 19 248 917,39 19 248 917,39 17 759 612,78 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ020 3 234 630,62 2 749 691,57 2 890 615,30 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ031 15 858 803,49 13 480 031,62 14 818 797,82 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ032 23 476 407,81 23 401 527,33 22 407 619,52 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ041 3 874 565,29 3 293 380,50 3 772 413,84 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ042 7 565 798,90 6 430 929,05 7 338 307,66 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ051 9 863 208,01 8 383 726,81 9 858 333,62 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ052 9 421 898,37 9 421 898,37 8 512 852,19 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ053 24 913 393,25 21 176 384,24 24 692 867,36 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ063 2 319 819,77 2 319 819,77 2 092 944,80 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ064 42 729 925,09 42 720 367,46 42 592 243,41 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ071 8 825 229,39 8 821 609,54 8 800 000,59 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ072 10 359 206,90 8 805 325,87 10 273 280,71 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 01 07 09         20 CZ080 32 497 975,28 31 488 125,33 31 685 501,44 14 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ020 15 562 464,05 13 254 606,31 14 742 383,55 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ031 16 402 816,64 13 943 565,07 15 577 417,87 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ032 1 608 230,43 1 366 995,85 1 521 606,95 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ041 4 904 095,66 4 168 481,31 3 847 300,76 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ042 6 214 656,69 5 282 458,18 6 183 673,14 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ051 13 357 729,93 12 242 756,54 12 091 652,21 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ052 15 763 716,72 13 419 343,24 13 613 803,28 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ053 9 273 819,63 7 882 746,73 9 141 008,19 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ063 19 081 325,35 19 081 325,35 16 671 686,43 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ064 10 500 563,83 10 132 178,03 10 321 375,64 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ071 6 494 530,97 5 520 351,32 6 007 537,52 4 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ072 12 072 009,16 10 261 207,79 11 878 121,95 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 02 07 09         20 CZ080 25 901 680,76 25 062 779,51 25 080 602,25 12 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ020 1 951 018,45 1 951 018,45 1 921 124,06 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ031 3 478 647,09 2 986 044,07 2 133 052,47 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ032 4 502 798,41 3 827 378,65 4 230 422,91 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ042 18 595 565,84 15 815 894,22 18 345 766,92 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ051 3 972 962,39 3 377 018,03 3 511 948,98 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ052 2 298 547,20 2 271 896,82 2 266 923,34 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ063 3 774 822,63 3 774 822,63 3 576 873,18 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ064 11 523 919,74 11 523 919,74 11 519 406,23 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ071 9 000 381,50 7 650 324,28 8 708 279,54 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.053 01 03 07 09         20 CZ080 15 254 609,28 15 210 793,13 14 211 470,29 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 01 09         21 CZ032 723 103,64 722 438,26 715 943,00 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 01 09         21 CZ042 1 716 131,51 1 650 846,51 1 706 178,35 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 01 09         21 CZ064 3 675 022,17 3 660 592,70 3 605 600,41 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 05 09         21 CZ041 469 144,13 445 686,92 469 144,13 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 05 09         21 CZ051 66 900,99 65 588,25 66 701,16 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 05 09         21 CZ072 2 033 346,01 2 033 346,01 1 219 398,44 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ020 302,63 294,02 264,86 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ032 181 129,20 180 704,74 176 911,98 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ041 1 618,39 1 618,39 1 365,79 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ042 1 767 651,15 1 679 886,29 1 704 001,01 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ051 533 045,14 506 392,88 495 562,63 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ052 1 359,06 1 359,06 1 359,06 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ053 23 483,06 23 483,06 23 064,92 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ063 243 477,38 231 303,51 243 408,54 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ064 305 522,56 305 522,56 270 391,77 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ071 367 995,88 349 767,07 354 910,34 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ072 492 380,46 467 867,33 491 063,91 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 01 07 09         21 CZ080 1 735 368,76 1 651 310,36 1 723 700,86 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 01 09         21 CZ032 318 864,19 317 866,11 318 508,99 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 01 09         21 CZ042 86 621,56 85 238,81 84 573,79 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 01 09         21 CZ064 785 126,49 784 024,87 774 253,40 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 05 09         21 CZ020 1 260 328,45 1 260 328,45 1 260 300,37 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 05 09         21 CZ051 820 589,93 803 838,75 790 913,19 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 05 09         21 CZ072 2 479 171,26 2 479 171,26 1 662 510,36 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ020 4 603 823,26 4 471 310,06 4 550 945,81 14 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ031 341 152,17 341 152,17 341 152,17 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ032 108 667,16 108 030,46 105 541,97 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ041 1 439 076,67 1 439 076,67 1 391 969,38 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ042 4 027 367,29 3 971 943,65 3 473 581,05 12 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ051 651 276,34 649 477,99 563 180,54 3 



 

Sestava vytvořena v MS2014+ Mgr. Alena Srpová  26.04.2025  16:17:26 

71 

Prioritn

í osa 
Fond Kategorie regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financov

ání 

Dimenze 

území 

Mechani

smus 

územníh

o plnění 

Dimenze 

tematick

ého cíle 

Vedlejší téma ESF 

Dimenze 

ekonomi

cké 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci vykázali 

řídícímu orgánu 

(EUR) 

Počet 

vybra

ných 

opera

cí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ052 2 026 609,20 1 975 516,61 2 025 429,73 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ053 5 169 737,66 5 169 737,66 5 052 524,89 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ063 306 575,12 291 246,37 301 717,82 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ064 2 522 649,44 2 449 289,39 2 501 689,06 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ071 2 715 108,32 2 630 163,84 2 714 584,72 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ072 2 496 215,68 2 496 215,68 2 393 961,18 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 02 07 09         21 CZ080 563 878,93 543 268,12 563 220,37 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 01 09         21 CZ032 823 091,35 790 806,51 811 601,82 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 01 09         21 CZ042 652 766,25 642 987,57 638 456,90 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 01 09         21 CZ064 863 136,57 848 820,36 863 111,35 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 05 09         21 CZ020 238 349,95 238 349,95 237 195,78 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 05 09         21 CZ051 4 172 833,59 4 156 408,01 4 161 159,17 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 05 09         21 CZ072 400 250,40 400 250,40 348 844,28 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ020 5 521 472,77 5 487 966,58 5 389 342,97 21 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ031 3 281 038,74 3 263 682,14 2 956 124,04 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ032 5 113 108,30 5 070 611,66 4 958 459,25 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ041 2 344 444,02 2 344 444,02 2 050 019,17 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ042 4 548 739,89 4 454 251,54 4 449 729,69 12 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ051 966 726,01 952 488,17 932 297,49 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ052 2 423 859,83 2 423 859,83 2 395 728,48 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ053 6 409 498,35 6 391 516,92 6 216 716,11 16 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ063 3 509 996,22 3 466 262,35 3 356 875,32 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ064 6 991 118,15 6 901 052,51 6 883 586,26 24 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ071 13 100 655,81 13 072 328,66 12 819 972,05 38 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ072 5 624 890,08 5 624 890,08 5 533 506,65 22 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.054 01 03 07 09         21 CZ080 3 666 402,33 3 600 839,64 3 195 199,66 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 01 09         21 CZ032 209 134,69 202 139,05 207 939,77 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 01 09         21 CZ042 1 292 809,66 1 234 699,74 1 246 298,39 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 01 09         21 CZ064 14 556 523,34 14 178 809,55 10 091 221,18 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 05 09         21 CZ020 840,47 798,44 839,93 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 05 09         21 CZ041 1 790 240,03 1 725 825,40 887 346,20 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 05 09         21 CZ051 15 956 917,46 15 884 769,63 15 874 264,55 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 05 09         21 CZ063 4 814 249,95 4 625 082,75 4 326 239,35 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 05 09         21 CZ072 2 752 880,64 2 693 131,92 2 748 969,70 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ020 799 054,59 759 101,86 797 055,34 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ031 1 463 041,28 1 389 927,63 243 218,64 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ032 28 120,44 26 853,42 23 499,45 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ041 7 579,33 7 200,37 7 565,47 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ042 2 567 999,29 2 487 985,49 2 281 615,02 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ051 197 305,48 187 882,09 190 317,99 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ052 2 610 953,79 2 605 854,64 2 605 729,26 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ053 53 075,37 50 421,60 53 059,87 1 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ063 65 069,00 62 699,88 55 830,17 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ064 662 922,03 631 138,02 273 444,01 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ071 2 079 642,23 2 042 413,66 1 968 373,84 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ072 37 591,32 36 856,92 30 892,50 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 01 07 09         21 CZ080 16 076 198,73 15 834 404,46 13 913 253,17 16 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 01 09         21 CZ032 901 979,03 899 150,86 880 938,31 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 01 09         21 CZ042 1 497 872,29 1 477 936,11 1 425 368,80 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 01 09         21 CZ064 2 515 893,33 2 513 674,06 2 511 823,47 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 05 09         21 CZ020 3 476 576,74 3 372 751,36 3 430 473,27 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 05 09         21 CZ041 40 001,69 38 044,07 39 674,89 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 05 09         21 CZ051 1 649 166,37 1 590 944,38 1 601 088,35 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 05 09         21 CZ063 2 108,10 2 002,70 2 103,37 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 05 09         21 CZ072 7 194,18 6 834,48 5 589,32 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ020 7 929 211,98 7 669 603,24 7 526 723,24 16 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ031 554 984,07 552 566,66 553 703,78 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ032 805 090,27 803 189,74 798 158,78 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ041 904 441,82 859 219,74 809 478,95 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ042 11 056 313,42 10 727 686,09 9 695 383,24 17 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ051 6 230 020,19 6 141 688,11 6 097 049,84 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ052 8 570 854,59 8 351 704,31 8 387 061,79 15 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ053 3 826 457,50 3 780 857,73 3 753 198,44 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ063 6 152 192,54 6 139 169,15 5 983 633,88 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ064 5 444 318,57 5 221 470,57 4 625 077,07 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ071 8 772 691,96 8 613 547,37 7 699 078,25 10 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ072 3 886 486,53 3 739 167,06 3 804 048,10 14 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 02 07 09         21 CZ080 13 209 054,58 13 058 598,92 11 229 446,58 24 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 01 09         21 CZ032 3 678 330,69 3 666 475,69 3 592 477,82 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 01 09         21 CZ042 2 717 739,90 2 581 852,87 2 173 084,14 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 01 09         21 CZ064 4 406 657,47 4 293 812,44 4 353 003,62 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 05 09         21 CZ020 978 464,28 929 541,07 977 109,75 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 05 09         21 CZ041 301 010,39 286 695,53 298 620,69 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 05 09         21 CZ051 2 515 544,43 2 490 410,40 2 481 871,09 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 05 09         21 CZ063 68 534,45 65 107,72 68 380,82 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 05 09         21 CZ072 47 481,61 45 107,52 36 889,54 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ020 6 222 093,00 6 109 138,39 6 023 551,99 19 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ031 5 785 054,36 5 634 175,14 5 482 381,83 19 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ032 2 056 993,08 1 987 493,56 1 831 291,19 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ041 1 988 362,06 1 945 873,17 1 941 832,42 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ042 18 319 138,39 17 931 618,29 12 473 596,62 15 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ051 7 232 367,68 7 203 709,74 7 207 053,33 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ052 5 827 780,63 5 773 969,77 5 802 878,20 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ053 4 629 818,01 4 536 983,51 4 405 794,07 10 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ063 21 321 916,06 21 276 823,60 20 253 107,06 19 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ064 6 597 163,55 6 522 783,76 6 382 529,93 13 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ071 6 533 108,44 6 513 689,70 5 570 886,21 13 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ072 5 254 689,03 5 177 114,39 4 845 902,88 17 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.055 01 03 07 09         21 CZ080 9 320 326,16 9 140 604,73 8 365 910,83 17 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 01 09         21 CZ032 3 384,10 2 876,49 3 278,14 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 01 09         21 CZ080 564 963,06 480 218,60 533 782,46 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 05 09         21 CZ051 244 166,12 207 541,21 239 633,04 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 05 09         21 CZ072 210 075,27 178 563,98 210 075,27 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ020 198,66 168,86 171,59 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ031 43 890,80 37 307,17 43 036,50 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ042 370 716,56 315 109,07 361 096,86 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ051 1 583,40 1 345,89 1 580,37 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ052 2 248,69 1 911,38 2 189,97 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ053 138 770,95 117 955,30 138 757,70 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ063 932,93 792,99 910,42 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ064 1 182 953,78 1 005 510,67 938 534,67 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ071 191 921,88 163 133,60 191 904,93 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ072 2 468,44 2 098,18 2 468,44 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 01 07 09         21 CZ080 551 536,14 468 805,71 535 542,47 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 01 09         21 CZ032 5 076,16 4 314,73 4 917,21 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 01 09         21 CZ080 335 576,85 285 240,32 335 234,70 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 05 09         21 CZ051 36 239,17 30 803,30 34 212,45 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ020 596 434,51 506 969,33 541 819,89 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ031 189 081,42 160 719,19 181 731,88 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ041 181 290,17 154 096,64 161 036,25 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ042 789 594,42 671 155,26 777 459,79 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ051 42 298,02 35 953,31 42 261,73 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ052 581 807,45 494 536,33 553 920,86 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ053 609 450,26 518 032,71 591 116,66 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ063 253 638,44 215 592,69 251 918,47 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ064 1 186 070,34 1 008 159,76 1 133 495,74 9 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ071 628 723,58 534 415,03 576 952,90 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ072 992 742,50 843 831,13 937 840,15 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 02 07 09         21 CZ080 936 604,08 796 113,48 924 348,56 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 01 09         21 CZ032 498 286,87 423 543,82 488 951,37 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 01 09         21 CZ080 166 876,67 141 845,16 163 860,79 1 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 05 09         21 CZ051 320 301,04 272 255,89 298 760,14 4 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ020 961 311,84 817 115,04 911 262,63 7 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ031 1 516 900,86 1 289 365,75 1 388 067,58 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ032 501 864,33 426 584,68 491 201,78 3 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ041 874 880,66 743 648,57 869 477,37 5 
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06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ042 580 690,38 493 586,81 556 392,55 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ051 703 523,81 597 995,21 607 511,75 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ052 344 268,48 292 628,21 339 670,91 2 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ053 990 706,60 842 100,62 948 712,18 6 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ063 1 201 506,02 1 021 280,10 1 166 528,37 8 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ064 1 854 450,32 1 576 282,77 1 793 783,14 11 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ071 821 683,52 698 430,99 813 108,84 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ072 736 912,72 626 375,81 736 008,97 5 

06.2 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.2.073 01 03 07 09         21 CZ080 606 933,54 515 893,51 600 868,04 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ010 92 002 866,61 91 172 488,11 56 078 260,61 28 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ020 453 997,86 409 558,21 409 614,74 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ031 1 707 439,47 1 560 551,33 1 211 779,05 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ032 7 621 847,34 7 620 632,70 7 470 742,40 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ041 534 768,79 458 771,23 394 026,80 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ042 2 143 261,68 1 880 299,37 1 956 420,02 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ051 1 766 076,16 1 504 413,17 1 019 672,53 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ052 8 239 396,02 8 239 279,44 4 049 340,74 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ053 10 697 359,80 9 716 029,70 10 241 498,33 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ063 5 668 866,63 5 668 683,52 5 573 513,94 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ064 19 653 665,50 19 625 119,16 15 355 784,28 14 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ071 4 819 294,73 4 819 190,12 4 786 530,12 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ072 7 200 235,81 6 489 498,58 2 596 733,67 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ080 15 947 624,99 15 800 983,16 14 759 621,85 11 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ010 70 464,97 70 417,27 51 408,38 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ020 9 926 124,26 9 442 842,42 8 648 675,04 26 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ031 8 174 218,35 7 549 227,80 7 534 201,08 16 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ032 3 251 119,07 3 209 535,09 2 656 635,88 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ041 1 377 713,44 1 337 978,01 1 214 905,24 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ042 3 205 025,28 2 901 217,62 2 804 130,47 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ051 1 573 385,01 1 419 382,26 861 080,98 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ052 4 010 314,84 4 009 939,14 2 987 860,03 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ053 4 215 237,45 3 856 498,72 4 001 654,26 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ063 6 804 883,63 6 804 293,54 6 429 561,17 15 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ064 4 627 113,46 4 563 201,83 4 306 365,47 11 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ071 1 176 039,41 1 175 702,29 640 642,51 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ072 13 258 191,53 11 691 849,58 6 609 651,48 17 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ080 5 785 550,74 5 735 219,67 5 253 208,49 13 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ010 3 096 806,41 3 096 222,57 1 958 126,77 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ020 9 796 566,82 9 589 006,52 8 074 076,99 15 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ031 4 192 471,03 4 117 678,65 3 419 157,35 6 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ032 4 966 529,95 4 908 799,51 4 345 192,49 10 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ041 4 249 466,99 3 963 275,53 3 627 932,31 7 
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06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ042 1 963 707,61 1 960 047,10 1 512 511,62 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ051 1 330 585,99 1 267 183,60 1 120 979,58 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ052 4 067 565,06 4 062 966,44 3 261 846,78 8 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ053 7 666 220,47 7 655 799,19 7 041 916,19 10 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ063 3 650 220,08 3 642 997,43 2 895 938,57 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ064 9 774 873,47 9 767 677,07 7 876 254,70 13 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ071 2 193 410,98 2 189 284,69 1 690 972,58 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ072 4 504 128,88 4 423 514,43 3 780 515,01 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ080 5 850 128,43 5 677 443,23 5 311 381,62 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 01 06         18 CZ052 12 796 037,72 12 796 037,72 12 794 706,63 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 01 06         18 CZ053 20 558 465,55 20 391 077,81 19 480 471,54 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 01 06         18 CZ071 12 070 172,10 11 694 787,60 11 839 450,96 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 01 06         18 CZ080 5 550 765,09 4 883 316,89 5 076 773,33 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 05 06         18 CZ041 139 944,16 139 944,16 139 511,60 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 05 06         18 CZ063 1 362 018,85 1 362 018,85 599 035,41 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 05 06         18 CZ072 4 164 133,38 4 164 133,38 2 895 522,09 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         08 CZ020 2 012,99 1 912,34 1 633,99 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         08 CZ032 3 974 429,88 3 776 853,70 3 973 670,11 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         08 CZ063 1 216 413,30 1 155 592,63 1 041 844,19 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         08 CZ064 4 929 158,13 4 892 944,89 4 272 960,04 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         08 CZ072 227 508,83 211 690,40 206 596,87 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         08 CZ080 22 511,01 22 511,01 20 715,58 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ020 4 795 713,41 4 795 713,41 4 794 660,87 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ031 13 280,42 13 280,42 12 607,71 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ032 9 812 206,78 9 812 206,78 8 657 653,56 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ041 42 137,94 42 137,94 42 130,20 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ042 7 676 496,49 7 676 496,49 7 670 387,73 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ051 3 838 973,79 3 838 973,79 3 838 587,51 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ052 6 623,00 6 623,00 6 542,51 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ063 11 100,57 11 100,57 9 401,71 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ064 17 717 682,65 17 717 682,65 10 079 135,60 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ071 7 205 462,08 7 205 462,08 6 406 859,34 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ072 35 662,55 35 662,55 34 881,45 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         18 CZ080 4 793 365,53 4 793 365,53 4 769 419,72 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ020 1 236,37 1 236,37 828,71 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ031 2 381 927,16 2 262 615,68 2 380 974,05 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ032 5 465 905,46 5 268 541,93 5 463 647,50 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ041 7 602,73 7 602,73 7 588,54 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ051 770 293,81 770 293,81 485 819,43 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ071 1 301 413,38 1 236 342,72 1 158 061,74 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 01 07 06         23 CZ080 872 413,43 801 820,20 868 782,46 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 01 06         18 CZ052 4 096 303,02 4 096 303,02 4 096 303,02 1 
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06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 01 06         18 CZ071 4 840 624,84 4 826 330,75 4 826 438,69 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 01 06         18 CZ080 1 216 124,03 1 155 317,83 1 216 124,03 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 05 06         18 CZ041 279 888,34 279 888,34 279 023,22 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ020 25 898 224,67 24 663 454,41 25 099 114,89 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ031 13 155 420,19 12 828 063,93 11 659 824,55 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ032 3 915 993,97 3 721 912,25 3 845 777,02 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ041 1 874 789,83 1 874 789,83 1 874 789,83 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ042 10 381 406,37 9 918 781,36 5 294 740,46 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ052 7 054 764,24 6 487 412,32 6 462 471,33 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ053 14 193 023,89 14 193 023,89 9 466 836,91 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ063 6 610 716,29 6 280 180,47 5 807 783,80 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ064 6 669 898,20 6 562 753,26 6 577 754,03 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ072 1 653 814,16 1 538 826,27 1 501 800,28 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         08 CZ080 4 547 256,12 4 383 096,50 4 525 367,50 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ020 15 921 054,83 15 921 054,83 15 146 073,94 6 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ031 3 329 580,58 3 329 580,58 2 707 017,50 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ032 2 036 436,10 2 036 436,10 830 316,67 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ041 671 010,30 671 010,30 670 886,91 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ042 123 956,19 123 956,19 89 226,18 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ051 220 885,83 220 885,83 216 271,27 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ052 2 527 227,31 2 527 227,31 2 401 835,07 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ063 711 759,93 711 759,93 708 341,24 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ064 4 628 827,33 4 628 827,33 2 798 821,96 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ071 5 792 363,23 5 792 363,23 5 433 402,68 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ072 2 133 470,80 2 133 470,80 2 117 384,05 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         18 CZ080 16 575 621,12 16 575 621,12 15 939 200,36 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ020 13 302 217,08 12 951 683,02 11 211 460,10 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ031 10 633 758,34 9 186 832,32 10 448 844,23 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ041 121 243,58 121 243,58 121 017,32 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ042 2 125 341,90 2 019 074,81 2 085 165,73 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ051 571 742,41 571 742,41 393 693,95 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ053 2 754 346,81 2 616 629,48 2 685 494,22 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ072 4 536 993,38 4 536 993,38 4 536 840,73 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 02 07 06         23 CZ080 754 733,57 641 523,53 754 733,57 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 01 06         18 CZ053 5 671 660,08 5 671 660,08 5 671 660,08 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 01 06         18 CZ071 4 087 844,38 3 883 452,14 4 087 696,02 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 05 06         18 CZ041 5 315 584,20 5 315 584,20 5 299 154,03 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ020 10 616 152,88 10 272 637,31 10 169 353,42 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ031 1 013 994,31 989 858,23 1 009 367,97 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ032 16 426 688,16 16 124 757,16 15 777 509,28 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ042 9 836 960,01 9 546 050,82 9 811 593,11 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ051 6 929 947,91 6 583 450,53 6 719 656,20 3 
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06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ052 13 557 588,73 12 143 834,15 12 678 063,56 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ053 455 278,14 432 514,23 371 503,74 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ063 15 757 866,64 14 730 727,07 15 185 941,04 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ064 15 546 746,64 15 206 773,51 14 617 006,71 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ072 15 619 355,86 14 533 359,42 14 183 669,31 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         08 CZ080 5 252 853,84 5 118 025,51 5 050 275,40 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ020 2 543 437,52 2 543 437,52 1 213 234,22 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ031 9 765 310,76 9 765 310,76 9 106 051,46 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ032 5 131 323,53 5 131 323,53 4 797 670,85 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ041 4 894 068,71 4 894 068,71 4 893 181,75 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ042 960 992,55 960 992,55 691 741,91 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ051 1 748 795,38 1 748 795,38 1 712 261,04 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ052 2 686 635,07 2 686 635,07 2 653 982,97 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ063 7 985 338,13 7 985 338,13 3 657 324,94 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ064 15 777 935,05 15 777 935,05 12 137 670,36 10 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ071 3 744 707,86 3 744 707,86 3 680 147,40 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ072 9 426 647,31 9 426 647,31 9 373 021,81 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         18 CZ080 1 618 954,40 1 618 954,40 1 593 741,88 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ020 1 415 950,59 1 415 950,59 949 080,86 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ031 15 033 558,63 14 152 600,45 14 173 034,13 6 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ032 12 739 070,81 12 500 255,10 9 614 079,39 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ041 7 642 384,41 7 303 840,86 4 310 900,68 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ051 5 742 262,47 5 742 262,47 4 278 646,45 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ052 1 924 437,92 1 924 437,92 1 549 026,40 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ053 682 729,80 648 593,30 525 707,20 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ063 8 647 587,97 8 647 587,97 5 146 361,00 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ064 4 304 666,18 4 304 666,18 4 304 416,80 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ072 7 215 961,88 6 985 960,81 7 051 991,10 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.094 01 03 07 06         23 CZ080 2 533 926,33 2 153 837,38 2 533 926,33 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ020 375,63 375,63 368,75 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ031 48,46 48,46 48,46 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ032 8 820,59 8 820,59 8 818,61 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ042 90 019,26 90 019,26 85 827,25 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ051 152 085,78 152 085,78 124 447,85 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ052 1 054,97 1 054,97 987,00 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ053 106 060,94 106 060,94 95 632,31 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ063 114,87 114,87 109,22 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ064 79 108,66 79 108,66 79 050,98 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ071 122 931,02 122 931,02 122 916,01 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ072 5 347,82 5 347,82 5 249,80 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 01 07 11         18 CZ080 13 090,74 13 090,74 12 922,50 1 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ020 524 987,05 524 987,05 517 554,01 16 
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06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ031 110 376,48 110 376,48 107 152,02 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ032 150 697,51 150 697,51 150 694,53 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ042 210 188,73 210 188,73 204 552,40 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ051 69 505,93 69 505,93 69 451,89 2 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ052 83 809,26 83 809,26 81 897,24 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ053 221 821,06 221 821,06 219 681,57 6 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ063 279 994,57 279 994,57 279 816,15 7 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ064 621 161,41 621 161,41 620 757,09 10 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ071 110 258,63 110 258,63 103 283,24 4 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ072 210 209,42 210 209,42 195 254,53 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 02 07 11         18 CZ080 208 468,82 208 468,82 207 005,30 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ020 1 252 435,90 1 252 435,90 1 241 538,44 22 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ031 355 487,58 355 487,58 355 399,42 8 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ032 602 811,45 602 811,45 602 715,15 11 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ042 500 711,74 500 711,74 486 881,97 8 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ051 214 890,30 214 890,30 214 759,55 3 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ052 666 198,25 666 198,25 637 330,79 13 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ053 176 197,39 176 197,39 176 182,48 6 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ063 274 404,22 274 404,22 265 225,70 10 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ064 154 044,14 154 044,14 149 823,32 5 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ071 335 504,63 335 504,63 335 504,63 8 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ072 417 494,99 417 494,99 410 765,60 8 

06.3 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.096 01 03 07 11         18 CZ080 370 782,54 370 782,54 341 183,04 11 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ010 12 332 432,39 11 945 957,51 7 516 954,44 4 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ020 20 212,32 20 072,31 15 524,36 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ031 8 524,76 8 448,46 6 561,57 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ032 692 636,20 692 573,82 691 030,74 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ041 1 826,90 1 810,49 1 405,63 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ042 4 877,91 4 834,29 3 754,88 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ051 2 953,14 2 926,71 2 273,12 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ052 662 458,11 662 403,32 143 905,61 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ053 6 258,38 6 202,41 4 817,47 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ063 69 675,96 69 589,90 59 362,33 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ064 2 218 048,96 2 204 645,75 1 686 332,58 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ071 497 454,28 497 405,11 496 173,51 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ072 4 196,42 4 158,90 3 230,32 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 01 07 02         18 CZ080 815 162,63 811 305,16 813 588,43 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ010 9 445,41 9 422,99 6 890,99 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ020 50 257,37 49 806,19 38 666,90 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ031 27 326,74 27 080,86 21 023,59 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ032 330 464,90 330 263,87 285 959,49 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ041 5 856,53 5 803,63 4 503,94 1 
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06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ042 15 636,34 15 495,77 12 030,67 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ051 9 466,43 9 381,29 7 283,14 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ052 19 633,07 19 456,48 15 104,98 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ053 20 061,49 19 881,12 15 435,23 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ063 30 844,29 30 566,93 23 731,12 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ064 60 170,82 59 894,47 42 068,91 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ071 17 583,22 17 424,75 13 525,42 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ072 13 451,78 13 330,85 10 349,95 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 02 07 02         18 CZ080 289 470,20 278 659,25 279 377,28 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ010 415 108,34 414 833,92 262 475,15 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ020 615 141,04 609 618,61 473 349,21 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ031 335 005,01 331 995,58 257 769,44 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ032 273 991,63 271 531,04 210 828,95 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ041 71 795,55 71 148,03 55 221,80 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ042 191 690,63 189 970,06 147 508,24 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ051 116 051,58 115 009,38 89 298,48 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ052 240 686,88 238 525,40 185 201,87 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ053 245 939,58 243 731,83 189 251,33 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ063 378 128,51 374 733,65 290 967,03 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ064 759 596,02 756 213,49 529 509,44 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ071 215 555,80 213 616,32 165 833,70 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ072 164 909,48 163 429,43 126 900,89 1 

06.3 ERDF Více rozvinuté regiony IV.3.078 01 03 07 02         18 CZ080 328 020,74 251 659,07 286 561,15 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ020 7 154,11 7 132,27 6 718,63 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ031 3 164,72 3 164,72 3 129,30 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ032 39 928,93 39 784,04 39 265,79 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ041 1 723,48 1 723,48 1 635,82 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ042 102 785,03 102 091,86 101 601,27 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ051 8 402,89 8 402,89 8 222,48 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ052 4 794,01 4 765,91 4 688,98 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ053 33 720,59 33 521,61 33 136,75 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ063 2 410,27 2 400,29 2 372,01 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ064 49 503,14 49 328,91 48 217,23 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ071 7 035,58 7 035,58 6 877,41 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ072 91 789,02 91 782,54 91 435,12 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 01 06 09         19 CZ080 30 509,19 30 362,92 29 977,24 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ020 3 601 936,68 3 590 066,64 3 367 735,68 39 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ031 1 828 377,83 1 821 102,27 1 753 907,69 25 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ032 326 873,63 326 656,29 325 825,44 5 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ041 800 836,66 797 756,19 792 280,67 8 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ042 1 928 003,97 1 921 791,52 1 899 787,14 18 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ051 1 623 981,26 1 623 981,26 1 530 003,59 16 
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06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ052 2 154 354,54 2 152 178,07 2 103 638,42 35 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ053 2 898 309,71 2 885 711,32 2 755 727,77 53 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ063 370 344,76 366 379,87 353 913,08 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ064 3 284 434,89 3 271 064,70 3 199 812,64 29 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ071 952 923,52 952 923,52 935 312,20 13 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ072 985 961,01 979 540,20 922 679,08 17 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 02 06 09         19 CZ080 2 605 802,55 2 599 376,75 2 519 108,57 43 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ020 14 895 035,14 14 849 827,32 14 386 862,44 138 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ031 8 055 934,70 8 049 165,60 7 907 168,08 100 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ032 5 081 353,65 5 073 409,96 4 949 673,19 59 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ041 1 910 084,91 1 910 084,91 1 824 414,53 22 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ042 7 285 355,44 7 247 658,98 7 150 484,17 77 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ051 4 035 523,76 4 000 976,13 3 320 377,59 32 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ052 4 862 690,15 4 844 061,65 4 723 370,01 80 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ053 5 834 710,25 5 816 538,91 5 735 718,91 99 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ063 6 709 125,41 6 698 150,60 6 610 956,71 69 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ064 9 347 159,69 9 328 253,46 9 134 515,96 112 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ071 5 537 851,36 5 531 807,83 5 417 628,75 91 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ072 5 125 350,66 5 118 813,93 4 915 907,32 69 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony III.0.051 01 03 06 09         19 CZ080 5 288 308,71 5 279 366,86 5 186 817,01 73 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ020 4 576,10 4 576,10 4 560,22 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ031 340,36 340,36 340,36 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ041 3 060,48 3 060,48 3 060,48 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ042 29 206,81 29 206,81 28 957,00 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ051 356,63 356,63 356,63 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ052 1 911,03 1 911,03 1 911,03 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ053 25 558,60 25 558,60 25 558,60 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ063 3 476,66 3 476,66 3 463,53 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ071 195,35 195,35 195,35 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 01 06 09         18 CZ072 1 357,79 1 357,79 1 338,76 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ020 537 016,92 537 016,92 453 209,85 5 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ031 8 626,07 8 626,07 8 626,07 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ032 8 587,98 8 587,98 8 524,01 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ041 107 565,61 107 565,61 107 564,75 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ042 151 203,25 151 203,25 145 594,42 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ051 307 510,58 307 510,58 306 643,59 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ052 173 210,61 173 210,61 169 148,14 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ053 65 844,72 65 844,72 64 481,32 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ063 60 704,79 60 704,79 58 612,77 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ064 160 439,74 160 439,74 155 374,09 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ071 129 723,41 129 723,41 123 425,22 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ072 26 276,58 26 276,58 25 979,95 1 
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06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 02 06 09         18 CZ080 68 810,80 68 810,80 64 744,13 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ020 3 217 380,39 3 217 380,39 2 925 412,35 30 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ031 212 922,14 212 922,14 212 922,14 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ032 986 794,04 986 794,04 982 579,35 16 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ041 522 026,22 522 026,22 522 022,81 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ042 1 249 251,06 1 249 251,06 1 231 750,77 12 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ051 66 394,08 66 394,08 64 287,87 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ052 2 455 704,31 2 455 704,31 2 426 471,61 37 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ053 1 045 182,27 1 045 182,27 1 017 758,22 16 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ063 1 399 026,07 1 399 026,07 1 355 921,81 22 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ064 1 391 628,36 1 391 628,36 1 305 585,09 10 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ071 833 328,28 833 328,28 775 610,07 16 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ072 260 108,97 260 108,97 257 482,69 10 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.087 01 03 06 09         18 CZ080 399 519,49 399 519,49 372 142,48 16 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 06 09         18 CZ041 2 718,02 2 718,02 2 534,10 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 01 06 09         18 CZ053 1 427,87 1 427,87 1 423,82 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ020 6 524,17 6 524,17 6 302,16 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ031 850,61 850,61 839,66 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ032 1 283,96 1 283,96 1 266,80 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ041 5 436,04 5 436,04 5 068,20 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ052 8 916,32 8 916,32 8 285,20 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ053 6 972,68 6 972,68 6 890,40 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ071 2 364,22 2 364,22 1 993,96 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ072 6 243,94 6 243,94 6 243,94 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 02 06 09         18 CZ080 25 165,73 25 165,73 23 503,61 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ020 100 294,88 100 294,88 97 993,91 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ031 36 621,20 36 621,20 36 149,67 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ032 73 365,11 73 365,11 72 384,34 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ041 103 240,14 103 240,14 96 254,26 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ052 86 241,91 86 241,91 80 137,46 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ053 96 870,58 96 870,58 95 284,88 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ071 26 017,75 26 017,75 21 943,11 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ072 93 658,96 93 658,96 93 658,96 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.4.088 01 03 06 09         18 CZ080 30 181,79 30 181,79 29 204,55 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ020 2 392,82 2 392,82 2 246,70 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ031 3 596,18 3 596,18 3 459,17 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ032 22 959,45 22 959,45 22 096,73 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ041 4 608,95 4 608,95 4 292,24 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ042 38 222,14 38 222,14 36 587,17 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ051 18 774,41 18 774,41 18 141,60 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ052 4 763,54 4 763,54 4 547,61 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ053 28 352,03 28 352,03 27 670,96 1 
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06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ063 737,76 737,76 653,45 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ064 42 002,72 42 002,72 40 677,47 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ071 1 831,32 1 831,32 1 730,33 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ072 18 326,24 18 326,24 17 528,47 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         08 CZ080 148 395,35 148 395,35 146 485,35 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         12 CZ031 30,03 30,03 27,22 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ020 10,82 10,82 10,82 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ031 204,55 204,55 203,59 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ032 13 015,74 12 763,02 10 667,15 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ052 621,67 597,22 610,56 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ064 7 821,23 7 821,23 7 818,68 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ072 572,26 543,65 566,75 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         18 CZ080 1 937,15 1 937,15 1 933,11 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ020 1 298,19 1 252,24 1 226,66 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ031 2 415,81 2 364,18 1 884,03 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ032 25 205,55 24 995,65 21 288,86 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ041 2 177,99 2 069,10 2 126,84 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ042 61 746,94 61 436,35 56 455,24 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ051 1 895,95 1 895,95 1 895,95 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ052 1 900,92 1 840,42 1 848,26 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ053 10 513,22 10 282,54 10 459,46 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ063 1 446,81 1 403,30 1 399,38 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ064 82 931,74 81 955,59 74 835,91 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ071 1 676,47 1 634,91 1 673,18 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ072 1 466,94 1 436,88 936,32 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         21 CZ080 152 595,17 145 650,86 147 745,09 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         24 CZ020 354,85 337,10 354,79 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         24 CZ031 799,35 759,38 798,24 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         24 CZ052 552,91 525,26 552,90 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         24 CZ053 18 781,76 17 842,68 16 490,12 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         24 CZ071 354,65 336,92 320,79 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 01 06 09         24 CZ080 49 313,13 46 847,48 44 243,87 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ020 1 981 563,68 1 981 563,68 1 910 592,47 31 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ031 966 330,83 966 330,83 842 543,21 13 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ032 904 415,54 904 415,54 776 478,52 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ041 312 892,07 312 892,07 281 197,85 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ042 1 391 917,10 1 391 917,10 1 352 073,44 14 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ051 706 367,40 706 367,40 691 851,36 8 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ052 2 062 477,63 2 062 477,63 1 953 172,58 27 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ053 1 758 199,13 1 758 199,13 1 607 402,30 26 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ063 2 003 784,43 2 003 784,43 1 583 481,66 12 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ064 1 657 378,29 1 657 270,97 1 568 138,94 15 
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06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ071 1 543 623,60 1 543 623,60 1 456 344,34 14 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ072 2 359 883,89 2 359 883,89 2 229 165,27 28 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         08 CZ080 5 622 809,52 5 622 809,52 5 307 410,82 44 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         12 CZ031 722,69 722,69 655,00 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ020 367 918,81 361 309,72 320 776,27 5 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ031 289 647,25 286 203,31 285 819,78 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ032 156 681,69 150 667,61 145 780,06 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ052 256 221,90 243 597,52 241 821,90 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ063 89 835,14 89 835,14 89 036,17 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ064 221 018,54 220 931,32 220 970,51 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ071 51 962,81 51 962,81 51 962,81 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ072 19 505,21 19 060,61 19 419,64 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         18 CZ080 766 073,10 733 333,07 766 061,80 5 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ020 2 079 393,87 2 026 600,27 1 951 520,76 20 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ031 432 601,65 416 612,77 402 475,37 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ032 81 749,52 81 434,70 75 851,90 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ041 122 809,86 119 503,91 117 032,71 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ042 1 902 052,61 1 871 961,75 1 884 733,37 11 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ051 645 993,74 639 145,93 616 491,28 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ052 657 322,16 638 038,95 610 153,26 20 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ053 1 034 411,01 994 316,67 990 371,89 20 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ063 1 100 618,43 1 079 387,05 1 052 497,14 11 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ064 1 436 074,56 1 410 949,77 1 407 080,89 14 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ071 452 324,10 438 617,74 447 399,69 8 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ072 492 951,92 477 796,26 475 612,19 11 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         21 CZ080 1 579 092,64 1 521 064,39 1 555 903,00 17 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ020 3 845 667,75 3 653 384,34 3 568 444,33 13 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ031 1 698 077,14 1 613 173,30 1 455 194,56 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ032 1 014 975,24 964 226,49 784 909,53 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ041 506 610,49 481 279,96 383 796,26 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ042 2 154 410,91 2 046 690,36 1 901 308,52 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ051 485 097,06 460 842,20 485 081,06 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ052 1 362 120,81 1 294 014,73 1 193 812,88 4 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ053 3 001 507,96 2 851 432,52 2 634 099,28 9 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ063 2 514 408,77 2 388 688,31 2 164 755,87 11 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ064 3 736 602,11 3 549 771,98 3 286 877,78 15 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ071 2 334 375,43 2 217 656,63 2 134 387,11 11 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ072 1 352 214,65 1 284 603,91 1 278 215,27 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 02 06 09         24 CZ080 3 159 911,64 3 001 916,03 2 762 212,89 12 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ020 13 153 083,94 13 153 083,94 12 425 465,82 168 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ031 5 980 001,86 5 980 001,86 5 840 583,35 85 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ032 4 298 165,55 4 298 165,55 4 098 997,33 28 
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06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ041 5 425 392,62 5 425 392,62 5 181 870,96 38 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ042 5 768 938,35 5 768 938,35 5 493 604,75 62 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ051 3 332 096,71 3 332 096,71 3 185 958,69 31 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ052 7 227 508,88 7 227 508,88 6 858 287,79 100 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ053 5 989 587,10 5 989 587,10 5 830 156,88 91 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ063 6 051 746,50 6 051 746,50 5 738 917,76 75 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ064 12 484 711,84 12 480 309,76 10 957 097,74 130 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ071 9 758 536,12 9 758 536,12 9 360 923,11 145 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ072 11 111 288,74 11 111 288,74 10 745 894,87 152 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         08 CZ080 9 150 129,62 9 150 129,62 8 677 306,43 75 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         12 CZ031 18 018,44 18 018,44 16 330,81 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         12 CZ032 433 210,17 433 210,17 380 811,82 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         12 CZ041 336 867,48 336 867,48 336 860,91 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         12 CZ063 38 617,89 38 617,89 38 617,89 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         12 CZ080 222 430,26 222 430,26 221 996,36 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ020 893 688,82 886 137,61 883 963,47 22 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ031 426 120,28 423 663,54 410 749,53 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ032 3 195 990,67 3 161 461,95 3 044 685,48 16 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ041 756 649,83 730 363,70 426 600,75 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ042 98 264,33 98 264,33 98 264,33 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ052 635 334,19 606 435,18 625 190,59 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ053 203 068,83 192 915,38 64 132,76 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ063 401 081,65 390 067,28 397 424,11 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ064 790 833,30 773 661,81 670 828,64 6 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ071 59 342,12 56 375,01 59 342,12 1 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ072 144 678,95 139 302,55 143 922,82 3 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         18 CZ080 43 952,50 42 664,80 43 914,57 2 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ020 7 239 908,91 7 134 696,68 7 066 812,99 55 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ031 4 094 889,92 4 017 782,51 3 375 276,96 51 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ032 3 640 754,13 3 584 135,63 2 847 440,05 24 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ041 1 294 231,51 1 251 814,75 1 236 169,93 13 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ042 2 388 499,42 2 325 630,21 2 337 652,48 14 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ051 1 613 441,91 1 612 480,48 1 612 911,56 8 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ052 2 239 093,37 2 171 119,52 2 160 826,23 39 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ053 3 584 200,86 3 522 350,12 3 509 775,97 46 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ063 1 864 900,93 1 831 105,70 1 811 604,46 30 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ064 4 405 633,53 4 300 497,50 4 192 463,01 44 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ071 2 654 669,70 2 583 012,60 2 607 826,88 45 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ072 784 879,40 764 310,06 700 526,28 18 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         21 CZ080 4 988 645,44 4 876 129,47 4 257 312,14 35 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ020 9 548 310,92 9 070 895,30 8 456 081,89 26 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ031 6 734 160,75 6 397 452,71 6 009 115,67 23 
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06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ032 4 661 761,10 4 428 673,07 3 736 606,10 14 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ041 3 131 982,64 2 975 383,53 2 445 032,39 8 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ042 2 806 360,95 2 666 042,90 2 295 598,83 10 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ051 2 935 707,12 2 788 921,73 2 737 423,88 7 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ052 6 300 183,23 5 985 174,06 5 611 731,01 15 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ053 3 477 268,20 3 303 404,81 3 067 435,42 9 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ063 5 391 312,27 5 121 746,63 4 163 965,36 22 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ064 6 200 428,93 5 890 407,49 5 169 276,15 20 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ071 5 391 113,35 5 121 557,63 5 053 927,76 22 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ072 5 423 688,67 5 152 504,30 4 891 893,90 22 

06.4 ERDF Méně rozvinuté regiony IV.5.097 01 03 06 09         24 CZ080 3 953 669,63 3 755 986,19 3 741 647,45 12 

06.5 ERDF Méně rozvinuté regiony IX.0.121 01 01 07          18 CZ010 145 064 799,75 145 064 799,75 123 787 788,73 57 

06.5 ERDF Méně rozvinuté regiony IX.0.122 01 01 07          18 CZ010 513 417,62 513 417,62 299 647,63 1 

06.5 ERDF Méně rozvinuté regiony IX.0.123 01 01 07          18 CZ010 6 494 358,51 6 494 358,51 4 165 026,36 22 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ010 196 198,97 186 389,02 117 655,27 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ020 7 125,38 6 769,10 4 222,48 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ031 3 431,27 3 259,71 2 057,64 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ032 8 565,85 8 392,36 2 080,76 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ041 3 431,27 3 259,71 2 057,64 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ042 197 534,89 187 658,15 2 057,64 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ051 259 582,05 246 602,94 149 658,20 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ052 3 431,27 3 259,71 2 057,64 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ053 289 385,55 275 989,92 179 920,81 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ063 3 431,27 3 259,71 2 057,64 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ064 6 901,09 6 556,03 4 138,40 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ071 17 194,88 16 335,13 10 311,31 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ072 10 332,35 9 815,73 6 196,03 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 01 07 13         21 CZ080 224 607,94 213 377,55 141 018,31 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ010 63 828,86 60 637,42 38 276,46 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ020 560 760,68 532 722,64 444 163,06 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ031 1 116,29 1 060,47 669,41 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ032 8 772,88 8 716,43 676,93 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ041 927 084,96 927 029,14 669,41 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ042 162 688,91 154 554,46 141 859,38 2 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ051 2 245,11 2 132,86 1 346,33 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ052 3 057 274,46 2 972 412,54 1 786 516,52 2 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ053 102 580,99 101 875,35 12 786,13 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ063 616 825,03 585 983,77 495 706,07 2 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ064 473 541,85 449 864,77 250 188,11 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ071 5 593,96 5 314,26 3 354,55 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ072 3 361,40 3 193,32 2 015,74 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 02 07 13         21 CZ080 1 584 766,88 1 512 237,80 655 747,00 2 
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06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ010 4 712,38 4 476,76 2 825,89 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ020 1 087 760,09 1 033 372,08 402 139,17 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ031 2 159 547,39 2 159 543,27 1 142 685,00 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ032 1 314 481,73 1 314 477,56 580 034,81 2 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ041 82,41 78,29 49,42 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ042 82,41 78,29 49,42 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ051 3 253 333,84 3 253 325,55 1 654 482,23 2 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ052 325 321,68 325 317,56 246 068,53 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ053 3 194 368,34 3 176 812,13 1 559 353,02 5 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ063 354 053,60 336 350,91 239 859,63 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ064 738 330,58 701 414,05 369 481,86 1 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ071 1 170 551,61 1 170 530,97 719 368,63 2 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ072 1 467 108,68 1 393 753,24 430 469,52 3 

06.6 ERDF  II.1.013 01 03 07 13         21 CZ080 2 811,31 2 670,75 1 685,87 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ010 160 701 512,98 160 701 512,98 65 457 625,70 33 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ020 6 304 445,17 6 273 354,63 3 724 779,65 3 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ031 29 229 550,72 26 624 900,19 29 228 373,00 3 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ032 41 443 676,90 41 407 911,35 24 821 920,89 9 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ041 12 268 696,62 11 526 104,57 7 051 761,03 3 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ042 41 246 921,08 38 633 840,99 22 559 233,35 7 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ051 26 170 184,98 23 582 390,85 12 228 620,11 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ052 29 481 389,10 29 481 389,10 17 810 364,99 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ053 27 385 036,69 25 421 531,76 22 171 421,61 3 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ063 6 380 945,45 6 380 945,45 6 360 832,04 2 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ064 80 056 020,51 80 056 020,51 45 161 436,03 13 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ071 27 021 459,84 27 021 459,84 20 831 363,13 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ072 29 463 554,83 26 857 509,84 16 611 795,04 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 01 07 13         20 CZ080 59 684 252,79 59 684 252,79 41 168 947,41 12 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ010 7 353,36 7 353,36 5 335,05 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ020 62 885 260,52 61 580 809,44 36 074 008,91 16 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ031 27 440 514,48 27 278 595,04 19 614 893,17 11 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ032 14 157 588,78 14 085 186,22 10 164 946,37 6 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ041 6 919 586,49 6 919 586,49 2 867 796,17 3 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ042 28 544 615,84 28 508 133,40 14 968 232,84 8 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ051 11 255 234,13 11 218 471,05 8 953 050,64 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ052 24 810 894,93 24 706 022,76 8 772 892,93 8 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ053 17 464 554,66 17 382 274,14 14 546 259,29 5 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ063 26 063 513,16 26 063 513,16 13 725 754,60 10 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ064 35 749 286,01 35 749 286,01 14 154 738,77 9 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ071 23 015 117,51 22 958 128,23 18 449 421,74 8 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ072 12 681 148,31 12 644 916,81 9 810 361,46 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 02 07 13         20 CZ080 42 879 024,51 39 797 255,16 32 817 873,18 10 
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06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ020 5 920 977,83 5 920 977,83 5 406 427,01 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ032 4 565 722,83 4 565 722,83 3 688 671,01 2 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ041 224 433,41 224 433,41 0,00 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ042 469 029,08 469 029,08 252 958,35 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ051 5 832 966,66 5 820 109,27 1 107 595,49 2 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ052 444 726,50 444 726,50 440 104,46 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ053 2 030 981,13 1 466 718,94 755 067,31 2 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ063 20 865 441,86 20 865 441,86 7 614 545,36 4 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ064 6 604 753,66 6 604 753,66 4 017 226,02 2 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ071 7 326 587,69 7 326 587,69 2 288 102,37 3 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ072 4 033 079,52 4 033 079,52 3 846 260,69 1 

06.6 ERDF  III.0.053 01 03 07 13         20 CZ080 86 121,35 86 121,35 86 121,35 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ010 2 963 439,42 2 836 849,62 1 737 905,37 18 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ020 16 723,36 15 896,30 1 161,34 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ031 703 890,28 668 699,23 281 743,98 2 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ032 219 374,13 208 838,90 134 185,17 2 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ041 115 554,07 109 776,37 115 554,07 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ042 1 580 378,46 1 531 558,51 688 043,14 11 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ051 1 146 576,29 1 097 695,15 732 117,53 4 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ052 470 384,53 449 544,34 441 718,69 4 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ053 1 802 279,01 1 741 531,78 1 399 509,99 5 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ063 1 105,35 1 087,60 281,02 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ064 1 324 910,24 1 258 664,74 838 506,49 9 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ071 209 262,20 202 630,03 102 844,88 2 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ072 200 005,65 190 005,38 162 337,59 2 

06.6 ERDF  III.0.055 01 01 07 13         21 CZ080 1 345 438,17 1 297 402,91 979 152,55 10 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ010 21 780,87 20 691,83 10 109,13 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ020 4 023 479,35 3 842 623,87 3 189 007,45 16 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ031 996 951,60 980 844,71 560 726,74 7 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ032 13 003,89 13 003,89 5 498,19 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ041 1 706 968,00 1 702 809,08 141 574,62 5 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ042 1 487 918,50 1 427 796,44 1 131 732,06 12 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ051 462 241,53 459 022,94 256 610,03 5 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ052 2 371 383,53 2 305 354,81 1 556 276,50 10 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ053 1 172 928,30 1 130 860,69 992 128,67 8 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ063 1 357 882,99 1 296 355,99 1 051 744,97 6 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ064 1 737 188,30 1 653 689,44 940 206,29 8 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ071 1 302 177,90 1 276 861,08 599 942,13 8 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ072 2 030 102,15 1 943 520,96 1 014 645,64 10 

06.6 ERDF  III.0.055 01 02 07 13         21 CZ080 5 479 643,39 5 269 491,96 3 340 861,44 16 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ010 70 347,36 66 829,99 42 923,05 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ020 7 248 110,55 6 933 405,91 3 888 947,82 30 
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06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ031 825 290,15 797 596,14 663 756,34 5 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ032 2 487 846,28 2 458 970,77 1 259 778,52 8 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ041 192 641,23 183 009,17 74 091,78 1 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ042 2 307 164,51 2 240 080,66 1 465 876,35 19 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ051 1 112 672,79 1 104 586,04 714 657,84 8 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ052 2 845 012,94 2 760 077,27 1 292 014,57 15 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ053 2 162 988,15 2 084 233,71 1 738 904,45 9 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ063 1 820 732,28 1 762 788,09 1 060 621,32 10 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ064 1 650 425,82 1 581 693,20 825 488,92 9 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ071 5 779 971,28 5 577 434,69 4 049 204,59 17 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ072 2 440 240,88 2 322 086,79 339 683,68 8 

06.6 ERDF  III.0.055 01 03 07 13         21 CZ080 1 707 876,37 1 635 701,94 1 342 131,63 10 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ010 128 626 424,61 128 626 424,61 43 053 849,49 13 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ020 3 410 447,44 3 410 447,44 1 097 104,25 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ031 5 834 822,09 5 834 822,09 2 723 600,17 3 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ032 3 482 447,72 3 482 447,72 3 382 870,56 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ041 2 862 390,71 2 862 390,71 845 737,03 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ042 5 805 484,80 5 805 484,80 5 607 069,96 3 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ051 2 705 554,46 2 705 554,46 1 907 487,57 5 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ052 1 194 285,50 1 194 285,50 1 052 121,48 7 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ053 4 068 098,36 4 068 098,36 1 676 715,82 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ063 4 044 138,85 4 044 138,85 3 462 525,64 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ064 15 180 688,24 15 180 688,24 7 654 027,04 5 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ071 2 567 853,13 2 567 853,13 1 819 552,73 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ072 1 433 781,13 1 433 781,13 1 411 602,60 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 01 07 13         18 CZ080 14 623 090,95 14 623 090,95 2 596 949,00 6 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ041 1 566 589,31 1 566 589,31 1 146 964,22 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ042 2 945 755,16 2 945 755,16 2 021 235,86 3 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ052 2 551 218,23 2 551 218,23 1 519 117,72 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ053 1 358 796,93 1 358 796,93 1 327 167,27 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ063 521 598,21 521 598,21 0,00 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ064 3 949 453,70 3 949 453,70 3 698 202,34 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ071 718 941,13 718 941,13 661 871,19 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ072 4 063 906,30 4 063 906,30 194 966,23 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 02 07 13         18 CZ080 5 515 891,56 5 515 891,56 4 544 456,30 3 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ041 1 499 782,89 1 499 782,89 917 571,38 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ042 109 856,03 109 856,03 109 821,47 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ052 765 401,19 765 401,19 455 756,59 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ053 1 455 315,47 1 455 315,47 1 455 134,48 2 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ063 426 798,39 426 798,39 0,00 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ064 436 862,87 436 862,87 436 793,17 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ071 954 673,39 954 673,39 141 391,95 1 
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Prioritn

í osa 
Fond Kategorie regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financov

ání 

Dimenze 

území 

Mechani

smus 

územníh

o plnění 

Dimenze 

tematick

ého cíle 

Vedlejší téma ESF 

Dimenze 

ekonomi

cké 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory (EUR) 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci vykázali 

řídícímu orgánu 

(EUR) 

Počet 

vybra

ných 

opera

cí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ072 4 768 127,66 4 768 127,66 1 722 845,17 1 

06.6 ERDF  IV.4.087 01 03 07 13         18 CZ080 675 009,93 675 009,93 646 150,16 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ010 14 291 824,98 14 291 824,98 4 783 761,08 2 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ020 378 938,60 378 938,60 121 900,47 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ031 648 313,56 648 313,56 302 622,24 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ032 386 938,64 386 938,64 375 874,51 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ041 318 043,41 318 043,41 93 970,78 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ042 645 053,88 645 053,88 623 007,78 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ051 300 617,15 300 617,15 211 943,06 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ052 132 698,37 132 698,37 116 902,37 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ053 452 010,93 452 010,93 186 301,76 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ063 449 348,76 449 348,76 384 725,07 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ064 1 686 743,14 1 686 743,14 850 447,45 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ071 285 317,02 285 317,02 202 172,53 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ072 159 309,02 159 309,02 156 844,74 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 01 07 13         18 CZ080 1 624 787,87 1 624 787,87 288 549,88 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ041 174 065,47 174 065,47 127 440,47 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ042 327 306,14 327 306,14 224 581,77 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ052 283 468,69 283 468,69 168 790,86 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ053 150 977,44 150 977,44 147 463,03 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ063 57 955,36 57 955,36 0,00 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ064 438 828,19 438 828,19 410 911,37 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ071 79 882,36 79 882,36 73 541,25 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ072 451 545,14 451 545,14 21 662,91 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 02 07 13         18 CZ080 612 876,84 612 876,84 504 939,59 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ041 166 642,56 166 642,56 101 952,38 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ042 12 206,23 12 206,23 12 202,39 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ052 85 044,58 85 044,58 50 639,62 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ053 161 701,72 161 701,72 161 681,61 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ063 47 422,04 47 422,04 0,00 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ064 48 540,31 48 540,31 48 532,57 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ071 106 074,82 106 074,82 15 710,22 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ072 529 791,96 529 791,96 191 427,24 1 

06.6 ERDF  IV.4.088 01 03 07 13         18 CZ080 75 001,10 75 001,10 71 794,46 1 

06.7 ERDF  IX.0.121 01 01 07          18 CZ010 916 643,09 916 643,09 290 006,57 1 

06.7 ERDF  IX.0.123 01 01 07          18 CZ010 123 660,35 123 660,35 0,00 1 

06.8 ERDF Více rozvinuté regiony VI.0.112 01 01 07 09         24 CZ010 14 311 753,33 14 311 753,33 7 448 887,06 3 

06.9 ERDF  VI.0.112 01 07 07 13         24 CZ0 0,00 0,00 0,00 0 

                      

                  8 108 568 587,10 7 448 040 319,11 6 717 611 980,60 13512 

Poznámka: Tabulka 6 je aktualizovaná k 30. 6. 2025, kdy se generuje tabulka pro předávání fin. údajů dle čl. 112 do EK. Tabulka č. 7 se k 30. 6. negeneruje, údaje jsou platné 

k 31. 12. 2024 a bude aktualizována v rámci generování dat k 2. 1. 2026.  
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Tabulka 8: Využití křížového financování 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Využití křížového financování Prioritní osa 

Výše podpory EU, která 

má být použita na křížové 

financování na základě 

vybraných operací (v 

EUR) 

Podíl podpory EU pro 

prioritní osu 

(v %) 

(3/podpora EU pro 

prioritní osu x 100) 

Výše podpory EU využité 

v rámci křížového 

financování na základě 

způsobilých výdajů, které 

příjemce vykázal řídicímu 

orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro 

prioritní osu 

(v %) 

(5/podpora EU pro 

prioritní osu x 100) 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 
06.5 Technická pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 
06.6 REACT-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 
06.7 Technická pomoc - REACT-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 

06.8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí 

Ruské federace na Ukrajině 
15 071 335,00 100,00 13 767 666,76 91,35 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) 

06.9 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí 

Ruské federace na Ukrajině z REACT-EU 
22 144 330,00 100,00 13 066 812,00 59,01 

 

 

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má být 

použita na operace prováděné 

mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu 

(v %) 

(3/ podpora EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu x 100) 

Výše podpory EU v rámci operací 

prováděných mimo programovou 

oblast, na základě způsobilých 

výdajů, které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro 

prioritní osu v době přijetí 

programu 

(v %) 

(5/ podpora EU pro prioritní 

osu v době přijetí programu 

x 100) 

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 

06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony 
    

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 
20 795 799,12 1,19 14 740 271,32 0,85 

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 

institucí 
    

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj     
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má být 

použita na operace prováděné 

mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu 

(v %) 

(3/ podpora EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu x 100) 

Výše podpory EU v rámci operací 

prováděných mimo programovou 

oblast, na základě způsobilých 

výdajů, které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro 

prioritní osu v době přijetí 

programu 

(v %) 

(5/ podpora EU pro prioritní 

osu v době přijetí programu 

x 100) 

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 
06.5 Technická pomoc     

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 
06.6 REACT-EU     

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 
06.7 Technická pomoc - REACT-EU     

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 

06.8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s 

agresí Ruské federace na Ukrajině 
    

Náklady na operace mimo 

programovou oblast 

06.9 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s 

agresí Ruské federace na Ukrajině z REACT-EU 
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Název evaluace: Vyhodnocení komunikačních aktivit 2018 – 2023 IROP 

Kód evaluace: 06.015 

Cíle evaluace: (1) vyhodnocení komunikačních aktivit v letech 2018-2023 s akcentem na zohlednění 

závěrů a doporučení z Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů 

ŘO IROP I a posouzení dodržování principů 5U; (2) vyhodnocení komunikační aktivity IROP 2014-

2020 a IROP 2021-2027 v letech 2022 a 2023  s akcentem na podrobnější hodnocení vybraných 

komunikačních aktivit; (3) poskytnutí zpětné vazby a doporučení k realizaci komunikačních aktivit 

Zadavateli (Řídící orgán IROP dále ŘO IROP) a Centru pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum), a to 

včetně: přenosu pozitivně hodnocených výsledků komunikačních aktivit IROP 2014-2020 do 

komunikačních aktivit IROP 2021-2027 a doporučení změn komunikačních aktivit vyplývajících 

zejména z požadavků na nastavení aktuálního/nového programového období 

zohledňujících/reflektujících limity na straně Zadavatele (organizační, procesní, finanční, personální 

apod.). 

Doba realizace: 28. 6. 2023 - 15.12.2023  

Typ evaluace: externí 

Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o. 

Odkaz ke stažení: IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výstupy evaluace 2023 (gov.cz) 

Hlavní zjištění: 

Komunikační aktivity IROP ve sledovaném období, tj. 2018-2023, přispívají k plnění komunikačních 

cílů a priorit, zároveň existuje prostor pro zlepšení. Z analyzovaných dat bylo souhrnně konstatováno, 

že MMR a Centrum v průběhu let zrealizovaly velké množství aktivit, které významně přispěly 

k navýšení absorpční kapacity a informování žadatelů o možnostech podpory, a zajistily tak čerpání 

alokace IROP.   

V programovém období 2014-2020 a začátku programového období 2021-2027 (resp. 2022 a 2023) 

byly komunikační aktivity s ohledem na limity a omezení Zadavatele postupně upravovány vzhledem 

k současným trendům (zejména co se týče přechodu aktivit do online prostředí – důraz na sociální 

sítě, online semináře, upuštění od tištěných letáků či časopisů, online putovní výstava atd.). 

Hodnocením bylo ověřeno, že kromě externích vlivů (např. pandemie COVID-19 apod.) komunikační 

aktivity limitovaly zejména interní limity/rezervy státní správy, personální zdroje se specializací 

v marketingu a dále také externality, např. složitost problematiky Evropských fondů obecně/o IROP či 

jejich častému spojování s korupcí a podvody. ŘO IROP se tyto limity či rezervy snaží eliminovat např. 

prostřednictvím konkrétních komunikačních aktivit zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti 

o IROP či pomocí ročních komunikačních plánů. 

Konzultační servis nebo semináře jsou velmi úspěšné při naplňování všech kritérií 5U. Webové stránky 

IROP také dosahují velmi vysokého souladu s principy 5U. Nicméně další komunikační aktivity naplňují 

principy 5U různě vůči odlišným cílovým skupinám. 

Všechny podrobněji hodnocené komunikační aktivity jako jsou: web IROP, konzultační servis, 

semináře pro potencionální žadatele, žadatele a příjemce, kampaně, sociální sítě, soutěže a eventy 

přispívají k naplňování komunikačních cílů a priorit. Konkrétní tipy, jak tyto aktivity doporučil externí 

dodavatel zlepšit jsou součástí 14 okruhů a 37 doporučení. 

Vybraná doporučení: 

• Zvážit detailnější segmentaci specifické cílové skupiny (žadatelé) pro jednotlivé specifické cíle, 

přizpůsobit a zacílit komunikaci na tyto skupiny (primárně spojeno s absorpční kapacitou). 

• Pro optimální budoucí zhodnocení komunikačních aktivit sledovat výdaje podle stanovených 

komunikačních nástrojů zvlášť (mediální kampaně, sociální sítě, semináře, soutěže atd.), což bude 

vhodné zejména v rámci porovnání komunikačních kanálů mezi sebou. 
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• Na webu IROP zlepšit uspořádání záložek, předsunout kalendář/harmonogram akcí, umožnit 

odebírání novinek kalendáře, zlepšit relevanci výsledků full textového vyhledávání (např. umožnit 

vyhledávání klíčových slov jak k výzvám napříč výzvami, tak obecně). Umožnit vyhledávání výzev dle 

typů oprávněných žadatelů. 

• V popisu výzev a přiložených dokumentech uvádět více exemplárních příkladů, např. oprávněných 

výdajů, záměrů.  

• V konzultačním servisu umožnit řetězování, tedy doptávání, optimálně 1-2 dalších dotazů.   

• Na seminářích uvádět více konkrétních příkladů z praxe, tzn. více modelových příkladů, 

hypotetických či z praxe (časté dotazy např. v KS).  

• Uživatelské přívětivosti a atraktivnosti by pomohlo realizovat online semináře s pomocí kamery 

(notebooku) s viditelností/záběrem na řečníka. Uživatelsky méně přívětivá je pro účastníky absence 

viditelného obrazu řečníka při prezentaci. 

• Ponechat kanál YouTube MMR a Centra jako podpůrné sekundární komunikační kanály. 

Reakce ŘO: s doporučeními z evaluace určených pro stakeholdery a uživatele především z řad 

komunikační a publicitní agendy na ŘO IROP a Centru pro regionální rozvoj je strukturovaně 

pracováno od ledna 2024. Reflexe plnění byla doptávána v lednu, únoru, červnu a prosinci 2024 

(respektive v lednu 2025, poslední set doporučení měl termín aplikace doporučení/úkolu 

k 31.12.2024). Ze 14 okruhů doporučení, na která se váže 37 úkolů bylo finálně k lednu 2025: 23 úkolů 

vedeno jako akceptováno a splněno, 10 úkolů bylo vyhodnocených jako nerelevantní, tzn. zrušeno a 

4 úkoly byly zapracovány nezávisle na hodnocení.  

V  roce 2023 bylo zahájeno Vyhodnocení regionálního rozmístění investic do vzdělávací infrastruktury 

IROP 2014-2020, které bylo dokončeno v červnu 2024 a bude podrobněji reportováno ve zprávách za 

IROP 2021-2027, pro jehož lepší hodnocení a také nastavení budoucích intervencí bylo hodnocení 

koncipováno. Vzhledem k návaznosti na data z programového období 2014-2020 stručně zmiňujeme 

toho hodnocení i v této zprávě. 

Hodnocení přináší zejména vizualizaci regionálního rozmístění investic do vzdělávací infrastruktur až 

do úrovně obcí, poukazuje na mimořádnou různorodost čerpání z IROP v územních celcích (obce, SO 

ORP, kraje). S ohledem na skutečnost, že v oblasti vzdělávání v individuálních projektech IROP 

podpořil všechny úspěšní projekty, tak evaluace indikuje nižší úrovně poptávky v územích s vyšší 

potřebou podpory s ohledem na priority národní regionální politiky a potřeb sociálního začleňování a 

prevence sociální exkluze a segregace. Nižší poptávka po dotacích v ohrožených (periferních) 

územích pak znamená i nižší čerpání. Hodnocení poskytuje informační podporu k hodnocení ze strany 

národní úrovně a zároveň dává odborné i laické veřejnosti formou zveřejnění mapových aplikací a 

výstupů z hodnocení možnost využívat výsledky hodnocení k dalšímu podrobnějšímu sebehodnocení 

aktérů v území.  

Díky hodnocení je možné navázat zejména na závěr, že regionální rozmístění investic IROP 2014-

2020, které bylo v oblasti vzdělávání dříve především odrazem aktivity aktérů v území je do budoucích 

intervencí nutné lépe cílit, a to zejména s ohledem na sociálně vyloučené lokality (až do úrovně ZUJ 

– základních územních jednotek nebo i ZSJ/základních sídelních jednotek (doporučení s nejvyšší 

prioritou) a kapacity školských zařízení (doporučení s druhou nejvyšší prioritou). Ve spolupráci se 

zástupci věcných útvarů specializovaných na regionální rozvoj a politiku, sociální začleňování 

v sociálně vyloučených lokalitách se zástupci MŠMT a dalších členů pracovního týmu k výzvám IROP 

bude do budoucích intervencí tento princip akcentován. ŘO zohledňuje doporučení monitorování 

a hodnocení podpory do úrovně ZUJ a zvažují využívání TIA (Territorial Impact Assessment) pro 

hodnocení územních důsledků podpořených projektů. 

Odkaz ke stažení: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evaluace IROP 2021-2027 (gov.cz) 

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Regionální rozmístění investic do vzdělávací infrastruktury 

(gov.cz) 

https://irop.gov.cz/cs/ostatni/doporucene/evaluace-irop/evaluace-irop-2021-2027
https://irop.gov.cz/cs/ostatni/doporucene/evaluace-irop/reg-rozmisteni-investic-vzdelavaci-infrastruktura
https://irop.gov.cz/cs/ostatni/doporucene/evaluace-irop/reg-rozmisteni-investic-vzdelavaci-infrastruktura
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5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 

MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) 
 

Nerelevantní. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Rizika 

Každých šest měsíců je vytvářen aktuální Katalog rizik IROP, k němuž jsou zpracovávána podrobná 

opatření k jednotlivým rizikům. Katalog rizik IROP je aktualizován na základě Zprávy o zvládání rizik 

a Dílčích analýz rizik. 

Poslední Katalog rizik IROP byl (v souladu s metodikou NOK) zpracován k 30. 6. 2023, kdy bylo 

identifikováno 46 rizik v oblastech naplňování cílů programu a řízení programu, k nimž bylo přijato 196 

opatření. Z těchto opatření je možné zmínit např. pravidelná setkání Řídicího orgánu IROP a Centra, nebo 

intenzivní komunikaci a konzultační servis ze strany Centra k veřejným zakázkám a dokončování projektů 

k 31. 12. 2023. 

NOK koordinoval tzv. zesílené řízení rizik IROP se čtvrtletní dobou hlášení zvládání identifikovaných rizik. 

Všechna horizontální i specifická opatření relevantní pro IROP byla naplňována průběžně a mají na IROP 

pozitivní dopad ve všech ohledech. Jednalo se např. o riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání 

celkové alokace, především v souvislosti s REACT-EU a ukončováním velkých projektů v posledním roce 

programového období. Byla přijata opatření především v souvislosti s ukončováním programového období 

a tzv. nedokončenými a nefungujícími projekty. Uskutečnila se celkem tři jednání zesíleného řízení rizik 

(v únoru, červnu a říjnu 2023). 

 

Příprava dokumentace 

V průběhu roku 2023 byla vydána revize Programového dokumentu IROP, revize Operačního manuálu 

IROP a čtyři Metodické dopisy k Operačnímu manuálu, jedna revize Obecných pravidel pro žadatele 

a příjemce. 

 

Administrativní kapacita 

Situace v oblasti administrativní kapacity se oproti roku 2022 mírně zlepšila. Tento fakt je z velké míry 

způsoben současnou situací na trhu práce. Míra fluktuace klesla oproti roku 2022 o 0,8 %, a to na 2 %. 

Došlo také k nárůstu stability o 1,5 %, a to na 98 %. Oproti roku 2022 došlo i k poklesu počtu výběrových 

řízení a to z 13 na 10. Do služebního poměru bylo vyhlášeno 5 výběrových řízení a do pracovního poměru 

jako zástup za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou taktéž 5. Z toho 1 výběrové řízení do pracovního 

poměru bylo nutné opakovat, protože o pracovní poměr, kde uchazeči počítají s dobou určitou maximálně 

na 3 roky po dobu mateřské/rodičovské dovolené, je nižší zájem. Nepodařilo se obsadit pouze 

1 vyhlašované místo. Oproti roku 2022 naopak mírně poklesla obsazenost systemizovaných míst o 5,26 % 

na 78,76 %. 

Z hlediska zajištění stability a profesionality zaměstnanců pokračovalo interní vzdělávání, které je součástí 

systematického vzdělávání a zahrnuje vstupní a průběžné odborné vzdělávání. Jednotlivé akce jsou 

u každého zaměstnance promítnuty do ročního individuálního plánu vzdělávání sestaveného na základě 

služebního/pracovního hodnocení. 

Interní vzdělávání je realizováno prostřednictvím předávání informací, znalostí a dobré praxe mezi 

pracovníky s cílem zajistit jednotnou úroveň vědomostí, znalostí a praxe v IROP na základě využití 

odborného potenciálu stávajících zaměstnanců. 

Externí vzdělávání je realizováno prostřednictvím vzdělávacích akcí Národního orgánu pro koordinaci, 

personálního odboru, popřípadě se zaměstnanci mohou účastnit specializovaných seminářů, kurzů, a to 

včetně zahraničních dle potřeby. 
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Kontroly 

Mimo standardní veřejnosprávní kontroly na místě prováděné Centrem na vzorku projektů dle analýzy rizik 

zahájil ŘO IROP v roce 2018 z důvodu podezření na obcházení pravidel IROP první sérii mimořádných 

veřejnosprávních kontrol na místě u vzorku projektů ve SC 2.1, jejichž příjemci vykazovali rizikové znaky. 

Na základě zjištění z těchto kontrol byl v září 2019 vzorek rozšířen na všechny projekty příjemců z řad 

neziskových organizací, u nichž již byla ukončena realizace projektu. Kontroly byly pro svou složitost 

v dokazování a rovněž kvůli omezením souvisejícími s pandemií COVID-19 postupně dokončovány 

v průběhu roku 2020 a částečně ještě v roce 2021. Nejčastějšími zjištěními a zjištěními s největším 

finančním dopadem bylo pořízení nemovitosti od osob blízkých nebo osob jinak propojených s příjemcem, 

což v některých případech vedlo i k navýšení ceny nemovitosti. Dále obsazení sociálních bytů osobami, 

které nespadají do cílové skupiny osob vymezených v pravidlech výzvy, neobsazení sociálních bytů ve 

stanovené lhůtě po dokončení realizace projektu a neplnění tak cíle a účelu projektu a také nedostupnost 

sociální práce pro nájemníky sociálních bytů, ke které se příjemce zavázal, a nedodržení limitů pro výši 

nájemného a výši celkových způsobilých výdajů v návaznosti na plochu zrealizovaných sociálních bytů. 

Při mimořádných kontrolách sociálního bydlení byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 1,5 mil. EUR 

(38 384 705,37 Kč), což představuje 13,92 % zkontrolovaných výdajů. 

Opatření k eliminaci podobných zjištění: 

- Zákaz pořízení nemovitosti od osob blízkých/propojených byl do Obecných pravidel IROP 

zapracován již s účinnosti od verze 1.6 platné od 3. 4. 2017, od kdy je nákup nemovitosti prověřován 

z tohoto pohledu již v průběhu hodnocení.  

- ŘO IROP ve spolupráci s Centrem zrevidoval kontrolní postupy – byl upraven a doplněn kontrolní 

list pro kontroly na místě, byla navázána spolupráce s dalšími příslušnými orgány veřejné správy v oblasti 

sociálního bydlení, pro ověřování splnění pravidel výzvy je využíván dálkový přístup do katastru 

nemovitostí. 

- Jako pomůcka pro příjemce byl v revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce sestaven 

podrobný a návodný vzor Čestného prohlášení o výši příjmů, dle kterého může příjemce jednoduše ověřit, 

zda žadatel o sociální bydlení splňuje předepsané parametry. 

V návaznosti na zjištění Auditního orgánu Ministerstva financí, který v roce 2021 identifikoval u jednoho 

z auditovaných projektů zjištění spočívající v obcházení pravidel IROP (účelově založený sociální podnik) 

zahájil ŘO IROP ve spolupráci s Centrem v listopadu 2021 mimořádnou kontrolu všech projektů 

zaměřených na podporu sociálního podnikání (SC 2.2), jejímž cílem je prověřit, zda k obcházení pravidel 

IROP nedochází ve větším rozsahu. Dotčené projekty byly také preventivně vyjmuty z uzavírání účtů IROP 

za účetní roky 2020/2021 a 2021/2022. Celkem Centrum provedlo mimořádné kontroly 241 projektů, 

přičemž 83 z nich bylo prověřeno kontrolou na místě. U 189 projektů byla provedená mimořádná kontrola 

ukončena bez zjištění případně s identifikovaným rizikem, které bylo ověřeno následnou kontrolou 

případně odstraněno. U těchto projektů nebylo potřeba provádět žádné další kroky a bylo odůvodněno 

jejich vrácení zpět do certifikace. U 32 projektů bylo výsledkem mimořádné kontroly zjištění, které bylo 

důvodem pro nevrácení do certifikace. 20 projektů nebylo dokončeno před zahájením mimořádné kontroly. 

Při mimořádných kontrolách projektů sociálního podnikání byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši  

3,5 mil. EUR, což představuje téměř 10,88 % zkontrolovaných výdajů. 

7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Stav realizace programu 

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil kumulativně 108 výzev 

pro předkládání žádostí o podporu v objemu 9,6 mld. EUR CZV (celkové způsobilé výdaje; pokud není 

uvedeno jinak, jsou finanční údaje v této kapitole uváděny za podíl CZV), tj. 143,0 % celkové alokace 

programu. V roce 2023 byly vyhlášeny 4 výzvy s alokacemi v objemu 30,1 mil. EUR.  

Žadatelé předložili k 4. 8.2025 17 564 žádostí o podporu v objemu 11,5 mld. EUR, tj. 171,1 % alokace. 

Staženo žadatelem, nebo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek výzvy, nebo nedostatku prostředků ve 
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výzvě bylo 4 912 žádostí v objemu 3,2 mld. EUR. Pozastaveno bylo 26 projektů v objemu 4,8 mil. EUR. 

Celkem bylo vybráno k poskytnutí podpory 12 660 projektů v objemu 8,0 mld. EUR. 

12 652 projektů v objemu 8,0 mld. EUR, tj. 119,9 % alokace, je s vydaným právním aktem 

(tzn. neodstoupily z realizace, nebo nebyly ukončené ŘO). Žadatelům bylo proplaceno 7,5 mld. EUR, 

tj. 112,0 % alokace. Certifikovány byly prostředky ve výši 7,5 mld. EUR, tj. 112,0 % celkové alokace 

programu, z toho 6,2 mld. EUR za kategorii méně rozvinutých regionů, 33,0 mil. EUR za více rozvinuté 

regiony a 1,3 mld. EUR za REACT-EU. Dokončeno bylo 12 608 projektů v objemu 8,2 mld. EUR, 

tj. 121,9 % alokace.  

 

Integrované nástroje 

Na projekty IN (včetně částky na provozní a animační náklady MAS) je alokováno přibližně 1,1 mld. EUR 

(24,1 % celkové alokace IROP). Z toho 11,49 % připadá na ITI, 4,43 % na IPRÚ a 8,18 % je vyčleněno 

pro CLLD. 

Městské aglomerace Integrovaných územních investic (dále jen ITI) vyhlásily kumulativně 241 výzev, 

v nichž bylo předloženo 977 žádostí o podporu v objemu 762,2 mil. EUR (v tomto odstavci částky za EFRR 

podíl). Proplaceno bylo 575,3 mil. EUR, tedy 105,1 % celkové alokace ITI v IROP. Městské aglomerace 

Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ) vyhlásily kumulativně 212 výzev, do nichž bylo 

předloženo 378 žádostí o podporu v objemu 258,3 mil. EUR. Proplaceno bylo 209,8 mil. EUR, tedy 

99,4 % celkové alokace IPRÚ v IROP. Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily kumulativně 2 033 výzev, do 

kterých bylo předloženo 4 589 žádostí o podporu v objemu 397,0 mil. EUR. Proplaceno bylo 

370,6 mil. EUR, tedy 95,1 % celkové alokace CLLD v IROP.  

 

 

Informace o stavu finančního nástroje 

Ve finančním nástroji IROP (FN IROP) byly v roce 2023 plně dočerpány prostředky převedené do FN 

tranšemi v předchozích letech do celkové výše 39 602 775,28 EUR a to na poskytnutí zvýhodněných úvěrů 

na snižování energetické náročnosti bytových domů a odměnu za správu FN.  

 

Revize Programového dokumentu IROP (PD IROP) 

Dne 16. 11. 2023 byla Rozhodnutím Evropské komise schválena revize PD IROP. Předmětem revize byly 

dvě změny: 

- přesun volných prostředků ze SC 3.2 z kategorie VRR do SC 8.1, a to z důvodu zajištění dočerpání 

alokace určené pro VRR a 

- vytvoření nové Prioritní osy 9 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na 

Ukrajině z REACT-EU, kdy bylo cílem předejít nedočerpání prostředků z fondu REACT-EU v IROP. 

 

REACT-EU a FAST-CARE 

V IROP byla využita možnost použít prostředky REACT-EU pro řešení migračních výzev, konkrétně pro 

řešení migrace způsobené ruskou vojenskou agresí na Ukrajině. Nevyužitá část prostředků z prioritní osy 

6 ve výši 22 144 330 EUR byla přesunuta do nově vytvořené prioritní osy 9 zaměřené právě na řešení 

výše zmíněné migrační krize na území České republiky. Ke konci programového období došlo k několika 

krizím, které realizaci IROP významně ovlivnily a k jejichž řešení následně i přispěl. 

Nejprve se jednalo o pandemii COVID-19, která ovlivnila realizaci řady projektů, u nichž bylo s ohledem 

na aktuální podmínky nutné prodloužit harmonogram realizace. K řešení této krize následně IROP přispěl 

díky prostředkům získaným z REACT-EU. Ty byly prostřednictvím nové prioritní osy 6 rozděleny mezi 

projekty v oblasti zdravotnictví, IZS a sociální infrastruktury po celé ČR, a to za účelem vybavení nemocnic, 

modernizace hygienických stanic, rozvoje integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury.  

Počátkem roku 2022 vypukla migrační krize. Nejprve bylo nezbytné zajistit základní životní potřeby a poté 

také usnadnit začlenění do české společnosti pro velké množství uprchlíků přicházejících z Ukrajiny. 
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K řešení této krize IROP přispěl prostřednictvím nových prioritních os 8 a 9. V případě PO 8 byla podpora 

směřována pouze na území hlavního města Prahy, v případě PO 9 na území celé ČR. Celkem byla 

poskytnuta podpora 161 749 osobám, z toho 52 389 dětem. 

Dalším důsledkem ruské vojenské agrese byla energetická krize, nedostatek stavebního materiálu, 

prodloužení dodacích lhůt na materiál a zboží dodávané z Ukrajiny a následně také enormní inflace. 

Uvedené faktory přispěly k tomu, že v řadě projektů došlo k posunu harmonogramu jejich realizace. 

U některých pak ŘO IROP využil i možnosti prodloužit realizaci za termín 31. 12. 2023. Nejzazší termín 

pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 31. 10. 2026, aby bylo možné následně provést potřebné 

kontroly a do 15. 2. 2027 potvrdit Evropské komisi, že i tyto projekty byly řádně zrealizovány a ukončeny. 

 

Specifické výstupy IROP 

Ke zvyšování regionální mobility přispěla rekonstrukce 1 363 km silnic II. a III. třídy a výstavba 76 km 

nových silnic II. a III. třídy. 

K 4. 8. 2025bylo vybudováno 273 km nových cyklostezek a postaveno nebo zrekonstruováno 

89 přestupních terminálů, 8 690 parkovacích míst pro automobily k přestupu na veřejnou dopravu a 6 901 

parkovacích míst pro jízdní kola. Bylo pořízeno 1 126 vozidel pro veřejnou dopravu (elektrobusů, CNG 

autobusů, trolejbusů a tramvají). 

Bylo podpořeno 1 957 bytových jednotek sociálního bydlení a podpořilo se 985 zázemí pro služby 

a sociální práci. 

V oblasti školství bylo podpořeno celkem 1 941 vzdělávacích zařízení s kapacitou přes 567 tis. osob. 

V oblasti deinstitucionalizace psychiatrické péče došlo k podpoře 29 poskytovatelů psychiatrické péče. 

Také bylo podpořeno 142 pracovišť zdravotní péče, zaměřených zejména na podporu návazné péče, 

u nichž docházelo primárně k modernizacím a výstavbě nových operačních sálů, pořízení zdravotnického 

vybavení a přístrojů určených k poskytování zdravotních služeb.  

V oblasti péče o kulturní dědictví byla podpořena revitalizace 149 památkových objektů a 622 podsbírek 

a fondů muzeí, galerií a knihoven. 

V REACT-EU docházelo k vybavování laboratorních kapacit pro PCR testování, k výstavbě a modernizaci 

zdravotnické infrastruktury páteřní sítě nemocnic. Bylo saturováno 1 026 pracovišť zdravotní péče 

a ochrany veřejného zdraví a podpořeno 706poskytovatelů sociálních služeb. U staveb došlo ke snížení 

konečné spotřeby energie u podpořených subjektů o 1 559 GJ/rok. V oblasti IZS bylo dokončeno 

72 projektů na pořízení specializované techniky – sanitních vozidel a výjezdových základen a služeben. 

Dalších 3 617 projektů zaměřených zejména na podporu vzdělávání, bezpečnosti komunikací pro pěší 

a cyklistů a sociální infrastrukturu bylo podpořeno skrze nástroj CLLD.   

 

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 
 

Finanční nástroj (FN) byl implementován v SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Státní 

fond podpory investic jako Správce FN realizoval v období 2020-2023 úvěrový program na snižování 

energetické náročnosti bytových domů. Prostředky převedené do FN tranšemi v předchozích letech byly 

v roce 2023 plně dočerpány do výše 39,6 mil. EUR na poskytnutí zvýhodněných úvěrů (38,8 mil. EUR) 

a odměnu za správu FN. V rámci FN je zpracován seznam potencionálních náhradních investic ve výši 

3,7 mil. EUR a zahrnuje 13 smluv.  Ty jsou vykázány v rámci znovu použitých prostředků, které byly 

vloženy zpět do FN a připadají na podporu z ESI fondů, přičemž dalších 4,7 tis. EUR z objemu přijatých 

splátek bylo použito na dofinancování hodnoty smlouvy 1. kola investic. Zbývající přijaté splátky 

poskytnutých úvěrů v rámci FN, které nemohly být vyčerpány do 31. 12. 2023, budou použity shodně 

s prostředky dle čl. 45 Obecného nařízení. Podrobná data jsou uvedena ve Zprávě o provádění finančních 

nástrojů (příloha č. 4). 
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9. Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek 
čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

Pro IROP nerelevantní. 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

10.1. Velké projekty 

Tabulka 12: Velké projekty 

 

Projekt CCI 

Stav 

velkého 

projektu 

1. 

dokončen 

2. 

schválen 

3. 

předložen 

4. plánuje 

se 

oznámení / 

předložení 

Komisi 

 

Celkové 

investice 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

Plánované 

datum 

oznámení / 

předložení 

(je-li 

použitelné) 

(rok, 

čtvrtletí) 

Datum 

automatické

ho schválení 

Komisí 

(je-li 

použitelné) 

Plánované 

datum 

zahájení 

realizace 

 

(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 

datum 

dokončení 

(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / osa 

/ investiční 

priority 

Současný 

stav 

realizace – 

finanční 

pokrok 

(% výdajů 

certifikovaný

ch Komisi 

v porovnání 

s celkovými 

způsobilými 

náklady) 

Současný 

stav 

realizace – 

fyzický 

pokrok 

Hlavní fáze 

provádění 

projektu 

1. dokončení 

provozu; 

2. pokročilá 

výstavba; 

3. výstavba; 

4. zadávání 

zakázek 

5. návrh 

Hlavní výstupy 

Datum 

podpisu 

první 

smlouvy o 

dílo 

(je-li 

použitelné) 

Připomínky 

(v případě 

potřeby) 

 

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 

 

Pro  IROP nerelevantní. 

10.2. Společné akční plány 
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Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 

 

Název SAP CCI 

Fáze provádění 

SAP 

1. dokončen 

2. provedeno > 

50 % 

3. zahájen 

4. schválen 

5. předložen 

6. plánuje se 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

Celková 

podpora z 

veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 

SAP 
Prioritní osa 

Druh SAP 

1. normální 

2. první SAP 

3. YEI 

[Plánované] 

předložení 

Komisi 

[Plánované] 

zahájení 

implementace 

[Plánované] 

dokončení 

Hlavní výstupy 

a výsledky 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

certifikované 

Komisi 

Připomínky (v 

případě 

potřeby) 

              

Významné problémy, které se vyskytly v průběhu programového období, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 

 

Pro  IROP nerelevantní. 
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ČÁST B – ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2018 A ZÁVĚREČNÁ 

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 

1303/2013) 
 

11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 

a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

 

V IROP bylo vyhlášeno 108 výzev, v nichž bylo zaregistrováno 17 564 žádostí o podporu a vydáno 13 323 

právních aktů o poskytnutí podpory (včetně projektů, které skončily v negativních stavech). Objem projektů 

s vydaným právním aktem činil 8,0 mld. EUR, tj. 112,0 % celkové alokace (celkové způsobilé náklady bez 

negativních stavů). Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu přesáhly 7,5 mld. EUR, resp. 

111,9 % alokace. Certifikovány byly prostředky ve výši 7,5 mld. EUR tj. 112,0 % alokace. Věcné cíle 

programu byly ve většině případů naplněny či překročeny (viz tabulka 1 a tab. 3A). 

Vzhledem k omezenému rozsahu kapitoly jsou uvedeny pouze některé indikátory, kompletní výčet včetně 

komentářů je uveden v tab. 1 a 3A této zprávy. Doplňující text k PO 8 a 9 je připojen na závěr zprávy na 

konci kap. 17.  

 

PO 1  

I přes pomalejší náběh realizace SC 1.1 se podařilo naplnit milníkový indikátor 72300 Celková délka 

rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic na 130 %. Naplněn byl také jediný indikátor výsledku 

72210 - Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut. 

Ve SC 1.2 byly naplněny oba výstupové indikátory výkonnostního rámce (74801 Počet nově pořízených 

vozidel pro veřejnou dopravu (128 %) i 75201 - Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 

terminálů ve veřejné dopravě (89 %).  

Výsledkový indikátor 75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě nebyl 

naplněn. Finální hodnota za rok 2023 je 22,6 % - byť je hodnota výrazně nižší než plánovaný cíl 35 %, je 

nutné vzít v úvahu, že se do ní stále promítají důsledky pandemie COVID-19 a tvrdého lockdownu, který 

proběhl v roce 2021 a prakticky zastavil veškerou hromadnou dopravu osob a změnil cestovní návyky 

velké části populace.  

Ve SC 1.3 byl hlavní výstupový indikátor 57501 Počet nových a modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS naplněn na více jak 130 %.  Výsledkový indikátor 57520 - Počet exponovaných 

území s nedostatečnou připraveností složek IZS byl také naplněn.  

 

PO 2  

Ve SC 2.1 nebyl naplněn indikátor 55301 - Počet podpořených bytů pro sociální bydlení (39,1 %). 

Podobnou míru naplnění vykazuje i indikátor výsledku 55320 - Průměrný počet osob využívající sociální 

bydlení. Aktivita zaměřená na podporu sociálního bydlení se po celé období potýkala s několika zásadními 

problémy. Oproti předpokladům z roku 2014 nedošlo za 8 let ke schválení potřebné legislativy ukotvující 

sociální bydlení, což s délkou udržitelnosti výstupů projektů po dobu 20 let, vedlo ke snížení zájmu 

o budování sociálních bytů. ŘO se v současnosti potýká s tím, že příjemci z výše uvedených důvodů 

odstupují od projektů v realizaci.   
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I v případě SC 2.2 bylo u milníkového indikátoru 10000 – Počet podpořených podniků ohroženo překročení 

limitní hranice 85 %. Důvodem nižšího naplnění (87,5 %) je stav na trhu práce, kdy podniky často 

odstupovaly od realizace projektu i v udržitelnosti.  

Ve SC 2.3 byl hlavní milníkový indikátor 57805 - Podpořená pracoviště zdravotní péče naplněn na 111 %. 

Výsledkový indikátor 57910 - Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče 

se podařilo naplnit částečně. Lze konstatovat, že snižování počtu lůžek v důsledku procesu transformace 

lůžkového fondu neprobíhal takovou rychlostí, jakou bylo predikováno a rychlejší postup rušení akutních 

lůžek přineslo až období po odeznění pandemie COVID-19.  

Ve SC 2.4 byl milníkový indikátor 50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení naplněn na 99,7 %. 

Výsledkový indikátor 50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém nebyl, vzhledem ke 

změně metodiky EUROSTAT naplněn v absolutní hodnotě, nicméně přepočítaná data dle nové metodiky 

indikují, že od roku 2017 dochází k poklesu podílu osob předčasně opouštějících systém (z 6,8 % na 6,2 %). 

Intervence plní svůj cíl alespoň relativně ve vztahu k vývoji hodnot.  

Ve SC 2.5 byl milníkový indikátor 32401 - Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie 

naplněn na 109 %. Statistický výsledkový indikátor 32400 - Konečná spotřeba energie domácností v ČR 

naplněn nebyl, nicméně kvůli dopadům pandemie COVID-19, která změnila poměr osob pracujících 

z domova, je nutné uvést, že skladba spotřeby se oproti roku 2014 výrazně změnila. ŘO proto konstatuje, 

že se v rámci bytového fondu ČR podařilo zastavit setrvalý nárůst spotřeby, který probíhal v minulé dekádě. 

A od roku 2019 je konečná spotřeba setrvalá.  

 

PO 3  

Ve SC 3.1 byl milníkový indikátor 90501 - Počet revitalizovaných památkových objektů naplněn na 124 %. 

Výsledkový indikátor 91010 - Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za 

vstupné se potýkal s důsledky pandemie, nicméně i přes obrovský propad návštěvnosti se situace 

v posledních letech zlepšuje a hodnota indikátoru téměř dosáhla stanoveného cíle.   

Ve SC 3.2 byl milníkový indikátor 30500 - Počet pořízených informačních systémů naplněn v méně 

rozvinutých regionech na 92 % a ve více rozvinutých na 94 %. V případě výsledkového indikátoru 30510 

- Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů 

lze konstatovat, že dosažená hodnota velmi výrazně překročila svůj cíl. Tento výrazný nárůst lze vysvětlit 

změnami v chování uživatelů vlivem pandemických omezení, která zvýšila tlak na využívání elektronických 

kanálů stání správy. Dle dalšího nárůstu v roce 2022 a 2023 se zdá, že tento pozitivní trend i nadále 

pokračuje.  

Ve SC 3.3 byl milníkový indikátor 90200 - Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií 

naplněn na 95 %. Výsledkový indikátor 90210 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním 

plánem a územní studií byl naplněn na více jak 100 %.  

 

PO 4  

V PO 4 byly stanoveny interní indikátory výstupu v souladu s indikátory obsaženými ve věcných PO. Tyto 

indikátory byly na základě provedených operací v jednotlivých strategiích CLLD a dle vykazovaných 

hodnot ve většině případů splněny. V některých případech hodnoty indikátorů splněny nebyly, protože 

realizace projektů byla ovlivněna pandemií COVID-19 a válečnou situací na Ukrajině.   

Nad rámec těchto indikátorů byly navíc stanoveny hlavní indikátory, které souvisí se strategiemi CLLD 

a jejich projekty. Prvním indikátorem je 90001 Počet podpořených strategií CLLD. Tento indikátor byl 

v konečném důsledku přeplněn, protože všechny MAS, které čerpaly z evropských fondů, si vybraly IROP 

jako jeden z OP, ve kterém budou své projekty realizovat. Zůstala tak pouze 1 MAS, která nerealizovala 

svou strategii. Druhým indikátorem je 80210 Míra úspěšnosti projektových žádostí. I tento indikátor byl 

naplněn s tím, že míra úspěšnosti nakonec byla vyšší, než bylo původně stanoveno.   
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Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že prioritní osa 4 byla úspěšná ve většině případů 

a napomohla tak k plnění cílů programu dle stanovených priorit, jelikož alokace rezervovaná pro tuto 

prioritní osu byla vyčerpána z více jak 95 %.  

 

PO 5 

V PO 5 byl stanoven indikátor výsledku 82520 Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační 

struktury. Jedná se o zaměstnance, kteří v implementační struktuře ESI fondů pracovali souvisle déle než 

3 roky. Podařilo se nastavit podmínky pro snížení fluktuace a stabilizaci administrativních kapacit.  

 

PO 6 

PO 6 byla do PD IROP zařazena revizí 2.0, která byla schválena EK 26. 5. 2021. Osa implementuje 

REACT-EU, investiční nástroj, který byl vytvořen jako reakce na pandemii COVID-19. Cílem je podpořit 

zotavení z krize, zvýšit odolnost zdravotnických systémů, IZS a sociální infrastruktury, a připravit 

ekonomiku na ekologické a digitální oživení. Prostředky byly využity na modernizaci nemocnic, pořízení 

zdravotnických přístrojů, rozvoj IZS a podporu sociálních služeb. Hlavní indikátory byly naplněny zcela či 

na více jak 90 %. Indikátor pokrývající největší část alokace Podpořená pracoviště zdravotní péče 

a ochrany veřejného zdraví byl naplněn na 101 %, indikátor Počet nových a modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS na 93 % a indikátor Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci dokonce 

na 173 %.  

 

PO 7 

PO 7 byla do PD IROP zařazena revizí 2.0, která byla schválena EK 26. 5. 2021. PO 7 zajistila financování 

technické pomoci pro REACT-EU a cíl této PO byl tak naplněn. 

 

PO8 

PO 8 byla do IROP zařazena prostřednictvím revize 2.2, která byla schválena Evropskou komisí 

2. 12. 2022. 

Do PO 8 bylo vyčleněno 0,25 % prostředků programu (podíl EFRR ve výši 15,1 mil. EUR), a to přesunutím 

ze SC 3.2 z kategorie VRR. Cílem bylo využití volných prostředků na řešení migrační krize z důvodu ruské 

vojenské agrese na Ukrajině. 

V rámci PO 8 byl realizován SC 8.1: Podpora uprchlíků z Ukrajiny. Ve dvou výzvách byly podpořeny 

3 projekty, jeden byl realizován Úřadem práce ČR a dva hlavním městem Prahou. Jejich prostřednictvím 

byly osobám s udělenou dočasnou ochranou zajištěny základní životní potřeby vč. bydlení, byla jim 

poskytnuta základní materiální pomoc, nezbytné přímé služby (psychosociální podpora apod.) a služby, 

které přispěly k jejich socioekonomickému začlenění do společnosti. 

V PO 8 byly sledovány výstupové indikátory Celkový počet podporovaných osob a z toho Počet dětí ve 

věku do 18 let. Celkově bylo podpořeno 19 640 osob, z toho 8 003 dětí. 

 

PO 9 

PO 9 byla do PD IROP zařazena revizí 2.0, která byla schválena EK 26. 5. 2021. Cílem PO 9 bylo využití 

volných prostředků na řešení migrační krize. Ve dvou výzvách bylo podpořeno 5 projektů, jeden byl 

realizován Úřadem práce ČR a zbývající hlavním městem Prahou.  

V PO 9 byly sledovány výstupové indikátory Celkový počet podporovaných osob a z toho Počet dětí ve 

věku do 18 let. Bylo podpořeno 142 109 osob, z toho 44 386 dětí. 
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Kapitola z důvodu nedostatku znaků v textovém poli pokračuje na konci kapitoly 17 (str. 115). 

 

11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 

zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená 

opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do 

operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 

druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

V IROP převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na podporu oblasti rovnosti žen a mužů, ale 

v případě zdravotnické, vzdělávací či sociální infrastruktury mohou mít vazbu k této oblasti. Konkrétní 

závazky jsou specifikovány v dokumentaci k jednotlivým výzvám.  

Na rovné příležitosti mužů a žen bylo zacíleno 19 projektů v objemu 9,7 mil. EUR, v naprosté většině se 

jednalo o projekty v rámci specifického cíle 2.4. Na horizontální cíl Rovné příležitosti a nediskriminace bylo 

cíleno 156 projektů, z poloviny ve specifickém cíli 4.1, v celkové alokaci 43,5 mil. EUR. 

 

11.3. Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

ŘO IROP zohlednil zásady uvedené v čl. 8 nařízení č. 1303/2013 v kapitole 11.1 Udržitelný rozvoj, kde se 

zavázal, že veškeré požadavky na udržitelný rozvoj jsou promítnuty do všech specifických cílů IROP. 

Zachování a ochrana životního prostředí jsou sledovány environmentálními monitorovacími indikátory. 

Jejich cílové hodnoty nejsou závazné. Indikátory se vztahují k SC 1.2, 4.1 a 2.5.  

Pro SC 1.2 a 4.1 byly stanoveny environmentální monitorovací indikátory 75110 Počet osob přepravených 

veřejnou dopravou a 36111 Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci 

podpořených projektů.  

Pro SC 2.5 byl stanoven environmentální monitorovací indikátor 34800 Výroba tepla z obnovitelných 

zdrojů, 32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, 36111 Množství emisí 

primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů a 32403 Počet 

domácností, u kterých došlo ke změně zdroje energie. V tomto cíli se dále sledují indikátory CO34 

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů a CO31 Počet domácností s lépe klasifikovanou 

spotřebou energie. 

 

11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

Orientační částky podpory určené k použití na jednotlivé cíle v oblasti změny klimatu jsou uvedeny v 

tabulce č. 19 Programového dokumentu IROP. Částka podpory, jež měla být použita na cíle v oblasti 

změny klimatu, činí 939,1 mil. EUR, což je 20,24 % podíl na celkovém přídělu pro operační program. Na 

základě kumulativních finančních údajů v tab. 7, jež mají být použity na cíle v oblasti změny klimatu, 

vychází částka podpory na 1,4 mld. EUR (25,1 % celkového přídělu pro operační program). 
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11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první 

pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

Partneři v IROP 

IROP v době provádění programu, jeho monitorování a hodnocení spolupracuje s partnery jak ze státní 

správy (ministerstva a centrální správní úřady), tak ze samosprávy (ať už jsou to jednotlivé obce a kraje, 

nebo jejich sdružení - Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, 

Národní síť Místních akčních skupin ČR), s hospodářskými a sociálními partnery (Hospodářská komora 

ČR), s partnery zastupujícími občanskou společnost a nevládní organizace (Asociace nestátních 

neziskových organizací ČR, Česká biskupská konference, Charita ČR), a rovněž se subjekty 

zodpovědnými za prosazování sociálního začlenění, rovnost žen a mužů a nediskriminaci (Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace, Agentura pro sociální začleňování) a další horizontální principy. 

 

Přehled platforem a pracovních skupin 

Základním nástrojem pro zapojení relevantních partnerů do provádění, monitorování a hodnocení IROP 

je Monitorovací výbor IROP. V souladu s principem partnerství podle čl. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 

partneři zastoupeni také v pracovních týmech IROP. 

Pracovní týmy IROP: 

· Pracovní tým pro SC 1.1 a SC 1.2 – Silnice a dopravní obslužnost 

· Pracovní tým pro SC 1.3 – Integrovaný záchranný systém 

· Pracovní tým pro SC 2.1 – Sociální služby a sociální bydlení 

· Pracovní tým pro SC 2.2 – Sociální podnikání 

· Pracovní tým pro SC 2.3 – Zdravotnictví 

· Pracovní tým pro SC 2.4 – Vzdělávání 

· Pracovní tým pro SC 2.5 – Energetická účinnost 

· Pracovní tým pro SC 3.1 – Kultura 

· Pracovní tým pro SC 3.2 – eGovernment 

· Pracovní tým pro SC 3.3 – Územní plánování 

· Pracovní tým pro SC 4.1 a SC 4.2 – Komunitně vedený místní rozvoj 

 

Způsob zapojení partnerů 

Partneři se aktivně podíleli na práci Monitorovacího výboru IROP i jednotlivých pracovních týmů IROP. Na 

jednáních monitorovacího výboru i pracovních týmů měli možnost předkládat návrhy k projednání. Na 

zasedání pracovních týmů se podíleli na projednávání dílčích harmonogramů výzev, parametrů výzev, 

hodnotících kritérií, specifických pravidel pro žadatele a příjemce atd. Na obou platformách probíhá ke 

všem materiálům standardní připomínkové řízení. 

 

Zhodnocení přínosu partnerství pro program 

Partneři se významnou měrou podíleli na realizaci IROP, kdy jakožto členové monitorovacího výboru 

kontrolovali účinnost a kvalitu implementace programu včetně např. schvalování hodnotících kritérií. 

V pracovních týmech docházelo díky podnětným připomínkám partnerů k úpravám parametrů jednotlivých 

výzev (např. úpravy minimálních a maximálních celkových způsobilých výdajů na projekt) či specifických 
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pravidel, kde nejdůležitějším aspektem byl požadavek na vysokou míru odbornosti práce pracovních týmů 

a jejich členů. 

  

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO 

PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 

 

12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na 

závěry evaluací 

 

V programovém období 2014-2020 (v letech 2015-2023) bylo realizováno 18 evaluací a analýz. Některé 

se sestávaly z více etap či byly zpracovávány opakovaně (typicky Analýza absorpční kapacity 5x, 

každoročně v letech 2015-2019).  

 

V průběhu implementace se jednalo převážně o procesní evaluace, v závěru období převažovaly 

výsledkové. Dvě evaluace souvisely s přípravou programového období 2021-2027 (Ex-ante evaluace 

IROP pro programové období 2021-2027 a IROP pro programové období 2021–2027: Vyhodnocení 

koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví). Jedna zpráva byla Shrnutím z evaluací 

IROP (viz 4. kap.). Shrnutí z evaluací pokrývá všechny evaluace s výjimkou dvou posledních. 

Poslední dvě evaluace realizované v rámci období, tj. Vyhodnocení komunikačních aktivit 2018-2023 

IROP a Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů, byly dokončeny závěrem roku 2023. 

Evaluace SC 2.3: Zdravotnictví (IROP 2014-2027) byla přesunuta do období 2021-2027 a zařazena do 

Evaluačního plánu IROP 2021-2027. 

 

Odkaz na výstupy: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evaluace IROP 2014-2020 

 
Pro získání přehledu zjištění do roku 2022 je účelné využít Shrnutí z evaluací IROP, které bylo pro tyto 

potřeby zpracováno a předáno EK dle č. 114 nařízení 1303/2013. Ze zprávy (Shrnutí) lze výběrově zmínit 

zjištění a doporučení, vycházející z Evaluace PO2 (IROP): Specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na 

sociální inkluzi (2014-2020) a Evaluace integrovaných nástrojů v IROP (2014-2021): 

 

V oblasti integrovaných nástrojů (IN) se nejefektivnější ukázaly investice do: 1) budování na sebe 

navazující dopravy, cyklodopravy i bezpečnostních opatření ve více lokalitách, 2) komplexní sociální 

projekty v území včetně investičních aktivit, 3) projekty umožňující spolupráci většího množství partnerů. 

Tj. oblasti vhodné pro realizaci komplexních projektů. 

Vyšší míry komplexnosti přináší efektivitu. Zejména v sociální oblasti provázanost vykazuje vysokou 

efektivitu a pozitivní dopad na cílovou skupinu. Investiční projekty by měly být silně provázány s „měkkými 

projekty“. 

Provázanost a komplexnost by bylo možné zesílit důrazem na kombinaci dostupných zdrojů (národní 

zdroje vč. dotačních titulů, krajské a městské prostředky atd.).  

Více efektivní jsou komplexnější projekty, jejichž příprava je náročnější a existuje riziko zdržení. Měly by 

tedy být hledány způsoby podpory komplexních projektů. 

https://irop.gov.cz/cs/ostatni/doporucene/evaluace-irop/evaluace-irop-2014-2020
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Předpokladem úspěšnosti projektu je kompetence projektového manažera. Náklady na projektové řízení 

by měly být zahrnuty do způsobilých výdajů, popř. by měly být více využívány zjednodušené metody 

vykazování (ZMV).  

Území zahrnující sociálně vyloučené lokality (SVL) bylo vymezeno příliš široce. Investice by mohly být 

efektivnější, pokud by výzvy cílily na nižší územní měřítko. 

 

Reakce ŘO: ŘO IROP ke zvýšení provázanosti využívá nástrojů Dohod, Memorand a pracovních týmů. 

Z procesního hlediska jsou výzvy pro integrované projekty průběžné a vyhlášené na delší časové období, 

aby nositelé a následně žadatelé z území mohli své projekty lépe propojovat s projekty v jiných operačních 

programech. ZMV budou využívány a náklady na projektové řízení mohou být součástí nepřímých nákladů. 

V případě SVL je přímá vazba cílení na aktualizovaný Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ 

zpracovaný Agenturou pro sociální začleňování,  který SVL vymezuje. 

 

Z Evaluace PO1 a PO3 IROP lze zmínit doporučení: 

Ověřit, do jaké míry by příjemci byli ochotni využívat finanční nástroje (zejména zvýhodněné úvěry). 

Ve větší míře nasměrovat prostředky do méně rozvinutých regionů. Zvážit, zda nejít na menší měřítkovou 

úroveň než stávající. 

Klást důraz na projekty, které jsou součástí komplexního plánu na rozvoj multimodální dopravy. 

Stejně jako dříve realizované evaluace, i evaluace PO1 a PO3 zdůrazňuje dva faktory: význam 

komplexních projektů a potřebu lepšího cílení (např. nižší územní úroveň). 

Reakce ŘO: ŘO IROP koordinuje proces opakovaného ověřování možnosti využití finančních nástrojů 

(FN) s Národním orgánem pro koordinaci. Pro období 2021-2027 nebyl v rámci ex-ante evaluace 

identifikován potenciál pro úspěšné využití FN. Měřítková úroveň, se kterou IROP pracuje, je také CLLD, 

ITI nebo HSOÚ. Důraz na efektivní propojenost projektů a zapojení do komplexního dopravního plánování 

se v období 2021-2027 zvýšil.  Byla přijata kritéria přijatelnosti, která projekt posuzují s ohledem na soulad 

s plány udržitelné městské mobility, dopravní obslužnosti či zda je "projekt realizován v městské oblasti 

nebo zajišťuje obsluhu a dostupnost do jejího zázemí udržitelnými druhy dopravy“.   

 

Jak již bylo podrobněji popsáno v kapitole Shrnutí evaluací, v oblasti komunikačních aktivit a publicity 

IROP bylo externím dodavatelem zpracováno Vyhodnocení komunikačních aktivit 2018-2023 IROP. 

Komunikační a publicitní aktivity vedly k naplnění cílů, byť existují konkrétní limity, kterým se v maximální 

míře věnují doporučení a navazující úkoly, se kterými bude pracováno do konce roku 2024 jak na ŘO 

IROP, tak na Centru pro regionální rozvoj ČR.  

Pozitivně hodnoceny byly zejména komunikační aktivity zaměřené na potenciální žadatele a příjemce, 

hlavními a přínosnými zdroji informací pro žadatele jsou web IROP, web Centra pro regionální rozvoj 

(zejména konzultační servis a kontakty na zástupce Centra), osobní a telefonické konzultace a semináře. 

Komunikace s širokou veřejností byla komplikovanější, zároveň byl však reflektován rostoucí význam 

sociálních sítí. V této souvislosti byly v posledních letech komunikační aktivity IROP upravovány podle 

aktuálních trendů, s důrazem na online prostředí a sociální sítě a proběhla řada úspěšných aktivit. Na 

základě hodnocení je navrhováno pokračovat v komunikačních a publicitních aktivitách i v navazujícím 

období. V oblasti hodnocení a evaluací komunikačních a publicitních aktivit budou tyto aktivity postupně 

přecházet do širšího využívání marketingového způsobu hodnocení, kterým je možné pružněji reagovat 

například na probíhající kampaně a další specifické aktivity. 
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12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v 

rámci komunikační strategie 

 

Komunikační a propagační aktivity IROP jsou rozlišeny podle cílových skupin (CS) programu a to: 

• Primární CS: žadatelé a příjemci 

• Sekundární CS: veřejnost 

 

Komunikační aktivity pro žadatele a příjemce spočívají zejména v budování absorpční kapacity výzev 

a poskytování kvalitní informační podpory žadatelům a příjemcům. Za tímto účelem je provozována 

webová stránka IROP, která je hlavním komunikačním kanálem a primárním zdrojem informací 

o vyhlášených výzvách, revizích a dalších aktualitách. Redesign webu v roce 2020 přinesl nejen přípravu 

na období 2021-2027, ale také vizuální inovaci. Téměř polovina uživatelů webu hodnotí pozitivně 

uživatelskou přívětivost, 42 % ji pak hodnotí jako průměrnou. Obdobně pozitivně byla hodnocena vizuální 

stránka a dostupnost dokumentů. Návštěvnost webu koreluje s fází programového cyklu, tj. zvyšuje se 

v době vyhlašovaných výzev. V 2015-2023 byla na webu zveřejněna bezmála tisícovka článků a aktualit. 

V 2023 činila návštěvnost webu IROP 118,6 tis. unikátních návštěvníků. Výdaje (pořízení, úpravy, provoz): 

7,0 mil. Kč. 

V období 2014-2023 bylo celkem realizováno 621 seminářů především k vyhlášeným výzvám, z toho pro 

IROP 2014-2020 424 seminářů. Formát seminářů ovlivnila pandemie COVID-19, kdy během tohoto období 

byly semináře realizovány on-line prostřednictvím MS Teams. Tento formát se osvědčil a většina seminářů 

je nadále organizována on-line, přičemž o prezenční semináře byl nízký zájem. Téměř většina účastníků 

hodnotí semináře pozitivně, oceňují relevanci informací, časový rozsah a kvalitu řečníků. Výdaje 

2,6 mil. Kč. 

Dalším formátem pro podporu žadatelů je konzultační servis, který v letech 2014-2020 probíhal formou 

osobních konzultací, telefonátů či e-mailů a uveřejňování nejčastějších dotazů a odpovědí na webu. 

Celkem bylo takto zodpovězeno 11 775 dotazů. V roce 2021 byl spuštěn on-line konzultační servis (KS) 

Centra pro zjednodušení komunikace před podáním žádosti o podporu. Jeho výhodou je přístupnost často 

kladených dotazů a odpovědí, přehled všech dotazů tazatele a odpovědí na jednom místě a jistota 

přesměrování dotazů na specialisty pro danou oblast podpory. Prostřednictvím KS bylo v letech 2021-

2023 zodpovězeno 10 195 dotazů. KS je uživateli hodnocen velmi pozitivně a uživatelsky přívětivě, velmi 

kladně je hodnocena rychlost a kvalita odpovědí.  Výdaje KS: 0 Kč, hrazeno z jiných zdrojů. 

Hlavními komunikačními aktivitami byly zejména výroční konference (VK) zaměřující se na témata podpory 

IROP určené pro odbornou veřejnost.  Do VK jsou dle zvoleného tématu zapojeni partneři z regionů (místní 

samospráva), zástupci státní správy a institucí či neziskové organizace. V roce 2023 byla VK zaměřena 

na přínosy evropských fondů pro sociální bydlení v ČR za účasti zástupců MMR, MPSV, Národní agentury 

pro sociální začleňování, Platformy pro sociální bydlení, Operačního programu Zaměstnanost a dalších. 

Výdaje: 1,2 mil. Kč. 

Zvláštním prezenčním formátem k budování absorpční kapacity IROP 2021-2027 byla Roadshow IROP, 

které probíhala v Praze a krajských městech v letech 2019-2021 určena pro potenciální žadatele 

a odbornou veřejnost.  Realizace se kvůli covidovým omezením protáhla na 2 roky. Celkem navštívilo 

Roadshow v jednotlivých městech 1 756 účastníků.  Cílem Roadshow bylo představit nové programové 

období IROP 2021-2027, novinky a změny a budovat absorpční kapacitu. Účastníci ocenili regionální 

přítomnost a možnost osobní komunikace. Výdaje: 5,1 mil. Kč. 

Centrum pro regionální rozvoj (Centrum) navázalo v roce 2022 na Roadshow IROP sérií seminářů IROP 

TOUR. Celkem se uskutečnilo 50 akcí nejen v krajských městech, kterých se zúčastnilo 1 656 lidí. 

V letech 2022-2023 navíc jednotlivé pobočky Centrum zorganizovaly 25 regionálních výročních konferencí, 

na kterých se sešlo 834 účastníků. Do organizace se aktivně zapojili zástupci místní samosprávy, státní 

správy a neziskového sektoru. Výdaje: 0 Kč, hrazeno z jiných zdrojů. 
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Cílem komunikačních aktivit zaměřených na veřejnost je prezentace a propagace výsledků a budování 

povědomí o podpoře z IROP v kontextu evropských fondů. 

Významnými z hlediska rozsahu komunikačních kanálů byly kampaně realizované v r. 2019. Kampaň na 

Zateplování byla určena k podpoře absorpční kapacity výzvy, kampaň na oblast Památek se soustředila 

na zviditelnění přínosů IROP v oblasti obnovy českých památek. Kampaně proběhly v TV, rozhlase, on-

line a na sociálních sítích, magazínech a v kině. Povědomí o IROP narostlo z 29,5 % na 41,1 %. Povědomí 

o možnosti financování zateplování bytových domů z IROP narostlo z 24 % na 30,5 %, povědomí o tom, 

že IROP financuje obnovu památek, vzrostlo z 20 % na 24 %. Výdaje: 42,8 mil.  Kč. 

Významnou kampaní z pohledu zásahu populace byla on-line kampaň ke zviditelnění přínosů a výstupů 

podpory REACT-EU v roce 2023. Kampaňová microsite byla podpořena bannerovou reklamou na 

internetu a sociálních sítích. Díky velmi širokému spektru největších zpravodajských portálů bylo dosaženo 

téměř maxima unikátních uživatelů z internetové populace - 8,9 milionu uživatelů. Po skončení kampaně 

bylo na základě testování zjištěno, že povědomí o podpoře EU v oblasti zdravotnictví narostlo o 4,7 p. b. 

z 25,6 % na 30,3 % a povědomí o REACT-EU narostlo z 4,8 % na 6,7 % osob z cílové skupiny. 90,4 % 

myslí, že je dobře, že EU podporuje modernizaci zdravotnictví v členských zemích. Výdaje: 7,4 mil.  Kč. 

Web Regiony nás baví je určen pro širokou veřejnost a prezentuje úspěšné projekty. Od vzniku webu 

v roce 2020 bylo do r. 2023 zveřejněno 123 videí a článků, v mapě projektů pak 169 projektů. Webové 

stránky navštívilo od jejich spuštění 71 tis. uživatelů, kteří realizovali 638 tis. interakcí. Výdaje: 6,2 mil. Kč. 

PR aktivity Centra v letech 2022-2023 zahrnovaly vydání 30 tiskových zpráv a 319 mediálních výstupů 

s citacemi expertů Centra. Mediální dopad této komunikace činil 131 GRPs s dosahem 11,8 mil. osob. 

Výdaje: 1,2 mil. Kč. 

Sociální sítě se staly klíčovým komunikačním kanálem vůči veřejnosti. Facebook IROP, založený v roce 

2017, získal během prvního roku 200 sledujících. Od té doby se počet sledujících téměř 

osmadvacetinásobně zvýšil na 5 600 v roce 2023. YouTube IROP, založený v roce 2021, získal za tři roky 

730 odběratelů. Centrum během let 2022-2023 zvýšilo aktivitu na sociálních sítích, zejména na Facebooku 

a LinkedInu. Podařilo se dosáhnout celkového počtu 3,4 mil. oslovených uživatelů a zároveň 10 mil. 

zobrazení, což výrazně přispělo k šíření obsahu mezi cílovou skupinu. Celkově zaznamenaly sociální sítě 

výrazný nárůst sledovanosti a aktivity na všech platformách oproti předchozím letům, což je vidět jak 

v organickém, tak v placeném dosahu. Kvalita sdíleného obsahu se v průběhu let výrazně zlepšila, ale 

ukazuje se, že je nutné neustále investovat do propagace, aby byl obsah viditelný pro cílovou skupinu. 

Důležité je také regionální zacílení obsahu, tedy zobrazování projektů podpořených v daném regionu lidem 

z tohoto regionu. Výdaje: 2,8 mil. Kč. 

Celkové výdaje na kom. aktivity IROP 2014-2023: 88,6 mil. Kč. 

 

13.  Opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek 
 

Nerelevantní.  
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14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA 

OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý 

pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně 

rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny 

nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních 

investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje 

v rámci operačního programu 

ŘO IROP implementoval celkem 178 strategií CLLD, 7 ITI a 6 IPRÚ. Celkově bylo vyhlášeno 25 výzev 

zaměřených na podporu integrovaných projektů. Pro každý integrovaný nástroj byla vyhlášena samostatná 

výzva. Ve většině výzev určených pro integrované nástroje byly spojeny veškeré aktivity daného 

specifického cíle, které jsou v IROP určené pro realizaci právě s využitím integrovaných nástrojů. Výjimkou 

byla oblast sociálního bydlení, která byla z původních výzev na sociální infrastrukturu vyjmuta a následně 

byla vyhlášena jako samostatná výzva na základě aktualizovaných podmínek. 

Příspěvek EFRR ve výzvách určených pro ITI je 14,9 mld. Kč (592,4 mil. EUR) a příspěvek EFRR ve 

výzvách určených pro IPRÚ je 5,9 mld. Kč (234,4 mil. EUR). Celková alokace výzev pro ITI a IPRÚ 

odpovídá souhrnu požadavků nositelů integrovaných strategií na financování aktivit v příslušném 

specifickém cíli v IROP. Alokace výzev určených pro integrované projekty CLLD je 8,5 mld. Kč, tj. 

335,3 mil. EUR a byla stanovena podle zájmu MAS na financování aktivit podle SC IROP. 

Celkově bylo vyhlášeno přes ITI 241 výzev nositelů i ZS ITI a zrealizovalo se 740 projektů v objemu 

14,6 mld. Kč. Proplaceno bylo 14,1 mld. Kč, tedy 97,3 % celkové alokace ITI v IROP. Městské aglomerace 

Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ) vyhlásily kumulativně 212 výzev a zrealizovalo se 323 

projektů v objemu 5,4 mld. Kč. Proplaceno bylo 5,1 mld. Kč, tedy 93,6 % celkové alokace IPRÚ v IROP. 

Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily kumulativně 2 033 výzev a zrealizovalo se 3 628 projektů v objemu 

7,5 mld. Kč. Proplaceno bylo 7,2 mld. Kč, tedy 95,7 % celkové alokace CLLD v IROP.  

I přes zpožděný proces hodnocení strategií, především v integrovaném nástroji CLLD, z důvodu pandemie 

COVID-19 a válečné situace na Ukrajině se podařilo ve všech třech integrovaných nástrojích zrealizovat 

projekty za více jak 90 % rezervované alokace IROP pro daný integrovaný nástroj z opatření, která si jako 

potřebná identifikovali nositelé ve svých integrovaných strategiích. Tak bylo do rozvoje regionů alokováno 

velké množství finančních prostředků, což pomohlo rozvoji jednotlivých území integrovaných nástrojů dle 

stanovených priorit národních strategií, a především strategií integrovaných nástrojů. 

 

14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů 

členských států a příjemců spravovat a využívat fondy 

 

Značný dopad na implementaci programu měla od roku 2020 pandemie COVID-19, která v IROP měla za 

následek časté prodlužování ukončení realizace projektů a nedodržování termínů u žadatelů i příjemců. 

ŘO připravil Závazné stanovisko č. 20, jehož účelem bylo usnadnit žadatelům a příjemcům řízení realizace 

a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti s pandemií COVID-19.  

Obdobně v roce 2022 ŘO přistoupil v reakci na ruskou agresi na Ukrajině a na narůstající počet 

ukrajinských uprchlíků v ČR k vydání Závazného stanoviska č. 27 a 31. Účelem těchto stanovisek bylo 

umožnit příjemcům nabízet a využívat vhodné výstupy projektu k řešení obtížné situace uprchlíků 

z Ukrajiny. 
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Poslední mimořádnou situací, která ovlivnila realizaci IROP, byly povodně v roce 2024, které se však týkaly 

jen části území ČR. Na povodňovou situaci reagoval ŘO vydáním ZS č. 50. 

V oblasti integrovaných nástrojů přistoupil ŘO ke zrušení vyjadřování nositelů ITI a IPRÚ ke změnám 

projektů v době pandemie COVID-19, aby mohla rychleji probíhat administrace projektů a sám zasílal 

pravidelně na nositele generované tabulky o stavu realizace projektů. Dále přistoupil ke zrušení některých 

příloh ve výzvách ŘO a dále taktéž na konci období ke zrušení změn strategií v souvislosti s narovnáním 

aktuálního stavu naplňování strategií. 

Pro větší komfort žadatelů a jednotnost reakcí na dotazy byl v IROP pro výzvy z REACT-EU (a návazně 

i pro IROP 2021-2027) zřízen Konzultační servis – služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení 

dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP. Prostřednictvím systému probíhá komunikace mezi 

budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu a Centrem pro regionální rozvoj České 

republiky k projektům a jejich veřejným zakázkám plánovaným k předložení do IROP.  

V rámci seminářů k jednotlivým výzvám bylo postupně přistoupeno k organizaci těchto seminářů v on-line 

podobě, popřípadě v hybridní formě (on-line i prezenčně). Tento krok přispěl ke zvýšení přístupnosti těchto 

seminářů pro zájemce z různých částí České republiky a usnadnil jejich účast.   

V rámci administrativní kapacity mohli zaměstnanci nově využívat benefit v podobě home office. Tento 

benefit byl zaměstnanci velmi ceněn a mimo jiné vedl také ke snížení částečných úvazků.   

 

 

14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření 

Nerelevantní. 

 

14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní 

oblasti 

V kapitole 4.5 PD IROP je popsána vazba na Strategii EU pro Podunají (dále jen Strategie). IROP přispívá 

k naplňování cílů Strategie podporou v oblasti sociálního začleňování, veřejné správy a kultury, a to 

v souladu s Akčním plánem pro implementaci Strategie. 

 

Do konce roku 2023 přispěl IROP k naplňování cílů Strategie vyhlášením 28 výzev v oblasti sociálního 

začleňování (SC 2.1 a SC 2.2), dále 11 výzev v oblasti veřejné správy (SC 3.2 a SC 3.3) a 8 výzvami 

v oblasti kultury (SC 3.1). V sociální oblasti bylo v povodí řeky Dunaj (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský 

kraj a částečně Kraj Vysočina) finálně uzavřeno již 26 projektů a v oblasti veřejné správy 14 projektů. 

 

14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 

Nerelevantní. 
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14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných 

oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 

chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na 

marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, 

dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně 

použitých finančních prostředků 

 

ŘO vyhlašoval samostatné cílené výzvy pro sociálně vyloučené lokality (SVL), resp. pro projekty 

realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházely sociálně 

vyloučené lokality. Toto území bylo stanoveno na základě studie MPSV, která identifikovala sociálně 

vyloučené lokality v ČR. Jednalo se o aktivity zaměřené na sociální služby, sociální bydlení, sociální 

podnikání, předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy a zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání. Mezi cílovými skupinami byly u výzev vždy uvedené osoby sociálně vyloučené a osoby 

ohrožené sociálním vyloučením. 

 

Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality  

Pro sociální začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů, byl v IROP dále využit 

nástroj Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). ŘO vyčlenil v souladu s kap. 

5.2 PD IROP ve výzvách pro SVL v SC 2.1, 2.2 a 2.4 část alokace pro realizaci Strategických plánů 

sociálního začleňování a Koordinovaného přístupu pro sociálně vyloučené lokality. Jednalo se o součet 

požadavků ze schválených Strategických plánů sociálního začleňování dané lokality. Alokace KPSVL ve 

výzvách SVL jsou uvedeny níže. 

 

Přehled výzev IROP pro sociálně vyloučené lokality s alokací KPSVL: 

 

SC 2.1 Sociální infrastruktura: 

30. Výzva IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1 – 10,9 mil. EUR 

35. Výzva IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY – SC 2.1 – 

17,0 mil. EUR 

39. Výzva IROP – ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER V SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH – SC 2.1 – 6,9 mil. EUR 

SC 2.2 Sociální podnikání: 

11. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL – SC 2.2 – 1,7 mil. EUR 

44. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II. - SC 2.2 – 

3,1 mil. EUR 

SC 2.4 Vzdělávání: 

15. výzva IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ 

LOKALITY – SC 2.4 – 3,1 mil. EUR 

33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4 – 

67,6 tis. EUR 

47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4 – 17,5 mil. EUR 

57. výzva IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

(SVL) - SC 2.4 – 3,5 mil. EUR 
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15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 2 a čl. 

22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
14 

 
Pouze u závěrečné zprávy o implementaci: 

 

Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly uhrazeny do 31. 12. 2023, které byly doloženy Komisi 

 

Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

 

ČÁST C – ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O 

IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

16. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 
 

 

Zpráva o ex-ante hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu pro programové 

období 2014-2020 identifikovala jako hlavní problematické oblasti návrhu Programového dokumentu IROP 

v roce 2014 oblast financování a rozdělení alokace, oblast integrovaných nástrojů a územního rozvoje 

a Implementační a administrativní strukturu.  

Pokud jde o administrativní kapacitu IROP, její nastavení bylo adekvátní, což se projevilo v úspěšném 

čerpání a dokončení programu IROP. ŘO díky vhodně nastavené administrativní kapacitě dokázal pružně 

reagovat i na výzvu, kterou znamenaly dodatečné prostředky REACT-EU začleněné do IROP.   

Zapojení partnerů do přípravy a realizace IROP bylo zajištěno prostřednictvím účasti partnerů na 

přípravném Řídícím výboru IROP, Monitorovacím výboru IROP a zejména na jednáních pracovních týmů 

IROP, kde byly podrobně projednávány parametry jednotlivých výzev.  

Na základě výsledků a kontrol můžeme konstatovat, že nastavení implementace v integrovaných 

nástrojích bylo funkční a finanční prostředky rezervované pro integrované nástroje byly cíleně využity pro 

realizaci integrovaných projektů. Obdobně na základě provedených auditů systému lze konstatovat, že 

nastavený systém kontroly a auditu IROP je plně funkční. 

 

Strategie EU 2020 se v IROP uplatňovala průřezově téměř ve všech specifických cílech. K plnění cílů 

Strategie EU 2020 přispěl IROP v tematickém cíli (TC) 2 prostřednictvím zavedení digitálních technologií 

a zefektivnění a zvýšení transparentnosti veřejné správy. V TC 4 a TC 7 se IROP podílel na snížení emisí 

skleníkových plynů, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti díky 

snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, podpoře multimodality a energetické efektivity 

dopravy.  V TC 5 měl IROP díky podpoře IZS podíl na zajištění rychlejší reakce na katastrofy vyplývající 
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ze změny klimatu. V TC 9 se IROP podílel na snížení počtu Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí 

chudoby, podporou sociálního začleňování zejména ve výzvách IROP určených pro sociálně vyloučené 

lokality. V TC 10 se IROP zapojil do intervencí v oblasti vzdělávání na základních školách s vazbu na cíl 

Strategie EU 2020 snížit podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku. V TC 11 IROP napomohl 

oblasti plánování územního rozvoje a strategického plánování díky podpoře územních plánů, územních 

studií a regulačních plánů. 

IROP se podílel na zlepšení sociálních služeb a podmínek sociálního bydlení. V oblasti sociální 

infrastruktury podpořil 1 042 projektů za 404,3 mil. EUR. V sociálním podnikání uspělo 142 projektů 

v objemu 19,2 mil. EUR. Ty se zaměřily na posílení ekonomického a sociálního rozvoje. 

 

17.  ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH 

OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

IROP naplnil všechny stanovené věcné i finanční milníky výkonnostního rámce pro rok 2018. V březnu 

2019 byla EK schválena třetí revize PD IROP, kdy došlo k navýšení cílových hodnot věcných i finančních 

milníkových indikátorů pro rok 2023 v PO 1 a PO 2 v souvislosti s realokací z programu OP PIK. Konkrétní 

hodnoty k 31. 12. 2018 jsou uvedeny v tabulce 5. 

Z údajů o pokroku uvedených v předchozích kapitolách vyplývá, že v rámci IROP 2014-2020 byly k datu 

4. 8. 2025 všechny věcné cíle stanovené ve výkonnostním rámci splněny na více jak 85 %, vyjma 

indikátoru 5 53 01 - Počet podpořených bytů pro sociální bydlení ve specifickém cíli 2.1. Aktivita zaměřená 

na podporu sociálního bydlení trpěla po celé programové období několika zásadními problémy. Oproti 

předpokladům platným v roce 2014 nedošlo za 8 let ke schválení potřebné legislativy ukotvující sociální 

bydlení, což v kombinaci s faktem, že realizace projektů byla spojena s délkou udržitelnosti 20 let, vedlo k 

tomu, že konečný zájem o budování sociálních bytů se snížil. ŘO se v současnosti také potýká s tím, že 

příjemci z výše uvedených důvodů odstupují od projektů v realizaci. Z výše uvedených důvodů byl cíl 

milníku naplněn na 39,1 %. 

Jediným dalším indikátorem, u kterého bylo ohroženo překročení limitní hranice 85 %, je indikátor 1 00 00 

– Počet podpořených podniků ve SC 2.2. Důvodem nižšího naplnění (87,5 %) je stav na trhu práce, kdy 

podniky často odstupovaly od realizace projektu i v udržitelnosti. 

Jedinou prioritní osou, kde hrozilo závažné selhání při plnění výkonnostního rámce („VR“) byla PO 2, která 

nicméně obsahuje více jak 2 milníkové indikátory (včetně finančního milníku celkem 6) a proto pokles výše 

zmíněného indikátoru 5 53 01 - Počet podpořených bytů pro sociální bydlení pod hranici 65 % znamená 

pouze to, že VR v PO2 bude označen jako nenaplněný, bez dalších možných dopadů na IROP jako celek. 

 

 Všechny komentáře dosažených hodnot milníků jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Doplnění ke kapitole 11.1: 

Informace o splnění podmínky stanovené v čl. 98 odst. 4 čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 

1303/2013  

Splnění podmínky stanovené ve čtvrtém pododstavci odst. 4 čl. 98 obecného nařízení se v IROP vztahuje 

na prioritní osy 8 a 9. Ve snaze naplnit stanovenou podmínku, tj. přidělit 30 % alokace příslušné prioritní 

osy na projekty, jejichž příjemci jsou místní orgány a organizace občanské společnosti působící v místních 

komunitách, vymezil ŘO IROP v Programovém dokumentu jako možné příjemce podpory Úřad práce ČR 

a obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Zároveň také deklaroval, že cílené výzvy v objemu 

minimálně 30 % alokace dané prioritní osy budou zaměřeny na projekty realizované obcemi 

a organizacemi zřizovanými nebo zakládanými obcemi. S ohledem na výši disponibilní alokace 
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a skutečnost, že nejvíce uprchlíků směřovalo do Prahy, byl ve výzvách oprávněný žadatel konkretizován 

a výzvy byly určeny jen pro hlavní město Prahu. 

V obou prioritních osách byly vyhlášeny samostatné výzvy pro Úřad práce ČR a pro hlavní město Prahu. 

V prioritní ose 8 činila alokace výzvy pro Úřad práce ČR 7,3 mil. EUR (53,1 %) a pro hlavní město Prahu 

6,5 mil. EUR (47,0 %). Výše uvedená podmínka pro přidělení minimálně 30% podílu alokace místním 

orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v místních komunitách byla v případě prioritní 

osy 8 splněna s velkou rezervou. 

V prioritní ose 9 byla výzva pro Úřad práce ČR vyhlášena na alokaci 11,3 mil. EUR (69,2 %) a výzva pro 

hlavní město Prahu na 5,0 mil. EUR (30,8 %). I v tomto případě tak byla podmínka stanovená ve čtvrtém 

pododstavci odst. 4 čl. 98 obecného nařízení naplněna. 

 

 

 


