



MOŽNOSTI PRO PROJEKTY IROP, JEJICHŽ REALIZACE NEBUDE UKONČENA K 31. 12. 2023

Řídící orgán IROP (ŘO IROP) tímto informuje **příjemce dotace, kteří nestihnou dokončit realizaci svého projektu v IROP 2014 – 2020 do 31. 12. 2023 z důvodů, které prokazatelně nezavinili, o možnostech a podmínkách dalšího postupu.**

Text vychází z aktuálních návrhů Evropské komise, které zatím nejsou finální. V jednání jsou zejména změny týkající se snížení uvedených finančních limitů.

PODMÍNKY společné pro všechny níže uvedené možnosti:

- nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil sám příjemce dotace,
- žádost o změnu termínu realizace projektu za datum 31. 12. 2023 (ŽoZ) může příjemce podat až v okamžiku, kdy tato možnost bude uvedena v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (OPPŽP); úprava OPPŽP bude uveřejněna po schválení příslušných metodik na evropské a národní úrovni – přibližně počátkem roku 2023,
- ani jedna z uvedených možností neposkytuje žádné výjimky z pravidel zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ) – tj. pokud by prodloužení realizace projektu vedlo k podstatným změnám v ZVZ tak, jak jsou definovány zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), mohly by takové změny vést k finančním korekcím,
- již nyní je možné, aby příjemce zahájil zadávací řízení nebo uzavřel smlouvu s datem plnění po 31. 12. 2023,
- ŽoZ nelze podat bez řádného důvodu, tj. pouze z opatrnosti.

MOŽNOSTI dokončení projektů, jejichž realizace nebude ukončena k 31. 12. 2023.

1. DOKONČENÍ PROJEKTU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ PŘÍJEMCE DO 15. listopadu 2024 (tzv. nedokončené projekty)

Příjemce se zaváže, že **realizaci projektu dokončí do 15. listopadu 2024 s tím, že ji od 1. ledna 2024 bude financovat z vlastních zdrojů.**

Z dotace IROP budou uhrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemci vznikly a byly jím uhrazeny do 31. prosince 2023.

Období udržitelnosti projektu začíná od ukončení realizace projektu a nikoli od provedení poslední platby příjemci. Doba udržitelnosti projektu trvá 5 let, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak.

Jestliže nebude projekt dokončen ani do 15. 11. 2024 a splňuje podmínky uvedené níže v bodu 2., může být zařazen mezi tzv. nefungující projekty.

Pokud projekt nebude možné zařadit mezi nefungující, veškeré výdaje projektu se stanou nezpůsobilými a již vyplacenou dotaci bude příjemce povinen vrátit.



2. DOKONČENÍ PROJEKTU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ PŘÍJEMCE DO 15. února 2026 (tzv. nefungující projekty)

Příjemce se zaváže, že **realizaci projektu dokončí do 15. února 2026 s tím, že ji bude od 1. ledna 2024 financovat z vlastních zdrojů.**

Podmínkou je, že se jedná o **projekt s celkovými náklady nad 2 mil. EUR**, který není dokončený (i když se částečně využívá) nebo je dokončený, ale nevyužívá se.

Z dotace IROP budou uhrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemci vznikly a byly jím uhrazeny do 31. 12. 2023.

Období udržitelnosti projektu začíná od ukončení realizace projektu a nikoli od provedení poslední platby příjemci. Doba udržitelnosti projektu trvá 5 let, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak.

Celkové způsobilé výdaje, vykázané na nefungující projekty, mohou představovat maximálně 10 % celkové alokace IROP.

3. FÁZOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt bude rozdělen do 2 samostatných celků (tzv. fází), které budou jasně oddělené z finančního hlediska a budou mít oddělené auditní stopy. **První fáze je spolufinancovaná z IROP v období 2014–2020 a druhá fáze bude realizovaná a financovaná z IROP v navazujícím období 2021–2027.**

Druhá fáze proto musí splnit podmínky způsobilosti v období 2021–2027 (věcná způsobilost, splnění podmínek veřejné podpory, horizontální kritéria atd.).

Jelikož obě fáze projektu tvoří jeden celek a jsou tedy považovány za jeden projekt, **období udržitelnosti projektu začíná až ukončením druhé fáze projektu.** Doba udržitelnosti projektu trvá 5 let, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak.

Pro tento postup jsou **stanoveny podmínky**, které musí být dodrženy:

- **celkové způsobilé výdaje projektu přesahují 5 milionů EUR;**
- **realizace 1. fáze projektu musí být dokončena nejpozději 31. 12. 2023;**
- **2. fáze projektu**
 - musí být předložena do výzvy pro fázované projekty v období 2021–2027 – bude nastaven zjednodušený výběr projektů;
 - musí využít pouze indikátory definované pro období 2021–2027;
 - je způsobilá pro financování z fondů EU v období 2021–2027, tj. v souladu s platnými podmínkami a legislativou období 2021–2027 (z hlediska věcné způsobilosti, splnění podmínek veřejné podpory, horizontálních kritérií atd.).

Nebude-li druhá fáze projektu způsobilá nebo nebude-li vybrána ke spolufinancování v období 2021–2027 nebo nebude dokončena z jiných důvodů, může její nedokončení vést k finanční korekci celé částky, která byla z rozpočtu EU pro daný projekt (obě fáze) vyčleněna. Stejně tak i v případě, kdy budou nalezeny nesrovnalosti v druhé fázi projektu, mohou tyto nesrovnalosti ovlivnit uplatnění finančních korekcí i na první fázi daného projektu.



Fázování bude na základě stanovených podmínek možné jen v některých specifických cílech.

Fázování nelze využít v případě projektů financovaných prostřednictvím finančních nástrojů.

Projekt, jehož realizace nebude dokončena do 31. 12. 2023 a příjemce nevyužije některou z výše uvedených možností, resp. nebude splňovat podmínky pro její využití, nesplní účel, na který byla dotace poskytnuta. V tomto případě nebude dotace vyplacena a již proplacené peněžní prostředky bude příjemce povinen vrátit.